

2.1 สรุปรายละเอียดการดำเนินงานในรายงานชั้นกลาง

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในรายงานชั้นกลาง (Interim Report) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2-1 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานรายงานชั้นกลาง

รายละเอียด	การดำเนินงาน
ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และสอบเทียบแบบจำลองต่างๆ ในโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) ให้มีความเป็นปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสอบเทียบแบบจำลองต่างๆ ในโปรแกรม TPMS โดยพิจารณาข้อมูลที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่เข้ามา - สรุปผลการสอบเทียบ และค่าความแปรปรวน ค่าความเชื่อมั่นจากแบบจำลองที่สอบเทียบกับข้อมูลจริงของกรมทางหลวง - ข้อมูลการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายผู้ใช้งาน
ศึกษา และแนะนำปัจจัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบันที่มีการสำรวจข้อมูล และที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ของกรมทางหลวง	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุงของข้อมูลสำรวจสภาพขทางในแต่ละชนิดข้อมูล
ความคืบหน้าการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)	<p>โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของระบบ TPMS ที่ได้ปรับปรุง - นำเสนอตัวอย่างหน้าจอ (Mock up) ของโปรแกรม TPMS - สรุปการทำงานของโปรแกรมด้วย Graphic User Interface

2.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในรายงานชั้นกลาง (Interim Report) ความก้าวหน้าของโครงการสะสมคิดเป็นร้อยละ 57 สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน (Project Schedule) รายละเอียดดังนี้

