

4.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผนการส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ

ลำดับ	รายงาน	กำหนดส่งมอบ รายงานตามสัญญา	จำนวน (ฉบับ)	งวดการ จ่ายเงิน
1	<b>รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)</b>	ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา	15	งวดที่ 1 (10%)
	1.1 ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ			
	1.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ			
	1.3 ขอบเขตของงาน			
	1.4 แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด			
1.5 แผนการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากร ในโครงการ				
2	<b>รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)</b>	ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา	15	งวดที่ 1 (10%)
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน			
	1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา			
	1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ			
	1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4			
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจน วิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ				
3	<b>รายงานขั้นกลาง (Interim Report)</b>	ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา	15	งวดที่ 2 (30%)
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน			
	1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา			
	1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ			
	1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4			
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจน วิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ				



ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่จะต้องส่งมอบ (ต่อ)

ลำดับ	รายงาน	กำหนดส่งมอบ รายงานตามสัญญา	จำนวน (ฉบับ)	งวดการ จ่ายเงิน
4	<b>รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)</b>	ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา	15	งวดที่ 3 (30%)
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน			
	1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา			
	1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ			
	1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6			
	1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไข ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ			
5	<b>ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)</b>	ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา	20	งวดที่ 4 (30%)
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน			
	1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา			
	1.3 ผลการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ			
	1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7			
	1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไข ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ			
<b>รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)</b>			30	
5	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน	ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา		งวดที่ 4 (30%)
	1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา			
	1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ			
	1.4 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)		30	
	1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ผลออกแบบระบบ		5	
	1.6 คู่มือการใช้งานระบบ		250	
1.7 คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ	5			



#### 4.2 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยผลการดำเนินงาน ในปัจจุบัน 70.7% เป็นไปตามแผนงาน แสดงดังตารางที่ 4-2

