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บทที่ 5
การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีกำหนดการส่งมอบรายงานเอกสารครั้งถัดไป คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ชุด และส่งมอบภายในเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วยความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· สรุปผลการดำเนินโครงการ
· สรุปการพัฒนาและปรับปรุงระบบ TPMS
· รายงานผลการศึกษา คู่มือการใช้งาน คู่มือการดูแลรักษาระบบ ให้สอดคล้องกับระบบที่ได้ ดำเนินการพัฒนา
· ปัญหาและอุปสรรค ตลอดการดำเนินโครงการ

สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายละเอียดดังต่อไปนี้คณะที่ปรึกษาได้วางแนวทางในการดำเนินงานขั้นตอนถัดไปดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 รายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไป
	รายละเอียด
	การดำเนินงาน

	จัดทำวิดีทัศน์สื่อการสอน 
	· จัดทำวิดีทัศน์สื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม TPMS สำหรับผู้ใช้งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	ดำเนินการอบรมสัมมนา
	· ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน
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