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เริ่มประชุม
เวลา 13.00 น. 
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนงานและผลงานการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3



ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
· การพิจารณารายงานเบื้องต้นฉบับแก้ไข


ประธานฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันพิจารณารายงานเบื้องต้นฉบับแก้ไข ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

· ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
· ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
· ขอบเขตของงาน
· แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
· แผนการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
ซึ่งที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ และคณะกรรมการกำกับการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบแล้วว่าเอกสารรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
มติที่ประชุม
เห็นสมควรให้รับรองรายงานฉบับนี้
· การเร่งรัดการนำส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (progress Report I ) 



ที่ปรึกษานำเสนอการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาวล่าช้า ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ระยะทางการวิ่งสำรวจ
- ระยะทางตามขั้นตอนการทำงาน
- ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน
- ข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง
- แผนกำหนดส่งงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ


นางสาวภัทริน 
 ศรุติพันธ์ 
-
กระบวนตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ QC1 ,QC2 และ QC3 มีความหมายว่าอย่าไร

- ถ้ากรมทางทำการ QC3 ของกรม หลังการส่งงานแล้วข้อมูลไม่ตรงหรือไม่ผ่าน 
ที่ปรึกษาจะแก้ไขอย่างไร
ที่ปรึกษา
QC1 คือ กระบวนการตรวจสอบเมื่อทำการสำรวจแล้ว เป็นกระบวนการตรวจสอบ
ที่สามารถตรวจสอบผ่านรถสำรวจ โดยจะทำการตรวจสอบสายทางที่ทำการสำรวจครบตามแผนหรือไม่ ค่าสภาพทางทั้ง IRI Rutting และ MPD ออกครบตามระยะสำรวจหรือไม่ 
พร้อมทั้งรูปและวิดีโอที่ได้จากกล้อง DVR Car ที่สามารถนำเข้ากระบวนการประมวลผลได้ สรุปแล้วการ QC1 คือการตรวจสอบเชิงปริมาณของข้อมูลเท่านั้น
QC2 คือ กระบวนการเช็คจุดพิกัดจากการสำรวจ ว่าตรงตามถนนหรือไม่ GPS ที่ได้
จากการสำรวจไม่มึความคลาดเคลื่อนหรือศูนย์หาย รูปและวิดีโอไม่มีภาพมืด หรือส่งผลให้ภาพมองไม่เห็นข้อมูล 2 ข้างทาง ค่าสภาพทางสมเหตุสมผลหรือไม่ จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดตรงตามแผน สรุปแล้วการ QC2 จะลงลึกถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับหลังจากการตรวจสอบ QC1 เพื่อให้มั่นใจก่อนขึ้นระบบ
QC3 คือ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะทำการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet ทั้งข้อมูลค่าสภาพทาง ข้อมูลรูปภาพ เส้นสำรวจที่แสดงบนระบบ ก่อนที่จะส่งงาน
- กรณีพบปัญหาการปฏิบัติงาน จนไม่สามารถวิ่งสำรวจได้ตามเส้นทางที่ระบุในแผนสำรวจ และระยะทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ใน TOR ทางที่ปรึกษายินดีแก้ไขข้อมูล และ/หรือ วิ่งสำรวจใหม่ ในสายทางที่เป็น 1-2 Digit  และสามารถดำเนินการได้ในกรอบระยะเวลาโครงการ หากเป็นทางสายรอง ที่ปรึกษาจะใช้สายทางที่วิ่งเกินมา ชดเชยข้อมูลส่วนที่ระยะทางขาดไป
นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ


จากกระบวนการ 5,000 กิโลแรกสามารถประมาณช่วงเวลาในการทำ QC1,QC2 และ QC3 ได้หรือไม่อย่างไร
ที่ปรึกษา


จากกระบวนการแรก QC1,QC2 และ QC3 ใช้เวลาประมาณ 14 วัน

ภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง
ที่ปรึกษา
- แนะนำขนาดภาพที่เหมาะสมในการ Upload บนระบบ Roadnet คือ 1,200X600 pixels เนื่องจากข้อมูลภาพตั้งต้นที่ได้จากการสำรวจเกินกว่าถนน ดังนั้นทางกรรมการจึงอยากให้ที่ปรึกษาปรับรูปภาพจากการสำรวจเห็นเน้นความเสียหายของผิวทาง
นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการเห็นชอบตามคำแนะนำของขนาดภาพ และต้องการให้ที่ปรึกษาวิ่งสำรวจเส้นทางให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ย้อนแสง เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษารับประเด็นเพิ่มเติมไปพิจารณา
ผลข้อมูลเปรียบเทียบ LCMS กับ ARRRB
ที่ปรึกษา(STS)



STS ได้ติดตั้งระบบ LCMS ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่สามารถทำการตรวจวัด Plat, Rutting, IRI, ในส่วนของตัวรถถ้าเปรียบเทียบรถรุ่นเก่าต่างกันตรงเลเซอร์ด้านหลังกับด้านหน้าซึ่งเลเซอร์เก่าจะอยู่ด้านหน้ามีทั้งหมด 7 ชุด รถรุ่นใหม่เลเซอร์ที่อยู่ด้านหลังจะเป็น Line Scan ในส่วนของ Line Scan ตัวเลเซอร์จะมีทั้งหมด 2 ชุด ในหนึ่งชุดวัดได้ 2,048 จุด ซึ่งจะCover ประมาณ 4 มิลลิเมตร ด้านหลัง ระยะห่างเลเซอร์ 1 mm. เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุกๆ 5 มิลลิเมตร จะทำการสแกน 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 กิโลเมตร จะได้ค่าประมาณแปดร้อยกว่าล้านจุดที่เราจะได้ข้อมูลมาซึ่งในการคำนวน Rutting 
จะละเอียดกว่าเดิมมาก โดยบริษัท STS จะนำรถสำรวจที่มีระบบ LCMS มาดำเนินการสำรวจในโครงการนี้ด้วย

คณะกรรมการฯ



รับทราบ

แผนกำหนดส่งงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
ที่ปรึกษา
หลังจากทำการนำเสนอผลงานในปัจจุบันและระยะเวลาในการจัดส่งงานให้ครบตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทางในการสำรวจทั้งสิ้น 5,000 กิโลเมตร ที่ปรึกษาจึงขอทำการเลื่อนส่งผลการสำรวจที่แขวงทางหลวงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบได้ โดยจะส่งที่เขตและแขวง จนครบภายใน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ
ต้องการให้ที่ปรึกษานำเสนอแผนการทำงานในแต่ละกระบวนการ ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินตรวจสอบข้อมูลสำรวจเท่าใด เพื่อปรับใช้ในงวดงานต่อไป
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษารับประเด็นเพิ่มเติมไปพิจารณา
มติที่ประชุม
1. ขอให้ที่ปรึกษาเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
2. ให้ที่ปรึกษาทำสรุปสายทางที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ ว่ามีกี่สายทาง พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ และรูปภาพประกอบ
3. ให้ที่ปรึกษาทยอยส่งสายทางที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตรวจสอบ QC3 เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
เลิกประชุม
เวลา 11.00 น.
   ...........................................





 ...........................................
    (นายวิศิษฐ์ รังษีสุริยะชัย)

     


               (น.ส.รัตนาวดี ภู่ขำ)
          ผู้ช่วยเลขานุการ





            กรรมการฯและเลขานุการ
   ผู้จัดทำรายงานการประชุม




            ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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