	[image: A silver coin with a design on it

Description automatically generated]
	ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (DRAFT FINAL REPORT) 
โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบำรุงทาง 



[bookmark: _Toc140751299][bookmark: _Toc141878661]บทที่ 5
[bookmark: _Toc140751300][bookmark: _Toc141878662]ปัญหาและอุปสรรค
5.1 [bookmark: _Toc140751301][bookmark: _Toc141878663]รายงานความล่าช้า
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ภายใต้โครงการขยายผล
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบำรุงทางปี 2566 
ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการพัฒนาระบบตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2566 
ทางที่ปรึกษาทำการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่องาน 
โดยมีการส่งแบบฟอร์มรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคตามร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 
ที่ปรึกษาได้ทำการส่งสรุปปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการพัฒนาระบบ ตลอดจนแผนการดำเนินงานโดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 91.1 ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 4.9 
แสดงดังตารางที่ 1-2 บทที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2566 ซึ่งตามกระบวนการดังกล่าวอยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์แผนที่ระยะทางควบคุมตามพื้นที่รับผิดชอบได้ เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และพัฒนาระบบให้สามารถส่งออกรายงานและสรุปผลในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล ตารางแสดงข้อมูลตามกรมทางหลวงกำหนด ในรูปแบบหลากหลาย HTML, Excel, SHP, KML และ PDF แยกตามหน่วยงานและพัฒนาระบบสามารถใช้งานบนเครือข่ายผ่าน Web browser ที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
Web Responsive  ร่วมทั้งการนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์สำรวจสภาพทางในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องวัด SSI Waking Profiler หรืออุปกรณ์สำรวจด้วย Mobile Application การนำเข้าข้อมูลภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 
2 ข้างทาง ที่ได้จากการสำรวจสภาพทางด้วยอุปกรณ์สำรวจสภาพทางในรูปแบบอื่น ๆ สามารถจัดโครงการการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายสภาพผิวทาง สามารถแสดงผลร่วมกับข้อมูลสภาพทางได้อย่างเหมาะสม และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
5.2 [bookmark: _Toc140751302][bookmark: _Toc141878664][bookmark: _Hlk100770951]ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
รายงานสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานภายในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบำรุงทาง ปี 2566 ในช่วงเดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 [bookmark: _Toc49244936][bookmark: _Toc110255113]รายงานปัญหาและอุปสรรคภายในโครงการ 
[bookmark: _Hlk100771018][bookmark: _Ref105666391][bookmark: _Toc110255119][bookmark: _Toc49244937]ที่ปรึกษาได้ทำการสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินการโดยสรุปปัญหาและอุปสรรค
แสดงดังตารางที่ 5-1 รายละเอียดข้อมูลปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
[bookmark: _Ref140751167][bookmark: _Toc140748221][bookmark: _Toc141878846]ตารางที่ 5-1 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
	สรุปปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ

	ลำดับ
	ปัญหาและอุปสรรค
	แนวทางการแก้ไข

	1
	ข้อจำกัดด้านข้อมูลสำรวจจากอุปกรณ์ Mobile App ยังไม่พร้อมนำเข้า
	ประสานงานกับทีมผู้ดูแล การสำรวจด้วย Mobile 
และติดตามแผนการส่งข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจมา พร้อมกำหนดแผนการนำเข้าข้อมูลลงระบบ Roadnet

	2
	ฐานข้อมูล Roadnet เก่าอยู่ระหว่างการใช้งาน ทำให้เกิดความล่าช้าระหว่างโอนถ่ายข้อมูล
	ดึงข้อมูลบางส่วนก่อนอย่างมีลำดับ ที่ไม่ใช่ข้อมูลค่าสำรวจ เพื่อให้ไม่เกิดความล่าช้าสำหรับการโอนย้าย
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