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	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress 1)
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง



[bookmark: _Toc127990577]บทที่ 4
การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน

[bookmark: _Toc127990578]4.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผนการส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบ 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ ดังตารางที่ 4-1
[bookmark: _Toc127990587]ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ 
	ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
รายงานตามสัญญา
	จำนวน
(ฉบับ)
	งวดการจ่ายเงิน

	1
	รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)
	ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 1  (10%)

	
	1.1 ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
1.3 ขอบเขตของงาน
1.4 แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
1.5 แผ่นการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
	
	
	

	2
	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 
(Progress Report I)
	ภายใน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR 
ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
	
	
	





ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)
	ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
รายงานตามสัญญา
	จำนวน
(ฉบับ)
	งวดการจ่ายเงิน

	3
	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
	ภายใน 180 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 2  (30%)

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 
แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความศีบหน้าผลการตำเนินงาน TOR 
ข้อ 4.3 และ 4.4
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
	
	
	

	4
	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)
	ภายใน 210 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 3  (30%)

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR 
ข้อ 4.6
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่ำซ้ำและปัญหา (ถ้ำมี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
	
	
	

	5
	ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
	ภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	20
	

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงานจัดหาแสะติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าชำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
	
	
	






ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)
	ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
รายงานตามสัญญา
	จำนวน
(ฉบับ)
	งวดการจ่ายเงิน

	
	รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
	
	30
	งวดที่ 4 (30%)

	5
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ
	ภายใน 270 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	
	

	
	1.4 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
	
	30
	

	
	1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ละออกแบบระบบ
	
	5
	

	
	1.6 คู่มือการใช้งานระบบ
	
	250
	

	
	1.7 คู่มือการดูแลระบบสารสเทศ
	
	5
	



[bookmark: _Toc127990579]4.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 4-2
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8.1

8.1.1 ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

8.1.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

8.1.3 ขอบเขตของงาน

8.1.4 แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด 

8.1.5 แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

8.2

8.2.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

8.2.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

8.2.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ

8.2.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4

8.2.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

8.3

8.3.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

8.3.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

8.3.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ

8.3.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4

8.3.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

8.4

8.4.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

8.4.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

8.4.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ

8.4.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6

8.4.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

8.5

8.5.1

ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

8.5.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

8.5.3 ผลการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ

8.5.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7

8.5.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

8.6

8.6.1

ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

8.6.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

8.6.3

ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ

8.6.4 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 30 ฉบับ

8.6.5

รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 5 ฉบับ

8.6.6 คู่มือการใช้งานระบบ จำนวน 250 ฉบับ

8.6.7

คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ฉบับ
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2.4 สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผ่านทาง LINE OA Bot หรือ LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติเหตุ สร.” ในลักษณะปักหมุดข้อความ 90

สามารถรายงานข้อมูลผ่านทางหน้าจอผ่าน LINE OA โดยมีการจำกัดสิทธิ์การรายงานข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  90

2.1

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลในบางรายการ จะต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นตัวเลือก (Optional data) หรือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.3 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ (Incident) หรือภัยพิบัติ (Disaster) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน

1.4 ศึกษาเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ System Architecture, Use Case Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary

2.3

2.2 90

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I จำนวน 15 ฉบับ)

2.5

3.14 90

รายงานเบื้องต้น (Inception Report จำนวน 15 ฉบับ)

ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

90

% แผนงานประจำเดือน

% แผนงานสะสม

% ผลงานประจำเดือน

% ผลงานสะสม

ข้อมูลที่มีการกรอกผ่านแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล จะต้องสามารถรายงานข้อมูล LINE Notify มายัง LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติเหตุ สร.” ตามเงื่อนไขเวลา

สามารถแสดงผล และส่งออกตารางสรุปข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของแต่ละหน่วยงาน สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง 

3.16 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ (Dashboard) 

90

การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการข้อมูล

ลำดับ

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) จากเจ้าหน้าที่

งานศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ กรมทางหลวง

1.2

1.1 60

พัฒนาการนำเข้าข้อมูล LINE OA ที่สามารถ นำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติในเขตทางหลวง  90

ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 ส.ค. 66 ก.ค. 66

ร้อยละ

ของงาน

ระยะเวลาดำเนินการ (270 วัน)

ม.ค. 66 ก.พ. 66

60

60

ศึกษา รายการข้อมูลต่างๆ และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกระบวนการทำงานของระบบต่างๆภายในกรมทางหลวง

3.12 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในรูปแบบของแผนที่ (Near Real Time) ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ  120

4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Web Server) สำหรับให้บริการระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโครงข่ายทางหลวง จำนวน 1 เครื่อง 90

4.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล (Big Data) จำนวน 1 เครื่อง 90

3.15 สามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูลและสถิติต่างๆ รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติ

90

3.6 สามารถแสดงผลข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรืออากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 120

3.7 สามารถแจ้งเตือนระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติ พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำๆ โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรการแนวทางปฏิบัติการลดความเสี่ยงภัย  120

3.11 สามารถสร้างเส้นทางเลี่ยงในระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม  120

ติดตามการอนุมัติสั่งการ (Command Response Time) แจ้งเตือนศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง ส่วนกลางและภูมิภาคในช่วงที่ภัยพิบัติ 120

3.1 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 60

3.2 วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 90

3.3 วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ บูรณาการฐานข้อมูล สำหรับเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 90

3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเทคโนโลยี Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย 90

5.1 ทดสอบและติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย (Server) 60

3.10 สามารถวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ (Clusters Analysis) ในเขตทางหลวง ในรูปแบบของ Heatmap  120

3.8

3.9 สามารถวิเคราะห์ค่าระดับความสูงตามแนวโครงข่ายทางหลวง (Road Profile) และภาพตัดขวาง ณ ตำแหน่งใด ๆ บนทางหลวง  120

3.13 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมร่วมกับระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และบันทึกตำแหน่งความร้อน (Hot spot) จากภัยพิบัติ  90

3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ สำหรับการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูล 

6.1 จัดทำสื่อการเรียนรู้คู่มือ วีดีทัศน์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อ Social Media และคู่มือการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 60

5.2 ดำเนินนำเสนอการทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ หรือการทำ UAT (User Acceptance Test)  60

จัดทำสื่อ/การประชาสัมพันธ์

7.2 จัดฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน 30

การส่งมอบเอกสาร

การประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาบุคลากร

7.1 จัดสัมมนาโครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวงและการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ไม่น้อยกว่า 250 ท่าน  60
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240

270

มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66

รายงานขั้นกลาง (Interim Report จำนวน 15 ฉบับ)

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II จำนวน 15 ฉบับ)

ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report จำนวน 20 ฉบับ)

รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report จำนวน 30 ฉบับ)

90

งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

60

งานพัฒนาเครื่องมือนำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ

15
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