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	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง



[bookmark: _Toc127989052][bookmark: _Toc133218170]บทที่ 2
ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
[bookmark: _Toc50547508][bookmark: _Toc59952251][bookmark: _Toc108280641]
2.1 [bookmark: _Toc127989053][bookmark: _Toc133218171]ขั้นตอนการดำเนินงานงาน
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวงสามารถแบ่งวิธีการดำเนินการออกเป็น 8 ส่วนหลัก โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ประชุมคณะทำงาน (Kick off) รายระเอียด ดังนี้
· แผนการดำเนินโครงการ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
· โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากร
2.1.2 [bookmark: _Hlk81760879]งานศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ฐานข้อมูลการรายงานเหตุ หรือภัยพิบัติ
· รับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) 
· ศึกษา รายการข้อมูลต่างๆ และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวช้อง
· วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ (Incident)
· ศึกษาเอกสารสำคัญด้านการออกแบบ System Architecture, Use Case Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary 
2.1.3 งานพัฒนาเครื่องมือนำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ
· พัฒนาการนำเข้าข้อมูล LINE OA ที่สามารถ นำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์ม
· มีแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์
· การรายงานข้อมูลมายัง Line Group ศูนย์อุบัติภัย สร.
2.1.4 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
· ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
· วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
· วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบ
· พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูล
2.1.5 จัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
· จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบเตือนภัยล่วงหน้า
· จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล


2.1.6 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
· ทดสอบและติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย (Server)
· ดำเนิน นำเสนอ การทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ หรือการทำ UAT (User cceptance Test) 
2.1.7 จัดทำสื่อ/การประชาสัมพันธ์
· วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ระบบ 
· วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบ 
· แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
2.1.8 อบรม/ประชาสัมพันธ์โครงการ
· จัดสัมมนา แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ท่าน
· จัดฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า
5 ท่าน
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[bookmark: _Toc127988911][bookmark: _Toc133218194]รูปที่ 2-1 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ


2.2 [bookmark: _Toc127989054][bookmark: _Toc133218172]ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
[bookmark: _Toc96357083]โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ มีระยะเวลา
ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 270 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นสัญญา ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) มีรายละเอียด ดังนี้
[bookmark: _Toc43889636][bookmark: _Toc48649132][bookmark: _Toc127989047][bookmark: _Toc133218175]ตารางที่ 2-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน
	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
	รายละเอียด
	ผลการดำเนินงาน

	งานที่ 1 งานศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ กรมทางหลวง

	1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้งานระบบระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (User Requirement)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.1)
	โดยรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ออกแบบระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1

	1.2 ศึกษา รายการข้อมูลต่าง ๆ 
และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.2)
	ศึกษา รายการข้อมูลต่าง ๆ และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในกรมทางหลวง
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1

	1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.3)
	ออกแบบและพัฒนาการรายงานเหตุการณ์ (Incident) หรือภัยพิบัติ (Disaster) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ในปัจจุบัน รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1

	1.4 ศึกษาเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.4)
	มีเอกสารรายละเอียด หรือคู่มือประกอบ (Documentation) ขั้นตอนของการพัฒนาระบบงาน อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิขาการ ประกอบด้วย System Architecture, Use Case Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary เป็นต้น
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1






ตารางที่ 2-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน (ต่อ)
	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
	รายละเอียด
	ผลการดำเนินงาน

	งานที่ 2 งานพัฒนาเครื่องมือนำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ

	พัฒนาการนำเข้าข้อมูล LINE OA
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.1)
	สามารถ นำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติในเขตทางหลวง โดยมีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Web responsive
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.2)
	ออกแบบให้มีลักษณะเป็นตัวเลือก (Optional data) หรือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	จำกัดสิทธิ์การรายงานข้อมูล
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.3)
	สามารถรายงานข้อมูลผ่านทางหน้าจอผ่าน LINE OA 
โดยมีการจำกัดสิทธิ์การรายงานข้อมูล
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	เข้าถึงแบบฟอร์มในลักษณะปักหมุดข้อความ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.4)
	สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผ่านทาง 
LINE OA Bot หรือ LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติเหตุ สร.” 
ในลักษณะปักหมุดข้อความ (URL Announce ประกาศลิงค์แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	รายงานข้อมูล LINE Notify มายัง LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติภัย สร.”
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.5)
	สามารถรายงานข้อมูล LINE Notify มายัง LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติภัย สร.” ตามเงื่อนไขเวลา และมีโครงสร้าง
การรายงานข้อมูลที่กำหนด
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)





ตารางที่ 2-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน (ต่อ)
	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
	รายละเอียด
	ผลการดำเนินงาน

	งานที่ 3 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

	ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.1)
	ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
สากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเตือนภัยล่วงหน้า
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.2)
	วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	วิเคราะห์และออกแบบแนวทาง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.3)
	สำหรับเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบัน
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.4)
	เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเทคโนโลยี Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย ที่สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานสากล 

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.5)
	พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ สำหรับการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูล
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	แสดงผลข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศหรืออากาศยานไร้คนขับ (Drone)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.6)
	เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ได้ ในรูปแบบ Web Map Service หรือภาพวีดีโอ (Video Streaming) ได้

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	แจ้งเตือนระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติ พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.7)
	โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรการแนวทางปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงภัย การป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติ 
เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น ในเขตทางหลวง 
ตามแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของหน่วยงาน
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ติดตามการอนุมัติสั่งการ(Command Response Time)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.8)
	แจ้งเตือนศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง (ส่วนกลาง) 
ศูนย์อำนวยการสำนักงานทางหลวงและศูนย์ปฏิบัติการ
แขวงทางหลวง (ภูมิภาค)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ





ตารางที่ 2-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน (ต่อ)
	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
	รายละเอียด
	ผลการดำเนินงาน

	วิเคราะห์ค่าระดับความสูงตามแนวโครงข่ายทางหลวง (Road Profile)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.9)
	ในรูปแบบของกราฟเส้น แสดงค่าความสูง (ระดับเมตร) 
โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (DEM)

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	วิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.10)
	ในรูปแบบของ Heatmap แสดงผลร่วมกับชั้นข้อมูล (Layers) ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	สร้างเส้นทางเลี่ยงในระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.11)
	ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	เชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในรูปแบบของแผนที่ (Near Real Time)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.12)
	เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และเตือนภัย สนับสนุนการบริหารจัดการและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมตำแหน่งความร้อน (Hot spot)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.13)
	เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมร่วมกับระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และบันทึกตำแหน่งความร้อน (Hot spot) จากภัยพิบัติ 
เช่น ไฟป่า หมอกควัน ในเขตทางหลวงได้
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ส่งออกตารางสรุปข้อมูลงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.14)
	ส่งออกตารางสรุปข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแผนงาน สำนักบริหารบำรุงทาง ในรูปแบบ HTML, Excel และ PDF 

	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	สามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.15)
	รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น ส่งออกข้อมูล แยกตามเหตุการณ์ ภัยพิบัติ ตามพื้นที่รับผิดชอบกรมทางหลวง 
หรือขอบเขตการปกครอง
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ในการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ (Dashboard)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.16)
	สรุปข้อมูลสถานการณ์รายวัน จำนวนภัยพิบัติ สรุปข้อมูล
การรายงานสาธารณะภัยบนโครงข่ายทางหลวงที่ภูมิภาครายงาน ที่ปรากฏในพื้นที่ ประเภทตามช่วงเวลาที่กำหนด ร่วมกับการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ที่เหมาะสม
	อยู่ระหว่างดำเนินการ





ตารางที่ 2-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน (ต่อ)
	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
	รายละเอียด
	ผลการดำเนินงาน

	งานที่ 4 การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการข้อมูล

	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบที่ 2
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4.1)
	สำหรับให้บริการระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโครงข่ายทางหลวง
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4.2)
	สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล 
(Big Data)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้า
รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

	งานที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

	ทดสอบและติดตั้งระบบ
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5.1)
	ทดสอบและติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย(Server)
	รอดำเนินการ

	UAT (User Acceptance Test)
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5.2)
	เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาการใช้งานระบบ ตามฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโครงการ
	รอดำเนินการ

	งานที่ 6 จัดทำสื่อ/การประชาสัมพันธ์

	จัดทำสื่อการเรียนรู้คู่มือ วีดีทัศน์ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.6)
	· วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ระบบ (ไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด
· วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบ (ไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด
· แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ขนาด A4 พับครึ่ง เป็น A5) จำนวน 3,000 แผ่น
	รอดำเนินการ

	งานที่ 7 การประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาบุคลากร

	การประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาบุคลากร
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.7)
	· จัดสัมมนาโครงการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน
ไม่น้อยกว่า 250 คน
· จัดฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
	รอดำเนินการ
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