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	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) 
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง



[bookmark: _Toc127990577][bookmark: _Toc133218661][bookmark: _Toc138326391]บทที่ 4
การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน
[bookmark: _Toc127990578][bookmark: _Toc133218662][bookmark: _Toc138326392]4.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผน
การส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบ 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 4-1 
[bookmark: _Ref133152306][bookmark: _Toc127990587][bookmark: _Toc133218669][bookmark: _Toc138326396]ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ 
	ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
รายงานตามสัญญา
	จำนวน
(ฉบับ)
	งวดการจ่ายเงิน

	1
	รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)
	ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 1  (10%)

	
	1.1 ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
1.3 ขอบเขตของงาน
1.4 แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
1.5 แผ่นการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากร
ในโครงการ
	
	
	

	2
	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)
	ภายใน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
	
	
	

	3
	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
	ภายใน 180 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 2  (30%)

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความศีบหน้าผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
	
	
	



ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)
	ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
รายงานตามสัญญา
	จำนวน
(ฉบับ)
	งวดการจ่ายเงิน

	4
	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)
	ภายใน 210 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	15
	งวดที่ 3  (30%)

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่ำซ้ำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
	
	
	

	5
	ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
	ภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
	20
	

	
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงานจัดหาแสะติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ
1.4 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7
1.5 รายงานเกี่ยวกับความล่าชำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
	
	
	

	
	รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
	
	30
	งวดที่ 4 (30%)

	5
	1.1 ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
1.2 ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
1.3 ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ
	ภายใน 270 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	
	

	
	1.4 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
	
	30
	

	
	1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ละออกแบบระบบ
	
	5
	

	
	1.6 คู่มือการใช้งานระบบ
	
	250
	

	
	1.7 คู่มือการดูแลระบบสารสเทศ
	
	5
	






[bookmark: _Toc127990579][bookmark: _Toc133218663][bookmark: _Toc138326393]4.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยผลการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน 94% เป็นไปตามแผนงาน แสดงดังตารางที่ 4-2 
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	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) 
โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง
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2.5

ข้อมูลที่มีการกรอกผ่านแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล

 

จะต้องสามารถรายงานข้อมูล

 

LINE Notify 

มายัง

 

LINE Group “

ศูนย์ฯอุบัติเหตุ

 

สร

.” 

ตามเงื่อนไขเวลา

90

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

60

3.1

3.2

วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

(Computer Network System) 

ที่เกี่ยวข้อง

 

พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

90

งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

จัดสัมมนาโครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวงและการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

 

แก่เจ้าหน้าที่

 

ไม่น้อยกว่า

 

250 

ท่าน

 

60

7.2

30

3.3

วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

 

บูรณาการฐานข้อมูล

 

สำหรับเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร

5.2

ดำเนินนำเสนอการทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่

 

หรือการทำ

 

UAT (User Acceptance Test) 

60

จัดทำสื่อการเรียนรู้คู่มือ

 

วีดีทัศน์

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

สื่อ

 

Social Media 

และคู่มือการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

60

90
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