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	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567



บทที่ 5
แผนดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
5.1 [bookmark: _Toc122081054]เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ
ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการดังต่อไปนี้
5.1.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้น(Inception Report) จะประกอบด้วย
· ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
· ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
· ขอบเขตของงาน 
· แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด 
· แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
· แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
· งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ
5.1.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 18 ฉบับ 
ให้กรมทางหลวง ภายใน 30 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จะประกอบด้วย 
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 
· บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6
· บทสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Script VDO)
· รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด


5.1.3 รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวงภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จะประกอบด้วย 
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7
· ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 
· บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6
· รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด
5.1.4 ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) จำนวน 18 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.1.5 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 
จะประกอบด้วย
· ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
· ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 
· บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6
· งานในข้อ 4.3 - 4.9 แล้วเสร็จ
· รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด


5.1.6 รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)จำนวน 20 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.1.7 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จะประกอบด้วย
· ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ 
· รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด
5.1.8 รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.1.9 รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report)
ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ 
(แผนซ่อมบำรุงระยะยาว) และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีในหัวข้อ 4.8 
จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.1.10 สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด 
ที่ปรึกษาจะนำส่งสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.1.11 การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
ที่ปรึกษาจะนำส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.DOC, .PPT .EXE) และไฟล์ .PDF 
ของงานนำเสนอรายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ รายงานสรุปผล
การสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report) รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นต้น พร้อม Thumb Drive จำนวน 2 ชุด


[bookmark: _Ref98334392][bookmark: _Toc98409612][bookmark: _Toc98409700]รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัลรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1 
[bookmark: _Ref166694800][bookmark: _Toc122081057]ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงาน 
	[bookmark: _Hlk98414593]ลำดับ
	รายงาน
	กำหนดส่งมอบ
	จำนวน (ฉบับ)
	กำหนดการส่งมอบ

	1
	รายงานเบื้องต้น
(Inception Report)
	ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	18
	16 พ.ค. 67

	2
	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1
(Progress Report I)
	ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และระยะทางไม่น้อยกว่า
5,000 กิโลเมตร 
	18
	12 มิ.ย. 67

	3
	รายงานขั้นกลาง
(Interim Report)
	ภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และระยะทางไม่น้อยกว่า
15,000 กิโลเมตร 
	18
	11 ส.ค. 67

	4
	ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร 
(Draft Excutive Summary Report)
	ภายใน 130 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	18
	20 ก.ย. 67

	5
	ร่างรายงานขั้นสุดท้าย
(Draft Final Report)
	ภายใน 130 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และระยะทางไม่น้อยกว่า
30,000 กิโลเมตร 
	18
	20 ก.ย. 67

	6
	รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง
(Road Condition Survey Report)
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	20
	9 พ.ย. 67

	7
	รายงานขั้นสุดท้าย
(Final Report)
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	35
	9 พ.ย. 67

	8
	รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร
(Executive Summary Report)
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	35
	9 พ.ย. 67

	9
	รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน
บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS 
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	35
	9 พ.ย. 67

	10
	สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที)
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	1
	9 พ.ย. 67

	11
	การจัดทำข้อมูล
ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
	ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	2
	9 พ.ย. 67
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	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง
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5.2 [bookmark: _Toc95942510][bookmark: _Toc98404132][bookmark: _Toc122081055]ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการแสดงดังรูปที่ 5-1
[image: ]วันเริ่มต้นสัญญา
14 พฤษภาคม 2567 
วันเริ่มต้นสัญญา
14 พฤษภาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา
9 พฤศจิกายน 2567 
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5.3 [bookmark: _Toc98404133][bookmark: _Toc122081056]แผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
คณะที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-2 
[bookmark: _Ref166695003][bookmark: _Hlk512252037][bookmark: _Toc98409613][bookmark: _Toc98409701][bookmark: _Toc122081058]ตารางที่ 5-2 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ
	ลำดับ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	คุณสมบัติตาม TOR
	คุณสมบัติที่ยื่นข้อเสนอ
	ประสบการณ์
(ปี)

	1
	ผู้จัดการโครงการ
	รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล
	วิศวกรโยธา
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
	ปริญญาเอก
สาขา Mechanical and Civil Engineering, 
University of Montpellier II, France
	42

	2
	ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง -1
	ดร.วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร
	วิศวกรโยธา 
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
	ปริญญาโท
สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	21

	3
	ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง -2
	นายปวโรธร ไชยเพ็ชร
	วิศวกรโยธา 
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
	ปริญญาโท
สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	16

	4
	ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ -1
	ผศ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา
	วิศวกรสำรวจ 
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8.1 แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี



√



√ √



√



√



√



การจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ

การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Roadnet จะต้องไม่มีผลกระทบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบและรูปแบบจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

√



จัดเก็บข้อมูลการสำรวจ ที่สำรวจโดยเครื่องชุดเครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางแบบ LCMS และประมวลผลโดยระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection) 



การแสดงพิกัดสายทาง  (Coordinates) จะต้องมีความสอดคล้องกับภาพถ่ายสายทางและสภาพพื้นที่ √ 6.4

6.2 การแสดงผลข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) 

5.3 ทำการเก็บข้อมูลจากการประมวผลข้อมูลสำรวจสภาพทาง โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล (Hard disk) และสำรองข้อมูลชนิด NAS



7.1



√



√

การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet

5.5



การแสดงผลข้อมูลสภาพทาง ประกอบด้วย ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI)  และข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD)

4.2

5.2

3.4

การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ

5.4

การประมวลผลข้อมูลจากชุดเครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจสภาพทาง ประกอบด้วย ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง และข้อมูลความเสียหายของผิวทาง

การแสดงภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของถนนและสองข้างทาง 

3.3

การสำรวจสภาพทาง โดยเก็บข้อมูลสภาพผิวทางด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ ระยะทางทั้งหมด 30,000 กิโลเมตร แบ่งเป็นอุปกรณ์  LCMS 21,000 กิโลเมตร และอุปกรณ์Laser Profile  9,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด เช่น พื้นที่ทางโค้ง พื้นที่ทางลาดชัน เป็นต้น

6.5

√



การศึกษาและแปลผลการสำรวจโดยโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) เพื่อวิเคราะห์แผนงานซ่อมบำรุงจากระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection)



6.1

6.3



ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) ที่ใช้ในการสำรวจ ในพื้นที่ตัวอย่างในข้อ 3.3 เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตของผิวทางแต่ละประเภท ประเภทละ 3 รอบการสำรวจ ต่อ 1 ชุดเครื่องมือ

การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบพิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม

การประมวลผลข้อมูลสภาพผิวทาง ประกอบด้วย ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางจากภาพถ่าย

4.1

5.1

4.2 การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง ที่มีความละเอียด 1600x1200 ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือดีกว่า



ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม โดยทำการสุ่มตรวจข้อมูลจากแขวงทางหลวง อย่างละ 2 พื้นที่ตัวอย่าง



√



2.1.4 อุปกรณ์วัดระยะทางชนิดวัดระยะทางจากรอบล้อ ซึ่งสัมพันธ์กับอุปกรณ์เซนเซอร์อื่นๆ เพื่อกำหนดระยะทางในการบันทึกข้อมูลของเซนเซอร์ต่างๆ



√



2.1.5 อุปกรณ์รับค่าพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS พร้อมความสามารถในการรับค่าปรับแก้เพื่อให้ข้อมูลพิกัดตำแหน่งมีค่าความละเอียดอย่างน้อยในระดับ 1 เมตร จำนวน 1 ชุด



√



√ จัดทำแผนการสำรวจและเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง



√



√
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√

2.1.2 มีระบบประมวลผลเพื่อระบุตำแหน่งและขนาดของความเสียหายของผิวทางโดยประมวลผลแบบอัตโนมัติได้ (Automatic Cracking Detection)

2.1.1 ชุดเครื่องมือเลเซอร์ต้องสามารถตรวจวัดสภาพผิวทางได้ ทุก 25 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า



√



√



√



√



√



√

√

√



การสำรวจสภาพทาง

3.1

3.2



√ √

√ √

√



2.1.6 มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดข้อมูลลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง(Geornetric)



√

√ √



√



√



√



√ √

√ √



√



√



√ √

√ √



√



√

การจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูล Roadnet

4.4

ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้ถูกต้อง



√



√



√



√ √



√



√ √



√



√

√



√



√



√



การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง

√



√

√



√

เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ว่าจ้างสามารถแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาค เพื่อตรวจสอบ ความครบถ้วนสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่าง ๆ (Road Work Effect Model)



√

√



√ √



√



√



การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง

8.1 แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ √



√

7.2



√



√



√

√



√

√

√

พื้นที่สำรวจ

1.1 สำรวจเก็บข้อมูลบนผิวลาดยางและผิวคอนกรีต เป็นระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 30,000  กิโลเมตร

√



เครื่องมือเพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง

2.1



√ √ สำรวจโดยใช้ชุดเครื่องมือที่ติดตั้งบนยานพาหนะ และต้องสามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมตามมาตรฐานASTM E950 √



√



2.1.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพเขตทางทาง บันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสายทาง,คำนวณค่าพิกัดตำแหน่งของภาพ และกำหนดระยะห่างระหว่างภาพของการสำรวจได้
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