	[image: ]
	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567



[bookmark: _Toc37850585][bookmark: _Toc41570613][bookmark: _Toc43902505][bookmark: _Toc43902514][bookmark: _Toc49244932][bookmark: _Toc130293724][bookmark: _Toc131272208][bookmark: _Toc131589840][bookmark: _Toc171002561][bookmark: _Toc174032259] บทที่ 5
[bookmark: _Toc43902506][bookmark: _Toc43902515][bookmark: _Toc49244933][bookmark: _Toc130293725][bookmark: _Toc131272209][bookmark: _Toc131589841][bookmark: _Toc171002562][bookmark: _Toc174032260]ความล่าช้าและปัญหา
5.1 [bookmark: _Toc43902507][bookmark: _Toc43902516][bookmark: _Toc49244934][bookmark: _Toc130293726][bookmark: _Toc131272210][bookmark: _Toc131589842][bookmark: _Toc171002563][bookmark: _Toc174032261]รายงานความล่าช้าในการสำรวจภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 ได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทางที่ปรึกษาทำการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลกระทบต่องาน โดยมีการส่งแบบฟอร์มรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรครายสัปดาห์
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งสรุปปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสำรวจ พร้อมตรวจสอบข้อมูลสำรวจ
ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับร้อยละที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน แสดงดังรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานรายงานขั้นกลาง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ถึง เดือนสิงหาคม 2567 
ซึ่งตามกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล และกระบวนการหลักอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบรอบที่ 4 และการตรวจสอบรอบที่ 5 ความคืบหน้าดังกล่าวมีแผนการนำส่งตลอดจนผลการตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 5-3 รูปที่ 5-4 รูปที่ 5-5 และรูปที่ 5-6
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[bookmark: _Ref174002063][bookmark: _Toc171002631][bookmark: _Toc174032313]รูปที่ 5-1 สรุปผลการดำเนินงานและผลการล่าช้าคิดเป็นร้อยละ รวม 2 อุปกรณ์
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[bookmark: _Ref174440465]รูปที่ 5-2 สรุปผลระยะทางสำรวจ 18 สำนักงานทางหลวง
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[bookmark: _Ref174440497][bookmark: _Toc171002632][bookmark: _Toc174032314]รูปที่ 5-3 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC4 รวม 2 อุปกรณ์
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[bookmark: _Ref174440501]รูปที่ 5-4 สรุปผลระยะทางนำส่งข้อมูล QC4 18 สำนักงานทางหลวง
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[bookmark: _Ref174440517][bookmark: _Toc171002633][bookmark: _Toc174032315]รูปที่ 5-5 สรุปผลการดำเนินงานตามกำหนดแผนการนำส่ง QC5 รวม 2 อุปกรณ์
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[bookmark: _Ref174440525]รูปที่ 5-6 สรุปผลระยะทางนำส่งข้อมูล QC5 18 สำนักงานทางหลวง
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	รายงานขั้นกลาง (Interim Report)
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567
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5.2 [bookmark: _Toc130293727][bookmark: _Toc131272211][bookmark: _Toc131589843][bookmark: _Toc171002564][bookmark: _Toc174032262][bookmark: _Toc43902508][bookmark: _Toc43902517]ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน [bookmark: _Hlk100770951]รายงานสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพ
โครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 [bookmark: _Toc49244936][bookmark: _Toc130293728][bookmark: _Toc131272212][bookmark: _Toc131589844][bookmark: _Toc171002565][bookmark: _Toc174032263]รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ 
[bookmark: _Hlk100771018]ที่ปรึกษาทำการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง โดยได้สรุปปัญหาและอุปสรรคแสดงดังตารางที่ 5-1 และภาคผนวก ก
[bookmark: _Ref174002236][bookmark: _Toc171002608][bookmark: _Toc174032306]ตารางที่ 5-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง
	สรุปปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ

	ลำดับ
	ปัญหาและอุปสรรค
	แนวทางการแก้ไข
	จำนวน

	1
	มีงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างผิวถนน ก่อสร้างทาง
	ตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก, สำรวจช่องจราจร
ที่ไม่มีงานก่อสร้าง
	23 วัน /154.059 กม.

	2
	มีงานก่อสร้างสะพานข้ามแยก
สะพานข้ามทางรถไฟ วางท่อประปา
	ตัดช่วงที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสะพาน
ข้ามทางรถไฟ วางท่อประปา
	1 วัน/3.045 กม.

	3
	DMI ขัดข้อง/ชำรุด
	ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขระบบ DMI
	26 วัน

	4
	Laser ตรวจเช็คระยะ
	นำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะ
	2 วัน

	5
	Laser ชำรุด
	นำกลับเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่
	1 วัน

	6
	กล้องบันทึกภาพขัดข้อง
	ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยช่างเทคนิค
	3 วัน

	7
	เขตอุทยาน
	ตัดช่วงที่มีการปิดทางจราจรในเขตอุทยานออก
	1 วัน/0.853 กม.

	8
	ฝนตก
	รอจนกว่าฝนจะหยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางสำรวจ
	42 วัน

	9
	มีน้ำท่วมขัง
	สำรวจพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง
	1 วัน/0.505 กม.

	10
	Eeprom ขัดข้อง/ไม่สามารถใช้งานได้
	ให้ทาง Romdas ทำการรีโมทเข้ามาแก้ไข Software
	7 วัน

	11
	GPS เสีย
	ประสานไปยัง Romdas เพื่อเซ็ตค่าและทำการ Calibrate
	8 วัน
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