

วิธีกำหนดแผนดำเนินโครงการ (%งานกำหนดแผน ทำตามขั้นตอนเดิม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลงบกลาง มีข้อจำกัดของระบบคะ หน่วยงานได้รับงบประมาณต้องกรอกผลการเบิกจ่ายเองคะ

⚠ ข้อมูลงบกลาง มีข้อจำกัดของระบบคะ หน่วยงานได้รับงบประมาณต้องกรอกผลการเบิกจ่ายเองคะ NEW !!!! ข้อมูล PO และ เบิกจ่าย "งบบุคลากรและงบกลาง" ได้ปรับปรุงระบบให้มีการบันทึกยอด PO และ เบิกจ่าย หน่วยงานได้รับงบประมาณ --> ต้องกรอกผลการเบิกจ่ายเองคะ

🕒 28 เมษายน 2565

รายงานสรุปความก้าวหน้าสถานะแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565

⚠ เพื่อให้รายงานสรุปความก้าวหน้าสถานะแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สร. สป. และ สม.(งานปีเดียว) ที่จะนำเสนอให้ผู้บริหารในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ครบถ้วนและถูกต้อง ขอให้ทุกหน่วยงาน Update ข้อมูล ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ • การลงนาม "การกรอกเลขที่สัญญาในระบบ Plannet " แล้วแต่ยังไม่มีการ เปิด Po • วงเงินสัญญาไม่ตรงกับวงเงิน Po • ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวเลขข้อมูลงาน ต่างๆ • การกำหนดแผนดำเนินโครงการ (แผนความก้าวหน้า% และการเบิกจ่าย)

🕒 11 กุมภาพันธ์ 2565

🏠 หน้าแรก

📊 Dashboard

บัญชีความต้องการงบประมาณ

+ เพิ่มบัญชีความต้องการ

☰ สรุปงาน

📅 จัดลำดับความสำคัญ

📅 งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น

🔍 ค้นหาแผนงาน

แผนรายประมาณการ

📄 จัดทำแผนรายประมาณการ

☰ สรุปแผนรายประมาณการ

☰ ปริมาณงาน

ติดตามโครงการ

⚙️ ติดตามความก้าวหน้า

📅 คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง

📅 วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว

- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

1

เป็นการวางแผนการเบิกจ่าย เช่น งบฉุกเฉิน,งบกลาง,แผนนอกงบประมาณ (งบจังหวัด)



ติดตามโครงการ

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

เลือกรหัสงบประมาณ งบฉุกเฉิน 0282

2

งบประมาณ: 2565 |
 สำนักงานทางหลวง: สทล. 10 (นครราชสีมา) |
 แขวงทางหลวง: ปราจีนบุรี |
 รหัสงบประมาณ: 08006290002003210282

ค้นหา

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	ปม. ตามสัญญา	ผลต่างระหว่าง ปม.และแผนเบิกจ่าย	ค.ค. 64	ท.ย. 64	อ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65
650453	33	0602	ประจันตคาม - พระปรัง	171+740	171+900	65,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,706.00			
650016	33	0602	ประจันตคาม - พระปรัง	194+300	194+500	5,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.00	0.00
650119	304	0403	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว	175+900	176+100	4,618.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00			
650017	304	0403	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว	176+000	176+800	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00
650626	304	0403	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว	192+900	193+000	51,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650830	304	0403	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว	205+600	205+601	93,000.00	0.00						93,000.00	0.00
650035	304	0403	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว	212+760	212+840	152,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,668.00			
650442	319	0101	หนองขอม - ปราจีนบุรี	11+648	11+888	38,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00			

3

วางแผนเบิกจ่าย

บันทึกการวางแผน

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประเภทการ
- จัดทำแผนรายประเภทการ
- สรุปแผนรายประเภทการ
- ปริมาณงาน
- ติดตามโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย
 - แผนรหัสงบประมาณเดียว
 - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน
- สิ้นเงินเพื่อ