



# คู่มือใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง

PN2021

กรมทางหลวง

3 กันยายน 2567

เวลา 9.00 ถึง 10.00

ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting





- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน
- ติดตามโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้า
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- งบบำรุงปกติ
- งบดำเนินงาน
- จบดุกเงิน
- แผนนอกงบประมาณ

## ระบบบริหารแผนงานทางหลวง



### ติดตามโครงการ

จบดุกเงิน 2567

ค้นหารายการจบดุกเงิน

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	สทล.	แขวง	งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แจ้งคืนเงิน	จน.เงินคืน		
670191	407	0101	คลองหระ - ควนหิน	14+075	14+550	0.475	18	สงขลาที่ 1	21,535.00	21,535.00	21,535.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
670194	408	0202	สทิงพระ - เกาะยอ	138+061	139+300	1.239	18	สงขลาที่ 1	69,402.00	69,402.00	69,389.60	12.40	<input type="checkbox"/>			
670195	4309	0100	สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา	4+900	5+100	0.200	18	สงขลาที่ 1	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	<input type="checkbox"/>			

1.

จำนวนแผนงาน

3

งบประมาณจัดสรร

99,172.00

เบิกจ่าย

99,159.60

99.99%

คงเหลือ

12.40

0.01%

แจ้งคืนเงิน

0.00

- รายละเอียดโครงการ
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/  
การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี**
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

## ข้อมูลทางการบัญชี

### ชื่อรายการตาม พรบ.

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่าสัญญาเร่งด่วน

เป็นแผนงานที่ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ใช้งบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ไม่อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง (GFMIS) แลวงจะต้องใส่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ PlanNet2021

## รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	ค่าขอจากระบบ PlanNet
สร.1/270	05 กุมภาพันธ์ 2567	<input checked="" type="checkbox"/>

## การจัดสรรงบ (ในGF)

[แก้ไข](#)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17777/2567/8	07 พฤษภาคม 2567	+	69,402.00 จัดสรร	
			69,402.00	

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 7 พฤษภาคม 2567

## การเบิกเงินงวดสุดท้าย

[แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย](#)

### เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
14 กุมภาพันธ์ 2567	แขวง สงขลา	03 เมษายน 2567 08:21

# วางแผนการเบิกจ่าย--งบอุดเงิน



1

แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน



# 1. วางแผนการเบิกจ่าย--จบบुकเงิน

## บัญชีความต้องการงบประมาณ

+ เพิ่มบัญชีความต้องการ

≡ สรุปงาน

📁 จัดลำดับความสำคัญ

📁 งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น

🔍 ค้นหาแผนงาน

## แผนรายประมาณการ

📄 จัดทำแผนรายประมาณการ

≡ สรุปแผนรายประมาณการ

≡ บริมาณงาน

## ติดตามโครงการ

👁️ ติดตามความก้าวหน้า

📅 คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง

📌 วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรายปีงบประมาณเดียว

- แผนรายปีที่ส่งงบประมาณร่วมกัน

## ≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

### 1. แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

เป็นการวางแผนการเบิกจ่ายของแผนงานที่มีรหัสงบประมาณร่วมกัน

เช่น แผนงานจบบุกเงิน และแผนงานจบกกลาง



# 1. วางแผนการเบิกจ่าย--จบบुकเงิน

- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายการประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน
- ติดตามโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย
  - แผนรหัสงบประมาณเดียว
  - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สทล.18 (สงขลา) | แขวงทางหลวง: สงขลาที่ 1

รหัสงบประมาณ: กรุณาเลือกรหัสงบประมาณ

- กรุณาเลือกรหัสงบประมาณ
- 08006650007003210091
- 08006280002703210507

ค้นหา

\*\*\* หากต้องการลบยอดการวางแผน (ศูนย์) ในช่องเดือนที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนวางแผนการเบิกจ่าย แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน  
เช่น แผนงานจบบุกเงิน สร. แผนงานจบบกลาง สร. และจบบเร่งด่วน สป.

1. เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการวางแผน
2. คลิก ค้นหา



# 1.วางแผนการเบิกจ่าย--จบบुकเงิน

## • แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ค้นหา

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สทล.18 (สงขลา) | แขวงทางหลวง: สงขลาที่ 1 | รหัสงบประมาณ: 08006650006003220919

ค้นหา

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	งปม.ตามสัญญา	ผลต่างระหว่างงปม.และแผนเบิกจ่าย	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67
670191	407	0101	คลองหะ - ควนหิน	14+075	14+550	21,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00
670194	408	0202	สทิงพระ - เกาะยอ	138+061	139+300	69,402.00	0.00		0.00	0.00	0.00
670195	4309	0100	สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา	4+900	5+100	8,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00

\*\*\* หากต้องการลบบยอดการวางแผนของเดือนที่เคยวางแผนไว้แล้ว ให้ใส่เลข 0 (ศูนย์) ในช่องเดือนที่ต้องการแก้ไข

เป็นการวางแผนการเบิกจ่ายจาก งบประมาณตามสัญญา (2.)

บันทึกการวางแผน

- ขั้นตอนวางแผนการเบิกจ่าย
1. คีย์จำนวนเงินวางแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
  2. ยอดรวมการวางแผนต้องเท่ากับคอลัมน์ที่ 2
  3. ผลต่างระหว่างงบประมาณตามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายต้องเป็น 0 ทุกแถวจึงจะสามารถบันทึกได้
  4. คลิก บันทึก



# 1.วางแผนการเบิกจ่าย--จบดูเงินเดือน

- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ค้นหา

ปีงบประมาณ

2567

สำนักงานทางหลวง

สทล.18 (สงขลา)



## บันทึกวางแผนเบิกจ่าย

บันทึกการวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ สำเร็จ

ดำเนินการต่อ



ค้นหา

ID Code	หมายเลข ทางหลวง	ตอน ควบคุม	ผลต่าง ระหว่าง งบประมาณและ แผนเบิกจ่าย	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67
670191	407	0101	0.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00
670194	408	0202	0.00	0.00	0.00	0.00	69,402.00
670195	4309	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00

\*\*\* หากต้องการลบบยอดการวางแผนของเดือนที่เคยวางแผนไว้แล้ว ให้ใส่เลข 0 (ศูนย์) ในช่องเดือนที่ต้องการแก้ไข





# 1.วางแผนการเบิกจ่าย--งบผูกเงิน

- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

หลังจากวางแผนการเบิกจ่ายแล้ว แขวงสามารถเรียกดูได้ในรายงานลำดับที่ 7

7. รายงานสรุปสถานะความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายรายเดือน
7.1. ทาง/สะพาน/อาคาร
7.2 งบบำรุงปกติ
7.3 งบดำเนินงาน
7.4 งบผูกเงิน
7.5 แผนนอกงบประมาณ



# 1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

## 7.4 งบอุดเงิน

แสดงแผน-ผลการดำเนินงาน และ แสดงแผน-ผล การเบิกจ่าย จำแนกรายแผนซึ่งเกิดจากการวางแผน

	A	B	C	D	E	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
	ID CODE	รหัสงาน	รหัสแขวง	แขวง	สทล.	การเบิกจ่าย											
						การวางแผนเบิกจ่าย				ผล							
						ส.ค. 67	ก.ย. 67	ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	รวม	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67
5	670191	27100	311	สงขลาที่ 1	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)			21,535.00	0.00	21,535.00		0.00	0.00	0.00	21,535.00		
6	670194	27100	311	สงขลาที่ 1	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)			69,402.00	0.00	69,402.00		0.00	0.00	0.00	69,389.60		
7	670195	27100	311	สงขลาที่ 1	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)			8,235.00	0.00	8,235.00		0.00	0.00	0.00	8,235.00		
8				รวม				99,172.00	0.00	99,172.00		0.00	0.00	0.00	99,159.60		



## 2. คั้นเอนเหลื่อ--จบดุกเจึน


จบดุกเจึน

- 1 เอนคจเหลื่อท่ายสัณญญา



## 2. คืบวินเหลือ--จบถูกเงิน


- จัดทำคำร้องคืบวินเหลือจาก Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้ำ (ไม่ต้องผูก GF เอง)





## 2. คืบเนินเหลือ--จบถูกเงิน

- ไม่ได้จัดทำคำร้องผ่าน Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้ำ (แขวงต้องผูก GF เอง)





## 2. คืบเงินเหลือ--จบถูกเงิน

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

แผนรายประมาณการ

- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน

ติดตามโครงการ

- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย

คืบเงินเหลือ

- งานทาง/สะพาน/อาคาร
- จบถูกเงิน

เงินคงเหลือท้ายสัญญา

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์



# 2. คืบเงินเหลือ--จบถูกเงิน

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

### แจ้งคืบเงินเหลือท้ายสัญญา ก็ต่อเมื่อ

1. เป็นแผนงานที่เบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ
2. เป็นแผนงานที่ยังมีเงินคงเหลือค้างในระบบ (จบประมาณจัดสรร - เบิกจ่ายจริง > 0)

การเบิกเงินงวดสุดท้าย

แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย

เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย  
14 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด  
แขวง สงขลา

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด  
03 เมษายน 2567 08:21

จบถูกเงิน 2567

ค้นหารายการจบถูกเงิน

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	สทล.	แขวง	งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แจ้งคืนเงิน	จน.เงินคืน	
670191	407	0101	คลองหะ - ควนหิน	14+075	14+550	0.475	18	สงขลาที่ 1	21,535.00	21,535.00	21,535.00	0.00	<input type="checkbox"/>		
670194	408	0202	สทิงพระ - เกาะยอ	138+061	139+300	1.239	18	สงขลาที่ 1	69,402.00	69,402.00	69,389.60	12.40	<input type="checkbox"/>		
670195	4309	0100	สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา	4+900	5+100	0.200	18	สงขลาที่ 1	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	<input type="checkbox"/>		



# 2. คืบเงินเหลือ --จบถูกเงิน

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

รายการคืบเงินเหลือ เงินคงเหลือท้ายสัญญา 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

1. แฉ่งคืบเงินเหลือ

วันที่ขออนุมัติ	เลขที่หนังสือ	กิจกรรมหลัก	สำนัก	รหัสงานหลัก	งบประมาณ คืบเงินเหลือ	จำนวนแผน				
10 ก.ค. 2567	สทล.4 ขท.ตากที่ 1.1(ง.3)/1355	แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	สำนักบริหารบำรุงทาง	27100 : งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	6.20	1				

1. คลิก “แฉ่งคืบเงินเหลือ”





# 2. คืบเงินเหลือ --จบดูเงิน

## • เงินคงเหลือท้ายสัญญา

### 1. ระบุกิจกรรมที่ต้องการคืบเงินเหลือ

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | แขวงทางหลวง: แขวงทางหลวงตากที่ 1 | สำนัก: --เลือกสำนัก--  
 โครงการ: --เลือกผลผลิต-- | กิจกรรม: --เลือกกิจกรรม-- | รหัสงาน: --เลือกรหัสงาน--

ค้นหา

### 2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืบเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ มีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน) หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืบ จากระบบ plannet มากกว่าเงินเหลือ(กก.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืบเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืบ	เงินคงเหลือ (กก.)	เหตุผลการคืบเงิน
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 51+000-51+001	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	0.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 40+266-40+267	08006650006003220919	120,458.00	120,452.10	5.90	5.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 57+050-57+051	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	28.10	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วังม่วง 525+100-525+400	08006650006003220919	44,100.00	44,079.10	20.90	20.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หองเสื่อ 97+300-97+400	08006650006003220919	50,900.00	50,888.40	11.60	33,330.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่สะเมา - ตาก 48+840-48+841	08006650006003220919	191,772.00	191,769.20	2.80	2.80	

1.เลือกแผนที่จะคืบเงิน

3.กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือที่คืบเงินให้ กก.

2.ระบุเหตุผลของการคืบเงิน

### 3. ส่งรายการคืบเงินเหลือ

แผนงานทั้งหมด(แผน): 0 | เงินเหลือรวม(บาท): 0.00 | เลขที่หนังสือ: [ ] | วันที่คืบเงินเหลือ: [ ] | ส่งรายการ: [ ]

4. กดส่งรายการ



## 2. คืบเงินเหลือ -- งบถูกเงิน

### • เงินคงเหลือท้ายสัญญา

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืนเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน)   
 หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืน จากระบบ plannet มากกว่าเงินเหลือ(คง.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืนเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืน 1.	เงินคงเหลือ 2. (คง.)	เหตุผลการคืนเงิน
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 51+000-51+001	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	0.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 40+266-40+267	08006650006003220919	120,458.00	120,452.10	5.90	5.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 57+050-57+051	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	28.10	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วังม่วง 525+100-525+400	08006650006003220919	44,100.00	44,079.10	20.90	20.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสือ 97+300-97+400	08006650006003220919	50,900.00	50,888.40	11.60	33,330.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก 48+840-48+841	08006650006003220919	191,772.00	191,769.20	2.80	2.80	

1. จำนวนเงินคืน หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือจากระบบ Plannet เขียว ซึ่งได้จากการ คีย์ข้อมูลการเบิกจ่ายใน Plannet เขียว
  2. เงินคงเหลือ (คง.) หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือ จากการทำใบสำคัญจ่ายในระบบ Plannet ฟ้ำ
- \*\*\* ระบบจะอนุญาตให้เลือกรายการได้ หาก (1) และ (2) มีจำนวนเงินเท่ากัน เท่านั้น
- \*\*\* ในกรณีที่จำนวนเงิน (1) และ (2) ไม่เท่ากัน ให้สอบถามจากทางบัญชีแขวงเพื่อตรวจสอบข้อมูล



## 2. คืบเงินเหลือ --จบถูกเงิน

- การออก GF

1. เมื่อกดส่งรายการแล้ว จะส่งข้อมูลรายการคืบเงินเหลือไปปรากฏใน Plannet ฟ้า
2. กว. ทำการออกเลข GF คืบเงินกลับ ได้ 2 แบบ
  - 2.1 คืบเงินกลับจากคำร้องที่ส่งมาจากระบบ Plannet เขียว
    - \*\*\* ระบบจะผูก GF ให้กับแผนงานทันที
  - 2.2 คืบเงินกลับโดยระบบใน Plannet ฟ้าเอง
    - \*\*\* แหวงจะต้องผูก GF เองหลังจากได้รับแจ้งเลข GF จากกว.



# 2. คืบเงินเหลือ --จบถูกเงิน

- การออก GF – กรณี กว.ดึงเงินกลับจากคำร้องที่ส่งจากระบบ Plannet เขียว

\*\*\* ระบบจะผูก GF ให้กับแผนงานทันที สามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอตัวอย่าง

รายละเอียดโครงการ   
 ก่อนทำสัญญา   
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน   
 งานดำเนินการเอง   
 ข้อมูลทางบัญชี   
 คณะกรรมการ   
 กำหนดแผนดำเนินการโครงการ   
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ไม่อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจากระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง (GFMS) แขวางจะต้องใส่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ Plannet2021

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	คำขอจากระบบ PlanNet
สร.1/5111	08 กรกฎาคม 2567	<input checked="" type="checkbox"/>

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
11003/2567/8	09 กรกฎาคม 2567	+	21,500.00	จัดสรร
41098.1/2567/11	21 สิงหาคม 2567	-	19.30	คืนเงินท้ายสัญญา
			21,480.70	



## 2. คืบเม็บบินเหลือ --จบจุดเงิน

- การออก GF – กรณี กว.ดึงเม็บบินกลับโดยระบบใน Plannet ฟ้าเอง

\*\*\* แขนงจะต้องผูก GF เองหลังจากได้รับแจ้งเลข GF จากกว.



# 3. การผูก GF -- งดจ่ายเงิน

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แขนงสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

- รายละเอียดโครงการ
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

## ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญญาเร่งด่วน

เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ไม่อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง (GFMS) แขนงจะต้องใส่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ Plannet2021

## รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	ค่าขอจากระบบ PlanNet
สร.1/4559	28 พฤศจิกายน 2566	<input checked="" type="checkbox"/>

1. กดแก้ไข

## การจัดสรรงบ (ใบGF)

แก้ไข

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17777/2567/8	07 พฤษภาคม 2567	+	9,460.00	จัดสรร
			9,460.00	

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 7 พฤษภาคม 2567





# 3. การผูก GF --จบผูกเงิน

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แหวนสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

—การจัดสรรงบ (ในGF)

2.กดเลือก

เลขที่ GF  วันทอนุมัติเงินงวด  ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS)  ยอดเงิน  ประเภทใบ gf

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17777/2567/8	07 พ.ค. 2567	+	9,460.00 จัดสรร	

**เลือกใบ GF** ระบบจะแสดงเลข GF ของรหัสงบประมาณผูกเงินของแหวนที่กำลังใช้งาน

เลขที่ GF

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน
พ17777/2567/8	07 พ.ค. 2567	20,000.00 ↓
พ17777/2567/8	07 พ.ค. 2567	7,000.00 ↓
พ40027/2567/2	12 ก.พ. 2567	-22.88 ↓

**3.เลือกใบ GF**



# 3. การผูก GF --จบผูกเงิน

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แหวนสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

—การจัดการระบบ (ใบGF)

เลขที่ GF: พ40027/2567/2  ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS): -22.88 ยอดเงิน: -22.88

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17777/2567/8	07 พ.ค. 2567	+	9,460.00	จัดสรร

ประเภทใบ gf:

- คินเงินท้ายสัญญา
- จัดสรร
- คินเงินจากการเซ็นสัญญา
- คินเงินท้ายสัญญา

## 4.ระบุประเภทใบ gf และกดเพิ่ม

ชื่อรายการตาม พรบ. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับ...

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด
สร.1/4559	28 พฤศจิกายน 2566

—การจัดการระบบ (ใบGF)

เลขที่ GF: พ17777/2567/8  ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS): 9,460.00 ยอดเงิน: 9,460.00

ประเภทใบ gf:

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17777/2567/8	07 พ.ค. 2567	+	9,460.00	จัดสรร
พ40027/2567/2	12 ก.พ. 2567	-	22.88	คินเงินท้ายสัญญา

✔

**บันทึกข้อมูล?**

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

**5.กด OK**





### 3. การผูก GF --จบผูกเงิน

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แขวงสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

แก้ไข

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
พ17771/2567/8	07 พฤษภาคม 2567	+	9,460.00	จัดสรร
พ40027/2567/2	12 กุมภาพันธ์ 2567	-	22.88	คืนเงินท้ายสัญญา
			9,437.12	

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 7 พฤษภาคม 2567



# 5. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)


## Q1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมยอด PO ไม่แสดงในรายงานก3?

A : งบผูกเงิน (แผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน)  
แขวงจะต้องคีย์ข้อมูล PO และการเบิกจ่ายเองดังนี้



ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ไม่อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง (GFMIS) แขวงจะต้องใส่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ Plannet2021



ยอด PO (บาท)  
9,437.12

		2566	รวม
		จำนวน	
ความก้าวหน้า (%)	แผน 1	100.00	100.00
	สะสม 1	100.00	100.00
	ผล	100.00	100.00
	สะสม	100.00	100.00
การเบิกจ่าย (บาท)	แผน 1	9,437.12	9,437.12
	สะสม 1	9,437.12	9,437.12
	ผล	9,437.12	9,437.12
	สะสม	9,437.12	9,437.12
ปัญหา			



## 5. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมยอด PO ไม่แสดงในรายงานก3?

A : งบผูกเงิน (แผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน)  
แขวงจะต้องคีย์ข้อมูล PO และการเบิกจ่ายเองดังนี้

รายงานความก้าวหน้า

ยอด PO (บาท)  
9,437.12

	แผนความก้าวหน้า (%)	ดำเนินการจริง (%)	แผนการเบิกจ่าย (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค
ธันวาคม 2566	100.00	100.00	9,437.12	9,437.12	
รวม		100.00		9,437.12	

หมายเหตุ (ก-2,ก-3)

เหตุผลของความล่าช้า  
--เลือกเหตุผลความล่าช้า--



# 5. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

## Q2 : ระบบแสดงแผนงานที่จะแจ้งคืนเงินเหลือ แต่ทำไมไม่สามารถเลือกรายการได้?

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืนเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน)  
หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืน จากระบบ plannet มากกว่าเงินเหลือ(คง.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืนเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืน	เงินคงเหลือ (คง.)	เหตุผลการคืนเงิน
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 51+000-51+001	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	0.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 40+266-40+267	08006650006003220919	120,458.00	120,452.10	5.90	5.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี 57+050-57+051	08006650006003220919	120,458.00	120,429.90	28.10	28.10	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วังม่วง 525+100-525+400	08006650006003220919	44,100.00	44,079.10	20.90	20.90	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสือ 97+300-97+400	08006650006003220919	50,900.00	50,888.40	11.60	33,330.00	
<input type="checkbox"/>	27100 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก 48+840-48+841	08006650006003220919	191,772.00	191,769.20	2.80	2.80	

A : ในกรณีที่จำนวนเงินคืน และเงินคงเหลือ ไม่เท่ากัน ให้สอบถามจากทางบัญชีแขวง เพื่อตรวจสอบข้อมูล หากบัญชีแขวงแจ้งว่าถูกต้องแล้ว ไม่สามารถเลือกรายการได้ อาจเกิดจากงบ. มีการดึงเงินกลับแล้ว แขวงสามารถผูก GF ได้เลย