



คู่มือใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง

PN2021

กรมทางหลวง

1 มีนาคม 2567

เวลา 9.00 ถึง 10.00

ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting

KU
KASETSART
UNIVERSITY

หัวข้อการใช้งาน



- 1 การเสนอแผนรายการ
- 2 การพิจารณาแผนรายการโดย สทล.
- 3 การพิจารณาแผนรายการโดย ส่วนกลาง
- 4 คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)




1 การเสนอแผนรายการประมาณการ



1. การเสนอแผนรายการประมาณการ

- การพิจารณาบัญชีความต้องการงบประมาณ



เมื่อส่วนกลางเห็นชอบบัญชี
ความต้องการงบประมาณ
รายการบัญชีความต้องการที่
ได้รับงบประมาณทั้งหมดจะ
แสดงอยู่ในหัวข้อ “รายการ
สำหรับรอจัดทำแผนราย
ประมาณการ “



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาแผนรายประมาณการ



*** จำเป็นต้องแนบไฟล์ในระบบ**



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- เลือกประเภทงานที่ต้องการจัดทำแผนรายประมาณการ

ระบบจะแสดงรายการบัญชีความต้องการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ และรอจัดทำแผนรายประมาณการ ในหน้าถัดไป >>>



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• เลือกรายการที่ต้องการเสนอแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง



แนวทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

แผนรายประมาณการ

บัญชีความต้องการ "งานทาง" ที่รอจัดทำแผนรายประมาณการ 2567

ค้นหาบัญชีความต้องการงบประมาณ

ID Code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณแจ้งทำแผน	สทล. แขวง			
67034319	33210	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	1,275+588	1,310+554	1.000 แห่ง	2,000,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
67031323	33110	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1	1,279+600	1,279+900	1.000 แห่ง	40,000,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
67031243	33210	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	1,284+950	1,288+500	1.000 แห่ง	3,000,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
		43	จะนะ - ปาดแค	70+000	74+397						
67026485	25300	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5	1,289+000	1,305+500	28,411.000 ตร.ม.	15,000,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
67034096	31431	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	1,299+850	1,303+450	1.000 แห่ง	3,500,000	18 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)			
		42	คลองแจะ - นาทวี	6+000	7+500						
67022679	28100	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	1,308+640	1,309+440	3.170 กม.					
		43	นาหม่อม - จะนะ	28+330	30+700						
671502026	11400	42	นาทวี - ลำไพล	28+530	29+183	1.000 แห่ง					
67034305	31510	42	นาทวี - ลำไพล ตอน 1	39+000	60+000	1.000 แห่ง					

เลือกรายการที่ต้องการเสนอ
แผนรายประมาณการ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• กรอกข้อมูลพื้นฐานแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

👤 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง		รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์		รหัสงานย่อย -	
ผลผลิต/โครงการ โครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง		สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

1.

ข้อมูลพื้นฐาน

งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	งปม.ที่เสนอ(บาท) * 15,000,000.00	ปริมาณงาน * 22,913.00 ตร.ม.	เวลาดำเนินการ(วัน) * 90
วิธีดำเนินการ * กวดำเลือก	จังหวัด * สงขลา	จังหวัด 2 -เลือกจังหวัด-	ระยะทางจริง(กม.)*
คิดเป็นปริมาณงาน ระยะทาง(กม.) * 0 ต่อ 2 ช่องจราจร	สภาพทางเดิม 	รายละเอียดของงาน 	เหตุผลและความจำเป็น

🔄 บันทึกแบบร่าง **ข้อมูลที่ตั้งโครงการ >>**

2.

1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของแผนรายประมาณการ
2. จากนั้นคลิกปุ่ม ข้อมูลที่ตั้งโครงการ >>> เพื่อไปขั้นตอนถัดไป



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

กรณีที่ต้องการแก้ไข รายละเอียดสายทางจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ลำดับที่	กรณี	ระบบ
1	ชื่อโครงการ ตรงตามพ.ร.บ.	แขวงฯ แก้ กม ดำเนินการ ภายใต้ตอนควบคุมตาม พ.ร.บ. ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2	ชื่อโครงการ ไม่ตรงตามพ.ร.บ.	
2.1	จุดดำเนินการเดิม	
2.1.1	แก้คำผิดชื่อตอน เช่น ตัวสะกด การ์นต์ สระ พยัญชนะ	แขวงฯ แก้ ชื่อตอน ให้ถูกต้อง ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2.1.2	แก้จังหวัดในเล่ม พรบ ให้ตรงตามพื้นที่ดำเนินการจริง	แขวงฯ แก้ จังหวัด ให้ถูกต้อง ครอบคลุมกรณีมี 2 จังหวัด ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2.1.3	แก้ชื่อตอนให้ตรงตามระบบทะเบียนทางหลวง	แขวงฯ แก้ ชื่อตอน ให้ถูกต้อง ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน พร้อมแนบเอกสาร HRIS
2.2	ปรับจุดดำเนินการเดิม	
2.2.1	เพิ่มตอน (กรณี = แก้ไขคำผิด)	แจ้งให้ วดร. วดผ. วผป. ปรับ ชื่อตอน ตามที่อนุมัติปรับแผน เช่น จาก ข-ค เป็น ก-ข หรือ ข-ค หรือ ก-ข-ค
2.2.2	เปลี่ยนจุดดำเนินการ (กรณี = ขออนุมัติปรับแผน)	แจ้งให้ วพร. วดผ. วผป. ปรับ ชื่อตอน ตามที่ กรมฯ/สงปฯ อนุมัติปรับแผน



1. การเสนอแผนรายการ

• ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน			
ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง		รหัสงาน 23200:งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	
ผลผลิต/โครงการ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง	

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง *	ตอนควบคุม *	ชื่อตอน	กม.เริ่ม
เลือกทางหลวง	เลือกตอนควบคุม	ชื่อตอน	เลือกช่วง กม.
ทางหลัก	ทางขนาน	ชื่อตอน *	กม.ค่าเนินงานเริ่มต้น *
-	-	ชื่อตอน	xxx+xxx.xxx (xxx+xxx.xxx)
			กม.ค่าเนินงานสิ้นสุด *
			xxx+xxx.xxx (xxx+xxx.xxx)

หมายเหตุ
หมายเหตุ + เพิ่มสายทาง

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
4	1500	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	RT	-	1279+550	1281+735	

1.

2.

1. กรณีที่ต้องการแก้ไข รายละเอียดสายทาง จากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ สามารถแก้ไข

- ชื่อตอนในแผนงาน
- LT, RT ของทางหลัก ทางขนาน
- กม.เริ่มต้น กม.สิ้นสุด
- หมายเหตุประกอบสายทางงบประมาณ

2. ระบุเหตุผล กรณีมีการแก้ไขค่าผิดจาก เล่ม ขาวคาดแดง

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ระบุรายการงาน>>> เพื่อไป ขั้นตอนถัดไป

3.



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

กรณีต้องการเพิ่มที่ตั้งโครงการมากกว่า 1 ช่วง สามารถเพิ่มสายทางได้ แต่จะต้องอยู่ในตอนควบคุมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเท่านั้น

1. ระบุ รายละเอียดสายทาง
2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มสายทาง

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

1.

ทางหลวง *	ตอนควบคุม *	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุดของตอน	
4	เลือกตอนควบคุม	ชื่อตอน	เลือกช่วง กม.	
ทางหลัก	เลือกตอนควบคุม	ชื่อตอน *	กม.ดำเนินงานเริ่มต้น *	กม.ดำเนินงานสิ้นสุด *
-	1500	ชื่อตอน	xxx+xxx.xxx (xxx+xxx.xxx)	xxx+xxx.xxx (xxx+xxx.xxx)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2.

↓ เพิ่มสายทาง

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
4	1500	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไ	RT	-	1279+550	1281+735	

เหตุผลกรณีแก้คำผิด



1. การเสนอแผนรายการ

• ระบุรายการงาน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายการประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งบ.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ. รหัสงานย่อย	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)
--------------------	---------------------	-------------------	------------------------------------	--	--

สำนัก
สำนักบริหารบำรุงทาง

รหัสงาน
23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

กิจกรรมหลัก
บำรุงรักษาทางหลวง

ผลผลิต/โครงการ
โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

ระบุรายการงาน

1. เลือกรายการงานที่มีอยู่แล้ว 2. เพิ่มรายการงานใหม่

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
ไม่มีข้อมูลรายการงาน					

<< ระบุข้อมูลที่ดึงโครงการ บันทึกแบบร่าง ฟิล์มนับ >>

สามารถระบุรายการงานได้ 2 รูปแบบคือ

1. ระบุตามรายการงานมาตรฐาน
2. ระบุชื่อรายการงานโดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด

!!!รายการที่คำนวณตาม “เล่มหลักเกณฑ์การคิดราคากลาง” ให้ใช้ “รายการงานมาตรฐาน” เพื่อประโยชน์ในการสรุปราคาเฉลี่ยแต่ละ ITEM จากระบบ

!!! “รายการงานโดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด” ขอให้ใช้เฉพาะ ITEM ที่ไม่มีในเล่มหลักเกณฑ์



1. การเสนอแผนรายการประมาณการ

- กรณีระบุรายการงานตามรายการมาตรฐาน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายการประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567 ID Code 670262

สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง

ผลผลิต/โครงการ โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

ระบบรายการงาน

ลำดับ

1. เลือกรายการงาน

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มรายการงาน

เลือกรายการงาน

หมวดหมู่งาน กรุณาเลือกหมวดหมู่งาน ชื่อรายการงาน ค้นหา

1.

- 1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE
- 2. EARTHWORK
 - 2.1 Clearing And Grubbing(งานถางป่าและขุดต่อ)
 - 2.2(1) Earth Excavation(งานตัดดิน)
 - 2.2(2) Soft Rock Excavation(งานตัดหินผุ)
 - 2.2(3) Hard Rock Excavation(งานตัดหินแข็ง)
 - 2.2(4) Unsuitable Material Excavation(งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม)
 - 2.2(5.1) Soft Material Excavation(Excavation Only)(งานขุดบริเวณดินอ่อน(เฉพาะงานขุด))
 - 2.2(5.2) Soil Aggregate Subbase(Soil Aggregate Subbase)
 - 2.2(5.3) Crushed Rock Soil Aggregate Type Base(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)
 - 2.2(6) Soft Material Excavation and Replacement
 - 2.3(1) Earth Embankment(งานดินถมคันทาง)
 - 2.3(2) Sand Embankment(งานทรายถมคันทาง)
 - 2.3(3) Rock Embankment(งานหินถมคันทาง)

2.

เพิ่มรายการงาน ยกเลิก

แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.

บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)

รหัสงานย่อย -

สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

เลือกรายการงานที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มรายการงานใหม่

ปริมาณงาน หน่วย ราคาต่อหน่วย



1. การเสนอแผนรายการ

• ระบุปริมาณงานและราคาต่อหน่วย


≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายการประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งบม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00
สำนัก สำนักบริหารทางหลวง	รหัสงาน 23200:งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง	
ผลผลิต/โครงการ โครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา			



ระบุรายการงาน

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	1.1 Removal Of Existing Asphalt Concrete Surface(งานผิวลาดยางเดิม)		2,500	SQ.M.	39
2	2.2(1) Earth Excavation(งานตัดดิน)		500	CU.M.	38
3	2.2(3) Hard Rock Excavation(งานตัดหินแข็ง)		100	CU.M.	255.50
4	2.2(5.2) Soil Aggregate Subbase(Soil Aggregate Subbase)		50	CU.M.	454
5	2.3(1) Earth Embankment(งานดินถมคันทาง)		50	CU.M.	410.50
6	4.2(2) Double Surface Treatment(ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น)		2,500	SQ.M.	16

1. ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการงาน
2. ระบุปริมาณงาน
3. ระบุราคาต่อหน่วย
4. จากนั้นคลิกปุ่ม ไฟล์แนบ>> เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

1. รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ปริมาณงาน

3. ราคาต่อหน่วย

<< ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ ไฟล์แนบ >>

4.

ผู้ใช้สามารถกรอก “ชื่อ ITEM ตามเล่มแผน”
ที่ต่างไปจาก “เล่มหลักเกณฑ์การคิดราคากลาง” ได้



1. การเสนอแผนรายการ

• กรณีระบุชื่อรายการงานโดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด

จัดทำแผนรายการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง	รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	รหัสงาน -
ผลิตภัณฑ์/โครงการ โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง	กิจกรรมหลัก -

1. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการใหม่
2. รายการใหม่จะถูกเพิ่มที่ท้ายตาราง จากนั้นระบุ ชื่อรายการงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ และ ราคาต่อหน่วย

ระบุรายการงาน

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	1.1 Removal Of Existing Asphalt Concrete Surface(งานรื้อผิวลาดยางเดิม)		2,500.000	SQ.M.	39.00
2	2.2(1) Earth Excavation(งานตัดดิน)		500.000	CU.M.	38.00
3	2.2(3) Hard Rock Excavation(งานตัดหินแข็ง)		100.000	CU.M.	255.50
4	2.2(5.2) Soil Aggregate Subbase(Soil Aggregate Subbase)		50.000	CU.M.	454.00
5	2.3(1) Earth Embankment(งานดินถมคันทาง)		50.000	CU.M.	410.50
6	4.2(2) Double Surface Treatment(ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น)		2,500.000	SQ.M.	16.00
7	รายการนอกเหนือรายการมาตรฐาน		0.000		0.00



2.

!!! “รายการงานโดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด”
ไม่สามารถสรุปราคาเฉลี่ย ITEM จากระบบ



1. การเสนอแผนรายการ

• แนบไฟล์แผนรายการ และ แนบไฟล์ COST BREAKDOWN

1. แนบไฟล์แผนรายการ
2. แนบไฟล์ COST BREAKDOWN
3. แนบไฟล์ หนังสือคำสั่ง พร้อมระบุ เลขที่ และวันที่ ของหนังสือคำสั่ง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายการประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง	รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	รหัสงานย่อย -	
ผลผลิต/โครงการ โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)




1.	ไฟล์แนบแผนรายการ แนบไฟล์แผนรายการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น , ขนาดไม่เกิน 30 MB) Choose File No file chosen	ไฟล์แนบ Cost Breakdown แนบไฟล์ Cost Breakdown * (ไฟล์ pdf เท่านั้น , ขนาดไม่เกิน 30 MB) Choose File No file chosen	2.
3.	การส่งแผนรายการ แนบไฟล์หนังสือคำสั่ง * (ไฟล์ pdf เท่านั้น , ขนาดไม่เกิน 30 MB) Choose File No file chosen		
	เลขที่เอกสาร	เอกสารลงวันที่	

***** ไฟล์แนบ รองรับ ไฟล์ pdf เท่านั้น และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 MB *****



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• การแนบไฟล์



1. คลิก เลือกไฟล์ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบเข้าระบบ
3. คลิก Open

ระบบจะทำการแนบไฟล์โดยอัตโนมัติ





1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- **แนบไฟล์แผนรายประมาณการ และ แนบไฟล์ COST BREAKDOWN**

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง		รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแ		รหัสงานย่อย	
ผลิตภัณฑ์/โครงการ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		กิจกรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง			

เมื่อแนบไฟล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแถบสีเขียวพร้อมชื่อไฟล์ที่แนบเข้าระบบ

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File Plan.pdf

ไฟล์แนบ Cost Breakdown

แนบไฟล์ Cost Breakdown* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File Plancost.pdf

การส่งแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์หนังสือคำสั่ง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File doc.pdf

เลขที่เอกสาร

ขท.2567/001

เอกสารลงวันที่

28/01/2567

← ระบุรายการงาน

📄 บันทึกแบบร่าง

📁 เสนอแผนรายประมาณการ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- **แนบไฟล์แผนรายประมาณการ และ แนบไฟล์ COST BREAKDOWN**

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง



แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567 ID Code 67026220

สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง

ผลผลิต/โครงการ โครงการช่วยทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

รหัสงบประมาณ - รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลติก กิจกรรรมหลัก บำรุงรักษาทางหลวง

“บันทึกแบบร่าง” ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดแผนรายประมาณไว้โดยที่ยังไม่ได้เสนอแผน เพื่อกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

“เสนอแผนรายประมาณการ” ใช้สำหรับเสนอแผนรายประมาณการเพื่อให้สำนักงานทางหลวงและ ส่วนกลางพิจารณา ตามลำดับ

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File Plan.pdf

การส่งแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์หนังสือคำสั่ง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File doc.pdf

เลขที่เอกสาร

ขท.2567/001

28/01/2567

◀ ระบุรายการงาน

บันทึกแบบร่าง

เสนอแผนรายประมาณการ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- บันทึกแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

บัญชีแผนงาน

จัดทำแผนรายประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง				รหัสงานย่อย -	
ผลผลิต/โครงการ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา				สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ดำเนินการต่อ

บันทึกแผนรายประมาณการ

บันทึกแบบร่างแผนรายประมาณการสำเร็จ

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ

แบบไฟล์แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
Choose File Plan.pdf

แบบไฟล์ Cost Breakdown* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
Choose File Plancost.pdf

การส่งแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์หนังสือคำสั่ง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
Choose File doc.pdf

เลขที่เอกสาร
ขท.2567/001

เอกสารลงวันที่
29/01/2567

<< ระบุรายการงาน บันทึกแบบร่าง เสนอแผนรายประมาณการ

ระบบแจ้ง กรณี บันทึกแบบร่างสำเร็จ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• สรุปแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง				
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)							
จำนวนแผนงาน							1 แผน									
งบประมาณตามแผนรวม							15,000,000.00 บาท									

หมายเหตุ ::

- ส่งแผน หมายถึง สถานะการส่งแผน ประกอบด้วย : แบบร่าง : ส่งแผน
- สถานะสทล. หมายถึง สถานะการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง ประกอบด้วย : รอพิจารณา : เห็นชอบ
- สถานะส่วนกลาง หมายถึง สถานะการพิจารณาจากส่วนกลาง ประกอบด้วย : รอพิจารณา : เห็นชอบ : แจ้งแก้ไข
- การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะ "แผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ" และ
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "แบบร่าง"
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "ส่งแผนแล้ว" แต่สทล. พิจารณา = "แจ้งแก้ไข" หรือส่วนกลางพิจารณา = "แจ้งแก้ไข"
 - เป็นแผนที่มีส่วนกลางพิจารณา = "เห็นชอบ" แต่ได้รับอนุญาตจากส่วนกลางให้แก้ไขแผนได้

หลังจาก บันทึกแบบร่าง หรือ เสนอแผนรายประมาณการ แล้วแผนรายประมาณการที่ได้บันทึกจะแสดงที่หน้าสรุปแผนรายประมาณการ **ในกรณีที่ เป็นแบบร่างผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไข หรือ ลบ แผนรายประมาณการได้**



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- กรณีต้องการลบไฟล์แนบแผนรายประมาณการ, CBD, หนังสือนำส่ง

1. **สรุปแผนรายประมาณการ**

2. **งานทาง**

งานสะพาน

งานอาคาร

ปริมาณงาน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง	สถานะ	การแก้ไข
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)				แก้ไข	3.

จำนวนแผนงาน: 1 แผน

งบประมาณตามแผนรวม: 15,000,000.00 บาท

หมายเหตุ ::

- ส่งแผน หมายถึง สถานะการส่งแผน ประกอบด้วย : แบบร่าง : ส่งแผน
- สถานะสทล. หมายถึง สถานะการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง ประกอบด้วย : รอพิจารณา : เห็นชอบ
- สถานะส่วนกลาง หมายถึง สถานะการพิจารณาจากส่วนกลาง ประกอบด้วย : รอพิจารณา : เห็นชอบ : แจ้งแก้ไข
- การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะ "แผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ" และ
 - 1 เป็นแผนที่มีสถานะ "แบบร่าง"
 - 2 เป็นแผนที่มีสถานะ "ส่งแผนแล้ว" แต่สทล. พิจารณา = "แจ้งแก้ไข" หรือส่วนกลางพิจารณา = "แจ้งแก้ไข"
 - 3 เป็นแผนที่มีส่วนกลางพิจารณา = "เห็นชอบ" แต่ได้รับอนุญาตจากส่วนกลางให้แก้ไขแผนได้

1. คลิกที่เมนู สรุปแผนรายประมาณการ
2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการแก้ไข
3. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข

1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- กรณีต้องการลบไฟล์แนบแผนรายประมาณการ, CBD, หนังสือนำส่ง

The screenshot shows a web application interface for managing budget plans. At the top, there is a navigation bar with four circular icons: a document, a location pin, a list, and a document with an upload arrow. The fourth icon is highlighted with a red box and the number '1.'. Below the navigation bar, there are three main sections, each with a title and a file icon. Each section has a 'ลบไฟล์' (Delete File) button highlighted with a red box and the number '2.'. The sections are: 1. 'ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ' (Budget Plan Attachment) with a file icon and a 'ลบไฟล์' button. 2. 'ไฟล์แนบ Cost Breakdown' (Cost Breakdown Attachment) with a file icon and a 'ลบไฟล์' button. 3. 'ไฟล์หนังสือนำส่งแผนรายประมาณการ' (Budget Plan Submission Letter Attachment) with a file icon and a 'ลบไฟล์' button. Below the sections, there are two input fields: 'เลขที่เอกสาร' (Document Number) with the value 'ขท.2567/001' and 'เอกสารลงวันที่' (Document Date) with the value '29/01/2567'. At the bottom, there are three buttons: '← ระบุรายการงาน' (Specify Work Items), '📅 บันทึกแบบร่าง' (Save Draft), and '📄 เสนอแผนรายประมาณการ' (Submit Budget Plan).

1. เลือกขั้นตอน ไฟล์แนบ
2. คลิกลบไฟล์ที่ต้องการลบ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- กรณีต้องการลบไฟล์แนบแผนรายประมาณการ,CBD,หนังสือนำส่ง

The screenshot shows a web interface with a central modal dialog. The dialog has a yellow warning icon and the text 'แจ้งเตือน ลบไฟล์นำส่ง' (Warning: Delete file). Below the icon, it asks 'คุณต้องการลบไฟล์ นำส่ง หรือไม่?' (Do you want to delete the file?). There are two buttons: 'ยกเลิก' (Cancel) and 'ลบ' (Delete). The 'ลบ' button is highlighted with a red box. The background shows a sidebar with 'สำนัก' (Office) and 'รหัสงาน' (Work Code) information, and a main content area with various file management options.

ระบบแจ้งเตือนลบไฟล์ที่ได้เลือกไว้ คลิก “ลบ” เพื่อลบไฟล์



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- กรณีต้องการลบไฟล์แนบแผนรายประมาณการ, CBD, หนังสือนำเสนอ

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ

ไฟล์แนบ Cost Breakdown

การส่งแผนรายประมาณการ

แนบไฟล์หนังสือนำเสนอ * (ไฟล์ pdf เท่านั้น) 1.

Choose File No file chosen

แนบไฟล์นำเสนอแผนรายประมาณการ

เลขที่เอกสาร เอกสารลงวันที่

ขท.2567/001 29/01/2567

2. 3.

<41 ระบุนายกรงาน บันทึกแบบร่าง เสนอแผนรายประมาณการ

1. แนบไฟล์อีกครั้ง
2. คลิกบันทึกแบบร่างกรณีที่ยังไม่ต้องการส่งให้ สทล.พิจารณา
3. คลิกเสนอแผนรายประมาณการกรณีที่ต้องการส่งให้ สทล.พิจารณา



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

- บันทึกแผนรายประมาณการ

บัญชีแผนงาน

แก้ไขแผนรายประมาณการแผนประจำปี งานทาง

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 67026220	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 15,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)
สำนัก สำนักบริหารน้ำทาง		รหัสงาน 23200::งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์		รหัสงานย่อย -	
ผลิตภัณฑ์/โครงการ โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา				สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

บันทึกแผนรายประมาณการ

บันทึกและเสนอแผนรายประมาณการสำเร็จ

ดำเนินการต่อ

รายละเอียด

ส่งเอกสาร

เลขที่เอกสาร: ขท.2567/001

เอกสารลงวันที่: 29/01/2567

<< ระบุรายการงาน | บันทึกแบบร่าง | เสนอแผนรายประมาณการ

ระบบแจ้ง กรณี บันทึกและเสนอแผนรายประมาณการสำเร็จ



1. การเสนอแผนรายประมาณการ

• สรุปแผนรายประมาณการ


ระบบบริหารแผนงานทางหลวง
แวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แวง	แวง	สทล.	ส่วนกลาง					
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	🟢	🟡	🟢	🔒				
จำนวนแผนงาน							1 แผน		งบประมาณตามแผนรวม		15,000,000.00 บาท						

หมายเหตุ ::

1. ส่งแผน หมายถึง สถานะการส่งแผน ประกอบด้วย 🟡 : แบบร่าง 🟢 : ส่งแผน

ในกรณีที่ **เสนอแผนรายประมาณการแล้ว** ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไข หรือ ลบ แผนรายประมาณการได้ให้แจ้งสทล. หรือ ส่วนกลาง แก้ไขตามลำดับชั้น

ส่งแผน

ไม่สามารถแก้ไขและลบได้

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- ปริมาณงาน
- วางแผนการเบิกจ่าย



2

การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

- เลือกประเภทงานที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คลิกที่เมนู พิจารณาแผนรายประมาณการ

2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- พิจารณาแผนรายประมาณการ
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- สรุปแผนรายประมาณการ



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

• เลือกรายการที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปรายงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- พิจารณาแผนรายประมาณการ
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- สรุปแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แผนรายประมาณการ

แผนรายประมาณการ งานทาง ที่รอการพิจารณา 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID Code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	สทล. ส่วนกลาง	สถานะ	การดำเนินการ
67026220	23200	4	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	●	●	🗑️
				จำนวนแผนงาน		งบประมาณตามแผนรวม						
				1 แผน		15,000,000.00 บาท						

หมายเหตุ ::

- 1. สถานะสทล. ประกอบด้วย ● : รอพิจารณา 🟢 : เห็นชอบ
- 2. สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย ● : รอพิจารณา 🟢 : เห็นชอบ
- 3. หากเป็นผู้ใช้งานระดับสทล. จะสามารถพิจารณาแผนรายประมาณการได้หลังจากที่แขวงจัดส่งแผนรายประมาณการแล้ว
- 4. หากเป็นผู้ใช้งานระดับส่วนกลาง
 - 4.1 สามารถเรียกดูรายละเอียดแผนรายประมาณการได้หลังจากที่แขวงจัดส่งแผนรายประมาณการแล้ว แต่จะไม่สามารถพิจารณาได้ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ 🗑️
 - 4.2 สามารถพิจารณาแผนรายประมาณการได้หลังจากที่สทล. เห็นชอบแผนรายประมาณการแล้วเท่านั้น ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ 🗑️

เลือกรายการที่ต้องการพิจารณา
แผนรายประมาณการ



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

• ระบบจะแสดงรายละเอียดแผนรายประมาณการต้องการพิจารณา

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

รายละเอียดแผนรายประมาณการ

งานทาง	ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
	2567	67026220	-	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	15,000,000	15,000,000
แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ			กิจกรรม		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา			บำรุงรักษาทางหลวง		
สำนัก	รหัสงาน			รหัสงานย่อย		
สำนักบริหารบำรุงทาง	23200 :: งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์			-		
สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง					
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)					
รายละเอียดโครงการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	เวลาดำเนินการ(วัน)	ระยะทางจริง(กม.)	คิดเป็นปริมาณงาน	ระยะทาง(กม.)
	งานจ้างเหมา	22,913 ตร.ม.		90	3	
จังหวัด(1)	จังหวัด(2)					
สงขลา						
สภาพทางเดิม	รายละเอียดของงาน			เหตุผลและความจำเป็น		

ส่วนของการบันทึกผลการพิจารณาจะอยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งจะแสดงในสไลด์ถัดไป

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ	ไฟล์แนบ Cost Breakdown

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอน(ในแผนงาน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทางหลัก	ทางขนาน หมายเหตุ
4	1500	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	2.185	RT	

เหตุผลแก้คำผิด



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

• วันที่กผลการพิจารณา

การส่งแผนจากช่องทางหลวง

หนังสือนำเสนอ กดเพื่อเปิดไฟล์

เลขที่เอกสาร: ขท.2567/001

เอกสารลงวันที่: 29 มกราคม 2567

โดย: แขวง สงขลาที่ 2

วันที่ส่งแผน: 22 กุมภาพันธ์ 2567 07:11

3.

1. การพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

สถานะ: รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

แนบไฟล์หนังสือนำเสนอ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

Choose File doc.pdf

เลขที่เอกสาร*: สทล.182567/002

เอกสารลงวันที่*: 25/01/2567

ความเห็นเพิ่มเติม

พิจารณาโดย: ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่ง :: สำนักทางหลวง :: สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

วันที่พิจารณาล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:22:24

วันที่แจ้งแก้ไขล่าสุด

2.

1. ระบุผลการพิจารณา แนบไฟล์หนังสือ นำส่ง
2. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกผลการพิจารณา
3. คลิกปุ่มสามารถเรียกดู ประวัติการ พิจารณาแผนรายได้

กรณีแจ้งแก้ไข แขวงทางหลวงจะต้องส่ง

- แผนรายประมาณการ
- รายละเอียดราคาประมาณการ
- หนังสือนำเสนอ

ให้สำนักงานทางหลวงเพื่อพิจารณาใหม่



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

- **บันทึกผลการพิจารณา**

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ระบบแจ้งเตือนเมื่อบันทึกผลการพิจารณาสำเร็จ

รายละเอียดแผนรายประมาณการ

งานทาง	บึงประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
	2567	67026220	-	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	15,000,000	15,000,000

แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สำนัก
สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	คิดเป็นปริมาณงาน ระยะทาง(กม.)
งานจ้างเหมา	22,913	3 ต่อ 2 ช่องจราจร

จังหวัด(1)
สงขลา

จังหวัด(2)

สภาพทางเดิม

รายละเอียดของงาน

เหตุผลและความจำเป็น

บันทึกผลการพิจารณา

บันทึกผลการพิจารณาแผนรายประมาณการงานทาง

[ดำเนินการต่อ](#)



2. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดย สทล.

- หน้าสรุปแผนรายประมาณการจะแสดงสถานะการพิจารณาตามที่ได้บันทึก

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตาม แผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วน กลาง					
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นา หม่อม)								

เห็นชอบ

จำนวนแผนงาน
1 แผน

งบประมาณตามแผนรวม
15,000,000.00 บาท

สถานะการพิจารณาแผนรายประมาณการของสำนักงานทางหลวงเปลี่ยนเป็น เห็นชอบ ตามที่ได้บันทึกในขั้นตอนก่อนหน้า และรอให้ส่วนกลางพิจารณาต่อไป

- สถานะส่วนกลาง หมายถึง สถานะการพิจารณาจากส่วนกลาง ประกอบด้วย
 - รอพิจารณา
 - เห็นชอบ
 - แจ้งแก้ไข
- การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะ "แผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ" และ
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "แบบร่าง"
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "ส่งแผนแล้ว" แต่สทล. พิจารณา = "แจ้งแก้ไข" หรือส่วนกลางพิจารณา = "แจ้งแก้ไข"
 - เป็นแผนที่มีส่วนกลางพิจารณา = "เห็นชอบ" แต่ได้รับอนุญาตจากส่วนกลางให้แก้ไขแผนได้
- การลบข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะ "แผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ" และเป็นแผนที่มีสถานะ "แบบร่าง" เท่านั้น




3

การพิจารณาแผนรายการประมาณการโดย ส่วนกลาง



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• เลือกประเภทงานที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ



- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- บริหารงบประมาณ
- พิจารณา
- งบประมาณประจำปี
- กำหนดรหัสงบประมาณ
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แผนรายประมาณการ

แผนรายประมาณการ งานทาง ที่รอการพิจารณา 256

สำนักบริหารบำรุงทาง

ค้นหาแผนรายประมาณการ

1. คลิกที่เมนู พิจารณาแผนรายประมาณการ

2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

ID Code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง	
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	🟢	🟡	
67023119	23300	11	อุโมงค์ - รินคำ ตอน 1	551+600	552+800	7,595.000 ตร.ม.	8,899,900	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	
67020454	25300	11	อุโมงค์ - รินคำ ตอน 2	552+000	561+800	9,347.000 ตร.ม.	14,999,500	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	
67020499	26300	107	เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง	11+600	12+472	1.000 แห่ง	4,999,700	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	
67020510	26300	1096	แมริม - ปางตะ ตอน 2	2+925	3+094	1.000 แห่ง	1,000,000	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	
				จำนวนแผนงาน		งบประมาณตามแผนรวม						
				5 แผน		44,899,100.00 บาท						

หมายเหตุ ::

- 1. สถานะสทล. ประกอบด้วย
 - 🟡 : รอพิจารณา
 - 🟢 : เห็นชอบ
 - 🔴 : แจ้งแก้ไข
- 2. สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย
 - 🟡 : รอพิจารณา
 - 🟢 : เห็นชอบ

3. หากเป็นผู้ใช้งานระดับสทล. จะสามารถพิจารณาแผนรายประมาณการได้หลังจากที่แขวงจัดส่งแผนรายประมาณการแล้ว

4. หากเป็นผู้ใช้งานระดับส่วนกลาง

4.1 สามารถเรียกดูรายละเอียดแผนรายประมาณการได้หลังจากที่แขวงจัดส่งแผนรายประมาณการแล้ว แต่จะไม่สามารถพิจารณาได้ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์

1. พิจารณาแผนรายประมาณการ

2. งานทาง

งานสะพาน

งานอาคาร



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• เลือกรายการที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง สำนักงานบริหารปทุมทาง

แผนรายประมาณการ

แผนรายประมาณการ งานทาง ที่รอการพิจารณา 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID Code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง		
67026220	23200	4	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	🟢	🟡	🟢	🟢
67023119	23300	11	อุโมงค์ - รินคำ ตอน 1	551+600	552+800	7,595.000 ตร.ม.	8,899,900	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	🔴	🔴
67020454	25300	11	อุโมงค์ - รินคำ ตอน 2	552+000	561+800	9,347.000 ตร.ม.	14,999,500	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	🔴	🔴
67020499	26300	107	เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง	11+600	12+472	1.000 แห่ง	4,999,700	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	🔴	🔴
67020510	26300	1096	แม่ริม - ปางตะ ตอน 2	2+925	3+094	1.000 แห่ง	1,000,000	1	เชียงใหม่ที่ 2	🟡	🟢	🔴	🔴

เลือกรายการที่ต้องการพิจารณาแผนรายประมาณการ

- ปุ่มเลือกสีเขียว หมายถึง สามารถดูรายละเอียดและส่วนกลางสามารถบันทึกผลการพิจารณาได้
- ปุ่มเลือกสีแดง หมายถึง สามารถดูรายละเอียดแต่ส่วนกลางไม่สามารถบันทึกผลการพิจารณาได้เนื่องจาก สทล.ยังไม่บันทึกผลการพิจารณา



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• ระบบจะแสดงรายละเอียดแผนรายประมาณการต้องการพิจารณา

รายละเอียดแผนรายประมาณการ



งานทาง		รหัสงบประมาณ		บัญชีงบประมาณ		วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.		วงเงินตามแผนรายประมาณการ	
ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ		บัญชีงบประมาณ		วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.		วงเงินตามแผนรายประมาณการ	
2567	67026220	-		สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)		15,000,000		15,000,000	
แผนงาน		ผลผลิต/โครงการ		กิจกรรม					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		บำรุงรักษาทางหลวง					
สำนัก		รหัสงาน		รหัสงานย่อย					
สำนักบริหารบำรุงทาง		23200 :: งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์		-					
สำนักงานทางหลวง		แขวงทางหลวง							
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)		สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)							
รายละเอียดโครงการ									
รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	เวลาดำเนินการ(วัน)	ระยะทางจริง(กม.)	คิดเป็นปริมาณงาน	ระยะทาง(กม.)				
งานจ้างเหมา	22,913 ตร.ม.	90	3	1	ต่อ 2 ช่องจราจร				
จังหวัด(1)	จังหวัด(2)								
สงขลา									
สภาพทางเดิม	รายละเอียดของงาน							เหตุผลและความจำเป็น	
ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ					ไฟล์แนบ Cost Breakdown				
ที่ตั้งโครงการตามแผนรายประมาณการ									
ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอน(ในแผนงาน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทางหลัก	ทางขนาน	หมายเหตุ
4	1500	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	พังงา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	2.185	RT		
เหตุผลแก้คำผิด									



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง


• วันที่กผลการพิจารณา

การส่งแผนจากกระทรวงหลวง

หนังสือนำส่ง  กดเพื่อเปิดไฟล์	เลขที่เอกสาร ขท.2567/001	เอกสารลงวันที่ 29 มกราคม 2567	โดย แขวง สงขลาที่ 2	วันที่ส่งแผน 22 กุมภาพันธ์ 2567 07:11	3.  ประวัติการพิจารณาแผนฯ
---	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	--	---

การพิจารณาจากสำนักงานหลวง

สถานะ
 รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

หนังสือนำส่ง  กดเพื่อเปิดไฟล์	เลขที่เอกสาร สทล.182567/002	เอกสารลงวันที่ 25 มกราคม 2567
---	--------------------------------	----------------------------------

ความเห็นเพิ่มเติม

1. สถานะ
 รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

แนบไฟล์หนังสือเห็นชอบ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
 No file chosen

งบประมาณที่เห็นชอบ: 15,000,000 เลขที่เอกสาร: เอกสารลงวันที่:

ความเห็นเพิ่มเติม:

พิจารณาโดย
 สร. ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง :: สร.ผู้อนุมัติ ::สำนักบริหารบำรุงทาง

วันที่พิจารณาล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01:15 วันที่แจ้งแก้ไขล่าสุด

2.

1. ระบุผลการพิจารณา แนบไฟล์หนังสือ นำส่ง
2. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกผลการพิจารณา
3. คลิกปุ่มสามารถเรียกดู ประวัติการ พิจารณาแผนรายได้



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

- หน้าสรุปแผนรายประมาณการจะแสดงสถานะการพิจารณาตามที่ได้บันทึก

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แสวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง						
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)									

สถานะการพิจารณาแผนรายประมาณการของส่วนกลางเปลี่ยนเป็น แจ้งแก้ไข ตามที่ได้บันทึกในขั้นตอนก่อนหน้า



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• วันที่กผลการพิจารณาอีกครั้งหลังจากส่วนกลางกดแจ้งแก้ไข

การส่งแผนจากแขวงทางหลวง

หนังสือนำเสนอ กดเพื่อเปิดไฟล์	เลขที่เอกสาร ขท.2567/001	เอกสารลงวันที่ 29 มกราคม 2567	โดย แขวง สงขลาที่ 2	วันที่ส่งแผน 22 กุมภาพันธ์ 2567 08:34	3. ประวัติการพิจารณาแผนฯ
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------	--	--------------------------

การพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

สถานะ
 รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

หนังสือนำเสนอ กดเพื่อเปิดไฟล์	เลขที่เอกสาร สทล.182567/002	เอกสารลงวันที่ 29 มกราคม 2567
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ความเห็นเพิ่มเติม

1. สถานะ
 รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

แบบไฟล์หนังสือเห็นชอบ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
 No file chosen

งบประมาณที่เห็นชอบ: 15,000,000 เลขที่เอกสาร: สร.2557/001 เอกสารลงวันที่: 02/02/2567

ความเห็นเพิ่มเติม

พิจารณาโดย
สร. ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง :: สร.ผู้อนุมัติ :: สำนักบริหารบำรุงทาง

วันที่พิจารณาล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:37:01 วันที่แจ้งแก้ไขล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2567 08:03

2.

1. ระบุผลการพิจารณา แบบไฟล์หนังสือ นำส่ง
2. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกผลการพิจารณา
3. คลิกปุ่มสามารถเรียกดู ประวัติการพิจารณาแผนรายได้



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• ประวัติการพิจารณาแผน

การส่งแผน

หนังสือนำส่ง  กดเพื่อเปิดไฟล์

เลขที่เอกสาร: ขท.2567/001









เอกสารลงวันที่: 29 มกราคม 2567

โดย: แขวง สงขลาที่ 2

วันที่ส่งแผน: 22 กุมภาพันธ์ 2567 08:34

[ประวัติการพิจารณาแผน](#)

ประวัติการพิจารณา

วันที่	ขั้นตอน	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	เอกสารลงวันที่	ไฟล์หนังสือ	ไฟล์แผน	ไฟล์ CBD	โดย
22 ก.พ. 2567 08:38	ส่วนกลางเห็นชอบ		สร.2557/001	02 ก.พ. 2567				สร. ผู้อนุมัติ
22 ก.พ. 2567 08:36	สทล.อนุมัติ		สทล.182567/002	29 ม.ค. 2567				ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 ก.พ. 2567 08:34	ส่งแผน	ส่งแผน	ขท.2567/001	29 ม.ค. 2567				แขวง สงขลาที่ 2
22 ก.พ. 2567 08:03	ส่วนกลางแจ้งแก้ไข							สร. ผู้อนุมัติ
22 ก.พ. 2567 07:31	สทล.อนุมัติ		สทล.182567/002	25 ม.ค. 2567				ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 ก.พ. 2567 07:11	ส่งแผน	ส่งแผน	ขท.2567/001	29 ม.ค. 2567				แขวง สงขลาที่ 2



3. การพิจารณาแผนรายประมาณการโดยส่วนกลาง

• หน้าสรุปแผนรายประมาณการจะแสดงสถานะการพิจารณาตามที่ได้บันทึก

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- ปริมาณงาน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

แฉงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

แผนรายประมาณการ

สรุปแผนรายประมาณการ งานทาง 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง				
67026220	23200	4	พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 4	1,279+550	1,281+735	22,913.000 ตร.ม.	15,000,000	18	สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)							

สถานะการพิจารณาแผนรายประมาณการของส่วนกลางเปลี่ยนเป็น เห็นชอบ ตามที่ได้บันทึกในขั้นตอนก่อนหน้า

- สถานะสทล. หมายถึง สถานะการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง ประกอบด้วย
 - 🟡: รอพิจารณา
 - 🟢: เห็นชอบ
- สถานะส่วนกลาง หมายถึง สถานะการพิจารณาจากส่วนกลาง ประกอบด้วย
 - 🟡: รอพิจารณา
 - 🟢: เห็นชอบ
 - 🔴: แจ้งแก้ไข
- การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะ "แผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ" และ
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "แบบร่าง"
 - เป็นแผนที่มีสถานะ "ส่งแผนแล้ว" แต่สทล. พิจารณา = "แจ้งแก้ไข" หรือส่วนกลางพิจารณา = "แจ้งแก้ไข"
 - เป็นแผนที่มีส่วนกลางพิจารณา = "เห็นชอบ" แต่ได้รับอนุญาตจากส่วนกลางให้แก้ไขแผนได้



4

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q1 : สามารถเพิ่มเติมที่ตั้งโครงการในแผนรายประมาณการได้หรือไม่?

A : กรณีต้องการเพิ่มที่ตั้งโครงการมากกว่า 1 ชวง สามารถเพิ่มสายทางได้ แต่จะต้องอยู่ในตอนควบคุมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเท่านั้น สรุปเป็นกรณีดังตารางข้างล่าง

ลำดับที่	กรณี	ระบบ
1	ชื่อโครงการ ตรงตามพ.ร.บ.	แขวงฯ แก่ กม ดำเนินการ ภายใต้ตอนควบคุมตาม พ.ร.บ. ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2	ชื่อโครงการ ไม่ตรงตามพ.ร.บ.	
2.1	จุดดำเนินการเดิม	
2.1.1	แก้คำผิดชื่อบุคคล เช่น ตัวสะกด การ์นต์ สระ พยัญชนะ	แขวงฯ แก่ ชื่อบุคคล ให้ถูกต้อง ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2.1.2	แก้จังหวัดในเล่ม พรบ ให้ตรงตามพื้นที่ดำเนินการจริง	แขวงฯ แก่ จังหวัด ให้ถูกต้อง ครอบคลุมกรณีมี 2 จังหวัด ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน
2.1.3	แก้ชื่อบุคคลให้ตรงตามระบบทะเบียนทางหลวง	แขวงฯ แก่ ชื่อบุคคล ให้ถูกต้อง ตามที่จะดำเนินการเสนอแผน พร้อมแนบเอกสาร HRIS
2.2	ปรับจุดดำเนินการเดิม	
2.2.1	เพิ่มตอน (กรณี = แก้ไขคำผิด)	แจ้งให้ วตร. วคผ. วผป. ปรับ ชื่อบุคคล ตามที่อนุมัติปรับแผน เช่น จาก ข-ค เป็น ก-ข หรือ ข-ค หรือ ก-ข-ค
2.2.2	เปลี่ยนจุดดำเนินการ (กรณี = ขออนุมัติปรับแผน)	แจ้งให้ วพร. วคผ. วผป. ปรับ ชื่อบุคคล ตามที่ กรมฯ/สงปฯ อนุมัติปรับแผน



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q2 : แฉวงเสนอแผนรายประมาณการแล้ว แต่ต้องการแก้ไขจะต้องทำอย่างไร?

A : แจ้งสำนักงานทางหลวง ให้บันทึกการพิจารณาเป็น “แจ้งแก้ไข”
หรือ หากสำนักงานทางหลวง “เห็นชอบ” แผนรายประมาณการแล้ว
แจ้งส่วนกลาง ให้บันทึกการพิจารณาเป็น “แจ้งแก้ไข”

**** หลังจากมีการพิจารณา “แจ้งแก้ไข” แฉวงจะสามารถแก้ไขหรือลบ แผนรายประมาณการได้



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q3 : แขวงเสนอแผนรายประมาณการ ระบบแจ้งเดือนดังรูปจะต้องทำอย่างไร?

2567 671504117 35,000,000.00 พ.ร.บ. สผ. - บัญชี พ.ร.บ.

สำนัก รหัสนาง รหัสนางย่อย
สำนักแผนงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง
- - สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) แขวงทางหลวงชัยนาท

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง * เลือกทางหลวง
ทางหลัก -
หมายเหตุ หมายเหตุ

ทางหลวง ตอนควบคุม ชื่อตอน
311 0300 บ้านม้า - ชัยนาท บ้านม้า - ชัยนาท LT+RT - 65+725 65+725

เหตุผลกรณีแก้คำผิด

ข้อมูลพื้นฐาน บันทึกแบบร่าง ระบุรายการงาน D>

ไม่สามารถบันทึกแผนรายประมาณการได้
กรุณาตรวจสอบ กม.ดำเนินการ ของที่ตั้งโครงการ ให้ถูกต้อง โดย กม.เริ่มต้น และสิ้นสุด จะต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ปิดหน้าต่าง



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q4 : แขวงเสนอแผนรายประมาณการ ระบบแจ้งเดือนดังรูปจะต้องทำอย่างไร?

2567 671504117 - 35,000,000.00 พ.ร.บ. สผ. - บัญชี พ.ร.บ.

สำนัก รหัสนาง ย่อ
สำนักแผนงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก สำนักงานทางหลวง
- - สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) แขวงทางหลวงชยันนาท

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง * เลือกทางหลวง
ทางหลัก -
หมายเหตุ

มีข้อผิดพลาด ของข้อมูลสายทาง กรุณาตรวจสอบข้อมูล ตอนควบคุมย่อย ให้ถูกต้อง

ปุ่ม: ปิดหน้าต่าง

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางชาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
311	0300	บ้านม้า - ชยันนาท	บ้านม้า - ชยันนาท	LT+RT	-	65+725	67+000	

ปุ่ม: << ข้อมูลพื้นฐาน | บันทึกแบบร่าง | ระบุรายการงาน >>



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

2567	671504117	-	35,000,000.00	พ.ร.บ.	สผ. - บัญชี พ.ร.บ.
สำนัก สำนักแผนงาน	รหัสงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	รหัสงานย่อย 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร			
ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรมหลัก	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)		แขวงทางหลวง	แขวงทางหลวงชัยนาท

ข้อมูลจาก Roadnet						
0300	บ้านม้า - ชัยนาท	58+263	78+307	20.044	24.519	
0300	บ้านม้า - ชัยนาท	79+598	81+962	2.364	2.364	
0300	บ้านม้า - ชัยนาท	83+020	85+216	2.196	4.392	
รวม 7 ตอนควบคุม				รวมระยะทาง (กม.)	75.490	123.747

ระบุข้อมูล

ทางหลวง *	ตอนควบคุม *	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุดของตอน
311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	เลือกช่วง กม.
ทางหลัก	ทางขนาน	ชื่อตอน *	เลือกช่วง กม.
-	-	บ้านม้า - ชัยนาท	58+263-78+307 79+598-81+962 83+020-85+216
			(XXX+XXX.XXX) (XXX+XXX.XXX)

หมายเหตุ

หมายเหตุ ↓ เพิ่มสายทาง

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	บ้านม้า - ชัยนาท	LT+RT	-	79+700	81+900	


- A :1. ข้อมูลจากบัญชีความต้องการระบุไว้ว่า กม.เริ่มต้น 79+700 กม.สิ้นสุด 81+900 = ตอนควบคุมย่อย 2
- 2. แขวงได้แก้ไข กม. ดำเนินการตามสไลด์ก่อนหน้านี้ คือ 65+725 กม.สิ้นสุด 67+000 = ตอนควบคุมย่อย 1
- 3. เมื่อแขวงบันทึก ระบบแจ้งเตือนพบข้อผิดพลาด วิธีการแก้ไข จะกล่าวถึงในสไลด์ถัดไป



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q4 : แขวงเสนอแผนรายการประมาณการ ระบบแจ้งเดือนดังรูปจะต้องทำอย่างไร?

ระบบข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	บ้านม้า - ชัยนาท	LT+RT	-	79+700	81+900	 1.

หมายเหตุ

เหตุผลกรณีแก้คำผิด

<< ข้อมูลพื้นฐาน บันทึกแบบร่าง ระบุรายการงาน >>

กด ลบ ข้อมูลที่ตั้งโครงการ เดิมก่อน



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q4 : แขวงเสนอแผนรายประมาณการ ระบบแจ้งเดือนดังรูปจะต้องทำอย่างไร?

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 671504117	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 35,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สม. - บัญชี พ.ร.บ.
สำนัก สำนักแผนงาน		รหัสงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		รหัสงานย่อย 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร	
ผลผลิต/โครงการ -		กิจกรรมหลัก -		สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชัยนาท



ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง *	ตอนควบคุม *	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุดของตอน
311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	58+263-78+307
ทางหลัก	ทางขนาน	ชื่อตอน *	กม.ดำเนินงานเริ่มต้น *
LT+RT	-	บ้านม้า - ชัยนาท	65+725
			กม.ดำเนินงานสิ้นสุด *
			67+000
			(XXX+XXX.XXX)
			(XXX+XXX.XXX)

หมายเหตุ

เพิ่มสายทาง

2. บันทึกข้อมูลที่ตั้งโครงการ ใหม่เข้าไป โดยเลือก ตอนควบคุมย่อยที่ ถูกต้อง

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
---------	-----------	---------	-----------------	---------	---------	---------------	--------------	----------

เหตุผลกรณีแก้คำผิด



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q4 : แขวงเสนอแผนรายประมาณการ ระบบแจ้งเดือนดังรูปจะต้องทำอย่างไร?

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 671504117	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 35,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สม. - บัญชี พ.ร.บ.
สำนัก สำนักแผนงาน		รหัสงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		รหัสงานย่อย 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร	
ผลผลิต/โครงการ -		กิจกรรมหลัก -		สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชัยนาท

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง * ตอนควบคุม * ชื่อตอน กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด (xxx+xxx.xxx)

ทางหลัก ทางขนาน ชื่อตอน * กม.เริ่มต้น * กม.สิ้นสุด *

หมายเหตุ

ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	ชื่อตอนในแผนงาน	ทางหลัก	ทางขนาน	กม.เริ่มต้น *	กม.สิ้นสุด *	หมายเหตุ
311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	<input type="text" value="บ้านม้า - ชัยนาท"/>	LT+RT <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="65+725"/>	<input type="text" value="67+000"/>	<input type="text" value=""/>

เหตุผลการแก้ไขคำผิด

3.

กำหนดที่ตั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้



4. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

รายละเอียดแผน

ปีงบประมาณ 2567	ID Code 671504117	รหัสงบประมาณ -	งปม.แจ้งทำแผน(บาท) 35,000,000.00	แหล่งงบประมาณ พ.ร.บ.	บัญชีงบประมาณ สผ. - บัญชี พ.ร.บ.
สำนัก สำนักแผนงาน		รหัสงาน 11700::กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		รหัสงานย่อย 11710::งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร	
ผลผลิต/โครงการ -		กิจกรรมหลัก -		สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชัยนาท

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

ทางหลวง*
เลือกทางหลวง

ทางหลัก
-

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ทางหลวง ตอนควบคุม ชื่อตอน ชื่อตอนในแผนงาน ทางหลัก ทางชานาน กม.เริ่มต้น* กม.สิ้นสุด* หมายเหตุ

311	0300	บ้านม้า - ชัยนาท	บ้านม้า - ชัยนาท	LT+RT	-	65+725	67+000	
-----	------	------------------	------------------	-------	---	--------	--------	--

เหตุผลกรณีแก้คำผิด

ข้อมูลพื้นฐาน บันทึกแบบร่าง ระบุรายการงาน

บันทึกแผนรายประมาณการ

บันทึกแบบร่างแผนรายประมาณการสำเร็จ

ดำเนินการต่อ

ระบบแจ้งเตือนบันทึกสำเร็จ หลังจากเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการ เรียบร้อยแล้ว