



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

- มี 1 ขั้นตอนดังนี้

1) เงินคงเหลือทำยสัญญา

หมายถึง แผนงานที่มีการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว และยังมีเงินคงเหลือจากการจัดสรร จาก กง. โดยบัญชีแขวงจะต้องทำข้อมูลใบสำคัญในระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกรมทางหลวง (Plannet Account) ครบถ้วนก่อน



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

● เงื่อนไขการคืนเงินเหลือ

เงื่อนไขในการคืนเงินในระบบ Plannet 2021 คือ

1. การคืนเงินเหลือ 1 ครั้งจะต้องเป็นแผนงานที่เป็น “กิจกรรมเดียวกัน” เท่านั้น
2. ระบบจะแสดงรายการแผนที่มีการระบุว่าเป็น “เบิกเงินงวดสุดท้าย” แล้วเท่านั้น เมื่อก่อสร้างและเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ หากมีเงินเหลือให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร ส่งคืนเงินเหลือจ่าย กลับส่วนกลาง

3. ในกรณี งบฉุกเฉิน จะพบว่า จำนวนเงินคืนเงินเหลือ บางงาน ไม่ตรงกัน

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงกับสายทางที่ สร. โอนไปให้ กล่าวคือ โอนเงินไป สายไหน กม.อะไรก็ให้ใช้เฉพาะสายนั้น กม. นั้นไม่ให้ใช้ข้ามสายข้าม กม. เพราะจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ได้

การระบุ “เบิกเงินงวดสุดท้าย”

<input checked="" type="checkbox"/> เบิกเงินงวดสุดท้าย	วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย 22 มีนาคม 2565	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด แขวง นครพนม	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด 22 มีนาคม 2565 14:36
--	--	-------------------------------------	---

[แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

- การคืนเงินเหลือ : 2 วิธี

1) จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้า (ไม่ต้องผูก GF เอง) หมายถึง หน่วยงานคืนเงินเหลือแล้วให้ส่งเรื่องคืนเงินผ่านระบบ Plannet เขียว ส่งข้อมูลไป Plannet ฟ้า จะทำให้ข้อมูล GF ขึ้นอัตโนมัติ

2) ไม่ได้จัดทำคำร้องผ่าน Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้า (แขวงต้องผูก GF เอง) หมายถึง หน่วยงานคืนเงินเหลือโดยการส่งเรื่องคืนเงินกลับส่วนกลาง และได้ใบ GF โอนกลับ ส่วนกลางแล้ว ไม่ได้ทำในระบบ Plannet เขียว (ทำให้ระบบไม่เป็นไปตามขั้นตอนใน ข้อ 1) ส่งผลให้แขวงจะต้องดำเนินการมาเลือกกำหนด GF เอง ข้อมูลจึงจะขึ้นในระบบ Plannet เขียว

Plannet เขียว = PN2021


Plannet ฟ้า = Plannet Account



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

• การคืนเงินเหลือ :

1) จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เจียว ไป Plannet ฟ้า (ไม่ต้องผูก GF เอง)



ไม่ต้องผูก GF เอง






1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

- การคืนเงินเหลือ :

2) ไม่ได้จัดทำคำร้องผ่าน Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้า (แขวงต้องผูก GF เอง)





1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

● เงินคงเหลือทำยสัญญา

- แผนระหว่างดำเนินงาน
- แผนเงินกัน
- ติดตามโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย
- คืนเงินเหลือ
- งานทาง/สะพาน/อาคาร
- งบฉุกเฉิน
- เงินคงเหลือทำยสัญญา **1.**

ติดตามโครงการ

รายการคืนเงินเหลือ เงินคงเหลือทำยสัญญา 2566

2.คลิกแจ้งคืนเงินเหลือ

แจ้งคืนเงินเหลือ

วันที่ขออนุมัติ	เลขที่หนังสือ	กิจกรรมหลัก	สำนัก	รหัสงานหลัก	งบประมาณ คืนเงินเหลือ	จำนวนแผน			
ไม่มีข้อมูลการแจ้งคืนเงินเหลือ									



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

● เงินคงเหลือทำยสัญญา

1. ระบุกิจกรรมที่ต้องการคืนเงินเหลือ

ปีงบประมาณ: 2566 | สำนักงานทางหลวง: สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | แขวงทางหลวง: แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | สำนัก: สำนักบริหารบำรุงทาง

โครงการ: โครงการช่วยทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา | กิจกรรม: แก้ไขปัญหาสัญญาณจราจรเร่งด่วน | รหัสงาน: 27100 : งานแก้ไขปัญหาการสัญญาณจราจรเร่งด่วน

[ค้นหา](#)

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืนเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "อนุมัติ" และมีเงินคงเหลือ) **หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืนจากระบบ plannet ไม่เท่ากับเงินเหลือ(กง.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืนเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง**

4. ระบุเหตุผลของการคืนเงิน

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืน	เงินคงเหลือ (กง.)	เหตุผลการคืนเงิน
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ 4+500-4+501	08006280002003210277	61,034.00	58,033.74	3,000.26	
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 0001 ตอน วังไผ่ - โนนโปงแดง 371+000-371+500	08006280002003210277	114,306.00	111,505.68	2,800.32	
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขานกัณ 23+500-24+100	08006280002003210277	150,113.00	150,112.84	0.16	

3. ส่ง

3. เลือกแผนที่จะคืนเงิน

แผนงานทั้งหมด(แผน): 0 | เงินเหลือรวม(บาท): 0.00

เลขที่หนังสือ: | วันที่คืนเงินเหลือ:

[ส่งรายการ](#)

6. กดส่งรายการ

5. กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือที่คืนเงินให้ กง.



1. การคืนเงินเหลือ - งบฉุกเฉิน

● เงินคงเหลือท้ายสัญญา

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืนเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ มีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน)
หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืน จากระบบ plannet ไม่เท่ากับเงินเหลือ(กก.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืนเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืน	เงินคงเหลือ (กก.)	เหตุผลการคืนเงิน
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ 4+500-4+501	08006280002003210277	61,034.00	58,033.74	3,000.26	3,000.26
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 0001 ตอน วังไม้ - โนนป่อแดง 371+000-371+500	08006280002003210277	114,306.00	111,505.68	2,800.32	0.00
<input type="checkbox"/>	27100	ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชงกิน 23+500-24+100	08006280002003210277	150,113.00	150,112.84	1. 0.16	2. 0.16

- จำนวนเงินคืน หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือจากระบบ Plannet เขียว ระบบจะคำนวณจาก งบประมาณที่จัดสรร ลบกับข้อมูลการเบิกจ่าย (ผู้ใช้คีย์ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ Plannet เขียว)
 - เงินคงเหลือ (กก.) หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือ จากการทำใบสำคัญจ่ายในระบบ Plannet ฟ้ำ
- *** ระบบจะอนุญาตให้เลือกรายการได้ หาก (1) และ (2) มีจำนวนเงินเท่ากัน เท่านั้น
 - *** ในกรณีที่จำนวนเงิน (1) และ (2) ไม่เท่ากัน ให้สอบถามจากทางบัญชีแขวงเพื่อตรวจสอบข้อมูล



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- เงินคงเหลือทำยสัญญา (จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว)

แผนรายประมาณการ

- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน

3. ส่งรายการคืนเงินเหลือ

แผนงานทั้งหมด(แผน) : 3

เงินเหลือรวม(บาท) : 58,384.76

เลขที่หนังสือ : สทล.1 ขท.เชียงใหม่ที่ 3.1/ 236

วันที่คืนเงินเหลือ : 23/02/2565

ส่งรายการ

6. กดส่งรายการ



- **เมื่อกดส่งรายการแล้ว** จะส่งข้อมูลรายการคืนเงินเหลือไปปรากฏใน Plannet ฟ้า
- **โดย จนท. กง.** จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือก่อนดำเนินการ ออก GF

5.6 ข้อมูลรายการคืนเงินเหลือจาก plannet

ปีงบประมาณ : 2565

แผนงาน : เลือกทั้งหมด

ผลผลิต/โครงการ : เลือกทั้งหมด

กิจกรรม : เลือกทั้งหมด

เลขที่หนังสือ :

แฉ่ง : เลือกทั้งหมด

รายการทั้งหมด ระหว่างดำเนินการ

ค้นหาข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอใน Plannet ฟ้า
จนท. กง. ดำเนินการ

วันที่ขออนุมัติ	เลขที่หนังสือ	หน่วยงานส่งคืนเงินเหลือ	กิจกรรม	ประเภทงาน	จำนวนแผน (ทั้งหมด)	จำนวนแผน (รอทำรายการ)	เลขที่ใบ GF
<input type="checkbox"/> 31 มี.ค. 2565	สทล. 16 ขท. สฎ.3(เวียงสระ).1/ง./11	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	แก้ไขปัญหาสัญญาณจราจร	งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	2	2	
<input type="checkbox"/> 5 เม.ย. 2565	XXXX	แขวงทางหลวงราชบุรี	บำรุงรักษาทางหลวง	งานบำรุงตามกำหนดเวลา	2	0	
<input type="checkbox"/> 31 มี.ค. 2565	สทล. 11 ขท. สบ./ง./	แขวงทางหลวงสระบุรี	บำรุงรักษาทางหลวง	งานบำรุงพิเศษ	1	1	
<input type="checkbox"/> 29 มี.ค. 2565	สทล. 5ขท. พิษณุโลกที่ 1/650	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	บูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโอรระหว่างภาค	โครงการบำรุงรักษาทางหลวง	1	1	
<input type="checkbox"/> 29 มี.ค. 2565	สทล. 5ขท. พิษณุโลกที่ 1/650	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	บำรุงรักษาทางหลวง	งานบำรุงตามกำหนดเวลา	1	1	
<input type="checkbox"/> 29 มี.ค. 2565	สทล. 5ขท. พิษณุโลกที่ 1/650	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	บำรุงรักษาทางหลวง	งานบูรณะ	1	1	
<input type="checkbox"/> 17 ก.พ. 2565	40096/2565/2	แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1	แก้ไขปัญหาสัญญาณจราจร	งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	14	14	



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

● เงินคงเหลือท้ายสัญญา (จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เชียง)

● ข้อมูลรายการคืนเงินเหลือ Plannet ฟ้า และ ข้อมูล Plannet เชียง ตรงกัน

								Plannet ฟ้า	Plannet เชียง	
-/+	เลขรหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	ส่วนกลาง/ จังหวัด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน/หน่วยรับงบประมาณ	ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	ชื่องานในระบบ plannet	จำนวนเงินรอเบิก	จำนวนเงินคืนเงินเหลือ	จำนวนเงินอนุมัติคืนเงินเหลือ
-	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	ขอนแก่น	0800600017	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	10313/2565/7	ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัดรัศ - ป่าเหนือจรด 13+725-13+726	2,302.75	2,302.75	2,302.75
+	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	กรุงเทพมหานคร	0800600022	สำนักบริหารปำรุงทาง					2,302.75
-	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	ขอนแก่น	0800600017	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	10313/2565/7	ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ลำชี 33+604-33+605	1,899.21	1,899.21	1,899.21
+	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	กรุงเทพมหานคร	0800600022	สำนักบริหารปำรุงทาง					1,899.21

● จนท. กง. จะ ออก GF ให้ ผ่านระบบได้เลย ตรวจสอบใน ก - 3 งบฉุกเฉินได้

ความก้าวหน้าโครงการ								รายงาน ก - 3 งบฉุกเฉินได้	
การดำเนินงานสะสม									
ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย		แจ้งคืนเงินเหลือ				
			วงเงิน	เดือน/ปี	วงเงิน	วันที่	GF No	เหตุผลการคืนเงิน	
100.0	17 ธ.ค. 2564	17 ธ.ค. 2564	175,529.50	12/2564	6,470.50	13 ม.ค. 2565	40057/2565/7	คืนเงินกลับส่วนกลาง	
100.0	2 พ.ย. 2564	2 พ.ย. 2564	296,626.70	10/2564	2,373.30	1 ธ.ค. 2564	40019/2565/7		
100.0	27 ธ.ค. 2564	27 ธ.ค. 2564	177,120.00	12/2564	880.00	17 ม.ค. 2565	40058.1/2565/7	งบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร	
100.0	27 ธ.ค. 2564	27 ธ.ค. 2564	299,990.00	12/2564					
100.0	4 มี.ค. 2565	7 มี.ค. 2565	278,712.00	03/2565	88.00	15 มี.ค. 2565		บประมาณคงเหลือจากการจัดสรร	
100.0	4 มี.ค. 2565	7 มี.ค. 2565	122,457.00	03/2565	915.00	15 มี.ค. 2565		งบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร	



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

● เงินคงเหลือท้ายสัญญา (จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว)

● ข้อมูลรายการคืนเงินเหลือ Plannet ฟ้า และ ข้อมูล Plannet เขียว ไม่ตรงกัน

							Plannet ฟ้า	Plannet เขียว		
-/+	เลขรหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	ส่วนกลาง/ จังหวัด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน/หน่วยรับงบประมาณ	ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	ชื่องานในระบบ plannet	จำนวนเงินรอเบิก	จำนวนเงินคืนเงินเหลือ	จำนวนเงินอนุมัติคืนเงินเหลือ
-	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	นครสวรรค์	0800600097	แขวงทางหลวง นครสวรรค์ที่ 1	10262/2565/ก	ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หลวงเบน - ลาดยาว 7+200-7+201	-49.6	14.40	-49.6
+	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	กรุงเทพมหานคร	0800600022	สำนักบริหารบำรุงทาง					-49.6
-	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	นครสวรรค์	0800600097	แขวงทางหลวง นครสวรรค์ที่ 1	10256/2565/ก	ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขานกัณ 44+665-44+666	5	68.50	5
+	08006290002003210282	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	กรุงเทพมหานคร	0800600022	สำนักบริหารบำรุงทาง					5

● จนท.กก. จะประสาน บัญชี สทล/ขท. เพื่อตรวจสอบและแจ้งยืนยันว่าในระบบมีเงินไม่ตรงกัน (ใบสำคัญจ่ายไม่ตรงกัน)

● ในกรณี งบฉุกเฉิน จะพบว่า จำนวนเงินคืนเงินเหลือ ไม่ตรงกัน ตามตัวอย่าง ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงกับสายทางที่ สร. โอนไปให้ กล่าวคือ โอนเงินไป สายไหน กม.อะไรก็ให้ใช้ เฉพาะสายนั้น กม. นั้นไม่ให้ใช้ข้ามสายข้าม กม. เพราะจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกันได้



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา (ไม่ได้จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว)

- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน
- ติดตามโครงการ
 - ติดตามความก้าวหน้า **1.**
 - งานทาง
 - งานสะพาน
 - งานอาคาร
 - งบบำรุงปกติ
 - งบดำเนินงาน
 - งบฉุกเฉิน
 - แผนนอกงบประมาณ
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย

ติดตามโครงการ

งบฉุกเฉิน 2565

2. เลือกรายการที่ส่งเงินคืนแล้ว

ID Code	หมายเลข ทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	สทล.	แขวง	งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แจ้ง คืนเงิน	จน.เงินคืน		
650713	12	0903	หนองผ้ำอ้อม - สี่แยกสมเด็จ	665+800	666+100	0.300	8	กาฬสินธุ์	27,690.00	27,690.00	27,690.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650736	12	0903	หนองผ้ำอ้อม - สี่แยกสมเด็จ	668+800	669+100	0.300	8	กาฬสินธุ์	41,335.00	41,335.00	41,335.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650712	12	0903	หนองผ้ำอ้อม - สี่แยกสมเด็จ	670+500	670+800	0.300	8	กาฬสินธุ์	27,890.00	27,890.00	27,890.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650723	12	0903	หนองผ้ำอ้อม - สี่แยกสมเด็จ	670+650	671+250	0.600	8	กาฬสินธุ์	22,228.00	22,228.00	22,228.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650584	2116	0102	สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ	40+000	40+001	0.001	8	กาฬสินธุ์	27,101.00	27,101.00	27,071.35	29.65	<input checked="" type="checkbox"/>	29.65		
650735	2253	0100	คำพิมูล - คำม่วง	5+700	5+900	0.200	8	กาฬสินธุ์	41,916.00	41,905.50	41,905.50	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		
650711	227	0101	กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม	0+300	0+700	0.400	8	กาฬสินธุ์	13,698.00	13,698.00	13,687.50	10.50	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		
650714	227	0101	กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม	2+150	2+500	0.350	8	กาฬสินธุ์	13,698.00	13,698.00	13,687.50	10.50	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		
650615	2322	0300	กุดจิก - ท่าคันโท	126+510	126+615	0.105	8	กาฬสินธุ์	50,138.00	50,138.00	50,124.20	13.80	<input checked="" type="checkbox"/>	13.80		
650715	2336	0100	หนองผ้ำอ้อม - กุฉินารายณ์	1+400	1+750	0.350	8	กาฬสินธุ์	27,690.00	27,690.00	27,690.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650722	2336	0100	หนองผ้ำอ้อม - กุฉินารายณ์	34+525	34+600	0.075	8	กาฬสินธุ์	22,228.00	22,228.00	22,228.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650721	2336	0100	หนองผ้ำอ้อม - กุฉินารายณ์	36+000	36+105	0.105	8	กาฬสินธุ์	23,164.00	23,164.00	23,164.00	0.00	<input type="checkbox"/>			
650616	2416	0100	ทางเข้าเขื่อนลำปาว	10+860	11+100	0.240	8	กาฬสินธุ์	277,000.00	277,000.00	276,980.65	19.35	<input checked="" type="checkbox"/>	19.35		



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- เงินคงเหลือทำยสัญญา (ไม่ได้จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เชี่ยว)

รายละเอียดโครงการ
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10663/2565/7	21 กุมภาพันธ์ 2565	+	41,916.00

2.เลือกแก้ไข แก้ไข

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

3.เลือก

เลขที่ GF เลือก วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS) ยอดเงิน ปิด

เพิ่ม ยกเลิก

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10663/2565/7	21 ก.พ. 2565	+	41,916.00

เลือกใบ GF

เลขที่ GF ค้นหา

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน
10491/2565/7	01 ก.พ. 2565	13,600.00
40163/2565/3	09 มี.ค. 2565	-10.50

↓

4.เลือกใบ GF ที่คืนเงินเหลือ



การกำหนดแผนการเบิกจ่าย

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา (ไม่ได้จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว)

รายงานตรวจสอบ (ใบGF)

รายละเอียดโครงการ การพิจารณาแผน ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน งานดำเนินการเอง ข้อมูลทางบัญชี คณะกรรมการ กำหนดแผนดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย รายงานงาน

เลขที่ GF: 40163/2565/3 วันที่อนุมัติเงินงวด: 09 มี.ค. 2565 ยอดเงิน(ตั้งจากระบบ GFMS): -10.5 ยอดเงิน: -10.5

5.เลือกเพิ่ม

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10663/2565/7	21 ก.พ. 2565	+	41,916.00

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ: สร.1/727 วันที่ขออนุมัติเงินงวด: 09 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF: 10663/2565/7 วันที่อนุมัติเงินงวด: 21 ก.พ. 2565 ยอด: 41,916.00

เลขที่ GF: 40163/2565/3 วันที่อนุมัติเงินงวด: 09 มี.ค. 2565 ยอด: -10.50

บันทึกข้อมูล?
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

6.เลือก Ok



การกำหนดแผนการเบิกจ่าย

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา (ไม่ได้จัดทำคำร้องคืนเงินเหลือจาก Plannet เขียว)

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายงานงาน

←การจัดสรร (ใบGF)

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS) ยอดเงิน

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10663/2565/7	21 ก.พ. 2565	+	41,916.00
40163/2565/3	09 มี.ค. 2565	-	-10.50

7.เลือกเลขที่ GF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้

GF เลขที่ส่งออก 40163/2565/3
๒๙ มี.ค. 2565



+/-	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	พื้นที่/กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ส่วนกลาง/จังหวัด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน/หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ	GEN/COM	DGEN/DCOM
-	6511320	0800629002410282	1208	P4600	080064600Q1294	กาฬสินธุ์	0800600055	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	10.50	40163/2565/3	๒๐๐๐๒๙๖๒	๒๐๐๐ ๒๙ ๒๕๖๒
+	6511320	0800629002410282	1208	P1000	080061000Q1294	กรุงเทพมหานคร	0800600022	สำนักบริหารบำรุงทาง	10.50	40163/2565/3		

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (แบบ ก-3)

สพท.	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	รายละเอียดโครงการ		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ		ความคืบหน้าโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ						แจ้งผลการคืนเงิน					
						ลำดับ	หมายเลข		ความคืบหน้า	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประเมินราคา		วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	การดำเนินงานสะสม		แจ้งคืนเงินเหลือ						
												วงเงิน	วันที่			วงเงิน	เดือน/ปี	วงเงิน		วันที่	GF No	เหตุผลการคืนเงิน		
																							วงเงิน	วันที่
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650584	27100	งานฉุกเฉิน	7	2116	0102	สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ	40+000	40+001	27,101.00	29 ธ.ค. 2564	10313/2565/7	100.0	25 ส.ค. 2564	25 ส.ค. 2564	27,071.35	08/2564	29.65	17 ก.พ. 2565	เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา		
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650735	27100	งานฉุกเฉิน	8	2253	0100	คำพิบูล - คำม่วง	5+700	5+900	41,905.50	21 ก.พ. 2565	10663/2565/7 40163/2565/3	100.0	18 ก.ย. 2564	18 ก.ย. 2564	41,905.50	09/2564	10.50	4 มี.ค. 2565	40163/2565/3	เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา	
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650615	27100	งานฉุกเฉิน	9	2322	0300	กุดจิก - ท่าคันโท	126+510	126+615	50,138.00	29 ธ.ค. 2564	10313/2565/7	100.0	16 ธ.ค. 2564	16 ธ.ค. 2564	50,124.20	00/2564	12.80	17 ธ.พ. 2565	เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา		
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650715	27100	งานฉุกเฉิน	10	2336	0100	หนองผ่อง - ภูฉิมรายณ์	1+400	1+750	27,690.00	21 ก.พ. 2565	10663/2565/7	100.0	15 ก.ย. 2564	15 ก.ย. 2564	27,690.00	02/2565					



การกำหนดแผนการเบิกจ่าย

- สามารถตรวจสอบผลการคืนเงินเหลือได้ที่

1. ติดตามโครงการ : งบฉุกเฉิน

ติดตามโครงการ

งบฉุกเฉิน 2565

ค้นหารายการงบฉุกเฉิน▼

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	สทล.	แขวง	งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แจ้งคืนเงิน	จน.เงินคืน		
650584	2116	0102	สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ	40+000	40+001	0.001	8	กาฬสินธุ์	27,101.00	27,101.00	27,071.35	29.65	<input checked="" type="checkbox"/>	29.65		
650735	2253	0100	คำพิมูล - คำม่วง	5+700	5+900	0.200	8	กาฬสินธุ์	41,916.00	41,905.50	41,905.50	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		
650711	227	0101	กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม	0+300	0+700	0.400	8	กาฬสินธุ์	13,698.00	13,698.00	13,687.50	10.50	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		
650714	227	0101	กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม	2+150	2+500	0.350	8	กาฬสินธุ์	13,698.00	13,698.00	13,687.50	10.50	<input checked="" type="checkbox"/>	10.50		

2. รายงาน ก-3

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (แบบ ก-3)																							
หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ					ความคืบหน้าโครงการ					ความก้าวหน้าโครงการดำเนินงานสะสม											
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	หมายเลขตอนความคืบหน้า	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ		ประกวดราคา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย		แจ้งคืนเงินเหลือ		เหตุการณ์คืนเงิน		
									เริ่มต้น	สิ้นสุด	วงเงิน	วันที่	GF No				วงเงิน	เดือน/ปี	วงเงิน	วันที่		GF No	
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650584	27100	งานฉุกเฉิน	7	2116	0102	สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ	40+000	40+001	27,101.00	29 ธ.ค. 2564	10313/2565/7	100.0	25 ส.ค. 2564	25 ส.ค. 2564	27,071.35	08/2564	29.65	17 ก.พ. 2565		เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650735	27100	งานฉุกเฉิน	8	2253	0100	คำพิมูล - คำม่วง	5+700	5+900	41,905.50	21 ก.พ. 2565	10663/2565/7, 40163/2565/3	100.0	18 ก.ย. 2564	18 ก.ย. 2564	41,905.50	09/2564	10.50	4 มี.ค. 2565	40163/2565/3	เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650715	27100	งานฉุกเฉิน	9	2322	0300	กุดจอก - ทาดนง	126+510	126+615	30,138.00	29 ธ.ค. 2564	10313/2565/7	100.0	16 ก.ย. 2564	16 ก.ย. 2564	30,124.20	09/2564	13.80	17 ก.พ. 2565		เหลือจากการเบิกจ่ายงานแก้ไขปัญหาสัญญา
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	647	กาฬสินธุ์	650715	27100	งานฉุกเฉิน	10	2336	0100	หนองบัวอ้อม - กุฉินารายณ์	1+400	1+750	27,690.00	21 ก.พ. 2565	10663/2565/7	100.0	15 ก.ย. 2564	15 ก.ย. 2564	27,690.00	02/2565				