



# คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

## การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน การเชื่อมโยงกับระบบ DOH Procurement

Version 1.0

01 ก.พ. 65



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ว่าง TOR

วันที่ค.ทราบร่าง TOR

30 กันยายน 2564

เลขที่โครงการ DOH-Procurement เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

เลขที่โครงการ (ข้อมูลที่บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมายังระบบ PN2021 ได้ในวันถัดไป)

1.  แก้ไขเลขที่โครงการ

ข้อมูลก่อนทำสัญญาประกอบด้วย

1. ข้อมูลร่าง TOR  
ข้อมูลส่วนนี้จะถูกบันทึกโดยส่วนกลาง หากยังไม่มีข้อมูลวันที่ คค.ทราบร่าง แสงวงจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลส่วนอื่นได้

**เลขที่โครงการ** (ข้อมูลที่บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมายังระบบ PN2021 ได้ในวันถัดไป)

64117014287

ระบุเลขที่โครงการสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement

ข้อมูลเลขที่โครงการได้มาจากการป้อนข้อมูลในระบบ e-gp และได้ นำเลขจาก e-gp มาป้อนข้อมูลในระบบ doh procurement และเมื่อ ป้อนข้อมูลเลขที่โครงการในระบบ plannet ก็จะสามารถกดเชื่อมข้อมูล ได้จากระบบ doh procurement

1. คลิก **แก้ไขโครงการ**
2. ระบุเลขที่โครงการสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement
3. คลิก **บันทึก** เพื่อบันทึกเลขที่โครงการ

หลังจากบันทึกเลขที่โครงการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลจาก DOH Procurement ได้

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>

# ระบบ DOH Procurement คือ ระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ทาง ศน. เป็นผู้ดูแลระบบ

## การเชื่อมโยงระบบ DOH Procurement

เนื่องจากระบบ DOH Procurement จัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมฯ จึงใช้วิธีรวบรวมข้อมูลสิ้นวันแล้วโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกเครื่อง และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ PN2021 จากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าว จะทำให้ ข้อมูลจะเข้าไป 1 วัน **หมายถึง ถ้าพัสดุลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement วันนี้ ข้อมูลในระบบ Plannet จะสามารถ เชื่อมโยงได้ในวันถัดไป**

สามารถตรวจสอบว่า จนท.พัสดุได้ลงระบบฯ หรือยังโดย

Not secure | doh.go.th

The screenshot shows the DOH Procurement system interface. On the left is a sidebar menu with various options. The main content area displays details for a specific project, with a red box highlighting the 'เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง' (Project Number from the Ministry of Finance) field.

**จัดซื้อจัดจ้าง**

- 7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 7 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
- 11 ประกาศราคากลาง
- 8 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
- 130 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
- 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
- 2 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
- 0 ยกเลิกโครงการ
- 74 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สร.1
- 0 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา

**ข่าวรับสมัครงาน**

ข้าราชการ พนักงานทั่วไป สมัครสอบออนไลน์

1 แผนผังสนามสอบ

**จัดซื้อจัดจ้าง**

หน่วยงาน	สำนักงานทางหลวงที่ 12
งบประมาณ	2565
<b>เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง</b>	<b>65017489519</b>
เลขที่คำสั่ง	440/eb/47/2565
ชื่อโครงการ	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนเลขคูม 0301 ตอน สายลิ - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) หลพืด 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวด
งบประมาณ	15,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ	วันที่สิ้นสุด
1	ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน	01/02/2565	04/02/2565
2	ประกาศราคากลาง	01/02/2565	02/05/2565

ดรายละเอียด



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา

The screenshot shows a web application interface for procurement. At the top, there is a navigation bar with several icons. The icon for 'ก่อนทำสัญญา' (Before Contracting) is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several input fields and buttons. A blue error message box is overlaid on the right side of the screen, containing the following text:

**ระบบแจ้งเตือน !!**  
 เนื่องจากเลขที่โครงการดังกล่าว  
 1.ไม่ถูกต้อง  
 2.ไม่มีในระบบ DOH Procurement  
 3.ยังเชื่อมโยงไม่ได้

The error message box also contains an 'OK' button. Below the error message box, there is a yellow box with the following text:

**1.กรอกเลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลางไม่ถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก ระบบ DOH Procurement ที่หน้า web กรมทางหลวง**

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา

ระบบแจ้งเตือน !!  
เนื่องจากเลขที่โครงการดังกล่าว  
1.ไม่ถูกต้อง  
2.ไม่มีในระบบ DOH Procurement  
3.ยังเชื่อมโยงไม่ได้

## 2. ไม่มีในระบบ DOH Procurement

ถ้า จนท.พัสดุ ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement หรือตัวเลขไม่ถูกต้อง สามารถ แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ตามแบบฟอร์ม [แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง](#)



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา

แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง

FR\_WEB\_BID\_65\_01

แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง

สำหรับผู้แจ้ง		วันที่ .....
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง.....		ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....		หน่วยงาน..... E-mail Address : .....
ข้อมูลสำหรับโครงการที่ต้องการแก้ไข		
ชื่อโครงการ.....		
.....(ต้องกรอกทุกครั้งทั้งแจ้งปัญหา)		
สิ่งที่ต้องการแก้ไข	<input type="checkbox"/> แก้ไขชื่อโครงการ	<input type="checkbox"/> แก้ไขวงเงินงบประมาณ
	<input type="checkbox"/> แก้ไขเลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ .....		
รายละเอียด/เหตุผล		
.....		
.....		
.....		
ข้อความยืนยันการแก้ไขข้อมูลข้างต้น พร้อมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว		
		ผู้แจ้ง .....
		(.....)
		วันที่ .....
ผู้ควบคุม	ผู้อนุมัติ	
(.....)	(.....)	
	ตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า	
วันที่ .....	วันที่ .....	
สิ่งที่ต้องแนบ	1. แบบรูปหน้าจอสืบสร้างโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง	
	2. แบบรูปหน้าจอสืบประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง	
หมายเหตุ :	1. ให้ส่งแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงฯ ทาง E-mail : inform.2@doh.go.th (หัวเรื่อง/subject โปรดระบุชื่อหน่วยงานด้วย)	
	หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่คุณเอกพรรค และคุณจตุพร เบอร์ติดต่อ 26734	
สำหรับผู้ดูแลระบบ		
การแก้ไขปัญหา :		
.....		
ผู้รับแจ้ง :	ผู้รับทราบ	
(.....)	(.....)	
วันที่ .....	วันที่ .....	

- ให้ส่งแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงฯ ทาง E-mail : [inform.2@doh.go.th](mailto:inform.2@doh.go.th) (หัวเรื่อง/subject โปรดระบุชื่อหน่วยงานด้วย)
- หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่คุณเอกพรรค และคุณจตุพร เบอร์ติดต่อ 26734



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา

### 3.ยังเชื่อมโยงไม่ได้

เนื่องจากระบบ DOH Procurement จัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมฯ จึงใช้วิธีรวบรวมข้อมูลสิ้นวันแล้วโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกเครื่อง และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ PN2021 จากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าว จะทำให้ข้อมูลจะช้าไป 1 วัน **หมายเหตุ ถ้าปัดสดลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement วันนี้ ข้อมูลในระบบ Plannet จะสามารถ เชื่อมโยงได้ในวันถัดไป**



# 1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

## • ข้อมูลก่อนทำสัญญา



ร่าง TOR

วันที่คค.ทราบร่าง TOR  
27/10/2564

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา  
ไม่ระบุ

2. ข้อมูลประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน  
ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

แก้ไขเลขที่โครงการ

1.  แก้ไขประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

2. วิธีการจัดหา

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

e-bidding

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล

วิธีการจัดหาสามารถทำได้ 2 วิธี

1. คลิกปุ่ม **เชื่อมโยงข้อมูล** ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก ระบบ DOH Procurement
2. หรือระบุข้อมูลที่ต้องการ
3. วิธีการจัดหาแต่ละวิธีจะมีข้อมูลที่ต้องบันทึกต่างกัน

**สัญลักษณ์ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเชื่อมได้จากระบบ DOH Procurement**

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>