



คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน งบอุดหนุน


Version 2.0

1 ก.พ. 65



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• เลือกประเภทงานที่ต้องการ



หน้าแรก

Dashboard

บัญชีความต้องการงบประมาณ

➕ เพิ่มบัญชีความต้องการ

≡ สรุปงาน

📄 จัดลำดับความสำคัญ

🔍 ค้นหาแผนงาน

แผนรายประมาณการ

📄 จัดทำแผนรายประมาณการ

≡ สรุปแผนรายประมาณการ

ติดตามโครงการ

1. ⚙️ ติดตามความก้าวหน้า

งานทาง

งานสะพาน

2. งานอาคาร

งบบำรุงปกติ

งบตั้งเป็นเงิน

งบฉุกเฉิน

💰 คืนเงินเหลือ

รายงาน

📄 รายงานสรุปความก้าวหน้า

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คลิกที่เมนู **ติดตามความก้าวหน้า**
2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการติดตามความก้าวหน้า

🕒 20 ตุลาคม 2564

จัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

△ สำนักบริหารบำรุงทาง ขอแจ้งวงเงินงบประมาณสำหรับจัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

- 📄 สร.2/4082 ลว.22 ก.ย. 2564.jpg
- 📄 “รายละเอียดครุภัณฑ์ งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความสะดวก” ฉบับกันยายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ 2).pdf
- 📄 คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง (เอกสารแนบ3).pdf
- 📄 คู่มือการใช้งานระบบฯ http://planet.doh.go.th/pn2021 (เอกสารแนบ 4).pdf

🕒 22 กันยายน 2564

เสนอแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

△ ด้วยสำนักบริหารบำรุงทาง จะพิจารณารายละเอียดแผนงาน บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักบริหารบำรุงทางจึงขอให้ สำนักงานทางหลวงพิจารณาจัดทำแผนงาน ความต้องการตั้งเอกสารแนบ

- 📄 สร.2_3814_07.09.2564.pdf
- 📄 สร.2_4014_22.09.2564.pdf

🕒 14 กันยายน 2564

เสนอแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการรบบுகเงิน

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
 - เพิ่มบัญชีความต้องการ
 - สรุปงาน
 - จัดลำดับความสำคัญ
 - ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
 - จัดทำแผนรายประมาณการ
 - สรุปแผนรายประมาณการ
- ติดตามโครงการ
 - ติดตามความก้าวหน้า
 - งานทาง
 - งานสะพาน
 - งานอาคาร
 - งบบำรุงปกติ
 - งบดำเนินงาน
 - งบฉุกเฉิน
 - คืนเงินเหลือ
- รายงาน
 - รายงานสรุปความก้าวหน้า

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คลิกที่เมนู **ติดตามความก้าวหน้า**
2. จากนั้นเลือกเมนูย่อยประเภทงานรบบுகเงินเพื่อติดตามความก้าวหน้า

🕒 20 ตุลาคม 2564

จัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

△ สำนักบริหารบำรุงทาง ขอแจ้งวงเงินงบประมาณสำหรับจัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

- 📎 สร.2/4082 ลว.22 ก.ย. 2564.jpg
- 📎 “รายละเอียดครุ่ส่งงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความสะดวก” ฉบับกันยายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ 2).pdf
- 📎 คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง (เอกสารแนบ3).pdf
- 📎 คู่มือการใช้งานระบบฯ http://planet.doh.go.th/pn2021 (เอกสารแนบ 4).pdf

โดยการนำเข้าข้อมูลจะเป็นหน้าที่ของสำนักบริหารบำรุงทางเช่นเดียวกัน

เสนอแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

△ ด้วยสำนักบริหารบำรุงทาง จะพิจารณารายละเอียดแผนงาน บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักบริหารบำรุงทางจึงขอให้ สำนักงานทางหลวงพิจารณาจัดทำแผนงาน ความต้องการตั้งเอกสารแนบ

- 📎 สร.2_3814_07.09.2564.pdf
- 📎 สร.2_4014_22.09.2564.pdf

🕒 14 กันยายน 2564

เสนอแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการรถบขช

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis514, แขวงทางหลวงคาทที่ 2 (แม่สอด)

ติดตามโครงการ

สามารถติดตามโครงการรถบขชได้โดยคลิกดูรายละเอียดแผนงานที่ต้องการ

งบฉุกเฉิน 2565

ค้นหารายการรถบขช

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอน	ชื่อตอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	สทล.	แขวง	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
650123	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง	30+750	30+850	0.100	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	250,000.00	0.00	250,000.00		
650125	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง	33+130	33+160	0.030	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	293,000.00	0.00	293,000.00		
650129	105	0102	ห้วยบง - แม่สลิคหลวง	89+900	90+025	0.125	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	138,000.00	0.00	138,000.00		
650142	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	168+300	168+500	0.200	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	208,500.00	0.00	208,500.00		
650143	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา	170+150	170+200	0.050	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	231,500.00	0.00	231,500.00		
650128	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน	17+513	17+538	0.025	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	299,600.00	0.00	299,600.00		
650050	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อัมผาง	103+475	103+515	0.040	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	9,330.00	0.00	9,330.00		
650120	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อัมผาง	123+725	123+755	0.030	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	88,000.00	0.00	88,000.00		
650056	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อัมผาง	125+500	125+525	0.025	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	9,330.00	0.00	9,330.00		
650155	1090	0102	ห้วยน้ำริน - อัมผาง	125+520	125+525	0.005	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	34,000.00	0.00	34,000.00		
650122	130	0100	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด	0+225	0+300	0.075	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	266,000.00	0.00	266,000.00		
650121	130	0100	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด	4+520	4+562	0.042	4	คาทที่ 2 (แม่สอด)	229,000.00	0.00	229,000.00		

ดูแผนที่

ดูรายละเอียด

จำนวนแผนงาน	21	งบประมาณ	2,735,570.00	เบิกจ่าย	0.00 0.00%	คงเหลือ	2,735,570.00 100.00%
-------------	----	----------	--------------	----------	---------------	---------	-------------------------

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการบดุกเงิน

ติดตามความก้าวหน้า

งบดุกเงิน

รายละเอียดงบดุกเงิน

ปีงบประมาณ 2565 รหัสงบประมาณ 0800629002410282 สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)

งบประมาณ 299,000.00	เบิกจ่าย 0.00 0.00 %	คงเหลือ 299,000.00 100.00 %
------------------------	----------------------------	-----------------------------------

รายละเอียดโครงการ ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน งานดำเนินการเอง ข้อมูลทางบัญชี คณะกรรมการ กำหนดแผนดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ข้อมูลทั่วไป

ปุ่ม: แก้ไขรายละเอียดโครงการ

ID code 650124	วันที่เริ่มต้น เหตุการณ์ -	วันที่สิ้นสุด เหตุการณ์ -	ลักษณะความเสี่ยง -
รูปแบบการดำเนินการ งานดำเนินการเอง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	จังหวัด ตาก	วงเงินส่วนกลางเห็นชอบ 299,000.00 วันที่ส่วนกลางเห็นชอบ 05 พฤศจิกายน 2564

ที่ตั้งโครงการ

หมายเลขทางหลวง	คอน	ชื่อคอน(ตามแผน)	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	ปริมาณงาน (หน่วย)	หมายเหตุ (เป็นช่วงๆ, คอนๆ, แห่งๆ ฯลฯ)
130	0100	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด	6+240	8+600	2.360	1,000 แห่ง	

1. ข้อมูลสำหรับการติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานของงบดุกเงิน “งานจ้างเหมา” จะมีรายละเอียดข้อมูลเหมือนกับรายละเอียดข้อมูลของแผนงานประเภท งานทาง/สะพาน/อาคาร
2. แผนงานดุกเงิน “เป็นแผนงานที่ใช้รหัสวงประมาณร่วมกับแผนงานอื่น” หมายถึง ระบบ plannet ไม่สามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ได้ ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลการเบิกจ่ายเอง

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ติดตามโครงการระบุดอกเงิน “งานดำเนินการเอง”

ติดตามความก้าวหน้า

งบฉุกเฉิน

รายละเอียดงบฉุกเฉิน

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง
2565	0800629002410282	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 11 (สพบุรี)	แขวงทางหลวง สพบุรีที่ 1

งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12,595.00	7,234.20 57.44 %	5,360.80 42.56 %

รายละเอียดโครงการ: ก่อนทำสัญญา, ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน, งานดำเนินการเอง, ข้อมูลทางบัญชี, คณะกรรมการ, กำหนดแผนดำเนินโครงการ, ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่แสดงข้อมูล ก่อนทำสัญญา สำหรับงานดำเนินการเอง

ไม่แสดงข้อมูลก่อนทำสัญญา



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการขบขุดเงิน “งานดำเนินการเอง”

ติดตามความก้าวหน้า

งบขุดเงิน

รายละเอียดงบขุดเงิน

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง
2565	0800629002410282	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 11 (สพบุรี)	สพบุรีที่ 1
งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ
12,595.00		7,234.20 57.44 %	5,360.80 42.56 %

รายงานโครงการ
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่แสดงข้อมูล ก่อนทำสัญญา สำหรับงานดำเนินการเอง

ไม่แสดงข้อมูลก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการรบบจุกเงิน “งานดำเนินการเอง”

รายละเอียด

งานอาคาร	
ปีงบประมาณ	ID Code
2565	65205947
แผนงาน	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	
รหัสงาน	
20500 :: อาคารสถานที่	
สำนักงานแหล่งวง	
สำนักงานแหล่งวงที่ 14 (ชลบุรี)	

ข้อมูลงานดำเนินการเองประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการเอง

วันที่สิ้นสุดดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง วันที่เสร็จสิ้นแผนงานดังกล่าว หากมีการระบุวันที่ในส่วนนี้ จะหมายถึง แผนงานดังกล่าว ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

รหัสงานย่อย	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ
20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-
แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง
ชลบุรีที่ 1	

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง**
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

รายละเอียดการดำเนินการเอง

งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
700,000.00	01 พฤศจิกายน 2564	60	31 ธันวาคม 2564	

1. แก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง

รายละเอียดการดำเนินการเอง

งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
2. 700,000.00	01/11/2564	60	31/12/2564	

บันทึก ยกเลิก

ในขั้นตอนแก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง

1. คลิก **แก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง**
2. ระบุข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายละเอียดการดำเนินการเอง

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการรบบุกเงิน “งานดำเนินการเอง”

ข้อมูลงานดำเนินการเองประกอบไปด้วย

2. ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ในส่วนนี้คือข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

1. [แก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง](#)

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

2. [เพิ่มรายการงานดำเนินการเอง](#) ยกเลิก

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่ *	ประเภทเอกสาร *	เลขที่เอกสาร *	คำอธิบาย *	ยอดเงิน *	ไฟล์แนบ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
3.	ใบสั่งซื้อ				
<input type="button" value="บันทึก"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>					

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

ในขั้นตอนเพิ่ม/แก้ไข ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1. คลิก **แก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง**
2. คลิก **เพิ่มรายการงานดำเนินการเอง**
3. ระบุข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการบดุงเงิน “งานดำเนินการเอง”

- รายละเอียดโครงการ
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน เป็นแผนงานที่ใช้รหัสประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	ค่าขอจากระบบ PlanNet
สร.1/7147	13 ธันวาคม 2564	<input checked="" type="checkbox"/>

การจัดสรรงบประมาณ (ในGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10286/2565/7	20 ธันวาคม 2564	+	12,595.00

การเบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 20 ธันวาคม 2564

เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10 ธันวาคม 2565	แขวง สทบุรีที่ 1	27 มกราคม 2565 11:27

[แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย](#)

ไม่อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง

- แผนงานดุกเงิน “เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น” หมายถึง ระบบ plannet ไม่สามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ได้ **ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลการเบิกจ่ายเอง**
- หากเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลเบิกเงินงวดสุดท้าย เพื่อแจ้งให้หน่วยบริหารงบประมาณทราบ และปรากฏข้อมูลการสถานะแล้วเสร็จ ในรายงาน ก-1