



คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน
งบประมาณปกติ, งบดำเนินงานและงบฉุกเฉิน

Version 2.0

01 ก.พ. 65



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• เลือกประเภทงานที่ต้องการ

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ติดตามโครงการ
 - ติดตามความก้าวหน้า
 - งานทาง
 - งานสะพาน
 - งานอาคาร
 - งบบำรุงปกติ
 - งบดำเนินงาน
 - งบฉุกเฉิน
 - คืนเงินเหลือ
- รายงาน
- รายงานสรุปความก้าวหน้า

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คลิกที่เมนู **ติดตามความก้าวหน้า**
2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการติดตามความก้าวหน้า

20 ตุลาคม 2564

จัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

สำนักบริหารบำรุงทาง ขอแจ้งวงเงินงบประมาณสำหรับจัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

- สร.2/4082 ลว.22 ก.ย. 2564.jpg
- "รายละเอียดครุให้ส่งงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความสะดวก" ฉบับกันยายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ 2).pdf
- คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง (เอกสารแนบ3).pdf
- คู่มือการใช้งานระบบฯ http://planet.doh.go.th/pn2021 (เอกสารแนบ 4).pdf

หากผู้ใช้เลือกเมนูย่อยประเภทงบบำรุงปกติ, งบดำเนินงาน จะมีข้อมูลและรายละเอียดที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยการนำเข้าข้อมูลจะเป็นหน้าที่ของสำนักบริหารบำรุงทาง

- สร.2_3814_07.09.2564.pdf
- สร.2_4014_22.09.2564.pdf

14 กันยายน 2564

เสนอแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการรบบบำรุงปกติ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ

งบบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	แจ้งจัดสรร	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ
2565	0800629002410046 และ 0800629002410127	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	พิษณุโลกที่ 1	48,090,000.00	24,045,000.00	0.00 0.00 %	2,783,683.97 11.58 %	2,783,683.97 11.58 %	21,261,316.03 88.42 %

- รายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

รายละเอียดการแจ้งจัดสรร

เลขที่หนังสือ
สร.2/4087

ติดตามโครงการรบบบำรุงปกติ จะประกอบด้วย

- ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย
- ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

จำนวนเงิน
48,090,000.00



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ติดตามโครงการงบประมาณ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ

เมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกปีงบประมาณ ระบบจะกำหนดปีเริ่มต้นตามที่ผู้ใช้งานเลือก

งบดำเนินงาน						ปีงบประมาณ
						2565
รายละเอียดงบดำเนินงาน						
ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	สำนักงานทางหลวง		แขวงทางหลวง		
2565	'0800629002000000'	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		พิษณุโลกที่ 1		
แจ้งจัดสรร	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ	
327,000.00	163,500.00	0.00	55,944.93	55,944.93	107,555.07	
		0.00 %	34.22 %	34.22 %	65.78 %	

รายละเอียดการแจ้งจัดสรร	ข้อมูลแผนรายประมาณการ	ข้อมูลทางบัญชี	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
เลขที่หนังสือ					327,000.00
สร.2/3606					

ติดตามโครงการงบประมาณจะประกอบด้วย

- ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย
- ข้อมูลผลการเบิกจ่าย

จะเห็นได้ว่างบประมาณและงบบำรุงปกติจะมีข้อมูลที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

1). ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งจัดสรร

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ

งบบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดงบบำรุงปกติ

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	แจ้งจัดสรร	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม	คงเหลือ
2565	0800629002410046 และ 0800629002410127	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	พิษณุโลกที่ 1	48,090,000.00	24,045,000.00	0.00	2,783,683.97	2,783,683.97	21,261,316.03
									88.42 %

ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งจัดสรรมาจากการแจ้งจัดสรรจากสำนักบริหารบำรุงทาง

- รายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

รายละเอียดการแจ้งจัดสรร

เลขที่หนังสือ	เอกสารวันที่	จำนวนเงิน
สร.2/4087	22 กันยายน 2021	48,090,000.00

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ

งบบำรุงปกติ						ปีงบประมาณ
						2565
รายละเอียดงบบำรุงปกติ						
ปีงบประมาณ 2565	รหัสงบประมาณ 0800629002410046 และ 0800629002410127	สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ 1		
แจ้งจัดสรร 48,090,000.00	จัดสรร 24,045,000.00	ใบสั่งซื้อ/สัญญา 0.00 0.00 %	เบิกจ่าย 2,783,683.97 11.58 %	รวม 2,783,683.97 11.58 %	คงเหลือ 21,261,316.03 88.42 %	

รายละเอียดการจัดสรร

ข้อมูลแผนรายประมาณการ

ข้อมูลแผนรายประมาณการ

- ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการแผนรายประมาณการ
- ผู้ใช้สามารถแก้ไข/ลบรายการแผนรายประมาณการ

[เพิ่มแผนรายประมาณการ](#)

รายการแผนรายประมาณการ

ชื่อแผน	แขวงส่งแผน				สำนักงานทางหลวงอนุมัติ				สวนกลางเสนอขอ			
	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ		วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ		วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565	48,090,000.00	27 ก.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1774		48,090,000.00	29 ก.ย. 64	สทล.5.2/5150		48,090,000.00	06 ต.ค. 64	สร.2/4643	
กิจกรรมเส้นทางจราจร	20,000,000.00	09 พ.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234		20,000,000.00	10 พ.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234					

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลแผนรายประมาณการ

- รายละเอียดการจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ**
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

รายการแผนรายประมาณการ

ชื่อแผน	แขวงส่งแผน			สำนักงานทางหลวงอนุมัติ			ส่วนกลางเห็นชอบ		
	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ

1. **เพิ่มแผนรายประมาณการ**

2. รายการแผนรายประมาณการ

เพิ่มแผนรายประมาณการ

ชื่อแผนรายประมาณการ*

วงเงินที่เสนอ(บาท)*

วันที่แขวงส่งแผน*

เลขที่หนังสือนำส่ง (แขวง)*

วงเงินสทล.อนุมัติ(บาท)*

วันที่สทล.อนุมัติ*

เลขที่หนังสือนำส่ง (สทล.)*

แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
 ไม่ได้เลือกไฟล์ใด แนบไฟล์

หนังสือนำส่ง (แขวง)* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
 ไม่ได้เลือกไฟล์ใด แนบไฟล์

หนังสือนำส่ง (สทล.)* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
 ไม่ได้เลือกไฟล์ใด แนบไฟล์

3. **บันทึก** ยกเลิก

ไฟล์แผนรายประมาณ xls,xlsx ไม่บังคับผู้ใช้นั้น

ชื่อแผน	แขวงส่งแผน			สำนักงานทางหลวงอนุมัติ			ส่วนกลางเห็นชอบ		
	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565	48,090,000.00	27 ก.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1774						
กิจกรรมเส้นทางจราจร	20,000,000.00	09 พ.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234						

ขั้นตอนการเพิ่มรายการแผนรายประมาณการ

1. คลิก **เพิ่มแผนรายประมาณการ**
2. ระบุข้อมูลพื้นฐานและแนบไฟล์
หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุข้อมูลที่สำคัضرบบจะกำกับข้อความสีแดงไว้
3. คลิก **บันทึก**



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลแผนรายประมาณการ

- รายงานผลการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ**
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

รายการแผนรายประมาณการ

2.

เพิ่มแผนรายประมาณการ

ชื่อแผนรายประมาณการ*
กิจกรรมเส้นทางจราจร

วงเงินที่เสนอ(บาท)* 20,000,000

วันที่แขวงส่งแผน* 09/11/2564

เลขที่หนังสืออ้างอิง (แขวง)* สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234

วงเงินสทล.อนุมัติ(บาท)* 20,000,000

วันที่สทล.อนุมัติ* 10/11/2564

เลขที่หนังสืออ้างอิง (สทล.)* สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234

แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
กดเพื่อเปิดไฟล์ ลบไฟล์

แผนรายประมาณการ* (ไฟล์ xls,xlsx เท่านั้น)
เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หนังสืออ้างอิง (แขวง)* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
กดเพื่อเปิดไฟล์ ลบไฟล์

หนังสืออ้างอิง (สทล.)* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)
กดเพื่อเปิดไฟล์ ลบไฟล์

3. บันทึก ยกเลิก

ชื่อแผน	แขวงส่งแผน			สำนักงานทางหลวงอนุมัติ			ส่วนกลางเห็นชอบ		
	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ	วงเงิน	วันที่	เลขที่หนังสือ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565	48,090,000.00	27 ก.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1774
กิจกรรมเส้นทางจราจร	20,000,000.00	09 พ.ย. 64	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1234

ส่วนกลางเห็นชอบไม่สามารถแก้ไข/ลบได้

ขั้นตอนการแก้ไขรายการแผนรายประมาณการ

- คลิก เพื่อแก้ไขแผนรายประมาณการ
- ระบุข้อมูลพื้นฐานและแบบไฟล์ หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุข้อมูลที่สำคัญระบบจะกำกับข้อความสีแดงไว้
- คลิก **บันทึก**

ลบรายการ

1.

หากส่วนกลางเห็นชอบแล้วผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขและลบรายการแผนรายประมาณการได้ หากต้องการแก้ไข/ลบ ให้ติดต่อส่วนกลาง

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

3). ข้อมูลทางบัญชี

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ ข้อมูลทางบัญชีเป็นการแสดงการเบิกจ่ายจากระบบ GF

งบบำรุงปกติ

รายละเอียดงบบำรุงปกติ

ปีงบประมาณ 2565

รหัสงบประมาณ 08006290024100

แจ้งจัดสรร 48,090,000.00

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลทางการบัญชี
ในส่วนนี้ระบบจะแสดงชื่อรายการตามพรบ.
2. ข้อมูลรายการขออนุมัติเงินงวด
ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของรายการที่สำนักบริหารบำรุงทางได้ขออนุมัติเงินงวด

- รายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี**
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.

1. งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง
2. งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 750.388 กม.

เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	สถานะจัดสรร
สร.1/4652	06 ต.ค. 2564	<input checked="" type="checkbox"/>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

3). ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

3.ข้อมูลการจัดสรร (ในGF)

ในส่วนนี้คือรายละเอียดการจัดสรรเงินจากระบบ GF หากเป็นการจัดสรรโดยที่ไม่มีการขออนุมัติเงินจากระบบ plannet ผู้ใช้จะต้องทำการผูกข้อมูลกับระบบ gf

—การจัดสรรงบ (ในGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ตุลาคม 2564	+	700,000.00

1. แก้ไข

—การจัดสรรงบ (ในGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS)	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	+	700,000.00

2. เลือก

3. ยอดเงิน

4. เพิ่ม ยกเลิก

ปิด

เลือกใบ GF

เลขที่ GF

ค้นหา

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน
ไม่มีข้อมูล		

ในขั้นตอนการเพิ่มจัดสรรงบ (ในGF)


1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก **เลือก** เพื่อเลือกใบ GF ที่ยังไม่ได้มีการผูกกับแผนงาน
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มจัดสรรยอดเงิน
4. ทำการคลิก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มรายการจัดสรรงบ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

3). ข้อมูลทางบัญชี

ในขั้นตอนการแก้ไขรายการจัดสรรงบ (ใบGF)

1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
3. ระบุยอดเงินที่ต้องการแก้ไข โดยระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไข เลขที่ GF , วันที่อนุมัติเงินงวด , ยอดเงินที่ดึงจากระบบ GFMS ได้
4. ทำการคลิก **แก้ไข** เพื่อแก้ไขรายการจัดสรรงบ

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ตุลาคม 2564	+	700,000.00

1. 

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS) ยอดเงิน

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	2. 	
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	+	700,000.00		

↓

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS)

3. 4.

สามารถระบุยอดเงิน

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน		
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	+	700,000.00		

ในขั้นตอนการลบรายการจัดสรรงบ (ใบGF)

1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก  เพื่อลบรายการที่ต้องการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

3). ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

4. ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ในส่วนนี้คือรายละเอียดของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบยอด
 สะสม และดึงข้อมูลมาจากระบบ GF

5. ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
 ในส่วนนี้คือรายละเอียดของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบ
 ยอดสะสม และดึงข้อมูลมาจากระบบ GF

เงินงวดล่าสุด :: 18 ตุลาคม 2564

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย				คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
0800629001410007	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ :: 4 พฤศจิกายน 2564 11:41 น.

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกัน)

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย				คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ

ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่าย(เงินกัน)



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

4). ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis511, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ติดตามโครงการ

งบบำรุงปกติ

รายละเอียดงบบำรุงปกติ

ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายจะประกอบไปด้วย

- ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย
 - ผู้ใช้สามารถแก้ไขแผนได้
- ข้อมูลผู้แก้ไขข้อมูลแผนการเบิกจ่าย
 - ระบบจะอัปเดตข้อมูลการแก้ไขข้อมูลแผนการเบิกจ่ายเมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขแผน

ปีงบประมาณ 2565

แจ้งจัดสรร	48,090,000.00	24,045,000.00	0.00	2,783,683.97	2,783,683.97	คงเหลือ	21,261,316.03
			0.00 %	11.58 %	11.58 %		88.42 %

- รายละเอียดการแจ้งจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย**
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

แผนการเบิกจ่าย

วงเงินแจ้งจัดสรร 48,090,000.00

แก้ไขแผน

การเบิกจ่าย (บาท)	
ตุลาคม 2564	4,157,100.00
พฤศจิกายน 2564	4,157,200.00
ธันวาคม 2564	4,157,200.00
มกราคม 2565	4,001,000.00

ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นของเดือนเริ่มต้นของแผนเบิกจ่าย- เดือนสิ้นสุดของแผนเบิกจ่าย เมื่อส่วนกลางแจ้งมิวนแล้ว โดยจะกำหนดให้ 12 เดือน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

4). ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย

แก้ไขแผน

แผนการเบิกจ่าย	
วงเงินจัดสรร	
48,090,000.00	
การเบิกจ่าย (บาท)	
ตุลาคม 2564	4,157,100.00
พฤศจิกายน 2564	4,157,200.00
ธันวาคม 2564	4,157,200.00
มกราคม 2565	4,001,000.00
กุมภาพันธ์ 2565	4,001,200.00
มีนาคม 2565	4,001,200.00
เมษายน 2565	3,935,800.00
พฤษภาคม 2565	3,935,800.00
มิถุนายน 2565	3,935,900.00
กรกฎาคม 2565	3,935,900.00
สิงหาคม 2565	3,935,900.00
กันยายน 2565	3,935,800.00
รวม	48,090,000.00

บันทึก ยกเลิก

ขั้นตอนแก้ไขแผนการเบิกจ่าย

1. คลิก **แก้ไขแผน**
2. ระบุเงินเบิกจ่ายเดือนที่ต้องการ
 - สามารถเพิ่ม/ลบเดือนตามที่ใช้ต้องการ
 - ไม่สามารถลบเดือนที่ระบบกำหนดค่าเริ่มต้นได้
3. คลิก **บันทึก**



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

5). ข้อมูลผลการเบิกจ่าย


ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเป็นการดึงข้อมูลจากระบบ GF

- รายละเอียดการจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย**
- ข้อมูลจากระบบ RMMS

ผลการเบิกจ่าย

	2564						2565						รวม
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
แผน 1	4,157,100.00	4,157,200.00	4,157,200.00	4,001,000.00	4,001,200.00	4,001,200.00	3,935,800.00	3,935,800.00	3,935,900.00	3,935,900.00	3,935,900.00	3,935,800.00	48,090,000.00
สะสม 1	4,157,100.00	8,314,300.00	12,471,500.00	16,472,500.00	20,473,700.00	24,474,900.00	28,410,700.00	32,346,500.00	36,282,400.00	40,218,300.00	44,154,200.00	48,090,000.00	48,090,000.00
ผล	1,664,555.25	1,119,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,683.97
สะสม	1,664,555.25	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97	2,783,683.97

ปีฐาน





1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

6). ข้อมูลจากระบบ RMMS

- รายละเอียดการจัดสรร
- ข้อมูลแผนรายประมาณการ
- ข้อมูลทางบัญชี
- แผนการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลจากระบบ RMMS**

ข้อมูลจากระบบ RMMS
งบประมาณจัดสรร :: 48,090,000.00

จำแนกตามรหัสงาน

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเป็นการดึงข้อมูลจากระบบ RMMS เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างเบิกจ่ายจากระบบ GF กับ ระบบ RMMS

รหัสงาน	งานดำเนินการเอง			งานจ้างเหมา			รวม		
	แผน(บาท)	ผล(บาท)	ร้อยละ	แผน(บาท)	ผล(บาท)	ร้อยละ	แผน(บาท)	ผล(บาท)	ร้อยละ
21100	0.00	278,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,806.54	0.00
21200	0.00	19,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.58	0.00
21300	0.00	61,766.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,766.37	0.00
21400	0.00	645,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,328.79	0.00
21500	0.00	865,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,027.46	0.00
21600	0.00	1,150,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,517.43	0.00
รวม	0.00	3,020,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,712.17	0.00

จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

หมวดค่าใช้จ่าย	งานดำเนินการเอง		
	แผน(บาท)	ผล(บาท)	ร้อยละ
ค่าวัสดุ	0.00	512,810.25	0.00
ค่าแรงงาน	0.00	1,580,878.39	0.00
ค่าเช่า	0.00	494,536.61	0.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	286,158.89	0.00
ค่าตอบแทน	0.00	99,960.08	0.00
ค่าใช้สอย	0.00	46,367.95	0.00
รวม	0.00	3,020,712.17	0.00

งานจ้างเหมา		รวม	
แผน (บาท) ::	0.00	แผน (บาท) ::	0.00
ผล (บาท) ::	0.00	ผล (บาท) ::	3,020,712.17
ร้อยละ ::	0.00	ร้อยละ ::	0.00