

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
			เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	85	85	85	85	85	85	85	76	75	82	84	84	84	84	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	ครบ	
เชียงใหม่ที่ 1	9	9	9	9	9	9	9	7	7	9	9	9	9	9	ครบ	
เชียงใหม่ที่ 2	9	9	9	9	9	9	9	8	8	7	9	9	9	9	ไม่ครบ	
ลำปางที่ 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	ครบ	
ลำพูน	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	ไม่ครบ	
แม่ฮ่องสอน	11	11	11	11	11	11	11	9	9	11	11	11	11	11	ครบ	
เชียงใหม่ที่ 3	15	15	15	15	15	15	15	12	12	15	15	15	15	15	ครบ	
ลำปางที่ 2	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	77	77	77	77	77	77	77	61	61	73	77	74	77	77		
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	ไม่ครบ	
แพร่	12	12	12	12	12	12	12	7	7	9	12	12	12	12	ไม่ครบ	
เชียงรายที่ 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ครบ	
พะเยา	14	14	14	14	14	14	14	11	11	14	14	14	14	14	ครบ	
น่านที่ 1	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	9	12	12	ไม่ครบ	
เชียงรายที่ 2	11	11	11	11	11	11	11	8	8	11	11	11	11	11	ครบ	
น่านที่ 2	11	11	11	11	11	11	11	8	8	11	11	11	11	11	ครบ	

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
			เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ รวากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	83	83	83	83	83	83	83	79	79	83	83	83	83	83	83	ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ครบ
มุกดาหาร	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครบ
สกลนครที่ 1	15	15	15	15	15	15	15	13	13	15	15	15	15	15	15	ครบ
สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)	18	18	18	18	18	18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	ครบ
บึงกาฬ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ครบ
นครพนม	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ครบ
หนองคาย	14	14	14	14	14	14	14	13	13	14	14	14	14	14	14	ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	81	81	81	81	81	81	81	76	76	80	80	80	81	80	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครบ
ตากที่ 1	17	17	17	17	17	17	17	15	15	17	17	17	17	17	16	ไม่ครบ
สุโขทัย	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ครบ
ตากที่ 2 (แม่สอด)	24	24	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	24	24	24	ครบ
กำแพงเพชร	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	17	17	17	ไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	89	89	89	89	89	89	89	79	79	89	89	89	89	89	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ครบ
พิษณุโลกที่ 1	19	19	19	19	19	19	19	16	16	19	19	19	19	19	19	ครบ
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	24	24	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	ครบ
พิจิตร	16	16	16	16	16	16	16	15	15	16	16	16	16	16	16	ครบ
อุตรดิตถ์ที่ 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ครบ
อุตรดิตถ์ที่ 2	16	16	16	16	16	16	16	12	12	16	16	16	16	16	16	ครบ

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
			เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	82	82	82	82	82	82	82	78	78	82	82	80	82	81		
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เพชรบูรณ์ที่ 1	21	21	21	21	21	21	21	20	20	21	21	21	21	20	ไม่ครบ	
เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	ครบ	
เลยที่ 1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ครบ	
เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	12	12	12	12	12	12	12	10	10	12	12	10	12	12	ไม่ครบ	
หนองบัวลำภู	13	13	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	13	13	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	85	85	85	85	85	85	85	81	81	81	85	83	85	85		
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ครบ	
ขอนแก่นที่ 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ครบ	
อุดรธานีที่ 1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ครบ	
อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	ครบ	
ชัยภูมิ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	ครบ	
ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11	13	11	13	13	ไม่ครบ	
ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	20	20	20	20	20	20	20	17	17	18	20	20	20	20	ไม่ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	83	83	83	83	83	83	83	78	78	77	83	77	83	83		
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	ครบ	
มหาสารคาม	42	42	42	42	42	42	42	41	41	42	42	36	42	42	ไม่ครบ	
ยโสธร	15	15	15	15	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15	ครบ	
ร้อยเอ็ด	11	11	11	11	11	11	11	10	10	5	11	11	11	11	ไม่ครบ	
กาฬสินธุ์	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ครบ	

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
		เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ รวากลาง	คณะกรรมการ ชื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ			
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	98	98	98	98	98	98	98	90	90	98	98	98	98	98	98	ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	34	34	34	34	34	34	34	33	33	34	34	34	34	34	34	ครบ
สุรินทร์	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	ครบ
อุบลราชธานีที่ 1	14	14	14	14	14	14	14	13	13	14	14	14	14	14	14	ครบ
อุบลราชธานีที่ 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ครบ
อำนาจเจริญ	12	12	12	12	12	12	12	10	10	12	12	12	12	12	12	ครบ
ศรีสะเกษที่ 2	13	13	13	13	13	13	13	11	11	13	13	13	13	13	13	ครบ
ศรีสะเกษที่ 1	16	16	16	16	16	16	16	15	15	16	16	16	16	16	16	ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	92	92	92	92	92	92	92	86	86	74	75	67	90	89		
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครราชสีมาที่ 1	13	13	13	13	13	13	13	12	12	2	2	2	11	10	10	ไม่ครบ
นครราชสีมาที่ 2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ครบ
นครราชสีมาที่ 3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ครบ
บุรีรัมย์	39	39	39	39	39	39	39	38	38	35	39	33	39	39	39	ไม่ครบ
ปราจีนบุรี	12	12	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	12	12	ครบ
สระแก้ว (วัฒนานคร)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	3	1	9	9	9	ไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	92	92	92	92	92	92	92	77	76	61	92	87	92	91		
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	9	9	9	9	9	9	9	-	-	6	9	9	9	9	9	ไม่ครบ
ลพบุรีที่ 1	16	16	16	16	16	16	16	16	15	5	16	16	16	16	16	ไม่ครบ
สระบุรี	22	22	22	22	22	22	22	21	21	15	22	22	22	22	22	ไม่ครบ
สิงห์บุรี	13	13	13	13	13	13	13	11	11	13	13	13	13	13	13	ครบ
ลพบุรีที่ 2 (สำนักราชมัย)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	8	8	8	8	7	ไม่ครบ
นครสวรรค์ที่ 1	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	14	10	14	14	14	ไม่ครบ
นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	10	10	10	10	10	10	10	9	9	7	10	9	10	10	10	ไม่ครบ

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
			เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	70	70	70	70	70	70	70	56	56	70	70	68	69	69	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	ครบ	
สุพรรณบุรีที่ 1	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	7	7	ไม่ครบ	
กาญจนบุรี	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	ครบ	
สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	10	10	10	10	10	10	10	7	7	10	10	10	10	10	ครบ	
ชัยนาท	19	19	19	19	19	19	19	16	16	19	19	18	19	19	ไม่ครบ	
อุทัยธานี	9	9	9	9	9	9	9	6	6	9	9	9	9	9	ครบ	
อ่างทอง	11	11	11	11	11	11	11	9	9	11	11	10	11	11	ไม่ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	78	78	78	78	78	78	78	77	54	54	58	68	59	76	75	
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	ครบ	
กรุงเทพ	10	10	10	10	10	10	10	9	9	5	6	7	10	10	ไม่ครบ	
อยุธยา	12	12	12	12	12	12	12	11	11	10	12	3	12	12	ไม่ครบ	
นครนายก	9	9	9	9	9	9	9	7	7	5	7	7	7	6	ไม่ครบ	
สมุทรสาคร	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ครบ	
ปทุมธานี	8	8	8	8	8	8	8	7	2	2	4	7	6	8	ไม่ครบ	
สมุทรปราการ	10	10	10	10	10	10	10	2	2	10	10	10	10	10	ครบ	
นนทบุรี	10	10	10	10	10	10	10	6	6	10	10	9	10	10	ไม่ครบ	
ธนบุรี	11	11	11	11	11	11	11	11	11	6	8	9	11	11	ไม่ครบ	

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน เห็นชอบแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ การกรอกข้อมูล
			ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ			
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	74	74	74	74	74	74	73	61	61	57	67	58	73	72		
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	ครบ	
ฉะเชิงเทรา	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	ไม่ครบ	
ชลบุรีที่ 1	19	19	19	19	19	19	19	17	17	19	19	19	19	18	ไม่ครบ	
จันทบุรี	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	8	7	7	7	ไม่ครบ	
ตราด	11	11	11	11	11	11	11	8	8	11	11	10	11	11	ไม่ครบ	
ระยอง	11	11	11	11	11	11	11	9	9	11	11	11	11	11	ครบ	
ชลบุรีที่ 2	14	14	14	14	14	14	14	11	11	-	7	-	14	14	ไม่ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	62	62	62	62	62	62	62	57	57	53	62	62	62	62		
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ชุมพร	15	15	15	15	15	15	15	11	11	15	15	15	15	15	ครบ	
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	ครบ	
ราชบุรี	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ครบ	
นครปฐม	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ครบ	
สมุทรสงคราม	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	10	10	10	10	ไม่ครบ	
เพชรบุรี	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	59	59	59	59	59	59	59	47	47	59	59	59	59	59		
สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	ครบ	
พัทลุง	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	ครบ	
นครศรีธรรมราชที่ 1	10	10	10	10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	10	ครบ	
สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)	13	13	13	13	13	13	13	11	11	13	13	13	13	13	ครบ	
นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	13	13	13	13	13	13	13	9	9	13	13	13	13	13	ครบ	
สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ครบ	
สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	ครบ	

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน		การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
		เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ชื่อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ				
สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)	69	69	69	69	69	69	69	67	49	49	69	69	69	69	69		
สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	ครบ	
ตรัง	24	24	24	24	24	24	24	24	20	20	24	24	24	24	24	ครบ	
กระบี่	15	15	15	15	15	15	15	15	9	9	15	15	15	15	15	ครบ	
ภูเก็ต	11	11	11	11	11	11	11	10	6	6	11	11	11	11	11	ไม่ครบ	
พังงา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ครบ	
ระนอง	10	10	10	10	10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10	ไม่ครบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	85	85	85	85	85	85	85	85	67	67	85	85	85	85	85		
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	ครบ	
สงขลาที่ 1	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12	12	12	12	12	ครบ	
ยะลา	11	11	11	11	11	11	11	11	9	9	11	11	11	11	11	ครบ	
ปัตตานี	27	27	27	27	27	27	27	27	19	19	27	27	27	27	27	ครบ	
นราธิวาส	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	12	12	12	12	12	ครบ	
สตูล	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	9	9	9	9	9	ครบ	
สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ครบ	
สำนักก่อสร้างทางที่ 2	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	7	7	7	7	7		
ศูนย์สร้างทางลำปาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	ครบ	
ศูนย์สร้างทางสงขลา	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	ครบ	
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	ครบ	

ตัวอย่างงานปีเดียว สร. ในระบบ PLANNET2021

สร. - บัญชี พ.ร.บ. ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2565

ครบ	85 หน่วยงาน
ไม่ครบ	46 หน่วยงาน

131 หน่วยงาน

สำนักงาน	จำนวนแผนทั้งหมด	การเสนอแผน	การจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา		ผลงาน			คณะกรรมการ					ผู้ควบคุมงาน	สรุปผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล
			เห็นชอบแผน	ด้วยวิธี	อนุมัติเงินงวด	เลขที่สัญญา	PO	% ผลงาน	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ	คณะกรรมการ TOR	คณะกรรมการ ราคากลาง	คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		
สำนักก่อสร้างสะพาน	17	17	17	17	17	17	15	3	3	17	17	17	17	10		
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	ไม่ครบ	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	-	ไม่ครบ	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	6	6	6	6	6	6	4	-	-	6	6	6	6	4	ไม่ครบ	
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)	6	6	6	6	6	6	6	2	2	6	6	6	6	4	ไม่ครบ	
สส.	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	ครบ	
สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครบ	
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	ไม่ครบ	
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		
สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	ไม่ครบ	
สำนักอำนวยความสะดวก	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
สำนักอำนวยความสะดวก	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ครบ	
รวม	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,465	1,259	1,257	1,356	1,433	1,387	1,462	1,449		