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	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)



 (
บทที่ 
4
ประสบการณ์และคุณสมบัติของที่ปรึกษา
)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ มีประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดบุคลากรดังตารางที่ 4-1 สำหรับบุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ 

ตารางที่ 4-1 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ
	ลำดับ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	ประสบการณ์(ปี)
	วุฒิการศึกษา

	1
	ผู้จัดการโครงการ
	ผศ. ดร. บุญชัย
	แสงเพชรงาม
	24
	ปริญญาเอก 
วิศวกรรมโยธา

	2
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง – 1
	รศ. ดร. วิศณุ
	ทรัพย์สมพล
	26
	ปริญญาเอก 
วิศวกรรมโยธา

	3
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง - 2
	นาย ปวโรธร
	ไชยเพ็ชร
	10
	ปริญญาโท 
วิศวกรรมโยธา

	4
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 1
	ดร. วุฒิชัย
	อัมพรอร่ามเวทย์
	24
	ปริญญาเอก 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	5
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 1
	นาย ฐนวัฒน์
	คำนูญเศรษฐ์
	8
	ปริญญาโท
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	6
	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
	นางสาว ภัคกร
	สุวัฒนภักดี
	9
	ปริญญาโท
ด้านคอมพิวเตอร์



ที่ปรึกษาได้จัดบุคลากรหลักในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานและระยะเวลาการทำงานของบุคลากรหลัก ดังตารางที่ 4-2 



ตารางที่ 4-2 แผนงานและระยะเวลาการทำงานของบุคลากรหลัก
	ลำดับ
	ตำแหน่ง
	รายชื่อ
	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)

	1
	ผู้จัดการโครงการ
	ผศ. ดร. บุญชัย
	แสงเพชรงาม
	6

	2
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง – 1
	รศ. ดร. วิศณุ
	ทรัพย์สมพล
	5

	3
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง - 2
	นาย ปวโรธร
	ไชยเพ็ชร
	5

	4
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 1
	ดร. วุฒิชัย
	อัมพรอร่ามเวทย์
	5

	5
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2
	นาย ฐนวัฒน์
	คำนูญเศรษฐ์
	5

	6
	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
	นางสาว ภัคกร
	สุวัฒนภักดี
	4



ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมตารางแสดงแผนการดำเนินงาน (Work Plan) และช่วงเวลาชองบุคลากรต่างๆ ดังตารางที่ 4-3 และการจำแนกลักษณะงานต่างๆ ที่จะมอบหมายให้ผู้ชำนาญการแต่ละคน ดังตารางที่ 4-4
นอกจากนี้แล้วที่ปรึกษายังมีบุคลากรสนับสนุนตามที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอที่จะดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานต่างๆ ทั้งในด้านเนื้อหาความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหาเทคนิค การนำเสนอรูปแบบของการรายงาน ตลอดจนตรวจทานคำผิดก่อนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  เพื่อส่งมอบกรมทางหลวงการบริหารโครงการ ดังรูปที่ 4-1
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	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
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ตารางที่ 4-3 แผนการดำเนินงาน (Work Plan) และช่วงเวลาชองบุคลากร
	กิจกรรม / งาน
	บุคลากร
	เดือนที่

	
	
	2559
	2560

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของโครงการ
	ผู้จัดการโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (1 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	สอบเทียบแบบจำลองการต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS สรุปผลการสอบเทียบ ค่าความแปรปรวนค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ข้อมูลจริงของกรมทางหลวง
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (1 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศและเก็บข้อมูลวิธีการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของกรมทางหลวง
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (2 คน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุงของกรมทางหลวง
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
	วิศวกรโยธา (1 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	นักวิเคราะห์ระบบ (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างโปรแกรม TPMS
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย (1 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	นักวิเคราะห์ระบบ (2 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	พัฒนาและทดสอบระบบ
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย (1 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	นักวิเคราะห์ระบบ (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย “ถนนลาดยาง” และ “ถนนคอนกรีต” ที่เหมาะสมของกรมทางหลวง 
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง (2 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	วิศวกรโยธา (1 คน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ
	เลขานุการโครงการ (1 คน)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 คน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








ตารางที่ 4-4 การจำแนกลักษณะงานต่างๆ ที่จะมอบหมายให้ผู้ชำนาญการแต่ละคน
	กิจกรรม / งาน
	บุคลากรหลักในโครงการ

	
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง -1
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทาง -2
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -1
	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -2
	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย

	ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
	√
	√
	
	
	

	กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
	
	√
	
	
	

	สอบเทียบแบบจำลองการต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS สรุปผลการสอบเทียบ ค่าความแปรปรวนค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ข้อมูลจริงของกรมทางหลวง
	
	√
	
	
	

	อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน
	√
	√
	
	
	

	ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศและเก็บข้อมูลวิธีการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของกรมทางหลวง
	√
	√
	
	
	

	เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุงของกรมทางหลวง
	√
	√
	
	
	

	ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างโปรแกรม TPMS
	
	
	√
	√
	√

	พัฒนาและทดสอบระบบ
	√
	√
	√
	√
	√

	จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย “ถนนลาดยาง” และ “ถนนคอนกรีต” ที่เหมาะสมของกรมทางหลวง 
	√
	√
	
	
	



 (
ผ
ศ.
 
ดร. 
บุญชัย แสงเพชรงาม
ผู้จัดการโครงการ
ด้าน
วิศวกรรมการทาง
ผู้เชี่ยวชาญ 
- 1
รศ. ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล
ผู้เชี่ยวชาญ 
- 2
นาย ปวโรธร ไชยเพ็ขร
ด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญ 
- 1
ดร. วุฒ
ิ
ชัย อัมพรอร่ามเวทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 
- 2
นาย ฐนวัฒน์ คำนูญเศรษฐ์
ด้าน
เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ
นางสาว ภัคกร สุวัฒนภักดี
)
รูปที่ 4-1 แผนผังการบริหารงานโครงการ


[image: ]    สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย								4-5
image1.png




image2.png




