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1 ที่มาและ

ความส าคัญ

ปีงบประมาณ 2565 ส านักบริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ โดยได้จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินนอกเขตทางของ
กรมทางหลวงและมีการลงพื้นที่ส ารวจแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทางและจัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
จ านวนทั้งสิ้น 1,235 แปลง จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 2,875 แปลง ท าให้มีที่ดินที่ยังไม่ได้
ส ารวจประมาณ 1,640 แปลง การลงพื้นที่ส ารวจพบว่ามีปัญหาการบุกรุกที่ดินจากบุคคลภายนอก 
เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ต าแหน่งแนวเขตและจ านวนแปลงที่ดินในระบบฐานข้อมูลเดิมไม่ตรง
กับข้อมูลทะเบียนที่ดินของส านักงานทางหลวง เอกสารหลักฐานการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
บางแปลงไม่ชัดเจน รูปแบบการส ารวจและจัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทางไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการส ารวจรังวัดที่ดินของรัฐหรือเอกชน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบไม่สอดคล้อง
กับเอกสาร หรือระบบฐานข้อมูลที่เคยมีการจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นเวลานาน

จากปัญหาข้างต้น จึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินสงวน
นอกเขตทางให้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักบริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง ปี 2567 และเพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างยั่งยืน
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2 วัตถุประสงค์โครงการ

ส ารวจและตรวจสอบแผนที่แนวเขตที่ดินสงวนนอกเขตทาง จ านวนไม่น้อยกว่า 550 แห่ง ด้วยระบบ RTK GNSS 
Network ให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรายละเอียดที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เอกสารการได้มา และรูปภาพ 

รวบรวมตรวจสอบข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินสงวนนอกเขตทางที่ได้จากการส ารวจ ร่วมกับข้อมูลแผนที่ดิจิทัล
แนวเขตที่ดินของรัฐอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานสรุปผลภาพรวมข้อมูลที่ดินสงวนนอกเขตทางที่ได้ท าการส ารวจ รวมไปถึงสภาพปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ
จัดสรรงบประมาณ ในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวง ให้กับเจ้าหน้าที่ในอนาคต 
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3 ขอบเขตการด าเนินงาน

1. จัดท าแผนการด าเนินการและส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ในพ้ืนท่ีของส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 

ส านักงานทางหลวงที ่5 (พิษณุโลก) ส านักงานทางหลวงที ่6 (เพชรบูรณ์) ส านักงานทางหลวงที ่7 (ขอนแก่น) ส านักงานทางหลวงที ่11 

(ลพบุร)ี ส านักงานทางหลวงที ่12 (สุพรรณบุรี) ส านักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ส านักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 

ส านักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ส่วนกลาง และพื้นที่อื่น ๆ ที่กรมทางหลวงก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 550 แปลง

2. ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวง เพ่ือน าชี้ต าแหน่งที่ดินสงวนนอกเขตทาง ร่วมกับคณะ

ที่ปรึกษาในการเข้าถึงพื้นที ่และเตรียมเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียน

อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

3. ด าเนินการส ารวจท่ีดินสงวนนอกเขตทาง ด้วยอุปกรณ์รังวัดท าแผนท่ีด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 

Network) มีหลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง ของการรับสัญญาณตามมาตรฐานงานรงัวัดที่ดิน กรมที่ดิน
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4. ประสานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และเอกสาร

ทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง หลังจากการส ารวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5. ประมวลผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน ตามที่ได้

ส ารวจในข้อ 1 ลงในระบบบริหารจัดการทรพัย์สินทางหลวง (RAMS) ในรูปแบบ GIS

6. จัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช ้การบุกรุกที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลและรูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน 

ประกอบด้วย ที่ตั้งแปลงที่ดิน หมายเลขทางหลวง หลักกิโลเมตร ขนาดพื้นท่ี (ไร่-งาน-ตารางวา) ราคาประเมินที่ดิน หน่วยงานท่ีก ากับ

ดูแล เอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง ให้สอดคล้องกับข้อ 1

7. จัดท ารายงานผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช ้การบุกรุกที่ดิน ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแก้ไข 

8. วิเคราะห์ และน าเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพที่ดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

3 ขอบเขตการด าเนินงาน (ต่อ)
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4 แผนการด าเนนิโครงการ (ระยะเวลาในการด าเนินงาน 150 วัน)

ลงนามวนัที่ 20 สงิหาคม 2567 : เริม่สญัญาวนัที่ 21 สงิหาคม 2567 : สิน้สดุสญัญา 17 มกราคม 2568 : ระยะเวลา 150 วนั



4 แผนการด าเนนิโครงการ (ระยะเวลาในการด าเนินงาน 150 วัน)
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4.2

4.3

4.4

รายงานเบ้ืองต้น (Inception Report)4.1

3 การส่งมอบงาน

แผนการด าเนินงานโครงการ

1.7

จัดท าแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกท่ีดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลและรูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน

ประสานเจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวง น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงท่ีดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียนอาคาร /ส่ิงปลูกสร้างหลังจากการส ารวจ

จัดท ารายงานผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1.5

วิเคราะห์ และน าเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพท่ีดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

1.2

ล าดับ การด าเนินงาน

ด าเนินการส ารวจท่ีดินสงวนนอกเขตทาง ด้วยอุปกรณ์รังวัดท าแผนท่ีด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

1.8

ประมวลผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกท่ีดิน ในระบบ RMMS

1.6

จัดท าร่างรายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลท่ีดินและอาคารรายแปลง

จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลท่ีดินและอาคารจ านวน 73 ชุด

1

จัดท าแผนการด าเนินการและส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง

1.3

2 การจัดท าเอกสาร รายงาน

1.4

1.1

3.1

3.2

ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวง เพ่ือน าช้ีต าแหน่งท่ีดินสงวนนอกเขตทาง พ้ืนท่ีการขอใช้ พ้ืนท่ีการบุกรุก

งานส ารวจและน าเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง

ร้อยละ

ของงาน ธันวาคมพฤศจิกายน มกราคมสิงหาคม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 150 วัน (21 สิงหาคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568)

ปี 2567

ตุลาคมกันยายน

แผน : 15.00
ผล : 15.00



5 แนวทาง

การด าเนินงาน
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ล าดับ ส านักงานทางหลวง
จ านวนแปลง

ทั้งหมด ส ารวจแล้ว ยังไม่ส ารวจ

1 ส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 142 58 84

2 ส านักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 75 51 24

3 ส านักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) 233 83 150

4 ส านักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) 249 70 179

5 ส านักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 125 95 30

6 ส านักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) 59 42 17

7 ส านักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) 43 30 13

8 ส านักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 120 76 44

9 ส านักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) 70 49 21

10 พ้ืนที่ส่วนกลาง 4 0 4

รวม 1,120 554 566

จ านวนแปลงส ารวจทั้งหมดของโครงการ (566 แปลง)

5.1 จัดท าแผนการส ารวจแปลงที่ดินนอกเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า 550 แปลง



จ านวนแปลงส ารวจที่น าส่งรอบ Interim Report ภายใน 45 วัน (222 แปลง)

ล าดับ ส านักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง
จ านวนแปลง

ทั้งหมด ส ารวจแล้ว ยังไม่ส ารวจ

1 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 68 21 47

2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 46 13 33

3 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1 38 14 24

4 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 36 12 24

5 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 39 2 37

6 แขวงทางหลวงปทุมธานี 4 2 2

7 แขวงทางหลวงสมุุทรปราการ 4 3 1

8 แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ 8 7 1

9 แขวงทางหลวงอยุธยา 12 5 7

10 แขวงทางหลวงนนทบุรี 2 1 1

11 แขวงทางหลวงธนบุรี 4 3 1

12 ส านักทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 2 1 1

13 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 55 20 35

14 แขวงทางหลวงราชบุรี 11 7 4

15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 8 7 1

16 แขวงทางหลวงเพชรบุรี 8 7 1

17 แขวงทางหลวงชุมพร 31 29 2

รวม 376 154 222 11



จ านวนแปลงส ารวจที่น าส่งรอบ Draft Final Report ภายใน 120 วัน (566 แปลง)

ล าดับ
ส านักงานทางหลวง / 

แขวงทางหลวง

จ านวนแปลง

ทั้งหม
ด

ส ารวจ
แล้ว

ยังไม่
ส ารวจ

1 แขวงทางหลวงตากที ่1 63 15 48

2 แขวงทางหลวงตากที ่2 23 1 22

3 แขวงทางหลวงก าแพงเพชร 35 30 5

4 แขวงทางหลวงสุโขทัย 20 11 9

5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 7 6 1

6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 19 13 6

7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 13 11 2

8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 13 6 7

9 แขวงทางหลวงพิจิตร 18 10 8

10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 37 13 24

11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 53 22 31

12 แขวงทางหลวงหนองบัวล าภู 28 13 15

13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ 67 28 39

14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 23 8 15

15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 45 5 40

16 ส านักทางหลวงที่ 11 (ลพบุร)ี 2 1 1

17 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 17 14 3

ล าดับ
ส านักงานทางหลวง / 

แขวงทางหลวง

จ านวนแปลง

ทั้งหมด
ส ารวจ
แล้ว

ยังไม่
ส ารวจ

18 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 11 7 4

19 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 26 20 6

20 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 37 33 4

21 แขวงทางหลวงสระบุรี 26 17 9

22 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 6 3 3

23 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 9 8 1

24 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 14 10 4

25 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 20 11 9

26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 6 3 3

27 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 13 12 1

28 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 11 10 1

29 แขวงทางหลวงพัทลุง 20 12 8

30 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานทีี่ 1 7 3 4

31 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานทีี่ 2 8 4 4

32 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานทีี่ 2 10 7 3

33 ส่วนกลาง 4 0 4

รวม 711 367 344
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5.1 จัดท าแผนการส ารวจแปลงที่ดินนอกเขตทาง ไม่น้อยกว่า 550 แปลง

แบบฟอร์มส ารวจที่ดินนอกเขตทาง

13



5.1 จัดท าแผนการส ารวจแปลงที่ดินนอกเขตทาง ไม่น้อยกว่า 550 แปลง

14

แบบฟอร์มส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้าง



1) ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวง รวบรวมข้อมูลเอกสารทะเบียนทรัพย์สินนอกเขตทางไว้ล่วงหน้า
2) ก าหนดวันเข้าส ารวจแปลงที่ดินและประสานงานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน าชี้หลักเขตแปลงที่ดิน

15

5.2 ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวงและเตรียมเอกสารหลักฐานฯ ก่อนเข้าส ารวจ

• ด./1

• โฉนดที่ดิน

• หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง

• ประกาศกระทรวงคมนาคม

• ฯลฯ

• ทะเบียนที่ราชพัสดุ

เอกสารที่ดิน เอกสารอาคาร



1) ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเป็นรายหมวดการทาง โดยมีหัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวงและเจ้าหน้าที่สถิติแขวงทางหลวง 
ร่วมเดินทางไปส ารวจข้อมูลแต่ละแห่ง เพื่อยืนยันต าแหน่งทรัพย์สินนอกเขตทางเป็นรายแปลงที่ดิน
2) ท าการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินนอกเขตทางในภาคสนาม เก็บข้อมูลพิกัดหลักเขตแปลงที่ดิน ด้วยเครื่องมือระบตุ าแหน่งด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมถ่ายภาพแบบ GeoTag ซึ่งจะระบุพิกัด วันที่บันทึกภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เป็นผู้น าชี้หลัก
เขตแปลงที่ดิน 

16

5.3 การส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง



• เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ

17

5.3 การส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

GNSS RTK Receiver แบบฟอร์มส ารวจที่ดินนอกเขตทาง แอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพท่ีสามารถระบุต าแหน่ง



การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) จะใช้แนวทางระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัด
ท าแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั ้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 รังวัดโดยรับสัญญาณดาวเทียมทุก 1 วินาที และได้ข้อมูลการรับ
สัญญาณดาวเทียมไม่น้อยกว่า 60 วินาที บนต าแหน่งของหลักเขตแปลงที่ดินที่ได้รับการน าชี้จาก
เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวง 

ในกรณีของอาคารจะท าการรังวัดหน้าอาคาร 1 ต าแหน่ง การรังวัดขอบเขตแปลงที่ดินสงวน
นอกเขตทางและการรังวัดพิกัดอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
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5.3 การส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง



START

END

แผนผังกระบวนการส ารวจเพื่อน าไปสร้างรูปแปลงที่ดินสงวนใน GIS

19



1) ก่อนการส ารวจภาคสนาม ที่ปรึกษาประสานงานเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สิ นทางหลวง 
เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารทะเบียนทรัพย์สินนอกเขตทางไว้ล่วงหน้า
2) หลังการส ารวจภาคสนาม ที่ปรึกษาประสานงานเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สิน ทางหลวง 
น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทาง 

20

5.4 ประสานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดิน
นอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 



ป้ายท่ีดินนอกเขตทาง
ช่วง กม. สิ้นสุด

ป้ายท่ีดินนอกเขตทาง
ช่วง กม. เริ่มต้น

ตัวอย่างแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง ที่ตั้งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
หมายเลขทางหลวง 0221 ตอนควบคุม 0101 ซ้ายทาง

21

5.5 ประมวลผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง 
การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน



ข้อมูลจากการส ารวจในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง RAMS

ข้อมูลภูมิสารสนเทศรูปแปลงที่ดนิ

ภาพถ่ายอาคาร

ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างไฟล์เอกสารหลักฐานที่ดนิ PDF

ไฟล์ฟอร์มส ารวจ PDF

ข้อมูลการประเมินราคาที่ดิน

ภาพการลงพื้นที่ส ารวจ ข้อมูลรายละเอียดแปลงที่ดิน

22



องค์ประกอบของทะเบียนส ารวจที่ดิน
1. สัญลักษณ์กรมทางหลวง และชื่อโครงการ
2. รายละเอียดของแปลงทีด่ิน
3. ภาพแผนที่แปลงที่ดินใน GIS จากการส ารวจ
4. ข้อมูลหน่วยงานที่ส ารวจและวันที่ท าการส ารวจ
5. QR Code ระบุต าแหน่งแปลง
6. พิกัดหมุดมุมแปลงที่ดิน
7. ภาพบริเวณแปลงที่ดิน , การบุกรุก - ขอใช้

1

2

3

4 5

6

7

23

5.6 จัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน 



24

5.7 จัดท ารายงานผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง 
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ความคืบหน้างานส ารวจ

ที่ปรึกษาด าเนินงานส ารวจ 
มีผลส ารวจทั้งสิ้น  81 แปลง 92 อาคาร

หมายเหตุ  ผลการส ารวจระหว่างวันท่ี 5 – 11 กันยายน 2567

ล าดับ ส านักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง
จ านวนแปลง

ผลการส ารวจอาคาร
แผนการส ารวจ ผลการส ารวจ

1 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 47 - -

2 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 33 18 -

3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 24 3 10

4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 24 7 2

5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 37 36 26

6 แขวงทางหลวงปทุมธานี 2 2 15

7 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1 1 -

8 แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ 1 1 19

9 แขวงทางหลวงอยุธยา 7 7 7

10 แขวงทางหลวงนนทบุรี 1 1 6

11 แขวงทางหลวงธนบุรี 1 1 -

12 ส านักทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 1 - --

13 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 35 - -

14 แขวงทางหลวงราชบุรี 4 4 7

15 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 1 - -

16 แขวงทางหลวงเพชรบุรี 1 - -

17 แขวงทางหลวงชุมพร 2 - -

รวม 222 81 92



ประเด็นข้อเสนอแนะการจัดการข้อมูลทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง
- ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ ์ที ่ด ินควบคุมดูแลทรัพย์สินในเขตทางส่วน

ทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทางอยู่ในความดูแลของงานสารสนเทศของแขวง
ทางหลวง

- ฝ่ายกรรมสิทธิ์จะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทางก็ต่อเมื่อ
มีการบุกรุกพื ้นที ่กรมทางหลวง ฝ่ายกรรมสิทธิ ์จะรับเรื ่องและส่งเ รื ่อง
ให้ทางฝ่ายกฎหมายด าเนินการเป็นล าดับถัดไป

- ส าหรับโครงการส ารวจที ่ดินนอกเขตทาง อาคารและสิ ่งปลุกสร้างของ
กรมทางหลวง ด้วยวิธีรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นั้น
ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อกรมทางหลวงเพราะข้อมูลในระบบฯ 
สามารถน ามาจัดเป็นแผนที ่ หลักฐานประกอบการสอบเขตหากพื ้นที่
กรมทางหลวงเกิดกรณีพิพาท มีการบุกรุกพ้ืนที่กรมทางหลวง

- เมื่อสิ้นสุดโครงการ แนะน าที่ปรึกษาท าข้อมูลสรุปจ านวนแปลงที่ดินที่พร้อม
ไปสอบเขต ให้กับกรมทางหลวง

จ่าเอกเพิ่มศักดิ์  บุญประกาศิต
ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและกรรมสทิธิ์ทีด่ิน สทล.13

สรุปข้อเสนอแนะจาก ผอ.ส านักจัดกรรมสิทธิ์ สทล.13



โครงการส ารวจที่ดนินอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลกูสรา้ง ของกรมทางหลวง 

ด้วยวธิีการรงัวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ป2ี567

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567

จบการน าเสนอ
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