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2021 2022 SOON

4 กนัยายน 2567

4 ตลุาคม 2567 17 มกราคม 2568

18 ธนัวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ

รายงานขั้นต้น
Inception Report

รายงานขั้นกลาง
Interim Report

ร่างรายงานขั้นสุดทา้ย
Draft Final Report

รายงานขั้น
สุดท้าย

Final Report

• ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
• ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
• ขอบเขตของงาน
• แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานทั้งหมด
• แผนการส ารวจ และแผนการด าเนินโครงการ ตามผลการ

ด าเนินงานข้อ 4.1 แล้วเสร็จ

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
• ผลสรุปการปฏิบัตงิานในช่วงที่ผ่านมา
• ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน ข้อ 4.2 – 4.5 และน าเข้าข้อมูลส ารวจ

ทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมใน้อยกว่า 200 แปลง และสรุปภาพรวม
ข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคต่างๆ

• รายงานผลการด าเนินงาน ข้อ 4.2 – 4.5 แล้วเสร็จ
• น าเข้าข้อมูลสส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทาง สะสมไม่นอ้ยกว่า 

550 แปลง และสรุปภาพรวมข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง
• ร่างรายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางและ

อาคารรายแปลง

• ผลการด าเนินงาน ข้อ 4 แล้วเสร็จ
• รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลที่ดินและ

อาคารจ านวน 73 ชุด
• การจัดท าข้อมลูในรูปแบบดิจิทลัไฟล์ใน

รูปแบบไฟลต์้นฉบับ (.doc,.ppt) และไฟล ์
.pdf ของงานน าเสนอ รายงานและเอกสาร
ในโครงการทั้งหมด พร้อม Thumb drive
จ านวน 1 ชุด

ลงนามวนัที่ 20 สงิหาคม 2567 : เริม่สญัญาวนัที่ 21 สงิหาคม 2567 : สิน้สดุสญัญา 17 มกราคม 2568 : ระยะเวลา 150 วนั
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รายงานข้ันสุดท้าย (Final Report)

รายงานข้ันกลาง (Interim Report)

ร่างรายงานข้ันสุดท้าย (Draft Final Report)

4.2

4.3

4.4

รายงานเบ้ืองต้น (Inception Report)4.1

3 การส่งมอบงาน

แผนการด าเนินงานโครงการ

1.7

จัดท าแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกท่ีดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลและรูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน

ประสานเจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวง น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงท่ีดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียนอาคาร /ส่ิงปลูกสร้างหลังจากการส ารวจ

จัดท ารายงานผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1.5

วิเคราะห์ และน าเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพท่ีดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

1.2

ล าดับ การด าเนินงาน

ด าเนินการส ารวจท่ีดินสงวนนอกเขตทาง ด้วยอุปกรณ์รังวัดท าแผนท่ีด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

1.8

ประมวลผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกท่ีดิน ในระบบ RAMS

1.6

จัดท าร่างรายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลท่ีดินและอาคารรายแปลง

จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลท่ีดินและอาคารจ านวน 73 ชุด

1

จัดท าแผนการด าเนินการและส ารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง

1.3

2 การจัดท าเอกสาร รายงาน

1.4

1.1

ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการก ากับดูแลทรัพย์สินทางหลวง เพ่ือน าช้ีต าแหน่งท่ีดินสงวนนอกเขตทาง พ้ืนท่ีการขอใช้ พ้ืนท่ีการบุกรุก

3.1

3.2

% แผนงานประจ าเดือน

งานส ารวจและน าเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง

ร้อยละ

ของงาน ธันวาคมพฤศจิกายน มกราคมสิงหาคม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 150 วัน (21 สิงหาคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568)

ปี 2567

ตุลาคมกันยายน

2.ความคืบหน้าของานแต่ละด้าน

แผน/ผล 
41.50/41.50



2. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

จ านวนแปลงส ารวจที่น าส่งรอบ Draft Final Report 
ภายใน 120 วัน (566 แปลง)

จ านวนแปลงส ารวจที่น าส่งรอบ Interim Report 
ภายใน 45 วัน (222 แปลง)

o ส านั กทา งหลวง ท่ี  6 ( เ พช รบู รณ์ )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  7  (ขอนแ ก่น )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  1 1  (ลพบุ รี )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  1 2  
     (สุพ ร รณบุ รี )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  1 6  

(นครศรี ธ ร รมราช )
o ส่ วนกลาง

o ส านั กทา งหลวง ท่ี  6 ( เ พช รบู รณ์ )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  7  (ขอนแ ก่น )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  1 3  (ก รุ ง เ ทพ )
o ส านั กทา งหลวง ท่ี  1 5  

(ประจวบ คี รี ขัน ธ์ )

จัดท าแผนการด าเนินการและส ารวจข้อมูลทรพัย์สินนอกเขตทาง อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เช่น ข้อมูลที่ดนิสงวนนอกเขตทาง ข้อมูลการขอ

ใช้ การบุกรุกที่ดนิ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เป็นต้น ในพื้นที่ของส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ส านกังานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ส านกังานทางหลวงที ่6 (เพชรบูรณ)์ 

ส านกังานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน่) ส านกังานทางหลวงที่ 11 (ลพบุร)ี ส านกังานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุร)ี ส านกังานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ส านกังานทางหลวง

ที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ส านกังานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ส่วนกลาง และพื้นที่อื่น ๆ ที่กรมทางหลวงก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 550 แปลง โดยที่ปรึกษา

จะต้องแจ้งปัญหา อุปสรรคการเข้าพื้นที่ต่อคณะกรรมการรับทราบ เพ่ือขออนุมัติปรับเปลีย่นแผนการส ารวจข้อมูล ก่อนที่จะด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล



2. ความก้ าวหน้ าของงานแต่ละด้ าน

ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในการก ากับดู แล

ทรัพย์สินทางหลวง เพ่ือน าช้ีต าแหน่งที่ดินสงวนนอกเขตทาง พื้นที่การขอใช้ พื้นที่การ

บุกรุก ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในการเข้าถึงพื้นที่ และเตรียมเอกสารหลักฐานการได้มา 

หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูก

สร้าง ในกรณีเข้าพื้นที่ส ารวจไม่ได้ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงต้องด าเนินการประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงพื้นที่ส ารวจ

ล าดับ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน
1 ขท.เลยที่ 1

2 ขท.ที่ 2 (ด่านซ้าย)

3 ขท.ขอนแก่นที่ 1

4 ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

5 ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ)่

6 ขท.กรุงเทพ

7 ขท.ปทุมธานี

8 ขท.สมุุทรปราการ

9 ขท.อยุธยา

10 ขท.นนทบุรี

11 ขท.ธนบุรี

12 สทล.15 (หัวหิน)

13 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

14 ขท.ราชบุรี

15 ขท.สมุทรสงคราม

16 ขท.เพชรบุรี

17 ขท.ชุมพร

ส าหรับงวดงานรายงานข้ันกลวง (Interim Report) ที่ปรึกษา
ประสานเจ้าหน้าที่สถิตแิขวงฯเพื่อขอข้อมูลบญัชีที่ดินนอกเขต
ทางส าหรับการยืนยันจ านวนแปลงที่ดิน และขอเอกสาร
หลักฐานต่างๆตามแผนการส ารวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่น าชีข้้อมลู
แปลงท่ีดิน  ทั้งสิ้น 17หน่วยงาน



2. ความก้ าวหน้ าของงานแต่ละด้ าน

ด าเนินการส ารวจท่ีดินสงวนนอกเขตทาง ด้วยอุปกรณ์รังวัดท าแผนที่ด้วยระบบโครงข่าย การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 

Network) โดยเชื่อมต่อสัญญาณการสื่อสารกับสถานีควบคุมการรับสัญญาณดาวเทียม ณ จุดที่ท าการรังวัด สามารถค านวณประมวลผลค่าพิกัดฉาก 

UTM หรือพิกัดภูมิศาสตร์ (GCS) พ้ืนหลักฐานอ้างอิง WGS84 มีหลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของการรับสัญญาณตามมาตรฐานงานรังวัด

ที่ดิน กรมที่ดิน



2. ความก้ าวหน้ าของงานแต่ละด้ าน

ประสานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง น าส่งเอกสารหลักฐานการได้มา หรือเอกสารทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง และเอกสารทะเบียน

อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง หลังจากการส ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ในพื้นที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดิน หรือเอกสารทะเบียนแสดงทีด่ินนอก

เขตทางหลวง ที่ปรึกษาตอ้งด าเนนิการเสนอแนวทางการขึ้นทะเบยีนแปลงที่ดนินอกเขตทางให้กบักรมทางหลวง

เอกสารหลักฐานที่ดิน

เอกสารอาคาร



ประมวลผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง 

ประเมินและจัดเก็บข้อมูลแผนที ่ร ูปแปลง

ที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุก

ที่ดิน ตามที่ได้ส ารวจในข้อ 1.3.1ลงในระบบ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (RAMS) 

ในรูปแบบ GIS ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทจุด 

(Point), และพื้นที ่รูปปิด (Polygon) โดยใช้ระบบ

พิกัดภูมิศาสตร์ พื้นหลักฐานอ้างอิง WGS84 โดยกรม

ทางหลวงสามารถน าไปใช้อ้างอิงกับข้อมูลแนวเขต

ที่ดินกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เช่น ระบบฐานข้อมูลรูป

แปลงที่ดินจากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่

แห่งชาติ กรมที่ดิน หรือระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น

2. ความก้ าวหน้ าของงานแต่ละด้ าน

TOR 4.5
อยู่ระหว่างด าเนินการ



2. ความก้ าวหน้ าของงานแต่ละด้ าน

หัวข้อตาม TOR กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ

4.6
จัดท าแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอกเขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน พร้อม
รายละเอียดรูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน

อยู่ระหว่างด าเนินการ

4.7
จัดท ารายงานผลการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินสงวนนอก
เขตทาง การขอใช้ การบุกรุกที่ดิน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

อยู่ระหว่างด าเนินการ

4.8
วิเคราะห์ และน าเข้าข้อมูลผลการประเมินศักยภาพที่ดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง 
แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 

อยู่ระหว่างด าเนินการ



3. ผลการด าเนินโครงการ

ผลการส ารวจท่ีดินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 
• การใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนนอกเขตทาง

• สถานะที่ดินสงวนนอกเขตทาง

• งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

• การบุกรุกที่ดินสงวนนอกเขตทาง

• การขอใช้ที่ดินสงวนนอกเขตทาง



➢ ผลการส ารวจท่ีดินนอกเขตทาง
สะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 

ล าดับ หน่วยงาน

จ านวนแปลง

หมายเหตุจ านวนตามทะเบียนที่ดินนอกเขตทาง
ของแขวงฯ

ส ารวจแล้ว 
(ปี 2565 - 2566)

ผลการส ารวจ
 (ปี 2567)

ส านักทางหลวงท่ี 6 (เพชรบูรณ์)
1 ขท.เลยท่ี 1 68 21 47

2 ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 46 13 33

ส านักทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

3 ขท.ขอนแก่นที่ 1 37 15 22

4 ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 36 12 23
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

5 ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) 38 2 36

ส านักทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพ)

6 ขท.ปทุมธานี 4 2 2

7 ขท.สมุุทรปราการ 4 3 1

8 ขท.อยุธยา 12 5 7

9 ขท.นนทบุรี 2 1 1

10 ขท.ธนบุรี 4 3 1

ส านักทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ)์
11 สทล.15 (หัวหิน) 2 1 1
12 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 55 20 35
13 ขท.ราชบุรี 11 7 4
14 ขท.เพชรบุรี 8 7 1
15 ขท.ชุมพร 30 29 1

รวม 357 141 215

3. ผลการด าเนินโครงการ

ส าหรับงวดงานร่างรายงานขั้นกลาง (Interim 
Report) มีผลส ารวจสะสม 215 แปลง 
  เทียบข้อมูลทะเบียนที่ดินของแขวงทางหลวง ที่
ปรึกษาส ารวจทั้งสิ้น 15 แขวงฯ



3. ผลการด าเนินการ ➢ ผลการส ารวจท่ีดินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 

47

33

22 23

36

2 1 7 1 1 1

4 1

135

21

13

14 12

2

2 3 5 1 13

20

7 7

29

ส ารวจปี 2565 - 2566 ส ารวจปี 2567

จ านวนแปลงท่ีดิน

หน่วยงาน

ป2ี567 ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจที่ดินนอกเขตทาง มีผลการส ารวจสะสม 215 แปลง

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567



3. ผลการด าเนินการ ➢ ผลการส ารวจท่ีดินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 

ที่ว่างเปล่า, 109 แปลงกองวัสดุงานทาง, 
69 แปลง

ที่ตั้งหมวดทางหลวง
, 16 แปลง

ที่พักริมทาง/จุดจอด
พักรถบรรทุก, 5 

แปลง

หน่วยงานอื่นขอใช้
พืน้ที่, 5 แปลง

อื่นๆ, 5 แปลง

บ้านพักข้าราชการ
และพนักงาน, 4 

แปลง

ที่ตั้งศูนยก์่อสร้าง
และบูรณะสะพาน, 

1 แปลง สถานีตรวจสอบ
น ้าหนัก, 1 แปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเขตทางทั้ง 215 แปลง ส ารวจปี 2567
ที่ตั้งแขวงทางหลวง, 

12 แปลง

ที่ตั้งหมวดทางหลวง, 
59 แปลง

ที่ว่างเปล่า, 120 
แปลง

กองวัสดุงานทาง, 
99 แปลง

บ้านพักข้าราชการ
และพนักงาน, 6 

แปลง

สถานีตรวจสอบ
น ้าหนัก, 5 แปลง

ที่พักริมทาง/จุดจอด
พักรถบรรทุก, 6 

แปลง

หน่วยงานอื่นขอใช,้ 
17 แปลง อื่น, 30 แปลง

ศูนยส์ร้างและบูรณะ, 
1 แปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเขตทางทั้ง 15 หน่วยงาน จ านวน 355 แปลง

ที่ดินนอกเขตทางทั้ง 355 แปลง ที่เนื้อที่โดยรวมประมาณ 8500 ไร่ เป็นท่ีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 120 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่  

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567



3. ผลการด าเนินการ ➢ ผลการส ารวจท่ีดินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง 

ที่ในเขตทาง 1 แปลง

ที่ดินราชพัสดุ 56 แปลง

ที่ดินสงวนและ
ที่ดินราชพัสดุ 16 แปลง

ยังไม่ทราบสถานะ 2 แปลง

ที่ดินสงวน 140 แปลง

สถานะที่ดินสงวนนอกเขตทางที่ได้จากการ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ดินทั้ง 215 แปลง

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567



จ านวนแปลงที่ส ารวจท้ังหมด 215 แปลง พบอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 157 หลัง จาก 13 แขวงทางหลวง 
ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567

3. ผลการด าเนินการ

งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)
จ านวนแปลงที่ส ารวจของปี 2566 - 2567 จากแขวงทางหลวง 13 แห่งพบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 830 หลัง

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567 จ านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากแขวงฯ

3. ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2567

งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง



จ าแนกการใช้ประโยชน์ อาคารสิ่งและปลูกสร้าง ของจ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 215 แปลง พบอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 157 หลัง จาก 13 แขวงทางหลวง 
  

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

การใช้ประโยชน์อาคาร จ านวน (หลัง)
อาคารส านักงาน 20

อาคาร /บ้านพักข้าราชการ 32

คลังพัสดุ / คลังเก็บของ 28

อื่นๆ 77

รวม 157

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567

3. ผลการด าเนินการ

งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง



จากจ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 215 แปลง พบการบุกรุกในพื้นที่แขวงทางหลวง 7 แห่ง จ านวน 52 แปลง คิดเป็นร้อยละ 26.4

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

สัดส่วนการบุกรุกเฉพาะแขวงทางหลวงท่ีส ารวจเจอพื้นท่ีบุกรุกปี 2567 
หน่วย : แปลง

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

52 แปลง

3. ผลการด าเนินการ

การบุกรุกทีด่นินอกเขตทาง

146 แปลง



จ านวนแปลงท่ีส ารวจของปี 2566 - 2567 จากแขวงทางหลวง 7 แห่ง พบการบุกรุกรวม 71 แปลง คิดเป็นร้อยละ 26.3

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

สัดส่วนการบุกรุกจากแขวงทางหลวงเดียวกันของการส ารวจ 
เมื่อรวมกับปี 2566 – 2567

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

71 แปลง

3. ผลการด าเนินการ

การบุกรุกทีด่นินอกเขตทาง

220 แปลง



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

ส่วนราชการ ที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ของ
หมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ กรมประมง 
และ กองทัพอากาศ (ปักป้าย) แสดงสิทธิ์ไว้หน้าแปลง

สัดส่วนของประเภทการบุกรุก จ านวน 52 แปลง
พบว่ามีการบุกรุกเพื่อเป็นเกษตรกรรมมากที่สุดร้อยละ 56.1 
รองลงมาเป็น ที่อยู่อาศัย 27.3 อาคารถาวรร้อยละ 6.1 
ตามล าดับในตารางการบุกรุก

ประเภทการบุกรุก ร้อยละ

เกษตรกรรม 56.1

ที่อยู่อาศัย 27.3

อาคารถาวร 6.1

ส่วนราชการ 3

วัด / ศาสนสถาน 3

อื่นๆ 4.5

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตารางสัดส่วนประเภทการบกุรุก

3. ผลการด าเนินการ

การบุกรุกทีด่นินอกเขตทาง



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

สัดส่วนของประเภทการบุกรุกของปีส ารวจ 2567 และ สัดส่วนของปีส ารวจรวมทั้ง 2 ปี 2566 – 2567 จากแขวงทางหลวง 7 แห่ง 

ปีส ารวจ 2567 ปีส ารวจรวมท้ัง 2 ปี 2566 - 2567 
หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ใน 1 แปลงอาจจะพบการบุกรุกหลายแห่ง

3. ผลการด าเนินการ



แปลงที่ดินที่ถูกบุกรุก 52 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวมโดยประมาณ 542 ไร่ 
เป็นจ านวนมูลค่าโดยประมาณรวมกัน 358 ล้านบาท (มูลค่าอา้งองิจากราคาประเมนิกรมธนารกัษ์) 

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

ล าดับ ส านักงานทางหลวง / แขวงทางหลวง
จ านวนแปลง
ที่ถูกบุกรุก

(แห่ง)

ขนาดเนื้อที่การบุกรกุ
(ไร่ - งาน - ตารางวา)

มูลค่าการบุกรุก
โดยประมาณ

(บาท)
ส านักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

1 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 10 18 – 3 – 16 10,000,000
2 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 11 76 – 3 – 83 9,400,000

ส านักทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 3 267 – 2 - 98 241,000,000
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 4 12 – 1 - 18 3,800,000
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 7 83 – 2 – 14 18,000,000

ส านักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
9 แขวงทางหลวงอยุธยา 2 0 – 2 – 9 3,500,000

ส านักทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

12 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหนิ) 15 82 – 2 – 96 73,000,000

รวม 52 542 – 1 – 5 358,700,000

มูลค่าการบุกรุก = ขนาดพื้นที่การบุกรุก x ราคาประเมินท่ีดิน (บาท/ไร่)
หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



ตัวอย่างพื้นที่บุกรุกจากในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

ส านักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ
แขวงทางหลวงอยุธยา 
หมวดทางหลวงนครหลวง
รหัสที่ดินนอกเขตทาง 0410-0413-00692 
สถานะแปลงที่ดิน สงวน
การใช้ประโยชน์ บ้านพักราชการ
ขนาด 0 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีถูกบุกรุก ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยหมวด
ทางหลวงมีการผลักดันให้ออกไปแล้วแต่มีการร้องขอกับ
ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือเจรจาขออยู่อาศัยต่อ โดยบุกรุกมาเป็นเวลา
หลายปี

3. ผลการด าเนินการ



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)
จากจ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 215 แปลง พบการขอใช้ในพื้นที่ส านักงานและแขวงทางหลวง 6 แห่ง จ านวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.1

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สัดส่วนการขอใช้จากแขวงทางหลวงท่ีส ารวจเจอการขอใช้ปี 2567 
หน่วย : แปลง

17 แปลง

3. ผลการด าเนินการ

การขอใช้ทีด่นินอกเขตทาง

113 แปลง



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)
จ านวนแปลงที่ส ารวจของปี 2566 - 2567 จากส านักและแขวงทางหลวง 6 แห่ง พบการขอใช้รวม 31 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.4

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สัดส่วนการขอใช้จากแขวงทางหลวงเดียวกันของการส ารวจ 
เมื่อรวมกับปี 2566 – 2567

31 แปลง

3. ผลการด าเนินการ

การขอใช้ทีด่นินอกเขตทาง

170 แปลง



จากการส ารวจพบการขอใช้ที่ดินในบนพ้ืนที่ท้ังหมดของ
แขวงทางหลวง 6 แห่ง จ านวน 17 แปลง มีการขอใช้ใน
พื้นที่ 19 หน่วยงาน

ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)  
หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่กรมทางหลวง

หน่วยงาน จ านวน (แห่ง)

ต ารวจทางหลวง 6

องค์การบริหารส่วนต าบล 4

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 2

ด่านชั่งน ้าหนัก 1

ส านักงานขนส่ง 1

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1

ทางหลวงชนบท 1

ตลาดเทศบาล 1

ต ารวจภูธร 1

ส านักงานกศน. 1

รวม 19

3. ผลการด าเนินการ

การขอใช้ทีด่นินอกเขตทาง



ผลการส ารวจและน าเขา้ข้อมูลส ารวจทรพัย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 200 แปลง (TOR)

จ านวนประเภทหน่วยงานที่มาขอใช้ในปีส ารวจ 2567 และ หน่วยงานที่มาขอใช้ปีส ารวจ
รวมทั้ง 2 ปี 2566 – 2567 จากแขวงทางหลวง 6 แห่ง

ปีส ารวจ 2567 ปีส ารวจรวมทั้ง 2 ปี 
2566 - 2567 

หมายเหตุ : ข้อมูลส ารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ใน 1 แปลงอาจจะพบการขอใช้หลายแห่ง

3. ผลการด าเนินการ

การขอใช้ทีด่นินอกเขตทาง



ปัญหา
        1. สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยและสภาพพื้นที่มีความอันตราย

การด าเนินการในบางพื้นที่อาจต้องเลื่อนหรือยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่
เอื้ออ านวย เช่น ฝนตกหนักหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เกิดน ้าท่วมบริเวณแปลงที่ดิน
สงวนนอกเขตทาง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมลูจาก GNSS RTK

แนวทางการแก้ไข
1.การวางแผนการลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนที่
โดยที่ปรึกษาจะท าการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางการส ารวจ 
ตรวจสอบขอบเขตที่ดินและจุดที่ต้องท าการรังวัด รวมถึงการจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เครื่องมือ GNSS RTK ทั้งนี้ยังมีการตรวจสอบ
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการส ารวจ เช่น สภาพภูมิอากาศ 
หรือการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากล าบาก เป็นต้น

4. รายงานความล่าช้า ปัญหา /อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคงานส ารวจ



ปัญหา

2. ข้อมูลจากฟอร์มส ารวจที่ดินไม่ตรงกับข้อมูลทะเบยีนที่ดินปัจจุบันจากการส ารวจ

ภาคสนามพบว่ามีบางพื้นที่ที่ข้อมูลจากฟอร์มที่ดินไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนที่ดิน

ปัจจุบัน เช่น ช่ือสายทาง ชื่อตอนควบคุม หรือชื่อ กม. ได้มีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อท าการ

ตรวจสอบกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง HRIS หรือเอกสาร ด./1 ไม่ตรงกัน

แนวทางการแก้ไข
2. การตรวจสอบเอกสารฟอร์มส ารวจก่อนด าเนินการส ารวจ 
เจ้าหน้าที่ต้องท าการตรวจสอบข้อมูลในเอกสารฟอร์มส ารวจขอทางที่
ปรึกษา เพื่อจับคู่กับข้อมูลแปลงที่ดินสงวนนอกทางโดยใช้เอกสาร
ทะเบียนที่ดิน (ด./1) เอกสารทะเบียนคุมที่ดิน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่
ใช้ในการส ารวจเป็นข้อมูลล่าสุด

4. รายงานความล่าช้า ปัญหา /อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคงานส ารวจ



ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1. การบุกรุกพื้นที่

1.แนวเขตของแปลงที่ดินไม่ชัดเจน เช่น แปลงที่ดินที่ไม่มี
หลักเขต,รั้วกั้นอาณาเขต หรือป้ายบอกต าแหน่งที่ดินสงวน
นอกเขตทางหลวง ช ารุด สูญหาย

1. ควรเร่งด าเนินการรังวัดแนวเขตจากกรมท่ีดิน ท าหลักฐานอ้างอิงให้
ชัดเจนท้ังตัวเอกสารถือครอง ผลักดันออกประกาศกระทรวงคมนาคม 
หรือท าป้ายบอกต าแหน่งท่ีดินสงวนนอกเขตทางหลวง

2.แปลงท่ีดินมีแค่เอกสาร ด./1 
ท่ีระบุการได้มา แต่ไม่มีตัวเอกสารหลักฐานการได้มานั้น ๆ 
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง

2. ให้ท าการสืบค้นหลักฐาน โดยถ้ามีประกาศกระทรวงคมนาคม 
ก็สามารเข้าไปสืบค้นเพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา หรือส าเนาเอกสารหลักฐาน ลงระบบ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวงให้ครบถ้วน

3.แปลงที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงมีขอบเขตหรือป้ายบอก
บอกต าแหน่งและเอกสารการได้มาชัดเจน แต่ยังพบการบุก
รุก

3.ให้ท าการออกแจ้งเตือน
ให้ประชาชนรับทราบและท าการร้ือถอน ถ้าฝ่าฝืนให้ส่งเรื่องเพ่ือ
ด าเนินคดีทางกฎหมาย

2. การขอใช้พื้นที่
1.เอกสารการขอใช ้ส ูญหาย ท าให ้การน าเข ้าและการ
ตรวจสอบข้อมูลเกิดการคลาดเคลื่อนและขาดเอกสารหลักฐาน
การขอใช้จากหน่วยงานราชการอื่น ๆ

1.ควรมีการจัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ ท้ังในรูปแบบเอกสารและไฟล์ดิจิตอล
ลงระบบทรัพย์สิน เพ่ือป้องกันการสูญหาย หรือคัดลอกส าเนาจาก
คู่สัญญา

4. รายงานความล่าช้า ปัญหา /อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคด้านข้อมูล



รายงานขั้นกลาง ( Inter im Report)  วันที่  21 ตุลาคม 2567

โครงการส ารวจที่ดินนอกเขตทาง
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ของกรมทางหลวง 

ด้วยวิธีการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ปี2567

จบการน าเสนอ
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