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บทท่ี 1 
ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการสามารถแบ่ง 
วิธีการดำเนินการออกเป็น 9 ส่วนหลัก โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

1.1.1 ประชุมคณะทำงาน (Kick off) รายระเอียด ดังนี้ 

• แผนการดำเนินโครงการ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

• แนวทางการคัดเลือกแปลงที่ดิน และพ้ืนที่นำร่อง 

• แนวทางการจัด Focus Group ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค 
1.1.2 ศึกษา และวิเคราะห์ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 

• User Requirements ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 1 สทล. 

• จัดสัมมนา Focus Group ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค 

• ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 
(User Requirement)  

• ศึกษา ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน 
เทคโนโลยีการสำรวจ 

• ศึกษาแนวทางการติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติในปัจจุบันของกรมทางหลวง 
แบบประเมินส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

• Flow Chart กระบวนการทำงานของระบบ (Flow Chart) 

1.1.3 งานสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง 

• คัดเลือกแปลงตามเงื่อนไข 1,000 แปลง และ 1 สทล. 

• สำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางไม่น้อยกว่า 1,000 แปลง 

• จัดหาภาพถ่าย DMC และผลิตแผนที่แนวเขตท่ีดินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง การขอใช้ขอเช่า การบุกรุกที่ดิน  

• จัดหาภาพถ่าย DMC และผลิตแผนที่แนวเขตท่ีดินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง การขอใช้ขอเช่า การบุกรุกที่ดิน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

• คู่มือการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง 

• จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานสำรวจและให้คำปรึกษาในการสำรวจ 
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1.1.4 การออกแบบ การพัฒนา และนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 

• ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล 

• ออกแบบและนำเสนอตัวอย่างหน้าจอการทำงานของระบบ (Mock Up) 

• ตรวจสอบและนำเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั้งข้อมูลในเขตทางและ

นอกเขตทาง 

• พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 

• คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 

1.1.5 ศีกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

• ออกแบบโครงสร้างจัดเก็บฐานข้อมูล 

• จัดทำ และนำเสนอ Flow Chart กระบวนการทำงานของระบบบริหารงบประมาณ

บำรุงปกติแบบใหม่ 

• จัดทำต้นแบบสารสนเทศ (Mock Up) ของระบบติดตามการบริหารบำรุงปกติ 

• พัฒนาระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

• คู่มือการใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

• การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) 

• จัดซื้อ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

• ทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไขระบบ 

1.1.6 จัดทำสื่อวีดีทัศน์สอนใช้งาน และการสัมมนาถ่ายทอดความรู ้

• สื่อประชาสัมพันธ์ 

• สื่อการสอนใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 

• สื่อการสอนใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

• สื่อการสอนการสำรวจ ประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง 
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รูปที่ 1-1 ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ 
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1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจ ัดการข้อม ูลทร ัพย ์ส ินทางหลวงอย่างบ ูรณาการ   
มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 719 วัน นับจากวันที่เริ่มต้นสัญญา ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
ถ ึ งว ันท ี ่ส ิ ้นส ุดส ัญญา ณ ว ันท ี ่  13 มกราคม พ.ศ.  2567 โดยรายงานข ั ้นกลาง ( Interim Report) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-1 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 

งานที่ 1 งานศึกษา และวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ
การใช้งานระบบบริหารจัดการ
ทร ัพย ์ ส ิ นทางหลวง  (User 
Requirement) 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.1) 

โดยรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาใช้ออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง
ทั้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง และรูปแบบของรายงาน
ที่ดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ออกแบบระบบบริหาร
จัดการงบประมาณงานบำรุงปกติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 1 

1.2 สัมมนารับฟังความคิดเห็น 
(Focus Group) 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.2) 

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร 
ผู้ใช้งานระบบ ทั้งในส่วนกลาง และในภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
(Focus Group) ในเรื ่องการจัดเก็บข้อมูลและการบริหาร
จัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงในเขตทางและนอกเขตทาง 
รวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล และเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติแบบใหม่อย่างน้อย 
2 คร้ัง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 1 

1.3 ศึกษา ทบทวน สถาปัตยกรรม
ระบบ 
(ตาม TOR หัวขอ้ที่ 4.1.3) 

ทบทวน รายละเอียดและรูปแบบข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ความสัมพันธ์
ของฐานข้อมูล (ER-Diagram) พจนานุกรมฐานข้อมูล (Data 
Dictionary) ของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
ทรัพย์สิน กรมทางหลวง เพื ่อวางแนวทางบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 2 

1.4 ศ ึกษาและว ิ เคราะห ์หา
แนวทาง  และร ูปแบบการ
เชื่อมโยง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.4) 

ศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง และรูปแบบการเชื ่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทั้งในรูปแบบ 
เ ว ็ บ เซอร ์ ว ิ ส  หร ื อการสำ เนาฐานข ้ อม ูล  ( Database 
Replication) ทร ัพย ์ส ินทางหลวงจากระบบฐานข ้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 2 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
1.5 ศึกษา ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไข 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.5) 

ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน โดยพิจารณาโครงสร้าง
ระบบข้อมูลที่มีในปัจจุบัน ประเภทและรายละเอียดที่จัดเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ รายการทรัพย์สินบางประเภททีถ่กู
ยกเลิกและปัจจุบันมีเพิ่มเติม รวมไปถึงแนวทางการจัดเก็บ
และปรับปรุงข้อมูล (Update) ในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลมี
ความครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสอดคล้องต่อการทำงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 2 

1.6 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.6) 

เป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้
ในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล 
รวมถ ึงรองร ับการพ ัฒนาในอนาคต ระบบเคร ือข ่าย
ประมวลผล 5G และระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 2 

1.7 ศึกษาและแนะนำเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการสํารวจ 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.7) 

ศึกษาและแนะนำเทคโนโลยี เคร ื ่องม ือ อ ุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ ที ่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการสํารวจ และ
จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั้งในเขตทางและนอกเขตทาง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 3 
1.8 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.8) 

ฐานข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รูปแบบรายงาน ของระบบ
บริหารจัดการงบประมาณงานบำรุงปกติในปัจจุบันของ 
กรมทางหลวง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 3 
1.9 ศึกษาแนวทางการติดตาม
การดำเนินงาน 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.9) 

การติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติในปัจจุบันของกรมทางหลวง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 3 
1.10 ศึกษาแนวทางการคำนวณ
ปริมาณงานและค่าดำเนินงาน 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.10) 

การคำนวณปริมาณงานและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุง
ปกติแบบใหม่ทั้งค่าบำรุงรักษาผิวทาง และค่าบำรุงรักษางาน
ทรัพย์สินทางหลวง โดยวิธีนำค่าตัวแปร (Factor) มาคำนวณ
ปริมาณงาน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 3 

1.11 ศึกษา ว ิเคราะห์ แนวทาง 
การวิเคราะห ์
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1.11) 

วิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชี อายุสินทรัพย์ และ
ค่าเสื่อม รวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ที่ดินและอาคารสร้างปลูก
สร้าง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หน่วยงานราชการที่กำกับ 
อาทิ กรมธนารักษ์หรือกรมที่ดิน และสามารถปรับเปลี่ยน
ค่าตัวแปรที่ใช้สำหรับการคำนวณมูลค่าเสื่อม  

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 3 

งานที่ 2 งานสำรวจและนำเข้าขอ้มูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง 
2.1 ก า ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ จ ั ด ท ำ
ฐานข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.1) 

1) นำเสนอแผนสำรวจและแผนดำเนินการข้อมูลทรัพย์สิน
นอกเขตทาง อาคารและ  สิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการเห็นชอบ ซึ ่งผู ้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ ์ในการ
แก้ไขปรับปรุงแผนการสำรวจดังกล่าวตามความเหมาะสม  
โดยพื้นที่สำรวจทรัพย์สินนอกเขตทางในพื้นที่กำกับดูแลของ
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 – 18 แขวงทางหลวง 

กำลังดำเนินการ 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
และหมวดทางหลวงในสังกัดศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  
1 – 4 ศูนย์สร้างทางลำปาง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้าง
ทางกาญจนบุรี ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ศูนย์สร้างทางสงขลา 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 แปลง  ซ่ึงไม่รวมถึงพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนใต ้ ตาม  พ .ร .บ .ร ั กษาความม ั ่ นคงภายใน
ราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
อำเภอเทพา อำเภอนาทว ี  อำเภอจะนะ และอำเภอ 
สะบ้าย้อย 

 2) ประชุม ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
สำรวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางกับคณะทำงานที่ปรึกษา 
ในการเข้าถึง ระบุตำแหน่งที ่ชัดเจน และประเมินสภาพ 
ร่วมกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้ทำการศึกษาความเหมาะสม 

กำลังดำเนินการ 

 3) สำรวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีที ่ได้
ทำการศึกษาความเหมาะสมกับทรัพย์สินนอกเขตทางแต่ละ
ประเภท 

กำลังดำเนินการ 

 4) จัดหาและผลิตแผนที่แนวเขตที่ดินทรัพย์สินนอกเขตทาง 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การขอใช้ขอเช่า การบุกรุกที่ดิน
อ ้างอ ิงก ับภาพถ่ายทางอากาศเช ิงเลข (Ortho Image) 
มาตราส่วน 1:4,000 จากกรมแผนที่ทหาร หรือกรมที่ดิน  
ให้ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อม
รายละเอียดข้อมูลและรูปภาพและประเมินสภาพตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.3.2.1.1 ไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพ 

กำลังดำเนินการ 

 5) ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ 
และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี (True 
Orthophoto) จำนวน 10 แห่ง  

กำลังดำเนินการ 

2.2 ประเมิน และนำเข้าข้อมูล
ทรัพย์สินนอกเขตทาง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.2) 

ประเมิน และนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางตามที่ได้
สำรวจ ในระบบบร ิหารจ ัดการทร ัพย ์ส ินทางหลวง 
ที่พัฒนาขึ้น ในรูปแบบ GIS ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทจุด 
(Point), และพื ้นที ่ร ูปปิด (Polygon) โดยใช ้ระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ พื้นหลักฐานอ้างอิง WGS84 โดยกรมทางหลวง
สามารถนำไปใช้อ้างอิงกับข้อมูลแนวเขตที่ดินกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ได ้

กำลังดำเนินการ 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
2.3 จัดทำคู ่ม ือการสำรวจและ
ประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.3) 

พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที ่กรมทางหลวง เพื ่อให้
สามารถสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคาร
และส ิ ่ งปล ูกสร ้างได ้ เอง พร ้อมจ ัดหาเจ ้าหน ้าท ี ่มา
ประสานงานและให้คำปรึกษาในการสำรวจและประเมิน
ทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

2.4 จัดทำรายงานผลการศึกษา 
สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน
นอกเขตทาง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.4) 

รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ใน
การดำเนินการในพื้นที่อื่นของกรมทางหลวงต่อไป 

รอดำเนินการ 

2.5 รายงานผลการว ิ เคราะห์   
การประเมินศักยภาพที่ดินนอก 
เขตทาง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2.5) 

การประเมินศักยภาพที่ดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละ
แปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS 

รอดำเนินการ 

งานที่ 3 การออกแบบ การพัฒนา และนำเข้าข้อมลูในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง 
3.1 พัฒนาการเชื ่อมโยงข้อมูล
ทรัพย์ส ินทางหลวงและข้อมูล 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.1) 

1) พัฒนาระบบการเชื ่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย โดยมี
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมประยุกต์ (Service API) ที่สอดคล้อง
กับรูปแบบมาตรฐานสากล  

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

 2) นำข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายในกรมทางหลวง และหน่วยงานต่าง  ๆ  
ที่เกี ่ยวข้องรวมทั ้งที ่มีการนำเข้าข้อมูลเพิ ่มเติมมาแสดง
ร่วมกันในระบบงานที่พัฒนาได้ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.2 ตรวจสอบและนำเข้าระบบ
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.2) 

ทั ้งข้อมูลในเขตทางและนอกเขตทางใน โดยดำเนินการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลเด ิม ตำแหน่งอ้างอิง  
บนสายทาง หน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบ โดยการแก้ไข
และนำเข้าระบบฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้
ครบถ้วน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.3 พัฒนาหน้าจอการใช ้งาน
ระบบ (User Interface) 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.3) 

ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ รองรับการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งใน
ส่วนของการค้นหา การแสดงผลข้อมูล การแก้ไข ตลอดจน
การบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูลประเภททรัพย์สิน 
ทางหลวง และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึง มูลค่า
ทร ัพย ์ส ินทางบ ัญช ี  ซ ึ ่ งอย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบของ 
กรมทางหลวง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
3.4 รองรับการเพิ่มเติม แก้ไข ลบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ข้อมูล
รายละเอียดทรัพย์สินทางหลวง 
ในอนาคต 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.4) 

1) ข้อมูลรายการทรัพย์สินทางหลวง อาทิเช่น หมายเลข 
ทางหลวง ตอนควบค ุม หล ักก ิ โล เมตร สภาพและ 
การบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวง วันที่ติดต้ังอุปกรณ์ (ถ้ามี) 
และรูปภาพหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบทรัพย์สินทางหลวง 
บางรายการ ตำแหน่งที ่ต ิดตั ้ง เช ่น ซ้ายทาง ขวาทาง  
เกาะกลาง เป็นต้น  
2) ข้อมูลตำแหน่งทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ (GIS) แบบจุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่
รูปปิด (Polygon) 
3) ข้อมูลสอดคล้องกับการทำงานของสำนักบริหารบำรุงทาง 
สำนักงานทางหลวง, แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง 
4) ข้อมูลรายการที่ดินนอกเขตทาง แปลงที่ดิน อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง การบุกรุก การขอใช้ขอเช่า พร้อมบันทึกประวตัิ
การแก้ไขข้อมูลได้ 
5) รองรับการแก้ไข นำเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิ ์ หลักฐาน 
การถือครองที่ดินนอกเขตทาง เป็นต้น 
6) สามารถนำเข้าพิกัดละติจูด ลองติจูด เพื ่อสร้างแผนที่ 
ที่สามารถแสดงบนระบบภูมิสารสารสนเทศได้ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.5 สามารถว ิ เ คราะห ์  ระ บุ
ตำแหน่งข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 
บนสายทางป ัจจ ุบ ัน  (Linear 
Reference) 
 (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.5) 

อ้างอิงกับข้อมูลบัญชีสายทางกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง 
(HRIS) สำนักแผนงานได้ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.6 รองร ับการเปล ี ่ ยนแปลง
ห น ่ ว ย ง า น ท ี ่ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ 
รายละเอ ียดข ้อม ูลทร ัพย ์สิน 
ทางหลวง  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.6) 

เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทาง
หลวง ให้เป็นปัจจุบัน ทั ้งนี ้ จะต้องเชื ่อมโยงข้อมูลกับ
โครงสร้างฐานข้อมูลกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) 
สำนักแผนงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.7 การออกรายงาน  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.7) 

สามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูล ตามความ
ต้องการที ่ผู ้ใช้งานในรูปแบบหลากหลาย HTML, Excel, 
และ PDF 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
3.8 การพิมพ์แผนที่  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.8) 
 

สามารถพิมพ์แผนที่ข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงตามระยะทาง
ควบคุมตามพื้นที ่รับผิดชอบได้ เช่น สำนักงานทางหลวง 
แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง หร ือขอบเขต 
การปกครองบนมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
3.9 สามารถใช้งานบนเครือข่ายผ่าน 
Web browser ที ่เป็นมาตรฐานบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC)  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.9) 

ได้แก่ Microsoft Edge (เวอร์ชันล่าสุด) Google Chrome 
และ Mozilla Firefox ได้เป็นอย่างน้อย และต้องพัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Web Responsive สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ Mobile Device ที่มีหลาย
ขนาดได้อย่างเหมาะสม 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.10 ระบบท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นสามารถ
รองรับจำนวนผู้ใช้งานในปริมาณมาก  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.10) 

โดยใช้เทคโนโลยี Container เช่น Docker หรือเทคโนโลยี
อื่น ๆ บนเครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้ภายในโครงการ และ
จะต้องสามารถรองรับการใช้งานจากผู ้ใช้งานที ่ทำงาน 
พร้อม ๆ  กัน (Concurrent User) ไม่น้อยกว่า 200 Request  
ต่อวินาที 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.11 มีการกำหนดระด ับกลุ่ม
ข้อมูลทรัพย์สิน  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.11) 

และระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
การใช้งานของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
3.12 ระบบฐานข้อมูลผู ้ใช้และ
บริหารจัดการสิทธิ ์การใช้ระบบ 
(CMS)  
(ตาม TOR หัวขอ้ที่ 4.3.12) 
 

มีการการควบคุมและตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบ และ 
ความต้องการในการรวมศูนย์การควบคุมสิทธิการใช้ระบบ
มาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการอันเดียวกัน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.13 การรักษาความปลอดภัยที่
รัดกุม  
(ตาม TOR หัวขอ้ที่ 4.3.13) 
 

สามารถใช ้ งานผ ่ านทาง Secure Socket Layer (SSL)  
ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย สำหรับ 
การเข้ารหัสข้อมูล ระหว่างผู ้ใช้งาน Internet และเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

3.14 สามารถสืบค้นข้อมูลบัญชี
ผู้ใช้งาน  
(ตาม TOR หัวขอ้ที่ 4.3.14) 

และแก้ไขรหัสผ่านกลับเป็นค่าเริ่มต้น (Password Reset) 
ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน โดยผู้ดูแลระบบของกรมทางหลวง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
3.15 ส่งมอบ Source Code  
(ตาม TOR หัวขอ้ที่ 4.3.15) 
 

ส่งมอบ Source Code ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ รวมถึง
เคร่ืองมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
3.16 ดำเนินการโอนย้ายข้อมูล 
(Data Migration) ข้อมูทรัพย์สิน
ทางหลวงของสำนักบริหารบำรุง
ทางนำเข้าในระบบที่พัฒนาขึ้น 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3.16) 

1) ต้องศึกษาและพัฒนาแนวทางในการดัดแปลงหรือปรับแก้
ข้อมูลในฐานข้อมูลเดิม เพื ่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธ ิภาพภายใต้โครงสร้างฐานข้อมูล (Database 
Schema) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 
2) ควรพิจารณาแนวทางในการโอนย้ายข้อมูลเพื ่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการทำงานของกรมทางหลวงน้อยที่สุด ทั้งน้ี
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยังสามารถใช้งานระบบเดิม
คู่ขนานไปกับโอนย้ายข้อมูลไปยังระบบที่พัฒนาขึ้น 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
งานที่ 4 การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) 
4.1 สามารถรายงานสรุปข้อมูล
ทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบ
ของหน้าจอสรุป Dashboard  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4.1) 
 

เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ง่ายต่อการเข้ามาตรวจสอบ
บัญชีรายการทรัพย์สินทางหลวง ในแต่ละภาคส่วนและ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นภาพรวมปริมาณและรายละเอียด
ข้อมูลทรัพย์ส ินแต่ละประเภทได้ โดยใช้เทคนิค Data 
Visualization ในการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงแผนที่ 
และร ูปแบบอ ื ่น ๆ และรองร ับการใช ้ งานแบบ Drill 
Down/Bottom Up ได ้

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

4.2 ส า ม า ร ถ  ว ิ เ ค ร า ะ ห์  
ประมวลผล และแสดงข้อมูลแบบ
หลายมิติ (Pivot Table)  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4.2) 

1) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงข้อมูลในมิติ  
ต่าง ๆ ได ้
2) สามารถค้นหา คัดกรอง เลือก ข้อมูล และคำนวณข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ  
3) สามารถสร้างรายการคำนวนจากข้อมูลหลัก 
4) สามารถ Export ผลการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น CSV, Excel, PDF เป็นต้น 
5) สามารถแสดงได้ทั ้งรูปแบบตารางและรูปแบบกราฟ  
เช่น Column, Bar, Line, Pie, Heat Map  
6) สามารถ Import ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, 
JSON เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบหลายมิติ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

4 .3 ส ามา รถแสดงภาพรวม
ปร ิมาณและค ุณล ักษณะของ
ทรัพย์สินทางหลวงทั้งประเทศ  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4.3) 

จากการเชื ่อมโยง Web Service ที ่ เก ี ่ยวข้องกับข้อมูล
ทรัพย์ส ินที ่จ ัดเก ็บอยู ่ ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมทางหลวง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

งานที่ 5 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
โครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5.1) 

เพื ่อใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติ
แบบใหม่ ที ่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน  
ในปัจจุบัน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ใช้งาน กำกับดูแลรักษา
ทรัพย์สินของกรมทางหลวงอย่างครบถ้วน 

กำลังดำเนินการ 

5.2 น ำ เ ส น อ  Flow Chart 
กระบวนการทำงานของระบบ
ติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5.2) 

ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน การติดตามการทำงาน 
ล ั กษณะของข ้ อม ู ล  และการคำนวณปร ิมาณและ 
ค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกติ ตลอดจนนำเสนอ
ต้นแบบระบบสารสนเทศ (Mockup) เพื่อให้กรมทางหลวง
พิจารณา 

กำลังดำเนินการ 

5.3 เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบ
ติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5.3) 

1) หน้าจอการนำเข้าข้อมูลต้องสามารถดำเนินการได้ง่าย 
(User Friendly) และ สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน 

รอดำเนินการ 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
2) สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์สำหรับระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
3) สามารถเช ื ่อมโยงและแสดงในลักษณะภูม ิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS) ได ้
4) สามารถสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
5) มีหน้าจอสรุปสำหรับนำเสนอข้อมูลงานบำรุงปกติที่
สอดคล้องกับลักษณะงาน หน่วยงาน การติดตามงาน 
6) สามารถกรอกข้อมูลงานบำรุงปกติที่ดำเนินงานโดยหมวด
ทางหลวง แขวงทางหลวง โดยสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ที่ดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล 
ต่าง ๆ ได้  
7) สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบำรุง
ปกติได้ เช่น ข้อมูลค่าจ้างแรงงาน ข้อมูลราคาน้ำมันเชื้อเพลงิ 
เป็นต้น 

งานที่ 6 คู่มือการใช้งานและการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ 
6.1 การจ ัดส ัมมนาถ ่ายทอด
ความรู้ 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.6.1) 

1) การจัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้อากาศยาน 
ไร้คนขับ (Drone) โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี (Technical 
Overview) และภาคปฏ ิ บ ั ต ิ  ( On The Jobs Training)  
ให้เจ้าหน้าที ่กรมทางหลวง จำนวน 4 รุ ่น รุ ่นละ 16 คน 
(อบรม 1 วัน) 

รอดำเนินการ 

 2) ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงาน สัมมนาให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง 
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 750 คน 
(อบรมคร่ึงวัน) 

รอดำเนินการ 

 3) การสัมมนาถ่ายทอดความรู ้การใช้งานระบบ ผ่านสื่อ
อิเล ็กทรอนิกส์ ดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดความรู ้ ให้
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงสามารถใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น
ได ้อย ่างม ีประสิทธิภาพ โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้เจ้าหน้าที ่กรมทางหลวงในส่วนกลางและ 
ในภูมิภาค โดยเชิญผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน  

รอดำเนินการ 

 4) การสัมมนาถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ ที่ปรึกษา
จะต้องดำเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล 
บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
ภายในระบบ (Administrator) ให้เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง 
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 คน (อบรมคร่ึงวัน) 

รอดำเนินการ 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
6 .2  จ ั ดทำรายละเอ ี ยดการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย 
การทำงานระบบ จำนวน 2 ชุด  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.6.2) 

1) System Description รายละเอียดการออกแบบระบบ 
งานต่าง ๆ 
2) System Architecture Diagram รายละเอียดโครงสร้าง
ระบบงานต่าง ๆ 
3) Software Development รายละ เอ ี ยดการทำงาน
ซอฟต์แวร์ระบบ 
4) Source Code ทั ้งหมดพร้อม Project Development 
ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ 
5) เคร่ืองมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
6) Use Case Diagram รายละเอียดการกำหนดฟังก์ชันของ
ผู้ใช้งานแต่ละส่วน 
7) Activity Diagram รายละเอียดฟังก์ชันในทำงานของ
ระบบ 
8) ER Diagram รายละเอียดโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์
ระบบฐานข้อมูล 
9) Data Dictionary รายละเอียดพจนานุกรมฐานข้อมูล 
10) คู ่มือ Backup & Install ทั ้งข้อมูลในฐานข้อมูล ไฟล์ 
Media ต่าง ๆ และระบบงานฯ  
11) Access Right (สิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรม) 

รอดำเนินการ 

6.3 การจ ั ดทำรายงานค ู ่ มื อ  
การใช้งาน  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.6.3) 

1) ค ู ่ ม ื อ ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ข ้ อ มู ล 
ทรัพย์สินทางหลวง จำนวน 150 ชุด 
2) คู่มือการใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
จำนวน 150 ชุด 
3) คู ่ม ือการสำรวจและประเมินทรัพย์ส ินนอกเขตทาง  
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 150 ชุด 
4)   คู ่ม ือการดูแลร ักษาระบบ และการ Backup และ 
Install ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ชุด 
5) รายงาน Access Right ส ิทธ ิ ์ การเข ้ า ใช ้ งานระบบ
สารสนเทศของผู้ใช้แต่ละระดับ จำนวน 1 ชุด 
6) วีดีทัศน์ สื ่อประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาระบบ 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที 
7) วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
งานทางหลวง (ไม่น้อยกว่า 5 นาที) 
8) วีด ีท ัศน์ส ื ่อการสอนใช้งานระบบติดตามการบริหาร 
งานบำรุงปกติ (ไม่น้อยกว่า 3 นาที) 
9) วีดีทัศน์สื ่อการสอนการสำรวจและประเมินทรัพย์สิน 
นอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่น้อยกว่า  
3 นาที) 

กำลังดำเนินการ 
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กิจกรรมที่ดำเนินงาน รายละเอียด ผลการดำเนินงาน 
6.4 การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ 
(.doc, .ppt, .exe) และไฟล์ .pdf  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.6.4) 
 

ของงานนำเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด 
เช่น เอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ คู่มือ
การใช้งานระบบ คู่มือการสำรวจทรัพย์สิน คู ่มือการดูแล
รักษาระบบ เป็นต้น พร้อม thumb drive จำนวน 2 ชุด 

รอดำเนินการ 

งานที่ 7 การจัดหาและติดต้ังระบบ 
7.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จำนวน 2 เคร่ือง  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.7.1) 

ดำเนินการติดตั ้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ที่
เกี ่ยวข้อง และระบบ พร้อมทั ้งโอนถ่ายข้อมูลเดิมเข้าสู่  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
รายงานความก้าวหน้า 

ฉบับท่ี 4 

7.2 ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน 
User Acceptance Test (UAT)  
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.7.2) 
 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ระบบการ
นำเสนอข้อมูลสำหรับผู ้บริหาร (Executive Analytics)  
และระบบบริหารจัดการงบประมาณงานบำรุงปกติ ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ น้ี 

กำลังดำเนินการ 
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1.3 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินงานตาม TOR 

ผลการดำเนินงานโครงการ 52.75% ช้ากว่าแผนการดำเนินงาน 1.25% 
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8.00
8.00
0.10 0.05 0.05
0.10 0.10
1.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
1.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.60 0.15 0.15 0.15 0.15
0.60 0.15 0.15 0.15 0.15
0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
1.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
1.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.05
0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.30 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10
0.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10
1.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
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0.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.68 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.68 0.05 0.05 0.28 0.06 0.06 0.06 0.12
0.67 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
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1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
4.60 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
8.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.00
2.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.90 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.00
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.00
0.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.00
3.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.00

20.00
17.00

2.00 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
2.00 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2.00 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5
2.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
1.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.80 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
2.00 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2
1.80 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.80 0.2 0.2 0.2 0.2
0.80 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
9.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
6.20 0.3 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.80 0.2 0.2 0.2 0.2
0.80 0.2 0.4 0.2
5.00
3.70
1.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.40 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2.10 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.40 0.1 0.1 0.1 0.1
0.20 0.0 0.0 0.1 0.1

20.00
10.60

3.00 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
3.00 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1.20 0.4 0.4 0.4
3.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3.40 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
0.00
5.00
0.25
0.24 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00
1.70 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00
0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00
0.16 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.00
0.13 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
0.00
0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00
0.21 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.00
0.21 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.00
0.21 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.13 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03
0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00
0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00
0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00
0.40 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
0.00
0.40 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
0.00
0.30 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.00
0.16 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.12 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.20 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00
0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
0.00
2.00
1.00
0.50 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.50 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.50 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.50 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
1.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
0.00

0.00 0.40 0.40 0.65 0.85 1.35 1.95 1.80 1.80 2.00 2.20 2.10 1.60 1.75 1.75 2.11 2.26 2.71 2.72 2.82 3.02 2.12 2.12 2.06 2.10 1.88 1.98 1.90 1.70 1.90 1.80 1.13 1.13 1.13 1.14 1.27 1.27 0.88 0.88 0.83 0.83 0.83 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.84 0.84 0.84 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.59 0.59 0.59 0.59 0.64 0.64 0.74 0.73 0.58 0.58 0.56 0.56 0.59 0.55 0.55 0.53 0.42 0.43 0.45 0.45 0.05 0.07 0.06 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.40 0.80 1.45 2.30 3.65 5.60 7.40 9.20 11.20 13.40 15.50 17.10 18.85 20.60 22.71 24.97 27.68 30.40 33.22 36.24 38.36 40.48 42.54 44.64 46.52 48.50 50.40 52.10 54.00 55.80 56.93 58.06 59.19 60.33 61.60 62.87 63.75 64.63 65.46 66.29 67.12 67.85 68.58 69.31 70.04 70.78 71.52 72.26 73.10 73.94 74.78 75.72 76.67 77.62 78.57 79.52 80.47 81.42 82.47 83.12 83.77 84.42 85.07 85.72 86.39 87.06 87.73 88.40 88.99 89.58 90.17 90.76 91.40 92.04 92.78 93.51 94.09 94.67 95.23 95.79 96.38 96.93 97.48 98.01 98.43 98.86 99.31 99.76 99.81 99.88 99.94 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00

0.30 0.25 0.35 0.85 1.05 1.15 1.55 1.40 1.40 1.75 1.30 1.65 1.35 1.85 1.95 2.29 2.93 2.51 2.20 2.10 2.09 2.35 0.88 1.18 2.20 2.53 2.53 3.03 3.03 2.75
52.75 0.30 0.55 0.90 1.75 2.80 3.95 5.50 6.90 8.30 10.05 11.35 13.00 14.35 16.20 18.15 20.44 23.37 25.88 28.08 30.18 32.27 34.62 35.50 36.68 38.88 41.41 43.94 46.97 50.00 52.75

4 งานท่ี 4 การพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหาร (Executive Analytics)

7 การจัดซ้ือและติดต้ังระบบ

5 งานท่ี 5 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบ ารุงปกติ

6 งานท่ี 6 คู่มือการใช้งานและการสัมมนาถ่ายทอดความรู้

6.1

2.7
ศึกษา ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน

ศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบ และระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

2.5

ศึกษาและแนะนําเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการสํารวจ และจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงท้ังในเขตและนอกเขตทาง

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (User Requirement)

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณงานบํารุงปกติแบบใหม่

ดําเนินการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงของสํานักบริหารบํารุงทางนําเข้าในระบบท่ีพัฒนาข้ึน

พัฒนาระบบการนําเข้าข้อมูลต้องสามารถดําเนินการได้ง่าย (User Friendly) และ สอดคล้องกับกรอบการดําเนินงาน

จัดทําดีทัศน์ส่ือการสอนการสํารวจและจัดทําข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง

จัดทําคู่มือการสํารวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง จํานวน 150 ชุด
จัดทําคู่มือการดูแลรักษาระบบ จํานวน 5 ชุด
จัดทําคู่มือการ Backup และ Install ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ จํานวน 5 ชุด
จัดทํารายงาน Access Right สิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละระดับ จํานวน 1 ชุด

จัดทําวีดีทัศน์ส่ือการสอนใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ (ไม่น้อยกว่า 3 นาที)

ระบบสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงข้อมูลแบบหลายมิติ (Pivot Table)
ระบบสามารถแสดงภาพรวมปริมาณและคุณลักษณะของทรัพย์สินทางหลวงท้ังประเทศได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว จากการเช่ือมโยง Web Service

คู่มือการใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ จํานวน 150 ชุด

7.17
จัดทําข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล์ไฟล์ ของงานนําเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการท้ังหมด พร้อม thumb drive จํานวน 2 ชุด

3.11

4.8

สํารวจข้อมูลท่ีดินนอกเขตทางด้วย Drone และจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี 2 แห่ง

สํารวจและนําเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางไม่น้อยกว่า 1,000 แปลง

8.1 ดําเนินการการจัดซ้ือ ติดต้ัง และทดสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบท่ี 1

จัดทําวีดีทัศน์ ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาระบบ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที
จัดทําวีดีทัศน์ส่ือการสอนใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (ไม่น้อยกว่า 5 นาที)

จัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้เจ้าหน้าท่ีของกรมทางหลวง จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 16 คน

จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีของกรมทางหลวงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า 250 คน
จัดสัมมาให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี หมวด แขวง สทล. 1-18 ในการสํารวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ไม่น้อยกว่า 750 คน (คร่ึงวัน)

3 งานท่ี 3 การออกแบบ การพัฒนา และน าเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง

6.2

6.5

จัดทํา และนําเสนอ Flow Chart กระบวนการทํางานของระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ

7.14
7.15
7.16

แผนการดําเนินงานโครงการ

ล าดับ การด าเนินงาน

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งานระบบ ท้ังในส่วนกลางและในภูมิภาค มีส่วนเก่ียวข้อง (Focus Group)

2.10
2.11

2.8

ศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง และรูปแบบการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของกรมทางหลวง
2.6

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทํางาน ฐานข้อมูล รูปแบบรายงาน ระบบบริหารจัดการงบประมาณงานบํารุงปกติในปัจจุบัน
ศึกษาแนวทางการติดตามการดําเนินงานบํารุงปกติในปัจจุบันของกรมทางหลวง
ศึกษาแนวทางการคํานวณปริมาณงานและค่าดําเนินงานสําหรับงานบํารุงปกติแบบใหม่

2.9

ร้อยละ

ของงาน

1 งานท่ี 1 งานศึกษา และวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง

สํารวจข้อมูลท่ีดินนอกเขตทางด้วย Drone และจัดทําแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี 4 -10 แห่ง

3.6

3.9
3.10

รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินศักยภาพท่ีดินนอกเขตทาง กรมทางหลวง แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบ GIS

จัดประชุมคณะทําคณะทํางานเพ่ือให้ทราบขอบเขต แผนการดําเนินโครงการ และข้ันตอนการดําเนินโครงการ (Kick off)

2.3

3.12

3.3

จัดทํารายงานผลการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

3.4
จัดประชุม ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีกํากับดูแลทรัพย์สินนอกเขตทาง เพ่ือร่วมสํารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง

จัดหาภาพถ่าย DMC และผลิตแผนท่ีแนวเขตท่ีดินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและส่ิงปลูกสร้าง การขอใช้ขอเช่า การบุกรุกท่ีดิน

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการวิเคราะห์ วิธีการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชี อายุสินทรัพย์ และค่าเส่ือม รวมกับปัจจัยอ่ืนๆ

สํารวจและนําเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางในพ้ืนท่ี 1 สทล. ไม่น้อยกว่า 100 แปลง

2 งานท่ี 2 งานส ารวจและน าเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง

จัดทํารายละเอียดการออกแบบและคําอธิบายการทํางานระบบ จํานวน 2 ชุด
จัดทําคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง จํานวน 150 ชุด

7.18

8.2 ดําเนินการการจัดซ้ือ ติดต้ัง และทดสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบท่ี 2

7.8

พ.ค. พ.ย.

8.3

พัฒนาหน้าจอการใช้งานระบบ (User Interface) ฟังก์ช่ันการทํางานต่างๆ รองรับการใช้งานในปัจจุบัน

ดําเนินการตรวจสอบและนําเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงท้ังข้อมูลในเขตทางและนอกเขตทาง
พัฒนาระบบการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Web Service ท่ีให้บริการบนเครือข่าย

รายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบของหน้าจอสรุป Dashboard ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน

2.4

4.2
4.3
4.4

2.1

ดําเนินการทดสอบการใช้งาน (UAT) ทุกระบบงาน

7.1
7.2
7.3
7.4

7.6
7.7

มี.ค. เม.ษ. ส.ค.

2.12

ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล เช่น ER Diagram Data Dictionary เป็นต้น

4.5

จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Administrator) ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 คน

5.2

สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานสรุปผลการดําเนินงานสํารวจและนําเข้าข้อมูลทรัพย์สินท้ังประทศแล้วเสร็จ

5.3

5.1

ออกแบบและนําเสนอตัวอย่างหน้าจอการทํางานของระบบ (Web Application Mockup)

ก.ย. ม.ค.มิ.ย.พ.ค. ก.ค.

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 719 วัน (25 มกราคม 2565 ถึง 13 มกราคม 2567)

ปี 2567ปี 2565
ธ.ค.มี.ค. เม.ษ.

ปี 2566
ก.ย. ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ก.พ. ก.ค.ม.ค. ส.ค.มิ.ย.ต.ค.ก.พ.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล
จัดทํา Flow Chart และนําเสนอกระบวนการทํางานบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง

นําเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS ท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในกรมทางหลวง และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6.3

4.7

ร่างคู่มือการสํารวจและประเมิน พร้อมจัดหาเจ้าหน้าท่ีประสานงานและให้คําปรึกษาในการสํารวจ

กําหนดพ้ืนท่ีนําร่องในการสํารวจอย่างน้อย 1,000 แปลง

4.6

3.5

3.1
3.2

3.7
3.8

4.1

นําเสนอแนวทางสํารวจ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล กรอบระยะเวลาการสํารวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางครบท้ังประเทศ

จัดทําต้นแบบสารสนเทศ (Mock Up) ของระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ6.4

จัดทําวีดีทัศน์ส่ือการสํารวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (ไม่น้อยกว่า 3 นาที)

รายงานฉบับย่อสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) พร้อม DVD+R จํานวน 35 ชุด7.5

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

52.75% 
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บทที่ 2 
ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

รายละเอียดการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าครั้งที ่4 

1.1 ผลการดำเนินงานที่ต้องแล้วเสร็จ  
1.1.1  การออกแบบ การพัฒนา และนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง  
1.1.2   การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) 

 

1.2 นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานข้อ 
1.2.1  งานสำรวจและนำเข ้าข ้อม ูลทร ัพย ์ส ินทางหลวงนอกเขตทาง  และรายงานสร ุปผล 

และนำเข้าข้อมูลสำรวจทรัพย์สินนอกเขตทางในพื้นที่ 1 สทล. 
1.2.2  วีดิทัศน์สื่อการสอนใช้งานสำรวจและจัดทำข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง 

 
ขอบเขตของงานที่ต้องศึกษาและการดำเนินงาน 

2.1  งานที่ 1 งานศึกษา และวเิคราะห์ระบบบริหารจดัการทรัพย์สินทางหลวง 

2.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง  
(User Requirement) โดยรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ออกแบบ
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวงทั ้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง และรูปแบบของรายงาน  
ที่ดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ออกแบบระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ 

ที ่ปร ึกษาดำเนินการประชุมร ่วมกับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อร ับทราบกระบวน  

การทำงาน และการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทั้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง  

เช่น โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ข้อจำกัด รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรค 

ที่ผ่านมา ที ่เกี ่ยวข้องกับทรัพย์สินทั ้งในและนอกเขตทาง รวมถึงรูปแบบรายงานหรือเอกสาร 

ที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานส่วนกลางหรือ หน่วยงานภายนอกที่ใช้งาน 

ในปัจจุบัน  ตลอดจนความต้องการการใช้งานอื่น ๆ ของระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ของเจ ้าหน้าท ี ่ ในปัจจ ุบ ัน  เพ ื ่อนำมาใช ้ออกแบบระบบติดตามการบร ิหารงานบำร ุงปกติ  

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 

  



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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สรุปผลเก็บความต้องการการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (User Requirement) 

จากการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์ส ินทางหลวง  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่วนงานสถิติ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ผู้แทนแขวง
ทางหลวง ผู้แทนหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่จากสำนักอำนวยความปลอดภัย โดยได้ทำการประชุม  
หารือร่วมกัน ในการวางแนวทางการออกแบบฐานข้อมูลระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง  

นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษากระบวนการนำเข้าข้อมูลรายการทรัพย์สินผ่านระบบทรัพย์สิน  
เพื่อใช้ในการออกแบบปรับปรุงแนวทางการทำงานโดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 2-1



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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รูปที่ 2-1 Flow การทำงานการนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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รูปที่ 2-2 Flow การไหลของข้อมูล 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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จากการประสานหน่วยงานเพื ่อเก็บความต้องการของผู้ใช้งานของระบบติดตามการ

บริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) เพื่อทราบถึงข้อจำกัดในการใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

(RMMS) และสามารถนำข้อจำกัดและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสอบถามหารือกับผู้ใช้งานระบบ

โดยตรงนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

ที่ได้รับจากการเก็บความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน ดังนี้ 

• ปัญหาและข้อจำกัดของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงในปัจจุบัน 

o ค่าใช้จ่ายประเภทน้ำมัน โดยในปัจจุบันไม่มีการคำสั่งเกี ่ยวข้องกับการจัดทำ

รายการคลังน้ำมัน (Stock) ในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ 

ในรูปแบบของเอกสาร จึงทำให้ยากแก่การตรวจสอบและบริหารการใช้น้ำมัน 

ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของบางหน่วยงานที่อาจจะไม่มีคลัง

น้ำมันเป็นของตัวเอง เช่น หน่วยงานไฟฟ้าที่อยู่ภายในแขวงทางหลวง เป็นต้น  

ในการจัดทำคลังน้ำมันจึงจะถูกนำไปหารือร่วมกันในการจัดสัมมนา (Focus 

group) ในลำดับถัดไป 

o ข้อมูลแรงงาน ในปัจจุบ ันระบบจำกัดการบันทึกข ้อมูลของแรงงานเพียง  

1 บันทึกเท่านั้น ซึ่งในการทำงานจริงอาจมีแรงงานบางคนที่จำเป็นต้องมีมากกว่า  

1 บันทึก เช่น มีการปรับเปลี ่ยนตำแหน่ง เป็นต้น ทำให้มีการบันทึกข้อมูล 

ที่ไม่เป็นไปตามจริงเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้  ดังนั้นที่ปรึกษาจะดำเนินการ 

ให้ระบบสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 บันทึก 

o ข้อมูลวัสดุ ในปัจจุบันมีการแบ่งฐานข้อมูลเป็น 5 ลำดับชั้น ทำให้มีบางลำดับชั้น 

มีการบันทึกที ่ซ ้ำซ้อนกัน และในการบันทึกมีความหลากหลายของชื ่อวัสดุ  

ที ่เป็นวัสดุเด ียวกัน จึงทำให้ฐานข้อมูลว ัสดุ ม ีเยอะเกินกว่าความเป็นจริง 

และก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นที่ปรึกษาจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล

วัสดุใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง และสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก

มากยิ ่งข ึ ้น เช่น การกำหนดระบบฐานข้อมูลใหม่ การกำหนดใช้หมายเลข 

วัสดุ (Number) สำหรับเป็น Primary key ในการค้นรายการวัสด ุเป็นต้น 

o การจัดการแผนการใช้งบบำรุงปกติ โดยในปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำการ

แก้ไขแผนงานบางแผนได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลบแผนนั้น ๆ ทั้งหมดก่อนและบันทึกใหม่ 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนของผู้ใช้งาน ดังนั้นที่ปรึกษาจึงจะดำเนินการ

ปร ับปร ุงให ้ระบบสามารถแก ้ไขแผนงานได้ โดยไม ่ต ้องลบทั ้ งหมด และ 

เพิ ่มความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน เช่น แสดงค่าผลรวมการจัดทำแผน เพื ่อให้ผู ้ใช้

สามารถตรวจสอบงบประมาณที่บันทึกลงไปได้ เป็นต้น 

o การรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงาน โดยในป ัจจ ุบ ันการบ ันท ึกข ้อม ูลต ่าง ๆ  

ทำโดยการกรอกมือ เช่น กรอกวันที่ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องกรอกตัวเลขทั้งหมด 

การเลือกสายทางที่ดำเนินการที่ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกเอง เป็นต้น รวมถึงการเลือก

บันทึกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนั้นที่ปรึกษาจะดำเนินการปรับปรุงให้สามารถ

บันทึกผลการปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น อาทิ การปรับปรุงการแสดงผล ให้แสดง

หมวดวัสดุ เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึกวัสดุ เนื่องจากวัสดุบางชนิดสามารถ

เป็นได้หลายหมวดหมู่วัสดุ ซึ ่งจะทำให้ เกิดความถูกต้องในการตรวจสอบของ

ส่วนกลาง แสดงปีงบประมาณวัสดุ เนื่องจากวัสดุที่คงค้างจากปีก่อนจะไม่ถูกนำมา

ประมวลผลต่อเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน ง.4-02 ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ

หากค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานใช ้เป็นต้น 

• อื่น ๆ เช่น หนา้จอระบบที่มีคำสั่งที่หลากหลายซึ่งก่อนให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้งาน 

คำสั่งการใช้งานที่อาจจะไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เป็นต้น โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการปรับปรุงให้ระบบ

มีความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากย่ิงขึ้น (User friendly) และให้สอดคล้องกบัการดำเนินงานในปัจจุบัน

ของกรมทางหลวง 

2.1.2 สัมมนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งานระบบ ทั้งในส่วนกลาง
และในภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus Group) ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
ทรัพย์สินทางหลวงในเขตทางและนอกเขตทาง รวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้  
ในการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล และ เพื่อใช้ เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณงานบำรุง
ปกติแบบใหม่อย่างน้อย 2 ครั้ง  

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความเห็น (Focus Group) และความต้องการของ 

ผู้บริหาร ผู้ใช้งานระบบ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับแนวทางการ

ดำเนินงานที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรับฟังความเห็น (Focus Group)  

เป็นจำนวน 2 ครั ้ง คร ั ้งท ี ่  1 ว ันที ่  4 เมษายน 2565 และ ครั ้งท ี ่  2 ว ันที ่  5 เมษายน 2565   

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้  
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สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความเห็น (Focus Group) 

จากที่มา วัตถุประสงค์ และตารางกำหนดการในการจัดสัมมนารับฟังความเห็น (Focus Group) ที่กล่าวมา
ในข้างต้น สำหรับการประชุมร่วมผู้ใช้งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถสรุปผล 
ที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็น หรือการลงมติในที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ส่วนงานทรัพย์สินทั้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง  

จากการวิเคราะห์ผลสรุปแบบสอบถามการจัดเก็บรายการทรัพย์สินกรมทางหลวง ที่มีการทำหนังสือไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่สาสรเทศ (สถิติ) และส่วนวางแผน ได้แก่ สำนักงานทางหลวง 

แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เก่ียวข้อง  

ปัญหาการใชง้านระบบเดิม 

• ความไม่เสถียรของระบบ ซึ่งต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต บางครั้งอาจมีการ Error เวลาบันทึกข้อมูล 

• การสำรวจเป็นอุปสรรคเนื่องจากสภาพจราจรบริเวณหน้า 

• หลายขั้นตอน 

• ประมวลผลค่อนข้างช้า 

• ไม่น่าจะทำไฟล์ Excel แล้วอปัโหลด การโหลดไฟล์ เดี๋ยวว่าข้อมูลซ้ำ ข้อมูลไม่เข้า ไฟล์ใหญเกินไป 

• การสรุปรายงานในส่วนของสำนักงานทางหลวง จะไม่มีรายละเอียด กม.ของทรัพย์สิน จะเป็นสรุป
จำนวนเลย 

• ควรเป็นระบบที่รวมทุก ๆ หน่วยงานของกรมทางหลวง Link มาไว้เป็นระบบเดียว 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

• อยากให้สามารถบันทึกข้อมูลแบบร่างได้ เพื ่อที ่จะสามารถเข้ามาเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้เอง 
ในภายหลัง 

• ควรมีการควบคุมดูแลให้ทั่วถึง 

• ปรับเรื่องการประมวลผล, ทรัพย์สินทุกรายการอยากให้ Link ได้กับทุกระบบงาน เช่น งานอำนวย 
ความปลอดภัย สป. (ราว, ไฟฟ้า) 

• สามารถแก้ไขข้อมูลได้เหมือนระบบ roadnet โดยสามารถแก้ไขรายแถวและรายการได ้

• ระบบทรัพย์สินทั้งหมดของกรมทางหลวง (เพียงระบบเดียว) เพื่อไม่ให้สับสน และใช้งานได้ง่าย 

• การกรอกข้อมูลทรัพย์สินมีรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบแล้ว หน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ความยาก – ง่าย ในการใช้งานระบบเดิม  
ในส่วนของความยากง่ายใช้งานฐานข้อมูลระบบเดิม รวมถึงการกรอกข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง  

แต่ละประเภท โดยแบ่ง 3 ระดับ ได้แก่ ง่าย ปานกลาง ยาก  
 

 

2. ส่วนงานบำรุงปกติ  

สำหรับการประชุมร ่วมผู ้ใช ้งานส่วนกลางและส่วนภูม ิภาคส่วนงานบำรุงปกติ ม ีผ ู ้ เข ้าร ่วม 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยรายละเอียดของการดำเนินงานส่วนงานบำรุงปกติ  
เป็นการสอบถามประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับคำสั ่งการใช้งานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ   
ซึ่งสามารถสรุปผลของมติในที่ประชุม  

การปรับปรุงระบบติดตามการบริหารงานบำรุงที ่ทางที ่ปรึกษาเสนอ ยังพบว่ามีบางหัวข้อ 
ที่เกี ่ยวข้องหรือผู ้ใช้งานระบบเห็นว่ายังมีความสำคัญในการใช้งานระบบในรูปแบบปัจจุบันอยู่  
เช่น การกดยืนยันวัสดุประจำงวดที่ให้หน่วยงานบังคับบัญชาสามารถกดคำสั่งยืนยันให้หน่วยงาน  
ในสังกัดได้ เป็นต้น หรือการปรับปรุงจะไม่สอดคล้องกับการทำงานจริงของหน่วยงาน ดังนั้นในประเด็น
การสัมมนา (Focus group) ที ่มีมติให้คงการทำงานไว้ในรูปแบบเดิมอยู ่ จะไม่ถูกปรับเปลี ่ยน 
ในการพัฒนาระบบติดตามการบริหารงานบำรุง
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2.1.3  ศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ 
(System Architecture) ความส ั มพ ันธ ์ ของฐานข ้ อม ู ล  (ER-Diagram) พจนาน ุ กรมฐานข ้อมู ล  
(Data Dictionary) ของระบบต่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดการข้อม ูลทร ัพย ์ส ิน กรมทางหลวง  
เพื่อวางแนวทางบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 

ท ี ่ปร ึกษาทำการศ ึกษา ทบทวนรายละเอ ียดและร ูปแบบโครงสร ้างฐานข ้อมูล  

ทั ้งสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (ER-Diagram) 

พจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล

ทรัพย์สิน กรมทางหลวง ที ่เปลี ่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาความต้องการในการใช้งานระบบ  

และฐานข้อมูลที่จำเป็น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการวางแผนงานทาง ตลอดจน

การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งออกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2-1 แสดงระบบที่จะทำการศึกษาทบทวนรายละเอียดและรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 

ลำดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน 
งาน

ทรัพย์สิน 
งาน
บำรุง 

ข้อมูลที่ใช้ 

1 ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง 
(HRIS) 

สำนักแผนงาน √ √ ฐานข้อมูลทะเบียนทางหลวง 

2 ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง 
(Roadnet) 

สำนักบริหารบำรุงทาง √ - ข้อมูลบัญชีผิวทาง ไหล่ทาง 
และสภาพทาง 

3 ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก
เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนักบริหารบำรุงทาง √ - ฐานข้อมูลหลักแปลงที่ดินนอก
เขตทางและอาคาร 

4 ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง 
(Road Assets) 

สำนักบริหารบำรุงทาง √ - ฐานข้อมูลหลัก ระบบ
ทรัพย์สิน 

5 ระบบบริหารแผนงานทางหลวง 
(Plannet) 

สำนักแผนงาน - √ ข้อมูลแผนงาน งบประมาณ 
โครงการ กรมทางหลวง 

6 ระบบติดตามการบริหารงานบำรุง
ปกติ (RMMS) 

สำนักบริหารบำรุงทาง - √ ฐานข้อมูลบริการหารงาน
บำรุงปกติ  

7 ระบบจัดการแผนพัฒนาทางหลวง 
(MP-SAT) 

สำนักแผนงาน - - - 

8 ระบบบริหารบำรุงรักษาสะพาน 
(BMMS) 

สำนักก่อสร้างสะพาน √ - ข้อมูลบัญชีสะพาน 

9 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนน (HSMS) 

สำนักอำนวย 
ความปลอดภัย 

√ - ทรัพย์สินอุปกรณ์ 
ความปลอดภัย 
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ตารางที่ 2-1 แสดงระบบที่จะทำการศึกษาทบทวนรายละเอียดและรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อระบบ หน่วยงาน 
งาน

ทรัพย์สิน 
งาน
บำรุง 

ข้อมูลที่ใช้ 

10 ระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงใน
ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง 
(Appหมวด) 

สำนักวิจัยและพัฒนา
งานทาง 

√ - เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สิน  
23 ประเภท 

11 ระบบขออนุญาตกระทำการใด ๆ 
ในเขตทางหลวง (E-services) 

กรมทางหลวง √ - ข้อมูลทางเชื่อม 

2.1.4  ศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง และรูปแบบการเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน  
ของกรมทางหลวง ทั ้งในรูปแบบเว็บเซอร์ว ิส หรือการสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication)  
ทรัพย์สินทางหลวงจากระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพย์สินจากระบบต่าง ๆ ภายในกรมทางหลวง โดยศึกษารูปแบบ
การเชื่อมโยงที่เหมาะสมกับฐานข้อมูลแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องรวมถึงทำการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ในการบูรณาการข้อมูล 
ให้ข้อมูลแต่ละระบบเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยการเชื่อมโยงมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก ่
 

(1) Web Service เป็นรูปแบบการเชื ่อมโยงข้อมูลที ่เหมาะสำหรับโครงสร้างข้อมูล 
ที่ไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลน้อย มีการเรียกใช้บริการข้อมูลบ่อย ๆ หรือ นาน ๆ ครั้ง 

(2) Database replications เป็นรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมาะสำหรับโครงสร้างข้อมูล 
ที่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลมาก จึงใช้การสำเนาข้อมูลไว้ที่ระบบปลายทางมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายตลอดเวลา 

(3) File Base มีการใช้โครงสร้างไฟล์ในการนำเข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้มีปริมาณข้อมูล 
ที่เท่ากัน โดยมีการกำหนดโครงสร้างไฟล์ที่ชัดเจน แล้วนำเข้าหรืออัปโหลดไฟล์ดังกล่าว
ผ่านเครือข่าย  

โดยการศึกษาการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลระบบข้อมูลทรัพย์สินอื ่นๆ ของกรมทางหลวง  
อาทิ ข้อมูลทะเบียนทางหลวง จากระบบ HRIS (สผ.) ข้อมูลบัญชีผิวทาง จากระบบ Roadnet (สร.) 
ทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย จากระบบ HSMS (สป.) ข้อมูลสะพาน จากระบบ BMMS 
(สส.) และข้อมูลการขออนุญาตทางเชื่อมจากระบบ E-Service (สป.) ได้ข้อสรุปรูปแบบการเชื่อมโยง
ดังรูปที่ 2-3  

  



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                  2-11 

 
รูปที่ 2-3 แผนผังแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ 

 

ตารางที่ 2-2 รายการข้อมูลทรัพย์สินที่ทำการเชื่อมโยงจากระบบต่าง ๆ 

ลำดับ ข้อมูล ระบบ 
รูปแบบการเชื่อมโยง 

Web Service 
Database 

replications 
File Base 

1 ทะเบียนทางหลวง HRIS (สผ.)  /  

2 บัญชีผิวทาง Roadnet (สร.)  /  

3 บัญชีสะพาน BMMS (สส.) /   

4 การขออนุญาตทางเชื่อม E-Service (สป.) /   

5 ปริมาณจราจร TIMS (สป.)  /  

6 ราวกันอันตราย HSMS (สป.)  /  

7 สัญญาณไฟจราจร HSMS (สป.)  /  

8 สะพานกลับรถ HSMS (สป.)  /  

9 ไฟฟ้าและแสงสว่าง HSMS (สป.)  /  
10 สะพานลอย HSMS (สป.)  /  
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2.1.5  ศึกษา ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน โดยพิจารณา

โครงสร้างระบบข้อมูลที ่มีในปัจจุบัน ประเภทและรายละเอียดที ่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลต่าง  ๆ  

รายการทรัพย์สินบางประเภทที ่ถ ูกยกเลิกและปัจจุบันมีเพิ ่มเติม รวมไปถึงแนวทางการจัดเก็บ  

และปรับปรุงข้อมูล (Update) ในอนาคต เพื ่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง 

ต่อการทำงาน  

การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน โดยพิจารณาจากโครงสร้างระบบข้อมูล

ที่มีในปัจจุบัน พบว่าโครงสร้างฐานข้อมูลไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินจากโครงสร้างระบบข้อมูลที่มีในปัจจุบัน 

ปัญหา ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 

1) การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

• รายการทรัพย์ส ินบางรายการ ม ีการ
ยกเล ิกการใช ้งานแล ้ว หร ือม ีลำดับ
ความสำค ัญของข ้ อม ู ลน ้ อ ย  เช่ น  
เป้าสะท้อนแสง  

• บางรายการไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในฐาน
ระบบ เช่น ทางม้าลาย 

• มีการหารือจากคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทน
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรวมถึง ปรับปรุง
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด  ( Attribute) ม ี ก า ร จ ั ด เ ก็ บ 
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

• มีการจัดเก็บเพิ่มเติม ในส่วนของทรัพย์สินที่ยัง
ไม่มีการจัดเก็บในระบบใดเลย หรือทรัพย์สินที่มี
ความสำคัญ หรือมีมูลค่ามาก เช่น ทางม้าลาย  
จ ุ ดแวะพ ั กร ิ มทาง  glare protection และ
กำแพงกันเสียง เป็นต้น 

2) ข้อมูลที่จัดเก็บไม่เป็นปัจจุบัน 

• โครงสร้างฐานข้อมูลไม่มีการออกแบบให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ Dynamics 
ของข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลง สังกัดสาย
ทาง หมายเลขทางหลวง หมวดทางหลวง 
แขวงทางหลวง ที่กำกับดูแล เป็นต้น 

• รายการทรัพย์สินบนทางหลวงมีการเพิ่ม
ลดตลอดเวลา 

• รองร ับการ เปล ี ่ ยนแปลงของข ้อม ูลแบบ 
Dynamics โดยทำการเช ื ่อมโยงข ้อม ูลแบบ
เรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง สังกัดสายทาง 
หมายเลขทางหลวง หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง 
ที่กำกับดูแล 

• เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ หรือแจ้งกลับเจ้าของ
ข้อมูลจากการตรวจสอบของส่วนกลาง เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ปัญหา ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 

3) ขาดการบูรณาการข้อมูล 

• รายการทรัพย์สินหลายรายการ มีการ
จัดเก็บบนฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับระบบ
อ ื ่น แต ่รายละเอ ียดแตกต ่างก ันไป  
ตามความต้องการใช้งาน ทำให้เป็นภาระ
ของหน่วยงานพื ้นที ่ ต้องทำการกรอก
ข้อมูลหลายระบบ ได้แก่ 
- ราวกันอนัตราย : จัดเก็บซ้ำซ้อนกับ

ระบบ HSMS 
- เสาไฟฟ้าส่องสว่าง : จัดเก็บซ้ำซ้อน

กับระบบ HSMS 

• สะพานและสะพานข้ามแยก : จัดเก็บใน
ระบบสะพานและระบบ HSMS 

เพ ิ ่มการเช ื ่อมโยงทร ัพย ์ส ินท ี ่ม ีการจ ัดเก ็บจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
ได้แก่ข้อมูล 

• ทะเบียนทางหลวง : HRIS (สผ.) 

• บัญชีผิวทาง : Roadnet (สร.) 

• บัญชีสะพาน : BMMS (สส.) 

• การขออนุญาตทางเชื่อม : E-Service (สป.) 

• ปริมาณจราจร : TIMS (สป.) 

• ราวกันอันตราย : HSMS (สป.) 

• สัญญาณไฟจราจร : HSMS (สป.) 

• สะพานกลับรถ : HSMS (สป.) 

• ไฟฟ้าและแสงสว่าง : HSMS (สป.) 

• สะพานลอย : HSMS (สป.) 

  ที ่ปรึกษาได้ทำการหารือกรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน  

โดยพิจารณาโครงสร ้างระบบข ้อม ูลท ี ่ม ี ในป ัจจ ุบ ัน รายการทร ัพย ์ส ินบางประเภทที ่ถ ูกยกเลิก 

และปัจจุบันมีเพิ่มเติม รวมไปถึงแนวทางการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล (Update) ในอนาคต โดยศึกษา 

จากรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับการของบประมาณงานบำรุงปกติ ของกรมทางหลวง รวมถึงพิจารณาจาก

ความต้องการใช้งานในด้านต่าง ๆ ของทรัพย์สินแต่ละประเภท 

2.1.6  ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที ่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล รวมถึงรองรับการพัฒนา  
ในอนาคต ระบบเครือข่ายประมวลผล 5G และระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Analysis)  

 

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายให้บริการจำนวน 2 ครั้ง (Server 1 และ
Server 2) ติดตั ้งซอฟต์แวร์ Proxmox Virtual Environment (https://www.proxmox.com/) 
เพื่อสร้างเป็น Private Cloud โดยมีภาพรวมการทำงานดังแสดงในภาพด้านล่าง 

https://www.proxmox.com/en/
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รูปที่ 2-4 สถาปัตยกรรมระบบ 

 

เครื่องแม่ขา่ยให้บริการมีคุณสมบัติทางเทคนคิ ดังนี ้
Server 1 

• 2 x CPU 12/24 core 
• 64 GB Memory 
• Storage สำหรับใช้ในการทำงานของระบบ ประกอบด้วย 4 x 960GB SSD ทำ RAID6 ได้ความจุใช้

งานประมาณ 4 x 0.96 = 1.92 TB 
• Storage สำหรับ backup ใช้ 3x2.4TB HDD ทำ RAID-1 + hot spare ได้ความจุ = 2.4TB 

Server 2 
• 2 x CPU 12/24 core 
• 64 GB Memory 
• Storage สำหรับใช้ในการทำงานของระบบ ประกอบด้วย 6 x 2.4TB HDD ทำ RAID6 ได้ความจุใช้

งานประมาณ 4 x 2.4 = 9.6 TB 
• Storage สำหรับ backup ใช้ 2x2.4TB HDD ทำ RAID-1 ได้ความจุ = 2.4TB 

 

ระบบที่ออกแบบ มีโครงสร้างและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
• ใช้ Proxmox Virtual Environment ทำงานบน 2 เครื่องแม่ข่าย 
• สร้าง Virtual Machines (VM) หรือเครื่องให้บริการเสมือน เพื่อให้บริการในงานต่าง ๆ 3 VM ได้แก ่

o VM Asset สำหรับให้บริการระบบ DOH-Asset (ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง) 
o VM RMMS สำหรับให้บริการระบบ RMMS (ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ) 
o VM BI สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์และให้บริการระบบ Business Intelligence 
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• ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu/LTS และ Docker สำหรับการทำงานของระบบ VM 
Asset และ VM RMMS 

• ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับ VM BI 
• เนื่องจากมีเครื่องแม่ข่ายให้บริการเพียง 2 เครื่อง จึงยังไม่รองรับฟังก์ชัน HA (High Availability) 
• การสำรองข้อมูล จะใช้วิธีสำเนาข้อมูล Backup VM ในลง Storage ส่วน Backup ของเครื ่อง 

แม่ข่ายแต่ละเครื่อง 
• มีความต้องการใช้ IP address จำนวน 5 private IP addresses และ 3 public IP addresses 

และ DNS registration โดยมีการตั้งค่าทางเครือข่ายดังตารางดังต่อไปน้ี 
 

Item Name 
Private 

IP 
Public 

IP 
DNS Ports Remark 

1 roadasset1 Y - - - Physical server 1 

2 roadasset2 Y - - - Physical server 2 

3 roadasset Y Y assets.doh.go.th 80, 443 VM Road Asset (Web+DB) 
4 rmms Y Y rmms.doh.go.th 80, 443 VM RMMS (Web+DB) 

5 roadasset-bi Y Y roadassets-bi.doh.go.th 80, 443 VM BI (BI software) 
 

 

• ภาพรวมการทำงานของระบบจะเป็นดังในแผนภาพด้านล่าง โดยระบบทั้งหมดในโครงการจะทำงาน
ใน VM มีการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกได้แก่ Longdo Map API ซึ่งเชื่อมโยงจากระบบให้บริการแผนที่ 
Longdo Box จากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และ/หรือ ระบบแผนที่ออนไลน์  
ของ Longdo  

 
รูปที่ 2-5 ภาพรวมการทำงานของระบบ 
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• เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในระบบต่าง ๆ จะเป็นดังในแผนภาพด้านล่าง โดยมีซอฟต์แวร์ 
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

o Nuxt.js ซอฟต์แวร์ที ่เป็น JavaScript framework สำหรับใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
ซึ่งถูกพัฒนามาจาก Vue.js โดยสามารถใช้ความสามารถเดิมของ Vue.js ได้เช่น การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันแบบ Single-page application (SPA) ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถ
เดิมของ Vue.js แล้ว Nuxt.js ได้ขยายข้อจำกัดเดิมของ Vue.js โดยเพิ่มความสามารถ 
ให้สามารถแสดงผลในลักษณะของ Server-side rendering ได ้

o Go เป็นภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่งที ่มีจุดเด่นในเรื ่องของประสิทธิภาพการทำงานที่มี  
ความรวดเร็ว สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Concurrent ได้โดยง่าย มีโครงสร้างของภาษา
ที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้หลายรูปแบบ 
เช่น การพัฒนา Web Service API เพื่อใช้สื่อสารกันระหว่าง Client และ Server รวมถึง 
การนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา Content management system (CMS) สำหรับการ
จัดการเนื้อหาต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ 

o GeoServer ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา Java โดยติดต้ังบน Server เพื่อใช้สำหรับการ
จัดการ Geospatial data รวมทั้งการให้บริการแผนที่ 

o PostgreSQL ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล 
o SmartAdmin สำหร ับใช ้ เป ็น Template ในการแสดงผล User interface บนเว็บ

แอปพลิเคช่ัน 
o Yii ซอฟต์แวร์ที่เป็น PHP Framework สำหรับใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีโครงสร้าง

ของสถาปัตยกรรมแบบ Model view controller (MVC) 
o Microsoft Power BI ซอฟต์แวร์ Business intelligence (BI) สำหรับวิเคราะห์ข ้อมูล 

เชิงลึกและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Data visualization 
 

 
รูปที่ 2-6 เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ 
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ระบบจะถูกพัฒนาให้ทำงานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบผ่าน
ทางเว็บบราวเซอร์โดยไม่ต้องติดตั ้งโปรแกรมใด ๆ เพิ ่มเติม โดยในแต่ละระบบจะมีองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้และพัฒนาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวงจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ 

• Front-end ใช้ Nuxt.js โดยจะแสดงเว็บแอปพลิเคชันในหน้าเว็บเดียว ใช้งานได้โดยไม่ต้อง
รอเปลี่ยนหน้าใหม่ 

• Back-end ใช ้Node.js เพื่อให้บริการส่วน Front-end ในรูปแบบเว็บเซอร์วสิ 
• ข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้เก็บ

ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยเฉพาะ และมีการใช้งานในระบบอื่น ๆ  ในกรมทางหลวง 
อยู่แล้ว ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยวิธีสำเนาข้อมูลอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ Slony 

2. ระบบนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร 

• Front-end ใช้ Nuxt.js 
• ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ Microsoft Power BI ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Business 

Intelligence (BI) สามารถดึงข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ และสร้าง
รายงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ 

• Back-end ใช้ Node.js 
• ข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS เป็นหลัก และดึงข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ 

ที่ Power BI รองรับได ้
3. ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ

ที่ปรึกษาจะปรับปรุงระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติเดิม ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น 

• Front-end จะใช้ HTML5, CSS3, AJAX, jQuery 
• Back-end ใช้ Yii PHP framework 
• ข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS เป็นหลัก 

  



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                  2-18 

2.1.7  ศึกษาและแนะนำเทคโนโลยี เครื ่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ที ่เหมาะสมในการนำมาใช้  
ในการสํารวจ และจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั้งในเขตทางและนอกเขตทาง โดยครอบคลุมเทคโนโลยี 
ดังต่อไปนี้  

ทำการศ ึกษาและออกแบบระบบวิธ ีการสำรวจโดยทำการประย ุกต ์ใช ้ เคร ื ่องมือ  

และเทคโนโลยีการสำรวจสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้การจัดทำข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทำได้อย่างรวดเร็ว 

และมีความถูกต้องในการนำไปใช้งาน โดยเป็นการศึกษาจากเทคโนโลยีท ี ่ม ีใช ้งานทั ้งใน 

และต่างประเทศ โดยที่ปรึกษาได้สรุปเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมได้ดังนี้  

2.1.7.1 เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงที่อยู่ในเขตทาง ด้วยระบบการทำ

แผนที่แบบเคลื่อนที่ได้ (MMS) ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ และการแสดงข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง  

บนภาพมุมกว้าง 360 องศา (Panorama Images) เป็นเทคโนโลยีการสำรวจเพื่อทำแผนที่ซึ่งทำ 

การติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์บันทึกข้อมูลหลาย ๆ ประเภทไว้บนยานพาหนะ และทำการสำรวจพร้อม

บันทึกข้อมูลขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยมีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ส่วนคือ  

1) อ ุปกรณ ์สำรวจหาพ ิก ัดตำแหน ่งและอ ุปกรณ ์ หาพ ิก ัดตำแหน ่งชนิด 

ความละเอียดสูงเป็นระบบหาตำแหน่งพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) ทำงานร่วมกับ

อุปกรณ์วัดความเฉื่อย (IMU) ซึ่งเป็นระบบนำหนด้วย ความเฉื่อย ( Inertial Navigation 

System) สามารถประมวลผลค่า Raw Data ที่บันทึกได้จากเครื่องหาพิกัดตำแหน่ง (GNSS) 

และอุปกรณ์วัดความเฉื่อย (IMU) ทั้ง 6 แกน ที่อิสระต่อกันมาประมวลผลร่วมกับค่าจาก

เครื่องหาพิกัดตำแหน่งแบบสถานีฐาน (GNSS Base Station) ได้ และสามารถให้ค่าพิกัด

เพื ่อนำไปใช้ในการประมวลวิดีโอพร้อมพิกัดตำแหน่งแบบสามมิติ ตัวอย่างการติดตั้ง  

อุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถสำรวจ   

2) อุปกรณ์กล้องบันทึกภาพ ทั้งรูปแบบที่เป็นแบบปกติ หรือแบบบันทึกภาพได้

รอบทิศทาง 360 องศา โดยคุณสมบัติของกล้องที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่ต้อง 

การจัดเก็บ เช่น หากต้องการรายละเอียดของตัวอักษรที่สามารถอ่านได้จากภาพถ่าย  

ควรทดสอบและใช้กล้องที่มีความละเอียดเพียงพอในการบันทึกภาพ และสำหรับงานสำรวจ

ข้อมูลทรัพย์สินนั ้น สามารถให้ข้อมูลที ่มีความสำคัญและเมื ่อประกอบกับการติดตั้ง  

บนยานพาหนะแล้วจะสามารถช่วยให้การจัดเก็บข้อมลูทำได้อย่างรวดเร็ว ลดการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ในภาคสนามได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างข้อมูลเช่น ข้อมูลจำนวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

ข้อมูลรายละเอียดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และ ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  

ว่าตรงตามเอกสารหรือเป็นไปตามฐานข้อมูลที่บันทึกหรือไม่ เป็นต้น  
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รูปที่ 2-7 ตัวอย่างภาพจากกล้องถ่ายภาพพานอรามา และภาพถ่ายหน้าอาคารเพื่อทำการสำรวจทรัพยส์ิน 

 

  

รูปที่ 2-8 ตัวอย่างกล้องถ่ายภาพแบบรอบทิศทาง 360 องศา 
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3) อุปกรณ์ช่วยระบุตำแหน่งชนิดเลเซอร์แบบติดตั้งบนรถ  เป็นเครื่องมือสำรวจ  
ที่ใช้หลักการกวาดของเซนเซอร์วัดระยะอย่างรวดเร็วพร้อมกับเปลี่ยนแปลงมุมที่ทำการวัด
ตลอดเวลาด้วยความถี่สูง ซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลเชิงตำแหน่งจากอุปกรณ์ระบุค่าพิกัดแล้ว  
จะสามารถคำนวณตำแหน่งของทรัพย์สินในบริเวณรอบ ๆ ตัวรถที ่ทำการสำรวจได้  
และยังทำให้ทราบค่าความกว้าง ความสูง ของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได ้

 

  
 

รูปที่ 2-9 ตัวอย่างอุปกรณ์เลเซอร์วัดระยะแบบ 3D 
 

 
 

รูปที่ 2-10 ตัวอย่างข้อมูลแบบจุดพอยต์คลาวด์จากอุปกรณ์เลเซอร์วัดระยะแบบ 3D 
 

จากการศึกษาเบื ้องต ้นพบว่าการใช้อ ุปกรณ์สำรวจชนิดทำแผนที ่แบบเคลื ่อนที ่ ได้  
สามารถสำรวจและจัดทำข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้ความเร็วเป็นปกติเช่นเดียวกับ 
ยานพาหนะอื่น ๆ ทั่วไปบนสายทางแม้ในขณะที่ทำการสำรวจ แต่อย่างไรก็ดียังพบข้อจำกัดในเรื่อง
การเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงโดยยานหนะรถยนต์ได้ และข้อมูลต้องการซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการประมวลผล และอ่านค่าจุดข้อมลูชนิดพอยต์คลาวด์ในการประเมินและวัดระยะทางต่าง ๆ  
จึงเป็นที่มาของหัวข้อถัดไปของเทคโนโลยีในการสำรวจ 
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2.1.7.2 เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงที ่อยู ่นอกเขตทาง ด้วยการใช้  

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยพบว่าทรัพย์สินที่มีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของกรมทางหลวง

ส่วนหนึง่ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพย์สินที่ดินสงวนนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการเข้าถึง

พื้นที่ดังกล่าวอาจพบข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น เป็นที่รกร้าง ห่างไกล หรือ มีการเข้าทำประโยชน์

และไม่อาจเข้าทำการสำรวจได้ด้วยวิธีทั่วไป หรือที่นิยมใช้ เช่น การสำรวจรับค่าพิกัดด้ วยอุปกรณ์

ระบุตำแหน่งจากดาวเทียม หรือวิธีการรังวัดแบบจลน์ที ่ได้ค่าพิกัดทันที เวลาทำการรังวัด  

(Real Time Kinematics, RTK) เข้ามาเป็นส่วนหนึ ่งที ่ช ่วยในการตรวจสอบข้อมูลพิกัดหมุดที ่ดิน  

เป็นต้น  โดยเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลที ่ได้จากการสำรวจด้วย UAV ที ่เหมาะสม  

สำหร ับนำไปขยายผลต่อยอดการใช ้งานในอนาคต ในหลาย ๆ ภารก ิจงานของกรมทางหลวง  

โดยมีหลักการสำรวจเบื้องต้น ดังนี้ 

อากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เป็นยานพาหนะ

ทางอากาศขนาดเล็กที่สามารถควบคุมและสั่งการการบินด้วยระบบอัตโนมัติและแบบ

กึ่งอัตโนมัติโดยไม่มีนักบินอยู่บนเครื่อง ผ่านสมองกลหรือตัวควบคุมชนิดคอมพิวเตอร์

ประมวลผลที ่ม ีขนาดเล ็ก โดยทำหน้าท ี ่ เช ื ่อมต ่อเซนเซอร ์พร ้อมอุปกรณ์ต ่าง ๆ  

ทางด้านการบินเข้าไว้ด ้วยกัน และสามารถควบคุมด้วยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล  

เช่น คลื่นวิทยุความถี่ต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อทำการติดตั้งกล้องบันทึกภาพบนอากาศยาน  

ไร้คนขับ พร้อมระบบควบคุมรูปแบบการบินและการบันทึกภาพ อากาศยานไร้คนขับ  

จะสามารถนำมาใช้ในงานทำแผนที ่ได้โดยใช้ในการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial 

Photogrammetry) จากนั ้นทำการประมวลผลภาพในการสร้างแบบจำลองสามมิติ  

จากภาพถ่ายสองมิติทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั ่น (Computer Vision) ทำให้มีการพัฒนา

ระบบการทำแผนท ี ่จากอากาศยานไร ้คนข ับ (UAV Photogrammetry Mapping)  

ขึ ้นโดยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้ านการบินให้เลือกใช้หลากหลายประเภท  

ทำให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจด้วยแบบดั้งเดิม 

เช่นการเดินเท้าสำรวจ และทำส่องกล้องทำวงรอบเพื ่อหาค่าพิก ัดของแปลงที ่ดิน  

หรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง 
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โดยปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของอากาศยานไร้คนขับไว้ด้วยกันหลายแนวทาง  
แต่ในการศึกษานี ้ได้กำหนดให้มีการเรียกประเภทของอากาศยานไร้คนขับไว้ด้วยกัน  
3 ประเภท ประกอบไปด้วย  

1) อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกตรึง (Fixed-Wing) 
อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing) เป็นอากาศยานที่มีลักษณะ

คล้ายกับเครื่องบินทั่วไปใช้จุดเด่น คือ สามารถทำการบินได้เป็นระยะเวลานาน 
โดยในบางระบบสามารถทำการบินต่อเนื่องได้นานกว่า 60 นาทีต่อแบตเตอรี่  
1 ชุด ทำให้สามารถบินสำรวจได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ
แบบปีกหมุน แต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องอาศัยพื้นที่โล่งกว้างในการขึ้นบินและลงจอด 
รวมทั้งระนาบของภาพถ่ายที ่บันทึกได้ อาจมีความลาดเอียงไม่ขนานไปกับ
พื้นผิวโลก ในกรณีที่ตำแหน่งจุดเปิดถ่ายภาพดังกล่าวมีการเลี้ยวโค้ง หรือเอียงตัว
ของตัวลำอากาศยานได้ และการวางแผนการบินต้องอาศัยความชำนาญ  
และการตรวจสอบเส้นทางการบินที่ดี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบินสำรวจ
ของอากาศยานประเภท ดังกล่าวนี ้

2) อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกหมุน (Multi-Rotor)  
   อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multi-Rotor) เป็นอากาศยานที่ขึ ้นลง 

ในแนวดิ่ง โดยอาศยัการหมุนของใบพัดในการขึ้นลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางต่าง ๆ 
ประกอบด้วยใบพัดจำนวนตั้งแต่ 3 ใบพัดขึ้นไป จุดเด่นของอากาศยานประเภทนี้ 
คือ ความง่ายในการควบคุมโดยสามารถบังคับทิศทางได้จากอุปกรณ์รีโมท
คอนโทรล ทำให้ม ีความคล่องตัวที ่ส ูง ในปัจจ ุบ ันอากาศยานประเภทนี้  
มีการพัฒนาด้านระบบพลังงานและแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระยะเวลาการ
บินสามารถทำได้ที่ประมาณ 10 - 50 นาที ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับหลาย ๆ 
ปัจจัย เช่น น้ำหนักของอุปกรณ์ที ่ติดตั ้งในการทำแผนที่ (Payload) ความสูง 
ที่ทำการบิน โดยพลังงานส่วนใหญ่จะถูกใช้ในปริมาณมากในการบินเพื่อเพิ่ม 
หรือลดระดับความสูง เป็นต้น  

3) อากาศยานไรค้นขบัชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง (Fixed-Wing Hybrid) 
อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ ้นลงแนวดิ ่ง (Fixed-Wing Hybrid)  

เป็นอากาศยานที ่พัฒนาขึ ้นใหม่ โดยเป็นการนำจุดเด่นของอากาศยาน 
ไร้คนขับชนิดปีกตรึงที่สามารถทำการบินได้เป็นระยะเวลานาน ผสมผสานกับ
จุดเด่นจากอากาศยานขนิดหลายใบพัดให้สามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้ (Vertical 
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Take-off and Landing, VTOL) ทำให้มีความคล่องตัวและสะดวกการนำตัว
ลำขึ้นและลงในการทำงาน โดยข้อจำกัดของอากาศยานชนิดนี้ คือ มีต้นทุน
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ ซึ่งตัวลำจะมี
การติดตั ้ ง เซนเซอร์ต่าง ๆ มากขึ ้น ทำให้ต้องเพิ ่มกระบวนการในการ
บำรุงรักษา และตรวจสอบสถานการณ์การขึ้นบินสำรวจแต่ละครั้ง 

 
รูปที่ 2-11 ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed Wing) 

 
 

  

รูปที่ 2-12 ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (Multi-Rotor) 
 

  

รูปที่ 2-13 ตัวอย่างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง (Fixed-Wing Hybrid) 
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ในการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับในการทำแผนที่เพื่อใช้งานสำหรับการสำรวจทรัพย์สินนั้น  

จะใช้หลักการในการบันทึกภาพให้มีส่วนซ้อนทับกับตามแนวการบิน และด้านข้าง โดยทำการบินลักษณะ  

ที่เป็นแนวยาวตามด้านหนึ่งด้านใด ลักษณะเหมือนการตัดหญ้า (Lawn Mower) จากนั้นด้วยภาพที่มีส่วน

ซ้อนทับกับจะสามารถประมวลผลเพื่อผลิตเป็นแผนที่ผืนใหญ่เพื่อนำไปใช้สำหรับงานประเมินทรัพย์สินได้

กระบวนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับจะอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจด้านอากาศยาน  

ไร้คนขับ เพื่องานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์์ 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2-14 ตัวอย่างการออกแบบวิธีการบินและการประมวลผลเพื่อทำแผนที่ 
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รูปที่ 2-15 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการบินสำรวจเพ่ือทำแผนที่โดยอากาศยานไร้คนขับ 

2.1.7.3 เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทั้งในและนอกเขตทาง สำหรับเจ้าหน้าที่  
หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ในอนาคต 

เครื่องมือสำรวจเพื่อรับค่าพิกัดดาวเทียม GNSS  

เพื่อให้ข้อมูลจากการสำรวจในการจัดทำข้อมูลแปลงที่ดิน สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
จากส่วนงานอื่น ๆ ทั้งในอดีต และงานสำรวจที่จะมีตามมาในอนาคต การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนั้นในการดำเนินงานสำรวจนี้จึงความเพิ่มกระบวนการการจัดทำค่าพิกัดตำแหน่งที่สามารถ
อ้างอิงได้ รวมอยู่ในการจัดทำแบบก่อสร้างที่จะจัดทำขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบค่าพิกัด
ของหน่วยงานที่ดูแลการใช้งานด้านที่ดินและแผนที่ในประเทศไทยได้ เช่น กรมแผนที่ทหาร 
หรือกรมที่ดิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
และทางทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือไปกว่านั้นการสำรวจโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยังให้ข้อมูลที่มี  
ความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำค่าตำแหน่งของสิ ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์ส ินต่าง ๆ  
โดยมีความแม่นยำถึงระดับเซนติเมตร และการสำรวจโดยใช้อุปกรณ์ทำแผนที่ชนิด MMS  
ยังต้องการข้อมูลการรับสัญญาณแบบสถิตตลอดระยะเวลาการสำรวจจากจุดควบคุม 
ที่ทราบค่าโดยให้เป็นสถานีรับสัญญาณ (Base Station) ที่จะใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิงกรอบพิกัด
ของงานสำรวจ หรือหมุดออกงานการจัดทำข้อมูล ซึ่งสามารถใช้หมุดหลักฐานเดิมหรือก่อสร้าง
ขึ ้นใหม่หากจำเป็น โดยกระบวนการสำรวจโดยมีการรับค่าที ่สถานีฐานและเชื ่อมโยง 
ไปยังการสำรวจข้อมูล ณ พื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการจะช่วยเพิ่มความถูกต้อง เมื่อนำมาประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบก่อสร้างของโครงการโดยรวมได ้
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อุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อรับค่าพิกัดดาวเทียม GNSS แบ่งออกได้เป็น 2 ชุดเครื่องมือ

ด้วยกันประกอบไปด้วย 

1) อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมทำการรังวัดแบบสถิต (Static) เพื่อจัดทำเป็น

สถานีฐานพร้อมจานรับสัญญาญชนิด Geodetic  มีจุดเด่นที่ให้ค่าความถูกต้องแม่นยำสูง  

โดยเมื่อใช้กับจานรับสัญญาณแบบดังกล่าวจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการรับ

สัญญาณสะท้อนจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรอบข้างได้ โดยใช้การคำนวณค่าพิกัดแบบ  

Post process เป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานควบคู่กับการสำรวจด้วยเครื่องมือ MMS เสมอ 

2 )  อ ุปกรณ ์ร ับส ัญญาณดาวเท ียมทำการร ั งว ั ดแบบจลน ์  (Real Time 

Kinematics; RTK) ให้ค่าความถูกต้องในการรังวัดระหว่าง 1-3 เซนติเมตร โดยมีจุดเด่น

ที่ความรวดเร็วในการให้ค่าพิกัดที่แม่นยำ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้จัดเก็บข้อมูล

ตำแหน่งทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการหาค่าพิกัดของจุดอ้างอิง

เพื่อใช้เป็นจุดควบคุม (Control Point) กระบวนการรังวัดด้วย GNSS RTK จะอ้างอิง

ระเบียบว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย

ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS) พ.ศ. 2562 กรมที่ดิน 

      
รูปที่ 2-16 ตัวอย่างภาพอุปกรณ์รับค่าพิกัดดาวเทียม GNSS  

และจานรับสญัญาณแบบ Geodetic 
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รูปที่ 2-17 ตัวอย่างภาพอุปกรณ์รับค่าพิกัดดาวเทียม GNSS ชนิด RTK เพื่อทำการรังวัดจุดพิกัด 

 

ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมผลลัพธ์ และข้อสรุปจากการศึกษาเพื่อนำเสนอ 

เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่ต้องการในการปฏิบัติงานสำรวจทรัพย์สินของกรมทางหลวง 

ที่จำเป็นหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมแก่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไว้  

โดยเครื่องมือดังกล่าวอาจเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ตัวอย่างในการจัดทำข้อมูลที่มีพิกัด

ตำแหน่งที ่ถ ูกต้อง สามารถเชื ่อมโยงกับระบบพิกัดของหน่วยงานหลักทางแผนที ่  

ในประเทศไทยได้ รวมทั้งสรุปแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลสำคัญที่ควรมีการบันทึก 

ในระหว่างการลงพื้นที่สำรวจ และสามารถนำไปทำการประมวลผลต่อไปได้โดยง่าย  
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รูปที่ 2-18 ตัวอย่างอุปกรณ์ GNSS RTK แบบ Low Cost ทีใ่ห้ค่าความถูกต้องสูง 

 

   
 

รูปที่ 2-19 ตัวอย่างอุปกรณ์ GNSS RTK แบบ Low Cost ทีใ่ช้งานกับ Smart Phone 
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รูปที่ 2-20 ตัวอย่างอุปกรณ์ Smart Phone ที่มีเซนเซอรว์ัดระยะทาง 

 

2.1.8  ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ฐานข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รูปแบบรายงาน  
ของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิในปัจจุบันของกรมทางหลวง  

 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
พบว่าระบบมีกระบวนการพัฒนา เพื่อจัดการกับข้อมูลงานบำรุงทาง ที่ปรึกษาจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ 
พร้อมทั ้งออกแบบระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ โดยสามารถแสดงแผนผังการไหล  
ของข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังรูปที่ 2-21 และรูปที่ 2-22 ตามลำดับ 

 
รูปที่ 2-21 แผนผังการไหลของข้อมูล ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
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รูปที่ 2-22 แผนผังการไหลของข้อมูล ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

จากแผนผังการไหลของข้อมูล หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง และสำนักงานทางหลวง 
ผู้รับผิดชอบดูแลสายทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวง จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ได้แก่ แผนการใช้งบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน การเช่าเครื่องจักร  
และการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิง ข้อมูลจำนวนผู ้ปฏิบัติงานได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว วัสดุที่จัดหาไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้
จะทำให้สำนักบริหารบำรุงทางสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติงานบำรุง
ปกติของหน่วยงานต่าง ๆ ได้  

• ระบบสามารถนำเข้าข ้อมูลจากระบบสารสนเทศอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อลด  

ความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลของแขวงทางหลวง ได้แก่ ระบบบันทึกข้อมูลการใช้

งบประมาณของกระทรวงการคลัง (GFMIS) ระบบจัดการเครื ่องจักรและน้ำมัน

เชื้อเพลิง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะศึกษารูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากระบบเข้ามาผสานกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงปกติได ้

• ระบบยังสามารถรองรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานได้ เริ ่มต้นที ่หมวด 

ทางหลวง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งไปยังแขวงทางหลวง เพื่อรวบรวมพร้อม

ส่งต่อไปยังสำนักงานทางหลวง สำนักบริหารบำรุงทาง และผู ้บริหารระดับสูง  

ได้รับทราบ โดยทกุขั้นตอนจะทำงานผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด 
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• ข้อมูลทรัพย์สินและผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ

ฐานข้อมูล 

• เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบประมาณที่

ได้จากระบบ GFMIS 

• แบบจำลองสำหรับคำนวณปริมาณงาน (Workload) จะถูกพัฒนาเป็นระบบ

สารสนเทศสำหรับคำนวณปริมาณงาน เพื่อเสนอของบประมาณ โดยระบบจะนำ

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณงานบำรุงปกติ มาวิเคราะห์หาตัว

เลขที่เหมาะสม 

• เมื ่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ระบบจะจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

พร้อมนำเสนอแผนที่จัดทำขึ้นโดยใช้ราคามาตรฐานให้แขวงทางหลวงตรวจสอบ  

และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงก่อนนำเสนอแผน

ดังกล่าวให้กับสำนักบริหารบำรุงทาง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละป ี
 

2.1.8.1) โครงสร้างของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ

2.1.8.1.1) ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ ออกแบบให้เป็นโปรแกรม

ประยุกต์บนเว็บ ทำงานโดยใช้เว็บบราวเซอร์ติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้ภาษา PHP เป็นภาษา

หลักในการพัฒนาโปรแกรม ซึ ่งล ักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

คือ โปรแกรมจะทำงานทั้งหมดอยู่บนเครื่องแม่ข่าย และติดต่อกับผู้ใช้โดยสร้างไฟล์ด้วย

ภาษา HTML เพื่อแสดงผลลัพธ์บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เพื่อให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

เป็นไปอย่างราบรื่น และมีลักษณะใกล้เคียงกับโปรแกรมประยุกต์แบบอื่น ๆ และออกแบบ

ให้เว็บของระบบบริหารงานบำรุงปกติใช้ภาษา JavaScript ในการควบคุมการทำงานของ

โปรแกรม โดยใช้ไลบรารี JQuery เป็นหลัก อีกทั้งได้นำเทคนิค AJAX มาใช้ในการติดต่อ

เพื่อดึงข้อมูลบางส่วนจากเครื่องแม่ข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ 

เช่น เมื่อผู้ใช้ที่หมวดทางหลวง ต้องการบันทึกข้อมูลรายชื่อแรงงานที่ปฏิบัติงานบำรุงทาง 

ผู้ใช้จะพิมพ์แค่ชื่อบางส่วนของแรงงาน แล้วระบบจะแสดงรายชื่อแรงงานที่สังกัดหมวด  

ทางหลวงนั้น ที่มีชื่อใกล้เคียงกับช่ือบางส่วนขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกได้ เป็นต้น 

2.1.8.1.2) ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ  

จะใช้ระบบฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ที ่จะพัฒนาขึ้นพร้อมกันด้วย ซึ ่งใช้ระบบ PostgreSQL และ PostGIS ในการจัดเก็บข้อมูล  
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โดยตารางต่าง ๆ จะนำมาบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนี้ และโปรแกรมภาษา PHP จะทำหน้าที่

เรียกใช้งานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 

2.1.8.1.3) การจัดทำรายงานต่าง ๆ ของระบบ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ง.4-01 และ ง.4-02 โดยนำระบบซอฟต์แวร์ iReport เข้ามาทำหน้าที ่สร้างรายงาน 

ในรูปแบบ HTML Excel และ PDF จากข้อมูลที่บันทึก 

2.1.8.1.4) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) 

โครงสร้างของส่วนติดต่อกับผู ้ใช้หรือหน้าจอหลักของระบบ  

แสดงดังรูปที่ 2-23 

 
รูปที่ 2-23 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

2.1.8.2) การทำงานที่สำคัญของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ มีดังน้ี 

1) การบันทึกข้อมูลรายงานบำรุงปกติ (รายงาน ง.4 -01) ของหมวด 

ทางหลวง แขวงทางหลวง และสำนักงานทางหลวง 

โดยการบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื ้องต้น  

และข้อมูลที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นจะประกอบด้วย 

ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ข้อมูลลักษณะงาน และข้อมูลสายทาง และ  

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องประกอบด้วย ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูล

น้ำมันและเครื่องจักร ดังรูปที่ 2-24 และสามารถค้นหารายงานบำรุงปกติได้ 

ดังรูปที่ 2-25 
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รูปที่ 2-24 การบันทึกข้อมูลรายงานบำรุงปกติ (รายงาน ง.4-01) 

 

รูปที่ 2-25 ค้นหารายงานบำรุงปกติ 
 

2) การติดตามสถานการณ์ส่งรายงานบำรุงปกติ 

ในการติดตามสถานการณ์ส่งรายงานประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก ่

- ระดับหมวดทางหลวง ซึ่งหมวดทางหลวง จะส่งรายงาน ง.4-01 ไปยัง 

แขวงทางหลวงดังรูปที่ 2-26 

- ระดับแขวงทางหลวง ซึ่งแขวงทางหลวง จะทำการสร้างรายงาน ง.4-02 

และส่งรายงานไปยังสำนักงานทางหลวงดังรูปที่ 2-27 

- ระดับสำนักงานทางหลวง ซึ่งสำนักงานทางหลวง จะส่งรายงานไปยัง 

สำนักบริหารบำรุงทาง โดยสามารถตรวจสอบสถานะส่งงานได้ดังรูปที่ 2-28 

ระดับสำนักบริหารบำรุงทางจะทำการตรวจสอบและอนุมัติ 
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รูปที่ 2-26 รายงาน ง.4-01 

 

รูปที่ 2-27 รายงาน ง.4-02 

 

รูปที่ 2-28 การติดตามสถานการณ์ส่งรายงานระดับสำนักงานทางหลวง 
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3) การสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติ  

ระบบจะนำแผนงานการใช ้งบประมาณของแต ่ละแขวงทางหลวง  

ที่ได้จัดทำไว้มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ได้จากรายงาน ง.4-01 และ 

รายงาน ง.4-02 ดังรูปที่ 2-29 โดยการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบเป็นรายรหัส

งานแยกตามหมวดประเภทค่าใช้จ่าย 

 
รูปที่ 2-29 การสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติ 

 

4) การสรุปแผน - ผลการใช้งบประมาณบำรุงปกติ 

ระบบจำนำแผนงานการใช้งบประมาณ ทั้งแผนงานบำรุงปกติและแผนงาน

จ้างเหมาของแต่ละแขวงทางหลวงที่ได้จัดทำไว้มาเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่าย

งบประมาณบำรุงปกติของกระทรวงการคลัง (GFMIS) ซึ่งแบ่งเป็น 8 หมวด 

ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่างานไฟฟ้า ค่างาน

จ้างเหมา ค่าเช่าเครือ่งจักรและค่าน้ำมันเช้ือเพลิง ดังรูปที่ รูปที่ 2-30 

 
รูปที่ 2-30 การสรุปแผน – ผลการใช้งบประมาณบำรุงปกติ  
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5) การสืบค้นราคาต่อหน่วย Unit Cost 

ระบบจะประมวลการปฏิบัติงานในรูปของราคาต่อหน่วย (Unit Cost)  

ของแต ่ละหน ่วยงานท ี ่ ได ้จากผลการปฏ ิบ ัต ิ  และนำมาเปร ียบเท ียบ 

ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และราคาต่อหน่วยสูงสุดของแต่ละรหัสงาน ดังรูปที่ 2-31 

 
รูปที่ 2-31 การสืบค้น Unit Cost ตามรหัสงาน 

 

6) การสรุปวัสดุคงเหลือ 

 ระบบจะแสดงรายงานว ัสด ุคงเหลือจากการเบ ิก -จ่ายที ่ ใช ้ในแผน 

การปฏิบัติงาน โดย สามารถสืบค้นได้ตามหน่วยงานที่สนใจ ดังรูปที่ 2-32 

 
รูปที่ 2-32 การสรุปวัสดุคงเหลือ 
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2.1.8.3) ปัญหาและข้อจำกัดของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

จากการศึกษากระบวนการทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ  

รวมถึงจากที ่ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง เกี ่ยวกับการใช้งานของระบบ  

พบว่ายังมีปัญหาและข้อจำกัดในการใช้งานของระบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการติดตาม  

การบริหารงานบำรุงปกติ เนื่องจากมีการแสดงผลของข้อมูลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริง 

แสดงดังตารางที่ ตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4 ปัญหาและข้อจำกัดของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

ลำดับที ่ ประเดน็ ปัญหา 

1 
ก า ร น ำ เ ข ้ า แ บ บ ฟ อ ร์ ม 

EMSR215 

ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถนำเข้าแบบฟอร์ม EMSR215 เข้ามา

ใช้งานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

การซ้ำซ้อนของข้อมูลวัสด ุ การแบ่งฐานข้อมูลวัสดุแบ่งเป็น 5 ลำดับชั้น ทำให้มีบางลำดับ

ชั้นมีการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น ข้อมูลวัสดุลำดับชั้นที่ 2 

และ 4 (ชนิด - คุณลักษณะ) มีความซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น 

3 
ก า ร โ อ น เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง

งบประมาณ 

ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้  

ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

4 

การกรอกวันที่เอกสารผิด / 

การกรอกงบประมาณผิด 

เมื่อเจ้าหน้าที่กรอกวันที่เอกสารหรืองบประมาณผิด ในระบบ

จะไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ในการรายงานผล 

5 

การสรุปวัสดุประจำงวดที่ 

ไม่ต่อเนื่อง 

ในปัจจุบันเจ้าหน้าที ่จะกดสรุปวัสดุประจำงวดทุก  6 เดือน  

ซึ ่งพอแสดงผลในรายงาน แผน-ผล , GF , ว ัสด ุคงเหลือ  

แล้วกราฟจะไม่อัพเดตทุกเดือน 

6 
การโอนวัสดุ ข้ามหน่วยงาน ปัจจุบันไม่สามารถที่จะโอนวัสดุ ข้ามกันระหว่างหน่วยงาน 

ได้ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

7 

ข้อมูลสายทางที่ไม่อัพเดต ปัจจุบันหากข้อมูลสายทางมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สายทาง 

มีการโอนไปให้หน่วยงานอื่นดูแล เป็นต้น ทำให้สำนักบริหารบำรุงทาง 

จะต้องทำการอัพเดตข้อมูลเองโดยการกรอกมือ (Manual) 

8 
ไม่มีการจัดทำ Stock น้ำมัน ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ตรงกับข้อมูล GF และยากแก่การ

ตรวจสอบและบริหารการใช้น้ำมันของหน่วยงาน  
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ลำดับที ่ ประเดน็ ปัญหา 

9 
รายงานท ี ่มากเก ินความ

จำเป็นของผู้ใช้งาน 

ปัจจุบันการรายงานผลในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบมีจำนวน 

ที่มากเกินความจำเป็นของผู้ใช้งาน 

10 

คำสั่งการใช้งานที่ไม่จำเป็น

สำหรับผ ู ้ ใช ้งานในแต่ละ

ตำแหน่ง 

ปัจจุบันระบบได้มีการแบ่งหน้าที ่การทำงานตามตำแหน่ง

ผู้ใช้งานต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีคำสั่งของการใช้งานในระบบที่เยอะ 

11 
ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ใช้  

งบบำรุงปกต ิ

มีข ้อจำกัดที ่ไม ่สามารถทำการแก้ไขแผนงานบางแผนได้  

ซึ่งจำเป็นที่จะต้องลบแผนนั้น ๆ ทั้งหมดก่อนและบันทึกใหม่ 

 
จากปัญหาและข้อจำกัดของระบบที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สำนักบริหารบำรุงทาง 

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์ของกรมทางหลวง ร่วมกันพัฒนาระบบแอดมิน (RMMS 

Admin) ขึ ้นมา เพื ่อที ่จะแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที ่เก ิดขึ ้น รวมถึงการป รับปรุง 

การทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติให้ดีขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้มี

การศึกษากระบวนการทำงานของระบบแอดมินเพิ่มเติม และจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง  

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพให้กับระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ โดยจะกล่าวถึง  

อยู่ในหัวข้อที่ 2.5.3  

2.1.8.4) การทำงานของระบบแอดมิน (RMMS Admin) 

ระบบแอดมิน (RMMS Admin) มีคำสั่งในการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ 
เพื ่อที ่จะรองรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบติดตามการบริหารงาน  
บำรุงปกติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
รูปที่ 2-33 หนา้จอหลักของระบบแอดมิน (RMMS Admin) 
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ซึ่งการทำงานหลักที่สำคัญของระบบแอดมิน มีรายละเอียดดังนี ้

• การตรวจสอบแผนดำเนินการเองระบบสามารถที ่จะตรวจสอบ และบันทึกหรือเพิ ่มแผน

ดำเนินการเอง รวมถึงสามารถปรับปรุงสถานะของการส่งแผนดำเนินการเองได้ แสดงดังรูปที่ 2-34

และเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล ระบบแอดมินจะทำการอัพเดตหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ

ติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ

 
รูปที่ 2-34 การตรวจสอบแผนดำเนินการเอง 

• การตรวจสอบรายการรับ-จ่ายของวัสดุ ระบบสามารถที่จะตรวจสอบรายการรับ-จ่ายวัสดุ 

ของหน่วยงานได้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ โดยจะแสดงประวัติการทำรายการเป็นประเภท

เอกสาร ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนำวัสดุไปใช้งานในระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเบิก รายงานประจำเดือน เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2-35 

 
รูปที่ 2-35 การตรวจสอบรายการรับ-จ่ายของวัสดุ 
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• การแก้ไขวันที่เอกสาร ระบบสามารถที่จะแก้ไขวันที่เอกสารได้ เช่น การแก้ไขวันที่ใบเบิก  

(พ.1-02) เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2-36 และเมื่อมีการแก้ไขวันที่เอกสาร ระบบแอดมินจะทำการ

อัพเดตหรือเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ

 
รูปที่ 2-36 การแก้ไขวันที่เอกสาร 

• การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบบสามารถที่จะรองรับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ของหน่วยงานได้ แสดงดังรูปที่ 2-37 โดยเมื่อหน่วยงานมีการแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ในระบบแอดมินแล้ว ผู ้ใช้ในตำแหน่งสำนักบริหารบำรุงทาง จะต้องทำการอนุมัติการโอน

เปลี่ยนแปลงฯ ถึงจะถือว่าขั ้นตอนเสร็จสมบูรณ์ และเมื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ของหน่วยงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบแอดมินจะทำการอัพเดตหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ

ติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ 

 
รูปที่ 2-37 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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• การตรวจสอบงบประมาณผิด ในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

ผ ู ้ใช ้งานอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้ และทำให้การสรุปผลของข้อมูล   

เก ิดข้อผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั ้งน ี ้  ระบบแอดมิน สามารถที ่จะตรวจสอบ  

ได้ว่าหน่วยงานใดมีการกรอกข้อมูลของปีงบประมาณผิด เพื่อแจ้งให้หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการ

แก้ไขให้ถูกต้อง แสดงดังรูปที่ 2-38  

 
รูปที่ 2-38 การตรวจสอบงบประมาณผิดการสืบค้นประวัติการซ่อมบำรุง  

• ระบบสามารถที่จะรวบรวมประวัติการซ่อมบำรุงของสายทางตามรหัสงานที่หน่วยงานนั้น ๆ  

ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง เพื ่อรวบรวมเป็นสถิติและใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

งบประมาณในปีถัดไปได้ แสดงดังรูปที่ 2-39  

 
รูปที่ 2-39 การสืบค้นประวัติการซ่อมบำรุง 
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2.1.9  ศึกษาแนวทางการติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติในปัจจุบันของกรมทางหลวง  
 

จากการศึกษาแนวทางการติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติในปัจจุบันของกรมทางหลวง
พบว่า มีการติดตามการดำเนินการบำรุงปกติในปัจจุบันผ่านระบบสารสนเทศได้แก่ ระบบการ
ติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ โดยเป็นระบบที่ใช้ได้ติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติของกรม
ทางหลวงที่สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งในระดับ
หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง และสำนักงานทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแลสาย
ทางภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง รวมทั้งเป็นการติดตามความคืบหน้าในการบำรุง
ปกติของกรมทางหลวง ซึ่งข้อมูลเหล้านี้ช่วยให้ส่วนกลางหรือสำนักบริหารบำรุงทางสามารถ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

- การจ ัดทำแผนงบประมาณบำร ุงปกต ิ  เป ็นการตรวจสอบแผนดำเน ินงาน  

ของเจ้าหน้าที ่ท ี ่ ได ้ร ับงบประมาณงานบำรุงปกติทั ้งแผนงานดำเนินการเอง  

และแผนงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง ซึ ่งเป็นการสะท้อนความเหมาะสม  

ของแผนงานบำรุงปกติของเจ้าหน้าที่ 

- ผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติ เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

เป็นการสะท้อนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในด้านของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ

ตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างแผนและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหาร

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานบำรุงปกติ โดยประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบำรุงปกติ

ในปัจจุบันแบ่งเป็น 

- ค่าแรง สามารถติดตามการดำเนินงานของแรงงานได้ 

- ค่าวัสดุ สามารถติดตามรายการวัสดุในงานบำรุงปกติได้ เช่น การเบิก -จ่ายวัสดุ 

การใช้งานวัสดุรายเดือน เป็นต้น 

- ค่าเช่าเครื่องจักรและน้ำมัน สามารถติดตามการเช่าใช้เครื่องจักรและน้ำมันได้  

- อื่น ๆ อาทิ ค่าประกันสังคม ค่าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

นอกจากการติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ยังสามารถ
ตรวจสอบในมิติอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงานแต่ละประเภท ประวัติการบำรุงของสาย
ทาง เป็นต้น ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการดำเนินงานบำรุงปกติ
ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมทางหลวงในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน  
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับของกรมทางหลวงในอนาคต 
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2.1.10  ศึกษาแนวทางการคำนวณปริมาณงานและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกติแบบใหม่  
ทั ้งค่าบำรุงรักษาผิวทาง และค่าบำรุงรักษางานทรัพย์สินทางหลวง โดยวิธีนำค่าตัวแปร (Factor)  
มาคำนวณปริมาณงาน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการคำนวณปริมาณงานและค่าดำเนินงานสำหรับ
งานบำรุงทั้งการบำรุงรักษาผิวทางจราจร และบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวง โดยในการศึกษาจาก
ค ู ่ม ือการค ิดค ่าปร ิมาณงานและงานบำร ุงปกต ิป ี  พ.ศ. 2538 พบว ่าม ีการใช ้ค ่า Factor  
ในการคิดปริมาณงาน (Workload) และนำไปคำนวณร่วมกับราคามาตรฐานการซ่อมบำรุง 
เพื่อแปลงเป็นค่างานซ่อมบำรุงดังแสดงในสมการ 

ค่าบำรุงปกต ิ= ปริมาณงาน (Workload) x ค่าบำรุงมาตรฐาน x ค่า k วัสด ุ

โดยที่ 
ปริมาณงาน (Workload) = k สายทาง x ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 

 ในการคำนวณปริมาณงานสำหรับการบำรุงรักษาผิวทางจะแบ่งเป็นประเภทของผิวทางได้แก่ ผิวทาง
แอสฟัลต์ ผิวทางคอนกรีต และผิวทางลูกรังดังแสดงในสมการ 

Kแอสฟัลต ์ = 1+0.5(X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6) 
 โดยที่ 
  X1  = Factor ประเภทผิวทางและพื้นทาง 

X2  = Factor ลักษณะดินเดิมโดยใช้ค่า CBR 
X3  = Factor ปริมาณจราจร 
X4  = Factor อายุบริการ 
X5  = Factor ความกว้างผิวทาง 
X6  = Factor ลักษณะภูมิประเทศโดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
Y1  = Factor ความกว้างเขตทาง 
Y2  = Factor ความกว้างไหล่ทางและเกาะแบ่งถนน 
Y3  = Factor งานจราจรสงเคราะห์โดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
Y4  = Factor งานท่อระบายน้ำโดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
Y5  = Factor งานสะพาน 
Y6  = Factor ความสะอาดทางระบายน้ำในเขตทางโดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
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 Kคอนกรีต  = 1+0.5(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6) 
 โดยที่ 
  Z1  = Factor สภาพผิวทาง 

Z2  = Factor ลักษณะดินคันทางโดยใช้ค่า CBR 
  Z3  = Factor ปริมาณการจราจร 
  Z4  = Factor ความกว้างของผิวทาง 

Y1  = Factor ความกว้างเขตทาง 
Y2  = Factor ความกว้างไหล่ทางและเกาะแบ่งถนน 
Y3  = Factor งานจราจรสงเคราะห์โดยใช ้ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
Y4  = Factor งานท่อระบายน้ำโดยใช ้ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
Y5  = Factor งานสะพาน 
Y6  = Factor ความสะอาดทางระบายน้ำในเขตทางโดยใช้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
 

Kลูกรัง = 1+0.7(A1 + A2 + A3) + 0.3(B1 + B2 + B3 + B4) 
 โดยที่ 
  A1  = Factor ปริมาณการจราจร 

A2  = Factor ลักษณะลมฟ้าอากาศ 
A3  = Factor ความกว้างคันทาง (ผิวทางและไหล่ทาง) 
B1  = Factor ความกว้างเขตทาง 
B2  = Factor ปริมาณงานจราจรสงเคราะห์โดยใช ้ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
B3  = Factor ปริมาณงานระบายน้ำโดยใช ้ค่าเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
B4  = Factor ปริมาณงานสะพาน 
 

อย่างไรก็ตามตัวแปร (Factor) ที่นำใช้ในการปรับแก้ปริมาณงานบางปัจจัยไม่สอดคล้อง 
กับการทำงานจริงของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสายทาง
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะสิ่งแวดล้อมของสายทาง เช่น ปัจจัยด้านปริมาณจราจร  
ปัจจัยด้านงานจราจรสงเคราะห์ เป็นต้น 

ในปัจจุบันกรมทางหลวงมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการ
ดำเนินการที ่ทันสมัย สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ในทุกหน่วยงาน การคำนวณปริมาณงาน  
จึงสามารถประยุกต์ข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในกรมทางหลวง อาทิ บัญชีทะเบียน
ทางหลวงจากระบบ (Roadnet) บ ัญชีทร ัพย ์ส ินทางหลวงจากระบบทร ัพย ์ส ินทางหลวง  
(Road Asset) เป็นต้น และมีการปรับปรุงวิธีการคำนวณปริมาณงานบำรุง เพื่อให้มีการกระจาย
งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงาน ดังสมการ 
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ค่าบำรุงผิวทาง = ระยะทางบำรุง x Unit Cost x 1+(X1+X2+…+Xn) 

โดยที่ 

▪ Factor เทียบระยะ 2 ช่องจราจร/ระยะทางจริง เป็นปัจจัยที่เปรียบเทียบระยะทาง 
ที่มีผลต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ โดยหากมีระยะ  2 ช่องจราจรมากจะส่งผล 
ต่อความลำบากในการบำรุงสายทางสูง 

▪ Factor ปริมาณการเดินทางรถขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับ 
สายทางโดยตรง โดยมีสมมติฐานว่ารถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถสิบล้อ รถสิบล้อพ่วง 
เป็นต้น ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่น โดยพื้นที่ที ่มีรถ 
ขนาดใหญ่สัญจรผ่านเยอะ มีโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายทางมาก และ  
ควรได้รับการบำรุงรักษามากกว่าสายทางอื่น 

▪ Factor ปริมาณการเดินทางรถทุกประเภท เป็นปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อการ
บำรุงรักษาทั ้งทางตรงและทางอ้อม โดยที่สายทางที ่มีปริมาณจราจรสูงมีโอกาส 
ที่จะเกิดความเสียหายต่อสายทาง นอกจากนี้ยังรวมถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบอีกด้วย 

▪ Factor พื้นที่เขตเมืองที่ทำงานยาก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความลำบากในการบริหาร
การจราจร โดยสายทางที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ทำงานยาก เช่น สายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ  
ที่เป็นเขตเมืองและมีการสัญจรตลอดเวลา ส่งผลให้ในบางครั้งไม่สามารถดำเนินงานได้
ในช่วงเวลากลางวัน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าล่วงเวลา ที่มากกว่าพื้นที่อื่น 

▪ Factor พื้นที่ฝนชุก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสะดวกในการดำเนินงานในพื้นที่ 
เนื่องจากพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกมาก จะส่งผลให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน
หรือจำเป็นต้องขยายเวลาออกไป จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณที ่ประเมินไว้ เช่น ค่าเช่าเครื ่องจักร เป็นต้น รวมไปถึงรูปแบบการ
ดำเนินงานในพื้นที่ เช่น มีงานตัดหญ้า หรือถางป่า งานท่อระบายนี้ที่สูงกว่าพื้นที่อื่น 
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ค ่ าบำร ุ ง งานทร ัพย ์ส ินทางหลวง  = (จำนวนทร ัพย ์ส ินทางหลวง  x Unit Cost)  
+ (ค่าดูแลทรัพย์สินของงานที่ติดประกันผลงาน) + (ค่าดูแลทรัพย์สินของงานที่เข้าโครงการฯ) 

 โดยที่ 
▪ Factor ค่าดูแลติดประกัน เป็นงบประมาณสำหรับดูแลรักษาทรัพย์สินบนสายทาง 

ที่ติดประกันผลงานอยู่คำนวณได้โดยเท่ากับราคาต่อหน่วยต่อระยะทางจริง 

▪ Factor ค่าดูแลเข้าโครงการ เป็นงบประมาณสำหรับดูแลรักษาทรัพย์สินที่เข้าโครงการฯ 

คำนวณได้โดยคิดราคาต่อหน่วยต่อระยะทางจริง 

▪ จำนวนทรัพย์สินทางหลวง เป็นปัจจัยที ่นำมาคิดค่าบำรุงทรัพย์สินบนสายทาง 

โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
ประเภททรัพยส์ิน รายการทรัพย์สิน หน่วย 

สะพาน/ อุโมงค ์ ความยาวรวมน้อยกว่า 20 เมตร แห่ง 

ความยาวรวมตั้งแต่ 20 เมตรถึง 50 เมตร แห่ง 

ความยาวรวมมากกว่า 50 เมตร แห่ง 

อำนวยความปลอดภัย สะพานลอยคนเดนิข้าม แห่ง 

ไฟสัญญาณจราจร แห่ง 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ดวง 

ราวกันอันตรายบริเวณทางโค้ง (Guardrail) เมตร 

ระบบระบายน้ำ ท่อลอดทาง แห่ง 

ท่อข้างทาง จำนวนบ่อพัก 

ทางระบายนำ้ข้างทาง เมตร 

อำนวยความสะดวก ศาลาทางหลวง แห่ง 

จุดพักรถขนาดเล็ก แห่ง 

จุดกางเต้นท์เทศกาล แห่ง 

 
 ดังนั้น 
   ค่าดำเนินงานบำรุงปกติ = ค่าบำรุงงานผิวทาง + ค่าบำรุงทรัพย์สินทางหลวง 
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2.1.11  ศึกษา ว ิเคราะห์ แนวทางการวิเคราะห์ ว ิธ ีการคำนวณมูลค่าส ินทรัพย์ทางบัญชี  
อายุสินทรัพย์และค่าเสื่อม รวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ที่ดินและอาคารปลูกสร้าง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
หน่วยงานราชการที่กำกับ อาทิ กรมธนารักษ์หรือกรมที่ดิน และสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้สำหรับ
การคำนวณมูลค่าเสื่อมได้  

จากการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร ในระบบ 

GFMIS ของกรมพัฒนาที่ดิน เบื้องต้น พบแนวทางการวิเคราะห์ วิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ 

ทางบัญชี อายุสินทรัพย์ และค่าเสื่อมดังนี้ 

1. การกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ พบว่า 

a. การกำหนดมูลค่าขั ้นต่ำในการรับรู ้ : รับรู ้รายการทางบัญชีสำหรับสินทรัพย์  

ที่มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

b. การกำหนดอายุการใช้งาน  

I. กำหนดเป็นช่วงให้เลือก (สูง/ต่ำ) 

II. แต่ละหน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

c. การวัดมูลค่า 

I. หน่วยงานจะบันทึกมูลค่าแรกเริ่มของสินทรัพย์ตามราคาทุน ณ ตอนจัดหา  

สินทรัพย์นั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วย 

II. เพื่อควบคุมและแสดงมูลค่าทางบัญชีตลอดการใช้งาน (ต้นทุนหักด้วยค่าเสื่อม

ราคาสะสม) 

2. การคิดค่าเสื ่อมราคา คือการกระจายราคาทุนตลอดการใช้งานของสินทรัพย์  

จากการสูญเสียศักยภาพอันเนื่องมาจากเวลาและการใช้งาน เพื่อที่จะหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์

นั้นๆ โดยกรมทางหลวงได้กำหนดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังตาราง ตารางที่ 2-5  

และมีสมการการคำนวณค่าเสื่อมราคาแสดง ดังนี ้

• วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight Line) เป็นวิธีการประเมินค่าเสื่อม

ราคาแบบคงที่ในแต่ละปี โดยคำนวณได้ดังนี ้
 

ค่าเสื่อมสภาพต่อปี =  
ราคาทุนของทรัพย์สิน ∗

อายุการใช้งาน
 

โดยที่ 

 ราคาทุนของทรัพย์สิน* = ราคาต้นทุน – ราคาซาก (ทรัพย์สินบางชนิดมีราคาซาก) 
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• วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบจำนวนหน่วยการผลิตและจำนวนชั่วโมงการทำงาน 

(Units-of-Production and Service Hours) เป็นวิธ ีการประเมินค่าเสื ่อม

ราคาตามสัดส่วนการใช้งานจริง โดยมีแนวคิดว่า หากทรัพย์สินใดถูกใช้ประโยชน์

มากจะมีการเสื่อมมากตามไปด้วย  

ค่าเสื่อมสภาพต่อปี =  
ราคาทุนของทรัพย์สิน ∗

จำนวนผลผลิตทัง้หมด
 

โดยที่ 

 ราคาทุนของทรัพย์สิน* = ราคาต้นทุน – ราคาซาก (ทรัพย์สินบางชนิดมีราคาซาก) 

• วิธีคิดค่าเสื ่อมราคาแบบ Double-Declining Balance (DDB) เป็นวิธีการ

ประเมินค่าเสื่อมที่คล้ายคิดกับวิธีแบบเส้นตรง แต่มีการคิดค่าเสื่อมเป็น  2 เท่า 

และไม่นำมูลค่าซากมาพิจารณาร่วม 

ค่าเสื่อมสภาพต่อปี =  
2 × ราคาทุนของทรัพย์สิน

อายุการใช้งาน
 

• วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบ Sum of Years’ Digits (SYD) เป็นวิธีการประเมินค่า

เสื่อมราคาโดยคิดจากสัดส่วนจำนวนปีที่เหลือของอายุทรัพย์สินต่อจำนวนปีใช้งาน

ทั้งหมด เช่น ทรัพย์สินมีอายุการใช้งาน 10 ปี จะมีจำนวนปีใช้งานทั้งหมดเท่ากับ 

55 ปี โดยปีที่ 1 มีอายุการใช้งานเหลือ 10 ปี ปีที่ 2 มีอายุการใช้งานเหลือ 9 ปี 

จนกระทั่งปีสุดท้ายที่ไม่เหลืออายุการใช้งานแล้ว นำมาประเมินค่าเสื ่อมราคา 

ในแต่ละปี 

ทั ้งนี ้จากที ่กรมทางหลวงมีอัตราค่าเสื ่อมที ่ได้กำหนดมาจากกรมบัญชีกลางไว้แล้ว  
ซึ่งใช้วิธีการแบบเส้นตรง (Straight Line) ในการประเมินค่าเสื่อมราคารายปี วิธีที่นำไปพิจารณา 

 

3. อายุการให้ประโยชน์ (อายุสินทรัพย์) จากการทบทวน  “คู่มือการบัญชีภาครัฐ” 

(กรมบัญชีกลาง, พ.ศ. 2562)  ได้ให้คำนิยามอายุการให้ประโยชน์คือ ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่า

จะมีสินทรัพย์ไว้ใช้หรือ จำนวนผลผลิตหรือจำนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งหน่วยงาน

คาดว่าจะได้ร ับจากสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงปัจจัยได้แก่ ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้ร ับจากการ  

ใช้สินทรัพย์ การชำรุดเสียหายทางกายภาพ ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์  

และข้อกำหนดทางกฎหมายในการใช้สินทรัพย ์
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ทั ้งนี ้โครงสร้างพื ้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์หรือเครื ่องจักร ที ่ใช้จะมีอายุม าตรฐานต่างกันไป  

เช่น โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน) มีอายุอย่างต่ำตามที่กำหนดตั้งแต่ 7 ปีสำหรับถนนลาดยาง จนถึง 40 ปี

สำหรับสะพาน กรมทางหลวงจึงมีการแบ่งอายุทรัพย์สินตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ดังนี ้

ตารางที่ 2-5 ตารางแสดงอายุทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินกรมทางหลวง 
ประเภททรัพย์สินทาง

หลวง 
ลักษณะทรัพย์สิน 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

อัตราเสื่อม 
(%) 

หมายเหตุ 

ผิวทางและ 
ไหล่ทาง 

คอนกรีต 20 5   
ลาดยาง 7 14.25   
ลูกรัง 1 100   

สะพานและสะพาน
ยกระดับ 

 

40 2.5 
  

ทางเชื่อม - - - - 
ทางเท้า คอนกรีต* 20 5   

ลาดยาง* 7 14.25   
ลูกรัง* 1 100   

ทางจักรยาน คอนกรีต* 20 5   
ลาดยาง* 7 14.25   
ลูกรัง* 1 100   

เกาะแบ่งถนน 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

ท่อระบายน้ำ 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

รางระบายน้ำ 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

อุโมงค์หรือ 
ทางลอด - - - - 
กำแพงกันดิน 

  
15 6.67 

สิ่งก่อสร้าง : ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

กำแพงกันเสียง 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

เครื่องหมาย 
นำทาง   

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

เครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง 

- - - - 

Glare Protection 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

ป้ายจราจร 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

ราวกันอันตราย 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

สัญญาณไฟจราจร 
  

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 
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ประเภททรัพย์สินทาง
หลวง 

ลักษณะทรัพย์สิน 
อายุการใช้งาน 

(ปี) 
อัตราเสื่อม 

(%) 
หมายเหตุ 

ไฟฟ้าและ 
แสงสว่าง   

15 6.67 
สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

สะพานกลับรถ   40 2.5   
หลักกิโลเมตร 

  
15 6.67 

สิ่งก่อสร้าง : ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น
ส่วนประกอบ 

สะพานลอยคนเดินข้าม   40 2.5   
ศาลาบริเวณ 
ข้างทาง   

8 12.5 
  

ที่ดินนอกเขตทาง   - -   
อาคาร 
  

อาคารถาวร 40 2.5   
อาคารชั่วคราว/ 
โรงเรือน 

8 12.5 
  

ที่พักริมทาง   
15 6.67 

สิ่งก่อสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก/ เหล็ก/ ไม้  
หรือ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ 

ประเภททรัพย์สินและทรัพย์สิน* ตามฐานข้อมูลในระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (Road Asset) พ.ศ. 2564  

อายุทรัพย์สิน* ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงในระบบบัญชีเกณฑ์

คงค้าง พ.ศ. 2546 

“-” หมายถึง ไม่มีกำหนดในหลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงในระบบบัญชีเกณฑ์  

คงค้าง พ.ศ. 2546  

สีน้ำเงิน หมายถึง อ้างอิงจาก เอกสารกองการเงินและบัญชี คค 0602/ง.2/2628 (30 พฤษภาคม 2546) 

สีเหลือง หมายถึง พิจารณาจากชนิดของวัสดุ 

นอกจากนี้ที ่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาวิธีการ และแนวทางการประเมินมูลค่าสินทรัพย์  

ทางบัญชีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรายงานมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีของสินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์มีดังนี ้

• วิธีการประเมินจากต้นทุนในอดีต (Historical Cost) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

โดยพิจารณาจากราคาต้นทุนในการก่อสร้างแรกเริ่ม ค่าบำรุงรักษา (Maintenance 

Cost) และค ่าบ ูรณะซ ่อมแซมให ้ม ีกล ับมาม ีสภาพใหม ่  (Rehabilitation Cost)  

โดยจะเป็นการพิจารณามูลค่าที ่ใช้ในการลดทุนเท่านั ้น และไม่มีการคำนึงถึงการ

เสื่อมสภาพของสินทรัพย์ ดังรูปที่ 2-40 
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รูปที่ 2-40 การมูลค่าสินทรัพย์โดยการประเมินจากต้นทุนในอดีต (Historical Cost) 
 

• วิธีการประเมินมูลค่าทางบัญชี (Book Value) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

โดยพิจารณาจากราคาต้นทุนในการก่อสร้างแรกเริ่ม (หรือราคาจัดจ้างตามสัญญา) 

ร่วมกับต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นภายหลังการก่อสร้างแล้ วเสร็จ อาทิ ค่าบำรุงรักษา 

(Maintenance Cost) และการบ ู รณะซ ่ อมแซมให ้ กล ับมาม ี สภาพใหม่  

(Rehabilitation Cost) เป็นต้น ดังรูปที ่ 2-41 จึงหักด้วยค่าเสื ่อมสภาพของ

สินทรัพย์ที่กำหนด แสดงดังรูปที่ 2-42 จึงได้มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีดังรูปที่ 2-43 

 

รูปที่ 2-41 ราคาต้นทุนแรกเริ่มและต้นทุนที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการบำรุงรักษา  

และการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพใหม่ 
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รูปที่ 2-42  มูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ 

 

รูปที่ 2-43 มูลค่าสินทรัพย์โดยการประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) 

• วิธีการประเมินโดยต้นทุนแทนที่ (Replacement Cost) เป็นวิธีการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์จากราคาปัจจุบันในการสร้างสินทรัพย์แทนที่สินทรัพย์เดิม เช่น กำหนด

มูลค่าสายทางจากราคาในการก่อสร้างสายทางในปัจจุบัน เป็นต้น ดังรูปที่ 2-44 
 

 
 

รูปที่ 2-44 มูลค่าสินทรัพย์โดยการประเมินด้วยวิธีต้นทุนแทนที่ (Replacement Cost) 
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• วิธีการประเมินโดยลดมูลค่าต้นทุนแทนที่ (Written down Replacement Cost) 

เป็นวิธีการสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์  

จากการคำนวณต้นทุนหรือราคาปัจจุบันที ่ใช้ในการแทนที ่ กล่าวคือเพื ่อให้

สินทรัพย์อยู่ในสภาพการใช้งานใหม่ โดยหักจากค่าบำรุงรักษา (Maintenance 

Cost) หรือค่าบูรณะซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพใหม่ (Rehabilitation Cost)  

ดังแสดงดังรูปที่ 2-45 
 

 
รูปที่ 2-45 มูลค่าสินทรัพย์โดยการประเมินด้วยวิธีลดมูลค่าต้นทุนแทนที่ 

(Written down Replacement Cost) 

 

โดยสามารถคำนวณมลูคา่สินทรัพย์ดังนี ้

มูลค่าสินทรัพย์ = มูลค่าก่อสร้างใหม่ – มูลค่าซ่อมบำรุงหรือการบูรณะ 
 

จากการศึกษาวิธ ีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธ ี 4 วิธ ีที ่ต ่างกัน ที ่ปรึกษาพบว่า 

แต่ละวิธีมีข้อดี และข้อเสียหรือข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมทางด้านข้อมูล 

ของกรมทางหลวงดังตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 เปรียบเทียบวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 

วิธีการประเมนิ ข้อมูลที่ต้องใช ้ ข้อด ี ข้อเสียหรือข้อจำกัด 

Historical Cost - ราคาต้นทุนในอดีต 

- ค่าบำรุงรักษาและค่าบูรณะ 

- สะดวก - ไม่สะท้อนการเสื่อมสภาพ

ตามการใช้งาน 

- ไม่สามารถประเมินได้หาก

ไม่ทราบค่าใช้จ่ายในอดีต 

Book Value - ราคาต้นทุนในอดีต 

- ค่าบำรุงรักษาและค่าบูรณะ 

- ค่าเสื่อมราคา 

- สะดวก 

- พิจารณาการเสื่อมสภาพ

ตามการใช้งาน 

- ไม่สามารถประเมินได้หาก

ไม่ทราบค่าใช้จ่ายในอดีต 

Replacement 

Cost 

- ราคาต้นทุนในปัจจุบัน - สามารถประเมินเมื ่อไม่

ทราบราคาต้นทุนในอดีต 

- สะท ้ อนม ู ลค ่ าต ้ นทุน 

ในปัจจุบันตามกลไกตลาด 

- ไม่สะท้อนการเสื่อมสภาพ

ตามการใช้งาน 

 

Written down 

Replacement 

Cost 

- ราคาต้นทุนในปัจจุบัน 

- ค่าบำรุงรักษาและค่าบูรณะ 

- สามารถประเมินเมื ่อไม่

ทราบราคาต้นทุนในอดีต 

- สะท้อนมูลค่าต้นทุนใน

ปัจจุบันตามกลไกตลาด 

- สะท ้ อนสภาพความ

เสียหายจากการใช้งาน 

 

 

ทั้งนี ้ตามข้อกำหนดตามประกาศกรมบัญชีกลาง เลขที่  กค 0528.2/ว 33545 ว่าด้วยเรื ่อง  

การตีราคาทรัพย์สินของกรมทางหลวง ได้มีระบุวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยวิธีการมูลค่าทางบัญชี 

(Book Value) อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านข้อมูลสินทรัพย์บางชนิด อาทิ ไม่มีข้อมูลมูลค่าลงทุน 

หรือมูลค่าต้นทุนในอดีตของกรมทางหลวงในอดีต เป็นต้น ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้วิธีการมูลค่าทาง

บัญชี ดังนั ้นที่ปรึกษาจึงเสนอวิธีการประยุกต์ซึ ่งสอดคล้องกับการคำนวณด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี  

โดยใช้วิธีการลดมูลค่าต้นทุนแทนที่ 
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ในการประยุกต์วิธีการประเมินโดยลดมูลค่าต้นทุนแทนที่ (Written down Replacement 

Cost) สำหรับใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่ง่ายในการกำหนด

มูลค่าสินทรัพย์ ถึงแม้ว ่าจะไม่ทราบค่าก่อสร้างเริ ่มต้นในอดีตเป็นวิธ ีที ่ง ่ายแก่ความเข้าใจ  

ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ สะท้อนมูลค่าปัจจุบันตามกลไกตลาด และสะท้อนถึงการเสื ่อม 

ทางกายภาพของสินทรัพย์ ตลอดจนการเสื่อมทางกายภาพของสินทรัพย์ในอนาคต 

 ภายหลังทราบมูลค่าสินทรัพย์ในปัจจุบันจากการคำนวณในข้อ 1 เป็นที่เรียบร้อย ในปีถัดไป 

หรือในอนาคต หรือกรณีที่มีการเพิ่มเติมสินทรัพย์ ระบบบริหารงานทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน 

ในเขตทาง จะดำเนินการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลอัตราการเสื่อมของทรัพย์สินที่กรมทางหลวงกำหนด 

และคำนวณดังตัวอย่างการประเมินมูลค่าทางบัญชีด้วยการทดแทนมูลค่าในปัจจุบันดังตารางที่ 2-7 
 

ตารางที่ 2-7 การประเมินมูลค่าทางบัญชีด้วยการทดแทนมูลค่าในปัจจุบัน 

รายการ 
มูลค่าสินทรัพย์ (บาท) 

ปีปัจจุบัน 2561 2562 2563 

มูลค่าทดแทนในปัจจุบัน 210,953,178       

ค่าซ่อมบำรุงผิวทาง          

 - ค่าเสริมผิวทาง AC กม.0+000 - กม.3+600     17,500,000   

 - ค่าเสริมผิวทาง AC กม.11+700  - กม.18+500      48,500,000   

ค่าเสื่อมราคา          

 - ถนนผิวทาง    21,095,318 21,095,318 21,095,318 

 - เสริมผิวทาง AC (10% ต่อปี)        6,600,000 

มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)  210,953,178 189,857,860 255,857,860 228,162,542 
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2.2  งานที่ 2 งานสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนอกเขตทาง  

2.2.1  การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง  ที ่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ 
ดังต่อไปนี ้
2.2.1.1)  นำเสนอแผนสำรวจและแผนดำเน ินการข ้อม ูลทร ัพย ์ส ินนอกเขตทาง  

และอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ข้อมูลที่ดินนอกเขตทาง ข้อมูลการขอใช้ขอเช่า การบุกรุกที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ให้คณะกรรมการบริหารโครงการเห็นชอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์  

ในการแก้ไขปรับปรุงแผนการสำรวจดังกล่าวตามความเหมาะสม  โดยพื้นที่สำรวจทรัพย์สินนอกเขต

ทางในพื ้นท ี ่กำก ับด ูแลของกรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที ่  1 – 18 แขวงทางหลวง  

และหมวดทางหลวงในสังก ัดศ ูนย ์สร ้างและบูรณะสะพานที ่  1 – 4 ศูนย์สร ้างทางลำปาง  

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ศูนย์สร้างทางสงขลา 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง  ซ ึ ่งไม่รวมถึงพื ้นที ่ในจังหวัดชายแดนใต้ตาม พ .ร.บ.รักษา 

ความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  

รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย  

จากกการตรวจสอบข ้อม ูลตำแหน่งทร ัพย ์ส ินนอกเขตทาง ในระบบฐานข ้อม ูลเดิม  
มีจำนวนทั้งหมด 2,897 แห่ง (อ้างอิงข้อมูลโครงการบูรณาการการจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง
ของกรมทางหลวง ปี 2557-2558) พบว่า มีข้อมูลพิกัดตำแหน่งทรัพย์สิน เท่ากับ 2,809 แห่ง 
ส่วนที่เหลืออีก 88 แห่ง ไม่สามารถระบุตำแหน่งทรัพย์สินได้ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน ภายใต้) 
ซึ่งในจำนวน 2,809 แห่ง สามารถจำแนกข้อมูลตำแหน่งทรัพย์สินเป็นรายภูมิภาค 

ในการคัดเลือกพื้นที่ 1,000 แห่ง สำหรับเป็นพื้นที่ลงสำรวจ จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

พื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ กรมทางหลวง สำหรับพิจารณาความเหมาะสม 

• เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน โดยเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 

ในสังกัดกรมทางหลวง 

• มีข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดจุดภาพไม่

เกินที่กำหนด 

• เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่จะจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 

• เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

• เป็นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถลงสำรวจภาคสนามได้ 
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ตารางที่ 2-8 แสดงจำนวนข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง รายภูมิภาค 
ภูมิภาค จำนวนข้อมูลทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง (แห่ง) 

1) ภาคเหนือ 712 

2) ภาคกลาง 471 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,273 

4) ภาคใต ้ 353 

5) ไมม่ีข้อมลูพิกัด 88 

รวม 2,897 
 

ตารางที่ 2-9 แสดงจำนวนสถานะที่ดินแยกประเภท 
ประเภทที่ดินนอกเขตทาง จำนวนข้อมูลทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง (แห่ง) 

1) ที่ดินสงวนนอกเขตทาง 1,340 

2) ที่ดินสงวนและที่ดินราชพัสดุ (ที่ดิน 2 สถานะ) 266 

3) ที่ดินราชพัสด ุ 805 

4) อื่น ๆ เช่น ด./1 111 

5) ไมท่ราบสถานะข้อมูล 375 

รวม 2,897 
 

ตารางที่ 2-10 แสดงวิธีการได้มาของที่ดิน 
ประเภทที่ดินนอกเขตทาง จำนวนข้อมูลทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทาง (แห่ง) 

1) ที่ดินสงวน -> ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 107 

2) ที่ดินสงวน -> กฎหมายทางหลวง 1,405 

3) ที่ดินสงวน -> ตามที่ดินซึ่งได้สงวนไว้ตามกฎหมายอื่น 43 

4) ที่ดินสงวน -> อื่น ๆ 568 

5) ที่ดินราชพัสดุ -> ซื้อด้วยเงินงบประมาณ 60 

6) ที่ดินราชพสัดุ -> ที่ดินราชพัสดุที่ขอใช้โดยกรมทางหลวง 398 

7) ที่ดินราชพัสดุ -> บริจาค 48 

8) ที่ดินราชพัสดุ -> อื่น ๆ 211 

9) ไมท่ราบข้อมูล 57 

รวม 2,897 
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2.2.1.2)  แนวทางการคัดเลือกแปลงที่นำร่องการสำรวจ 1,000 แห่ง ประกอบด้วย  

1. แปลงที่ดินที่มกีารบุกรุกและไม่ทราบแนวเขตรังวัดชัดเจน 

2. แปลงที่ดินที่มกีารขอใช้งานจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

3. แปลงที่ดินที่มกีารใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเมือง 

4. ที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหน่วยงานกรมทางหลวงและมีอาคารสิง่ปลูกสร้าง 

  
รูปที่ 2-46 แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ดินนอกเขตทางกรม 2,893 แปลง 
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2.2.1.3)  ขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจที่ดินนอกเขตทาง 

 
รูปที่ 2-47 ขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจที่ดินนอกเขตทาง
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ขั้นตอนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขบั 

 

รูปที่ 2-48 ขั้นตอนการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

2.2.1.4)   แนวทางการคัดเลือกแปลงที่นำร่องการสำรวจ 1,000 แห่ง ประกอบด้วย  
จากการประชุม kick off เมื ่อวันที ่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และ ประชุมหารือ 

กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้แนวทางวิธีคิดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขคัดเลือกพ้ืนที่ 1,000 แห่ง ให้คณะกรรมการพิจารณา ในรายงานเบ้ืองต้นฉบับน้ี 

1. แปลงที่ดินที่มีการบุกรุกและไม่ทราบแนวเขตรังวัดชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาว่าแปลงที ่ด ินดังกล่าวเป็นแปลงที ่ม ีปัญหาในการชี ้แนวเขตแปลงที ่ดิน  
ที่ปรึกษาจึงลือกแนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 1 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุก
และไม่ทราบแนวเขตรังวัดที่ชัดเจน 

2. แปลงที่ดินที่มีการขอใช้งานจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ปรึกษาได้พิจารณา
ว่าแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื้นที่ ซึ่งที่ปรึกษาเล็งเห็นว่า
เป็นผลประโยชน์ของกรมทางหลวง ที่ปรึกษาจึงเลือกแนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 2 

3. แปลงที ่ด ินที ่ม ีการใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่เขตเมือง  ที ่ปรึกษาเล็งเห็นว่า      
แปลงที่ดนิที่อยู่พื้นที่เขตเมือง เป็นแปลงที่ดินที่มีมูลค่าการซื้อขายที่สูง หากไม่จัดทำแนวเขต
ให้ชัดเจนอาจจะมีการบุกรุกแปลงที่ดินที่อยู่พื้นที่เขตเมืองได้ในอนาคต  ที่ปรึกษานำข้อมูล 
Land Use ปี พ.ศ.2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน มาใช้คัดเลือกแปลงดิน  จึงเลือกแนวทาง    
การคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 3 
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4. ที ่ดินที ่เป็นที ่ตั ้งของหน่วยงานกรมทางหลวงและมีอาคารสิ ่งปลูกสร้าง   

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาว่าแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงที่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่  

ในแปลงที่ดิน และต้องการสำรวจข้อมูลอาคารและการใช้ประโยชน์ของอาคารร่วมไปถึง

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ที่ปรึกษาจึงเลือกแนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 4 

รายละเอียดจำนวนทั้งหมด 1,000 แปลง ตามเงื่อนไขการคัดคัดเลือกพื้นที่ 4 เกณฑ์ ดังนี้ 

1) แปลงที่ดินที่มกีารบุกรุกและไม่ทราบแนวเขตรังวัดชัดเจน 

2) แปลงที่ดินที่มกีารขอใช้งานจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

3) แปลงที่ดินที่มกีารใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเมือง 

4) ที่ดินที่เป็นที่ต้ังของหน่วยงานกรมทางหลวงและมีอาคารสิง่ปลูกสร้าง 

 ตารางที่ 2-11 แผนลงสำรวจแปลงที่ดิน 18 สทล. 

สำนักทางหลวง 
เกณฑ์การคัดเลือกแปลงที่ดิน 

เขตเมือง แนวเขตไม่ชัดเจน ขอใช ้ ที่ตั้งหน่วยงาน บุกรุก 
สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) 48 19 5 7 34 
สทล.ที่ 2 (แพร่) 42 17 1 6 51 
สทล.ที่ 3 (สกลนคร) 29 42 16 6 52 
สทล.ที่ 4 (ตาก) 21 8 1 5 14 
สทล.ที่ 5 (พิษณุโลก) 28 6 1 6 11 
สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) 53 11 8 6 44 
สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) 28 13 1 6 24 
สทล.ที่ 8 (มหาสารคาม) 23 7 0 5 1 
สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) 24 9 15 5 38 
สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) 43 28 21 6 15 
สทล.ที่ 11 (สุพรรณบุรี) 37 1 4 7 4 
สทล.ที่ 12 (ลพบุรี) 40 8 5 7 40 
สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) 12 29 4 8 1 
สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) 49 18 4 7 7 
สทล.ที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 30 26 5 7 16 
สทล.ที่ 16 (นครศรีธรรมราช) 27 3 4 6 25 
สทล.ที่ 17 (กระบี่) 25 47 6 4 53 
สทล.ที่ 18 (สงขลา) 16 21 21 4 16 
สำนักก่อสร้างสะพาน 0 0 0 4 0 
สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง 0 0 0 5 0 

รวม 575 313 122 117 446 
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รูปที่ 2-49 แผนที่แสดงตำแหน่งจำนวนแปลงที่ดินทรัพย์สินนอกเขตทาง ตามเกณฑ์การคัดเลือก 
 

2.2.1.5)  ประชุม ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลทรัพย์สินอก

เขตทาง เพื ่อร่วมสำรวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางกับคณะทำงานที ่ปรึกษา ในการเข้าถึง  

ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน และประเมินสภาพที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.2.1) ร่วมกัน ด้วยเทคโนโลยีที ่ได้

ทำการศึกษาความเหมาะสม 

 

รูปที่ 2-50 ขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ 
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เกณฑ์การคัดเลือกแปลงที่ดิน

เขตเมือง แนวเขตไม่ชัดเจน ขอใช้ ที่ตั้งหน่วยงาน บุกรุก



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                       2-63 

 

 

รูปที่ 2-51 บรรยากาศการประชุม ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1.6)  แผนการสำรวจแปลงที่ดินพื้นที่นำร่อง สำนักงานทางหลวงที่ 4 และสำนักงาน

ทางหลวงที่ 5 

การสำรวจแปลงที่ดินของสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการ

สำรวจแปลงที ่ดินที ่อยู ่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที ่ 4 ตาก จำนวน  

1 แปลง แขวงทางหลวงตากที่ 1 จำนวน 15 แปลง แขวงทางหลวงตากที่  2 (แม่สอด) 

จำนวน 1 แปลง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จำนวน 30 แปลง และแขวงทางหลวง

สุโขทัย จำนวน 11 แปลง รวมทั้งสิ้น 58 แปลง โดยได้สำรวจพื้นที่วันที่ 17 พฤษภาคม 

2565 – 20 มิถุนายน 2565  
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รูปที่ 2-52 หนังสือขอเข้าพื้นที่สำรวจแปลงที่ดิน สทล.4 
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การสำรวจแปลงที่ดินของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการ

สำรวจแปลงที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงพิษณุโลก 1/สำนักงานทางหลวงที่ 5  

จำนวน 13 แปลง แขวงพิษณุโลก 2 (วังทอง) จำนวน 13 แปลง แขวงอุตรดิตถ์ 1 จำนวน  

11 แปลง แขวงอุตรดิตถ์ 2 จำนวน 7 แปลง แขวงพิจิตร จำนวน 10 แปลง รวมทั้งสิ้น  

54 แปลง โดยได้สำรวจพื้นที่วันที่ 21 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2565 

 
 

  รูปที ่2-53 รา่งหนังสือขอเข้าพื้นที่สำรวจแปลงที่ดิน สทล.5 
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2.2.1.7)  จัดหาและผลิตแผนที่แนวเขตที่ดินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง การขอใช้ขอเช่า การบุกรุกที่ดิน อ้างอิงกับภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Ortho Image) 

มาตราส่วน 1:4,000 จากกรมแผนที ่ทหาร หรือกรมที ่ดิน ให้ในรูปแบบระบบสารสนเทศ

ภูม ิศาสตร ์ (GIS) พร้อมรายละเอียดข้อม ูลและร ูปภาพและประเมินสภาพตามที ่ระบุไว ้   

ในข้อ 2.2.1.1) ไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพ  

จากการลงพื้นที่สำรวจนำร่อง สทล. 4 ตาก ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจตำแหน่ง

แปลงที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง เมื่อได้ตำแหน่งแปลงที่ดินที่ทำการรังวัด

ตำแหน่งด้วย GNSS RTK ที่ปรึกษาได้ดำเนินนำตำแหน่งมาจัดซื้อภาพถ่าย DMC กรมที่ดิน

จำนวน 124 ระวางครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน 58 แปลง ส่วน สทล. 5 พิษณุโลกมี

ภาพถ่าย DMC จำนวน 135 ระวางครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน 54 แปลง 

 

   รูปที่ 2-54 ตำแหน่งแปลงที่นอกเขตทางและระวางภาพถ่าย DMC กรมที่ดิน 
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2.2.2  ประเมินและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางตามที่ได้สำรวจในข้อ 2.2.1 ในระบบบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางหลวงที่พัฒนาขึ้น ในรูปแบบ GIS ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทจุด (Point), และพื้นที่รูปปิด 

(Polygon) โดยใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ พื้นหลักฐานอ้างอิง WGS84 โดยกรมทางหลวงสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับ
ข้อมูลแนวเขตที่ดินกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เช่น ระบบฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดิน จากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ กรมที่ดิน หรือระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น  

 ที ่ปรึกษาจะทำการประเมินข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง โดยทำการจัดเก็บข้อมูล  
ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทจุด (Point), และพื ้นที ่รูปปิด 
(Polygon) โดยอ้างอิงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ WGS84 โดยที่ปรึกษาจะทำการประเมินทรัพย์สิน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เชิงตำแหน่ง โดยอ้างอิงกับข้อมูลแนวเขตที่ดินกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น ระบบฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ แห่งชาติ กรมที่ดินหรือ
ระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น หลังจากตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อกรมทางหลวง สามารถ
นำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานรวมกับหน่วยงานอื่นได้ 

 

 
รูปที่ 2-55 แนวทางการจัดทำ ตรวจสอบ และแสดงผลข้อมูลแปลงที่ดิน 

 

นอกจากการนำเข้าข้อมูลประเมินทรัพย์สินประเภทแปลงที่ดินและอาคารที่ได้จากการสำรวจ
แล้ว ที่ปรึกษาได้ทำการจัดหารูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน ที่เป็นแปลงที่ดินของกรมทางหลวง และแปลง
ที่ดินโดยรอบ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยประมาณ พร้อมรายละเอียด (Attribute) ของแปลงที่ดิน 
น้ัน ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาภาพถ่ายทางอากาศ โดยจัดซื้อภาพถ่าย  DMC จากกรมที่ดิน 
พร้อมทั้งรองรับการแสดงผลภาพถ่ายจาก Drone ที่หน่วยงานทำการบินสำรวจ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากในการพจิารณาแปลงที่ดินที่มีการบุกรุก หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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2.2.3  ได้จัดทำคู่มือการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมกับ
กรมทางหลวง พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เพื่อให้สามารถสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอก  
เขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้เอง พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่มาประสานงานและให้คำปรึกษาในการสำรวจและประเมิน
ทรัพย์สินนอกเขตทางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

คู่มือการสำรวจ จะประกอบด้วยวิธีการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดิน วิธีการสำรวจ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง แนวทางการรวบรวมเอกสารแปลงที่ดินและแนวทางการสำรวจแปลงที่ดินที่
มีการบุกรุก การนำเทคโนโลยีการสำรวจมาประยุกต์ใช้การสำรวจแปลงที่ดิน คู่มือส่วนนี้จะเริ่มจัดทำ
หลังจากดำเนินการจัดทำหัวข้อ 4.5 แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดเน้ือหาประกอบคู่มือ ดังนี ้

1. คู่มือวิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลแปลงที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
2. คู่มือการใช้งานเครื่องมือสำรวจแปลงที่ดิน 
   - การใช้งาน GNSS RTK 
   - การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ 
3. คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2-56 ตัวอย่างคู่มือสำรวจ และใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 
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2.2.4 รายงานผลการว ิเคราะห์ การประเม ินศ ักยภาพที ่ด ินนอกเขตทาง กรมทางหลวง  
แต่ละแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS  

การประเมินค่าคะแนนศักยภาพที่ดินประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 ประเมินจากการพิจารณาราคาแปลงที่ดินจากราชกิจานุเบกษา 

พิจารณาราคาที่ดินจากรายละเอียดอย่างน้อย 4 ปัจจัย คือ 1) ตำแหน่งที่ตั้ง 
ของแปลงที่ดิน 2) ลักษระรูปแปลงที่ดิน 3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 4) สภาพแวดล้อม โดย
หากพื้นที่มีราคาที่ดินสามารถประเมินศักยภาพ (คะแนนดาว) และหากพื้นที่ที่ไม่มีราคาที่ดิน
สามารถประมาณราคาจากพื้นที ่ใกล้เคียงที ่มีราคาที่ดินเพื ่อใช้ในการประเมินศักยภาพ 
(คะแนนดาว) โดยการประเมินจากการพิจารณาที่ดินสามารถดำเนินการผ่านข้อมูลที่มีใน
ฐานข้อมูลและประเมินและประเมินผลคะแนนจากช่วงคะแนนที่กำหนด 

 

รูปที่ 2-57 การพิจารณาราคาแปลงที่ดินจากราชกิจจานุเบกษา 
 

แนวทางที ่2 ประเมินจากการทำแบบสอบถาม 
หาร ือประเด ็นท ี ่ เป ็นป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อการประเม ินศ ักยภาพที ่ด ินและ  

สร้างแบบสอบถามการให้คะแนนในลักษณะรูปแบบการบรรยาย หรือรูปแบบการประเมิน
คะแนน อย่างไรก็ตามแนวทางนี้มีข้อเสียคือใช้ระยะเวลานานในการจัดทำแบบสอบถาม 
รวมถึงการให้แต่ละพื้นที่ประเมิน รวมทั้งผลการประเมินอาจหาตัวช้ีวัดได้ยาก 

 

     
 

รูปที่ 2-58 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาเสนอวิธีการประเมินคะแนนศักยภาพจากการพิจารณาแปลงที่ดิน โดยวิธีการหา
ราคาประเมินของกรมธนารักษ์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Comparison Approach) 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน คือ ขนาด รูปร่างแปลงที่ดิน สาธารณูปโภค ทำเลที่ต้ัง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การเข้าถึงแปลงที่ดิน 

2. ข้อมูลทั่วไป คอื ข้อจำกัดการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินข้อกำหนดกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม

อาคารเทศบัญญัติ แนวโน้มการพัฒนา สถิติ ปริมาณงานการขออนุญาตก่อสร้าง/จัดสรร 

3. ข้อมูลซื้อขาย/ เช่า คือ ราคาจำนอง ราคาจดทะเบียนซื้อขาย ราคาซื้อขาย ราคาเสนอขาย/ ค่าเช่า 
  

ขั้นตอนวิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 
1. รวบรวมข้อมูลซื ้อขายที ่เพิ ่งเกิดขึ ้น ซึ ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับทรัพย์สินที ่ต ้องการ  

ประเมินราคา 

2. ปรับค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลซื้อขายและทรัพย์สินที่จะประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์  

ที่จะให้ราคาข้อมูลซื้อขายเป้นตัวแทนของแปลงที่ประเมินราคา 

3. กำหนดมูลค่าทรัพย์สิน 
 

แหล่งที่มาของข้อมูลราคาตลาด 
1.  นายหน้าขายที่ดิน เพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวของราคาที่ดิน 
2.  การประมูลขายที่ดิน 
3.  ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ 
4.  สอบถามผู้ที่เปน็เจ้าของอสังหาริมทรัพย ์
5.  วันที่ซื้อขาย 
6.  เงื่อนไขการซื้อขาย 
7.  ราคาที่ซื้อขาย 
8.  สภาพ ณ วันที่ซื้อขาย 
9.  อายุอาคาร 
10.  แหล่งใกล้เคียงกับสถานที่ที่ทำการประเมินราคา 
11.  ป้ายประกาศขาย 
12.  ชุมชน ร้านค้าใกล้เคียง 
13.  หนังสือพิมพ์/เอกสาร/อินเตอร์เน็ต ที่มีข่าวเก่ียวกับการซื้อขายที่ดิน
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ข้อมูลการนำชี้แนวเขตทีด่ิน (แขวง/หมวด)และการ
รังวดัแนวเขตที่ดิน (ทปษ. จุฬาฯ)   

 

เอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดิน  

เลขที่ดิน/เลขแผ่นที่ภูมิประเทศ/เลขระวาง อืน่ ๆ  

ซ้อนทับ (Overlay)  

ร่วมกับข้อมูลโฉนดแปลงที่ดิน/ที่ราชพัสดุ (ดิจทิัล) 

เก็บค่าข้อมูลบริเวณพื้นที่ที่ซอ้นทับกัน 

นำไปค้นหาในเว็บไซตก์ารประเมินของกรมธนารักษ์ 
https://assessprice.treasury.go.th/ 

นำข้อมูลทัง้หมดมาประเมินศักยภาพที่ดิน (คะแนนดาว) 

บันทึกค่าราคาประเมิน หน่วย บาท/ตร.ว.ฉ 

 

มีข้อมูล 

ไม่มขี้อมูล 

สำหรับกรณีเมื่อนำข้อมูลมาซ้อนทับแล้วไม่พบส่วนที่ซ้อนทับให้ทำการค้นหาจากพื้นที่
ข้างเคียง โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด/ใกล้เคียงที่สุด เทียบกับพื้นที่ที่
ต้องการทราบราคาประเมินกัน  

 

รูปที่ 2-59 แผนผังวิธีการประเมินศักยภาพที่ดิน (คะแนนดาว) 
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ชื่อฟิลด์ ค่าข้อมูล 

LAND_NO 173 

UTMMAP1 4843 

UTMMAP2 3 

UTMMAP3 1200 

UTMMAP4 00 

 
รูปที่ 2-60 ตัวอย่างการกรอกในเว็บ 

หลักการให้คะแนนดาว 

1. นำราคาประเมินทั้งหมดที่ได้บันทึกมานำมาหาค่าต่ำที่สุด (Min) และค่าสูงที่สุด (Max) 
2. นำค่ามากที่สุด ลบด้วย ค่าน้อยที่สุด จะได้ค่าต่าง (Difference)  
3. นำค่าต่างที่ได้มาหารด้วยระดับสูงสุดของคะแนนดาวที่จะทำการประเมินศักยภาพที่ดินจะได้  

ค่าช่วงช้ันของคะแนนดาว 
4. ทำการสร้างเกณฑ์คะแนนดาว โดยนำค่าช่วงชั้นคะแนนดาวบวกกับค่าต่ำสุดจะได้ช่วงราคา  

ของระดับคะแนนดาวระดับแรก 
5. นำค่าช่วงชั้นบวกเพิ่มไปทีละ 1 รอบ จะได้ช่วงชั้นของคะแนนดาว จนสุดท้ายบวกได้เป็นค่าสูง

ที่สุดคือช่วงราคาของระดับคะแนนดาวสุดท้าย 

 
  

เลขที ่ 173 

แผนที่ภูมิประเทศ 4843III 

ระวาง 1200 

แผ่นที่ 00 

กรอกในเว็บ 
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ตารางที่ 2-12 ตัวอย่างการประเมินค่าคะแนนศักยภาพที่ดิน (คะแนนดาว) บนที่ดิน สทล. ตาก 

รหัสแปลง 
ขนาดที่ดิน  
(ไร่-งาน-วา) 

ขนาดที่ดิน 
(ตร.วา) 

ราคาประเมิน 
จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์  

(บาท/ตร.วา) 
คะแนนดาว หมายเหตุ 

0152-0512-00832 32-2-45 13045 1,000 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00820 5-1-60 5160 160 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0512-00816 5-1-53 5153 2,650 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00856 39-3-15 15915 260 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00853 65-2-59 26259 220 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00854 24-0-33 9633 200 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0512-00814 20-2-3 8203 2,650 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00843 37-2-0 15000 1,150 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0512-00847 11-3-95 4795 2,800 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0512-00842 5-3-62 2362 1,300 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0512-00860 8-1-36 3336 3,000 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00871 19-3-82 7982 750 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00852 4-3-73 1982 5,250 2 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00865 11-3-2 4702 430 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0512-00864 40-3-8 16308 2,250 1 ราคาประเมินที่ดินที่ได้จากพ้ืนที่ข้างเคียง 

0152-0514-00900 26-3-71 10771 2,650 1 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

0152-0152-03026 93-3-88 37588 15,000 3 ราคาประเมินที่ข้อมูลซ้อนทับ 

 

ค่าต่ำสุด (Min) 160 

ค่าสูงสุด (Max) 15000 

ค่าต่าง (Difference) 14840 –  160 = 
14840 

ระดับคะแนนดาวสูงสุดที่
จะใช้ในการประเมิน (3 
ระดับ) 

14840 / 3 = 4947 

ค่าช่วงชั ้นของคะแนน
ดาว 

1947 

 
 

  

 ระดับคะแนนดาว ช่วงราคา 

1 ดาว 160 – 5107 

2 ดาว 5108 – 10054 
3 ดาว 1005 - 15000 
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2.2.5 แผนการสำรวจครั้งถัดไป 
       การสำรวจครั้งถัดไปประกอบด้วย 3 สำนักทางหลวง คือ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) 
จำนวน 85 แปลง โดยจะทำการสำรวจแปลงที่ดินในวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 
(สุพรรณบุรี) จำนวน 53 แปลง และสำนักงานทางหลวงที่ 12 (ลพบุรี) จำนวน 100 แปลง โดยจะทำการ
สำรวจแปลงที่ดินในวันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2565 รวมแปลงที่ดินที่จะสำรวจทั้งสิ้น 238 แปลง 

 

ตารางที่ 2-13 แผนการสำรวจครั้งถัดไป  
วันที่สำรวจ สำนักทางหลวง จำนวนแปลง 

26-30 กันยายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) 85 

10 – 21 ตุลาคม 2565 
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 100 

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) 53 

รวม 238 

 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                    2-75 

 

รูปที่ 2-61 ตำแหน่งแปลงสำรวจสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุร)ี
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รูปที่ 2-62 ตำแหน่งแปลงสำรวจสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 
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รูปที่ 2-63 ตำแหน่งแปลงสำรวจสำนักทางหลวงที่ 12 (สพุรรณบุรี) 
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2.3  งานที่ 3 การออกแบบ การพัฒนา และนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิทางหลวง  

2.3.1  พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทรพัย์สินทางหลวงและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1.1)  พัฒนาระบบการเชื ่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Web Service  

ที่ให้บริการบนเครือข่าย โดยมีเครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์ (Service API) ที่สอดคล้องกับ

รูปแบบมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

• สามารถให้บรกิารข้อมูลในรปูแบบ Web Service API ผ่านโปรโตคอล HTTPS โดยมี

การส่งผ่านข้อมูลแบบ JSON/GeoJSON/XML ตามมาตรฐาน 

• ร ูปแบบ Web Service API สามารถรองร ับการให ้บร ิการข ้อม ูลท ั ้งในส ่วนของ 

ข้อความ (Text) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และรูปภาพ (Images) ได ้

• รองรับปริมาณการร้องขอข้อมูล (Request) ไม่น้อยกว่า 200 Request ต่อนาทีได ้

• รองรับการให้บริการในระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ได ้ 
 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก  
กรมทางหลวง โดยเลือกมาตรฐานทางเทคนิคพื้นฐานเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
ประกอบด้วย มาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection Specification) ด้วยโปรโตคอล Hypertext 
transfer protocols (HTTP) และบร ิ การผ ่ านเว ็ บ เซอร ์ ว ิ ส เทคโนโลยี  ( Web Technology 
Specification) ด้วย Web service request delivery (SOAP) และ Web service description 
language (WSDL) ซึ ่ง Web Services เป็นระบบซอฟต์แวร์ ที ่ออกแบบมา เพื ่อสนับสนุนการ
แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูล ระหว ่างเคร ื ่องคอมพ ิวเตอร ์ผ ่านระบบ เคร ือข ่าย โดยท ี ่ภาษาท ี ่ ใช้  
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ XML เว็บเซอร์วิสมีอินเทอร์เฟส ที่ใช้อธิบาย
รูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้  ลักษณะการให้บริการของ Web Services นั้น 
จะถ ู ก เร ี ยก ใช ้ ง านจาก application อ ื ่ น  ๆ  ในร ูปแบบ RPC (Remote Procedure Call)  
ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ โดยภาษาที่ถูกใช้เป็นสื่อ  
ในการแลกเปล ี ่ยนค ือ XML ทำให้เราสามารถเร ียกใช ้ Component ใด ๆ ก ็ได ้  ในระบบ  
หรือ Platform ใด ๆ ก็ได้ บน Protocol HTTP ซึ่งเป็น Protocol สำหรับ World Wide Web หรือ
อินเทอร์เน็ต อันเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Application 
กับ Application ในปัจจุบัน 
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การทำงานของ Web Services ประกอบไปด้วย  
(1) XML (Extensible Markup Language)  

(2) SOAP (Simple Object Access Protocol)  

(3) WSDL (Web Services Description Language)  
 

 

รูปที่ 2-64 ตัวอย่างการให้บริการข้อมูล Web Service 
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รูปที่ 2-65 ตัวอย่างกาดึงข้อมูล Webservice 

2.3.1.2)  นำข้อมูลภูม ิสารสนเทศ GIS ที ่ได ้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 

กรมทางหลวง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมมาแสดงร่วมกัน

ในระบบงานที่พัฒนาได้ 

  ที่ปร ึกษาจะทำการนำเข ้าข ้อม ูลแปลงท ี ่ด ินท ี ่ต ั ้ งสำน ักงานทางหลวง  

ที่ได้จากการสำรวจ MMS และ ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไรคนขับ (Drone) 

จัดทำข้อมูล ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) บนระบบ และพัฒนาฐานข้อมูลให้รองรับการ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพย์สิน จากระบบต่าง ๆ ภายในกลุ่มทางหลวง รวมถึงข้อมูลจาก

หน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่  

โดยออกแบบให้สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของ Layer  
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รูปที่ 2-66 เมนูการแสดงผล Layer กลุ่มขอ้มูลสนับสนุนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

 

 
รูปที่ 2-67 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานของกรมทางหลวง 

2.3.2 ตรวจสอบและนำเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั้งข้อมูลในเขตทางและนอกเขตทาง 
โดยดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลเดิม ตำแหน่งอ้างอิงบนสายทาง หน่วยงานที่กำกับดูแล
รับผิดชอบ โดยการแก้ไขและนำเข้าระบบฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้ครบถ้วน 

     ที ่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั ้งในเขตทางและ  

นอกเขตทาง โดยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับบัญชีสายทาง  

ณ ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ทำการ

เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ภายในกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดตารางที่ 2-14
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ตารางที่ 2-14 สรุปผลการโอนย้ายข้อมูล 

ลำดับ รายการทรัพยส์ิน 
ระบบทรัพย์สินทางหลวงเดิม ข้อมูลที่ทำการโอนย้าย 

หมายเหต ุ
จำนวน หน่วย จำนวน แห่ง 

1 ผิวทางและไหล่ทาง 
55,100.877  
(72,966.189) 

กิโลเมตร 
52,302.034  
(77,500.395) 

กิโลเมตร 
ระยะทางจริง (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) เชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบ Roadnet 

2 ทางเท้า 12,103,782.95 ตร.ม. 5,620,797.699  ตร.ม.   

3 ทางจักรยาน 501.933 กิโลเมตร  7,878.362 กิโลเมตร   

4 เกาะแบ่งถนน 61596248.31 ตร.ม.  65,762,891.12 ตร.ม.   

5 ทางเชื่อม 76,381 แห่ง  14,043 แห่ง   

6 ท่อระบายน้ำ 93748 แห่ง  114,147 แห่ง   

7 รางระบายน้ำ 
18,760 

(7,432,214.00) 
แห่ง 

(เมตร) 
22,739 

(8,723,289) 

แห่ง 
(เมตร) 

  

8 สะพานและสะพานยกระดับ 11,754 แห่ง 17,228 แห่ง ข้อมูลจากระบบ BMMS 

9 อุโมงค์หรือทางลอด 275 แห่ง  312  แห่ง   

10 กำแพงกันดิน 
3,449 

(1,314,000.90) 
แห่ง 

(ตร.ม.) 
 3,614 

(1,018,200.399) 
แห่ง 

(ตร.ม.) 

  

11 ป้ายจราจร 
329,132 

(14,392,799.89) 
แห่ง 

(ตร.ม.) 

 358,922 
(13,909,234.29) 

แห่ง 
(ตร.ม.)  

  

12 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 25824927.63 ตร.ม. 26,567,293.46 ตร.ม.   
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ลำดับ รายการทรัพยส์ิน 
ระบบทรัพย์สินทางหลวงเดิม ข้อมูลที่ทำการโอนย้าย 

หมายเหต ุ
จำนวน หน่วย จำนวน แห่ง 

13 ราวกันอันตราย 5080681.74 เมตร 351,198.00 เมตร   

14 สัญญาณไฟจราจร 2164 แห่ง    แห่ง   

15 ไฟฟ้าและแสงสว่าง 525220 แห่ง 700825 แห่ง ข้อมูลจากระบบ HSMS 

16 เครื่องหมายนำทาง 3246257 แห่ง 1,601,374   แห่ง   

17 หลักกิโลเมตร 462189 แห่ง 462,189   แห่ง   

18 แผงบังแสง - - - - ยังไม่มีการจัดเก็บ 

19 สะพานกลับรถ 
89 

(42,096.01) 
แห่ง 

(ตร.ม.) 

 93 
(43,211.904) 

 แห่ง 
(ตร.ม.) 

  

20 สะพานลอยคนเดินข้าม 1662 แห่ง 1,977 แห่ง ข้อมูลจากระบบ HSMS 

21 ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง 18643 แห่ง 22,256   แห่ง   

22 บริเวณข้างทาง 713093189.9 ตร.ม.  4,471,611 ตร.ม.    

23 กำแพงกันเสียง - - - - ยังไม่มีการจัดเก็บ 

24 ที่พักริมทาง - - - - ยังไม่มีการจัดเก็บ 

25 แปลงที่ดินนอกเขตทาง 2,884 แปลง - แปลง อยู่ระหว่างการสำรวจและนำเข้าข้อมูล 

26 อาคาร 11336 หลัง - หลัง อยู่ระหว่างการสำรวจและนำเข้าข้อมูล 
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2.3.3  พัฒนาหน้าจอการใช้งานระบบ (User Interface) ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ รองรับการใช้
งานในปัจจุบัน ทั ้งในส่วนของการค้นหา การแสดงผลข้อมูล การแก้ไข ตลอดจนการบันทึกข้อมูล 
รายละเอียดข้อมูลประเภททรัพย์สินทางหลวง และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึง มูลค่าทรัพย์สิน
ทางบัญชี ซึ ่งอยู ่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยครอบคลุมประเภทและรายการทรัพย์สิน         
ที่ปรากฏ รายละเอียดดังนี ้

2.3.3.1)  ค้นหาทรัพย์ส ินทางหลวง โดยการระบุหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม  

และ/หรือตำแหน่ง กม.บนสายทาง หมายเลขแปลงที่ดิน เลขที่ขึ ้นทะเบียนราชพัสดุ ในปัจจุบัน 

หรืออดีต เพื่อให้สามารถแสดงทรัพย์สินทางหลวงในบริเวณใกล้เคียงได้ 

 ที่ปรึกษาได้ทำการออกแบบหน้าระบบค้นหา โดยการค้นหาโดยใช้ Keyword ซึ่งเป็น

หลักการค้นหาเช่นเดียวกับ Search Engine ทั ่วไป เหมาะสำหรับการค้นหารายการ

ทรัพย์สินตาม สายทาง หมายเลขตอนควบคุม หรือชื ่อตอนควบคุม รหัสทรัพย์สิน  

หรือหมายเลขแปลงที ่ด ิน รายการทรัพย์ส ินที ่ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง เช่นแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหมายเลขราชพัสดุของแปลงที่ดินและอาคาร หรือทรัพย์สินมีการยกเลิกใช้งาน

หรือรื้อถอน จะถูกจัดเก็บเป็น Log การแก้ไขแทนการลบข้อมูลจากระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานยัง

สามารถค้นหาข้อมูลได้อยู่ รวมถึงค้นหาโดยใช้ตำแหน่งพิกัด (Lat, Lon) บริเวณใกล้เคียงได้ 

 
รูปที่ 2-68 หนา้จอแสดงรูปแบบการค้นหาแบบ Keyword และค้นหาขั้นสูง 
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2.3.3.2)  ค้นหาทรัพย์สินทางหลวงโดยใช้เงื ่อนไขที่สอดคล้องกับการทำงานของสำนัก

บร ิหารบำร ุงทาง , สำนักงานทางหลวง , แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง หร ือตามที่ 

กรมทางหลวงกำหนด 

1) ค้นหาทรัพย์สินทางหลวงโดยใช้เงื ่อนต่างๆ เช่น กลุ่มข้อมูล หรือประเภท  

ของทรัพย์สิน หน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวด 

ทางหลวง รวมถึงพื้นที่เช่น จังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่  

โดยออกแบบให้สามารถค้นหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือหลายหน่วยงานพร้อมกันได้ 

(Multiple Selection) รวมทั้งการค้นหาหลายเงือ่นไขพร้อมกันได้ 

  

รูปที่ 2-69 หนา้จอแสดงรูปแบบการค้นหาขั้นสูง 

 

รูปที่ 2-70 หนา้จอแสดงรูปแบบการค้นหาแบบ Multiple Selection 
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 2) การเรียกดูข ้อมูลทรัพย์ส ินประเภทต่าง ๆ ผู ้ ใช ้ในแต่ละส่วนงาน 

จะมีความต้องการและ เงื ่อนไขในการเรียกดูข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น บางส่วนอาจ

ต้องการเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินของทั้งสายทาง บางส่วนอาจต้องการเรียกดูข้อมูลทรัพย์สิน

โดยแยกตามแขวงทางหลวง หรือแยกตามตอนควบคุม ฯลฯ เป็นต้น โดยส่วนติดต่อของ

ผ ู ้ ใ ช ้ ไ ด ้ ร ั บการออกแบบให ้ สน ั บสน ุ นความย ื ดหย ุ ่ น ในการกำหนด เ ง ื ่ อ น ไข  

โดยกำหนดเป็นกลุ่มของเงื่อนไขซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความต้องการ 

เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินทั้งสายทางของถนนหมายเลข 4 ก็จะกำหนด

เพียงสายทาง แสดงข้อมูลทรัพย์สินทุกประเภทที่อยู่บนถนนที่มีหมายเลขสายทางเท่ากับ 4  

2.3.3.3)  สามารถแสดงและออกรายงานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ณ ปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในรูปแบบตารางและแผนที ่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั ้งสอดคล้องกับ 

การใช้งานและการปฏิบัติงานได ้

 ที่ปรึกษาจะทำการออกแบบ หน้าจอระบบให้รองรับการแสดงผลและส่งออก

รายงานและแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน อาทิ 

• รายงานสรุปรายการทรัพย์ส ินทางหลวง จำแนก ประเภททรัพย์สิน  

ตามสายทาง พื้นที่ หน่วยงาน 

• รายการสรุปมูลค่าของทรัพย์สิน จำแนก ประเภททรัพย์สิน ตามสายทาง 

พื้นที่หน่วยงาน 

• แผนที่แสดงตำแหน่งทรัพย์สิน จำแนก ประเภททรัพย์สิน ตามสายทาง  

พื้นที่หน่วยงาน 

• รูปที่ 2-71 หน้าจอแสดงรูปแบบการค้นหาแบบ Multiple Selection 
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รูปที่ 2-71 ตัวอย่างการแสดงผลการค้นหาข้อมูลตามตัวกรอง 

 

2.3.3.4)  สามารถแสดงรายการทรัพย์สินโดยจำแนกข้อมูลรายละเอียดประเภททรัพย์สินได้  

ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถแสดงรายละเอ ียดของข ้อม ูลทร ัพย ์สิน  

โดยละเอียดโดยใช้แนวทางจากฐานข้อมูลเดิม รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ ให้ครบถ้วน

และสอดคล้องกับการใช้งาน รวมถึงสามารถทำการสรุปรวม รายการทรัพย์สินรายสายทาง 

รายหน่วยงาน หรืองบประมาณที่ใช้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยเบื้องต้น  

ในการค้นหาข้อมูลจะแสดงข้อมูลสรุปรายการทรัพย์สินที่ทำการค้นหา มูลค่ารวมของ

ทรัพย์สินแต่ละประเภท รวมถึงสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน พร้อมทั้งปุ่มส่งออก

รายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อใช้งานได้อย่างง่าย 
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รูปที่ 2-72 หนา้จอแสดงผลหน้าสรุปรายการทรัพย์สินและปุ่มส่งออกผลการค้นหา 

  2.3.3.5)  สามารถตรวจสอบข้อมูลการได้มาของทรัพย์สิน 

 ที่ปรึกษาได้ทำการออกแบบระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการได้มาของทรัพย์สิน

บางประเภทที่มีความสำคัญ เช่น อาคารและแปลงที่ดิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก 

เพ ื ่อบ ันท ึกเป ็นหล ักฐานในระบบ ป ้องก ันข ้อพ ิพาทที ่อาจเก ิดข ึ ้นได ้ในอนาคต  

เช่น การถูกบุกรุกแปลงที่ดินนอกเขตทาง เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 2-73 หนา้จอแสดงผลการบันทึกข้อมลูการได้มาของที่ดิน 
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รูปที่ 2-74 การบันทึกเอกสารการได้มาและประเภทเอกสารสำคัญการได้มาของแปลงที่ดิน 

2.3.3.6)  สามารถจัดเก็บประวัติการโอนย้ายหน่วยงาน และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทรัพย์สินทางหลวงและสามารถแสดงข้อมูล

เชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Data) ได ้

ที ่ปรึกษาจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การโอนย้าย

หน่วยงานตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บข้อมูลประวัติ

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบบันทึกการแก้ไข (Log Revision) ของข้อมูล โดยสามารถแสดง

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Data) ได้ ซึ่งรายละเอียด

ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บยกตัวอย่างข้อมูลดังต่อไปน้ี 
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รูปที่ 2-75 หนา้จอแสดงบันทึกการแก้ไข 

2.3.3.7)  สามารถเลือกรูปแบบของรายงานที ่ต้องการส่งออกได้โดยเลือกจากข้อมูล

ทรัพย์สินทางหลวงที่มีในฐานข้อมูลตามที่กรมทางหลวงกำหนด 

ที่ปรึกษาจะทำการสำรวจความต้องการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วน

ของการค้นหาข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และรูปแบบการรายงานผล  

ให้สอดคล้องกับข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และสอดคล้องต่อความต้องการของ

เจ้าหน้าที่ โดยการส่งออกรายงานสามารถส่งออกเป็นเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, 

HTML, XLS, CSV and XML โดยการเร ียกข ้อม ูลจาก Database ที ่ทำการออกแบบ

โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงข้อมูล นอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของฟอร์ม

รายงานให้เป็นไปตามที่ต้องการได ้

2.3.4  รองรับการเพิ ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน 
ทางหลวงในอนาคต เช่น 

2.3.4.1) ข้อมูลรายการทรัพย์สินทางหลวง อาทิเช่น หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม     
หลักกิโลเมตร สภาพและการบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวง วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) และรูปภาพ
หลักฐานที่เกี ่ยวข้องประกอบทรัพย์สินทางหลวง บางรายการ  ตำแหน่งที่ติดตั ้ง เช่น ซ้ายทาง  
ขวาทาง เกาะกลาง เป็นต้น 

การแสดงผลรายละเอียกของข้อมูลรายการทรัพย์ส ินแต่ละรายการจะมี  
ความแตกต่างกันออกใบตามการใช้งาน โดยจะมีรายละเอียด (Attribute) พื้นฐานจะทำการ
จัดเก็บของแต่ละรายการทรัพย์สิน ได้แก่ 
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• หมายเลขทางหลวง  

• ตอนควบคุม 

• ตำแหน่ง กม. 

• ตำแหน่ง (ซ้ายทาง/ขวาทาง) 

• สภาพทรัพย์สิน 

• วันที่ติดตั้งอุปกรณ ์

• รูปภาพ 

 
รูปที่ 2-76 ตัวอย่างการแสดงรายละเอียด (Attributes) ทรัพย์สินประเภททางเท้า 
 

2.3.4.2) ข้อมูลตำแหน่งทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) แบบจุด 

(Point) เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) 

ระบบจะสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) แบบจุด (Point)  

เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) ได้ รวมถึงการแสดงผลเพื่อความสวยงามในรูปแบบอื่น ๆ 

ยกตัวอย่าง เช่น  
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1) การแสดงผลข้อมูลประเภทแปลงที่ดิน เมื่อทำการ Zoom out จะแสดงผลข้อมูล

เป็นจุด และเมื่อทำการ Zoom in จะเปลี่ยนการแสดงผลเป็น Polygon  

 
รูปที่ 2-77 รูปแบบการแสดงผลแปลงที่ดินในรูปแบบ Zoom in และ Zoom out 

 

2) การ Classify ลักษณะหรือ สี ของ Icon ตามประเภท ของทรัพย์สิน เช่น  

สีของ Icon เปลี่ยนแปลงตามประเภทการได้มาของที่ดิน (น.ส.ล. ราชพัสดุ โฉนด) 

3) การใช้ฟังก์ช ั ่น Linear Referencing ในการปรับการแสดงผลของไฟฟ้า 

ส่องสว่าง จากช่วง กม. เป็นจุด ได ้

 
รูปที่ 2-78 การใช้ฟังก์ช่ัน Linear Referencing เพื่อแสดงตำแหน่งทรัพย์สิน 

 

4) การใช้ฟังก์ชั่น Offset line เพื่อแสดงตำแหน่งซ้ายทาง ขวาทาง เกาะกลาง  

ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
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รูปที่ 2-79 การใช้ฟังก์ช่ัน Offset line เพื่อแสดงตำแหน่งทรัพย์สิน 

 

  2.3.4.3) ข้อมูลสอดคล้องกับการทำงานของสำนักบริหารบำรุงทาง , สำนักงานทางหลวง, 

แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง 
ข ้อม ูลรายการทร ัพย ์ส ินทางหลวงที ่แสดงจะสอดคล้องก ับการทำงาน  

และความรับผิดชอบในการดูแลของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เปลี่ยนแปลง
ได้ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2-80 อาคารและสิ่งปลกูสร้างตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 

  

รูปสีแดง อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
รับผิดชอบโดยสำนักงานทางหลวง 

รูปน้ำเงิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวง 
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2.3.4.4)  ข้อมูลรายการที่ดินนอกเขตทาง แปลงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การบุกรุก 

การขอใช้ขอเช่า พร้อมบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลได ้

ระบบมีการออกแบบหน้าจอการนำเข้า แสดงผล และแก้ไขข้อมูล ที่ดินนอกเขตทาง 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การบุกรุก การขอใช้ พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกก ารแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าว เพ่ือรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 2-81 หนา้จอแสดงข้อมูลแปลงที่ดินนอกเขตทาง 

 
รูปที่ 2-82 หนา้จอแสดงข้อมูลรายละเอียดแปลงที่ดินนอกเขตทาง 
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รูปที่ 2-83 หนา้จอแสดงรายละเอียดการได้มาของที่ดิน 

 

รูปที่ 2-84 หนา้จอแสดงข้อมูลการบุกรุก 
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รูปที่ 2-85 หนา้จอแสดงข้อมูลหลักฐานการบุกรุก 

 
รูปที่ 2-86 หนา้จอแสดงข้อมูลการขอใช ้
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รูปที่ 2-87 หนา้จอแสดงข้อมูลอาคารในแปลงที่ดิน 

 
รูปที่ 2-88 หนา้จอแสดงผลภาพถ่าย DMC ของแปลงที่ดิน 
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รูปที่ 2-89 สามารถแสดงตำแหน่งพิกัดของแปลงข้างเคียง พร้อมทั้งรายละเอียดได้ 

 

 2.3.4.5) รองรับการแก้ไข นำเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิ หลักฐานการถือครองที่ดินนอกเขตทาง เป็นต้น 

  ในการนำเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิ หรือเอกสารการได้มาของแปลงที่ดินนอกเขตทาง 

จะมีรายละเอียดของเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ 1) ทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (ด./1)  

ที่เป็นเอกสารสำคัญแสดงการได้มาของแปลงที่ดินนั้นๆ โดยระบบกำหนดให้ ต้องทำการนำเข้า

เอกสาร ด./1 พร้อมทั้ง 2) เอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดินนั้นๆ เช่น หนังสือสำคัญ

สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หรือ โฉนดที่ดิน เป็นต้น โดยเอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลในระบบเดิม ประกอบไปด้วย รายการเอกสารดังตารางที่ 2-15 

 
รูปที่ 2-90 หนา้จอการนำเข้าข้อมูลเอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดิน 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 2-99 

ตารางที่ 2-15 แสดงเอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดินนอกเขตทาง 
เอกสารหลักฐานการได้มาของแปลงที่ดินนอกเขตทาง 

1. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  16. ประกาศทบวงการเมือง 

2. แบบรายงานการปกครอง (แบบ ธร.3801) 17. ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

3. โฉนดตราจอง 18. ประมวลกฎหมายที่ดิน 

4. โฉนดที่ดิน 19. พระราชกฤษฎีกา 

5. ใบเหยียบย่ำ 20. สปก. 4-31 

6. ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 21. นส.3ก 

7. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 22. ประกาศกฎหมายที่ดิน  
8. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ป่าสงวน 23. ประกาศกรมป่าไม้ 

9. ทะเบียนที่ราชพัสดุ 24. ประกาศกระทรวงคมนาคม 

10. นส.3 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

11. สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 26. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

12. สัญญาให้ใช้ที่ดินกรมทางหลวง 27. หนังสือสัญญาให้ที่ดิน 

13. สัญญาจะซื้อจะขาย 28. หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 

13. ทด.-01 29. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ 

15. หนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่กรมทางหลวง 30. หนังสือขอใช้ที่ดิน 
 

  2.3.4.6) สามารถนำเข้าพิกัดละติจูด ลองจิจูด เพื่อสร้างแผนที่ที่สามารถแสดงบนระบบ

ภูมิสารสารสนเทศได ้

ปร ับปร ุงระบบให ้สามารถนำเข ้าพ ิก ัดละต ิจ ูด ลองจ ิจ ูด ของสายทาง  

ที ่ตั ้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง และข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆ  

เพื่อสร้างแผนที่ที่สามารถแสดงบนระบบภูมิสารสารสนเทศในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

ทางหลวงได ้

 
รูปที่ 2-91 การนำเข้าพิกัดด้วย Shapefile 
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รูปที่ 2-92 การนำเข้าพิกัดละติจูด ลองจิจูด 

2.3.5  สามารถวิเคราะห์ ระบุตำแหน่งข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง บนสายทางปัจจุบัน (Linear 
Reference) อ้างอิงกับข้อมูลบัญชีสายทางกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) สำนักแผนงานได้ 

การปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งทรัพย์สินทางหลวงบนสายทาง โดยอาศัยการอ้างอิงเชิงเส้น 
(Linear Reference System: LRS) เป็นวิธีการวัดและอ้างอิงความยาวของข้อมูลเส้น โดยใช้
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude) คำนวณ เพื่ออ้างอิงตำแหน่งในหน่วยกิโลเมตร 
(Kilometer Station) ในการระบุตำแหน่งทรัพย์สินบนถนนเพื่อง่ายในการเข้าถึง สำหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลและบำรุงรักษา 

 
        รูปที่ 2-93 วิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงเชิงเส้น (Linear Referencing)  

(ที่มา: https://sharedstreets.io/how-the-sharedstreets-referencing-system-works/) 

https://sharedstreets.io/how-the-sharedstreets-referencing-system-works/
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        รูปที่ 2-94 ตัวอย่างการใช้ Linear Reference ในการ generate เส้นตำแหน่งทางเท้า 

2.3.6  รองรับการเปลี ่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง  
เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ จะต้องเชื่อมโยงข้อมูล
กับโครงสร้างฐานข้อมูลกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (HRIS) สำนักแผนงาน 

ที่ปรึกษาจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงสร้างฐานข้อมูลกับระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง 

(HRIS) สำนักแผนงาน โดยอ้างอิงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง  

และหมวดทางหลวง ตามทะเบียนสายทางน้ัน ๆ 

 
รูปที่ 2-95 แนวทางการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการแก้ไขบัญชีทรัพย์สนิในอนาคต 

2.3.7  การออกรายงาน สามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูล ตามความต้องการที ่ผู ้ใช้งาน              

ในรูปแบบหลากหลาย HTML, Excel, และ PDF เช่น  
2.3.7.1) สามารถสรุปรายงานมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามอายุการใช้งาน 

เช่น จำนวนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุเกินกว่า 25 ปี มูลค่าก่อสร้างของอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี 

 2.3.7.2) สามารถเลือกสรุปรายงานจำนวนอาคารแต่ละประเภทตามที่ต้องการได้ 
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 2.3.7.3) สามารถเลือกสรุปข้อมูลจำนวน มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าเสื่อม ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

แยกตาม แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ได้ 

2.3.7.4) สามารถเล ือกสร ุปข ้อม ูลจำนวน ม ูลค ่าท ี ่ด ิน แยกตาม แขวงทางหลวง          

สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ได้ 

 
รูปที่ 2-96 หนา้จอส่งออกรายงาน 

ที ่ปร ึกษาจะทำการปรับปรุงและออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ (User 
Interface) ให้รองรับการส่งออกรายงานแต่ละด้านที่จำเป็นต่องานทาง การสรุปภาพรวม
ทรัพย์สินและทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามประเภททรัพย์สิน  
อายุการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน การบำรุงรักษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามความ
ต้องการที่ผู้ใช้งาน และสามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูล ในรูปแบบหลากหลาย 
เช่น HTML, Excel, SHP, KML และ PDF ได ้

 

2.3.8  การพิมพ์แผนที ่สามารถพิมพ์แผนที ่ข ้อมูลทรัพย์สินทางหลวงตามระยะทางควบคุม 
ตามพื ้นที ่ร ับผิดชอบได้ เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง หรือขอบเขต  
การปกครองบนมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.3.8.1) สามารถแสดงเส้นถนน พร้อมหมายเลขทางหลวงบนเส้นถนนได้ 

2.3.8.2) สามารถแสดงเส้นสถีนน แยกตามตอนควบคุมได้ 

2.3.8.3) สามารถแสดงขนาดของเส้นถนนแยกตามจำนวนช่องจราจรได้ 

2.3.8.4) สามารถแสดงตำแหน่งจุดตัดทางแยกบนแผนที่ได้ 
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2.3.8.5) สามารถแสดงตำแหน ่งท ี ่สำค ัญ (Point of Interested: POI) บนแผนท ี ่ ได้   

เช่น ตำแหน่งที่ตั ้งของหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง ระบบขนส่งมวลชน  

เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการที่สำคัญ 

2.3.8.6) ส าม า รถส ่ ง ออกแผนท ี ่ ใ น ร ู ป แบบ  Keyhole Markup Language (KML)  

หรือ Shape File (SHP) พร้อมรายละเอียดข้อมูลได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง สามารถนำไปใช้

งานได้สะดวก 

 
รูปที่ 2-97 หนา้ส่งออกแผนที่และไฟล์รูปแบบ GIS บนระบบ 
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รูปที่ 2-98 แนวทางการปรับปรุงระบบการส่งออกแผนที ่
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2.3.9  สามารถใช้งานบนเครือข่ายผ่าน Web Browser ที่เป็นมาตรฐานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 
ได้แก่ Microsoft Edge (เวอร์ช ันล่าสุด ) Google Chrome และ Mozilla Firefox ได้เป็นอย่างน้อย  
และต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ
อุปกรณ ์Mobile Device ที่มีหลายขนาดได้อย่างเหมาะสม 

ท ี ่ปร ึกษาจะทำการพ ัฒนาระบบ ท ี ่สามารถใช ้งานบนเคร ือข ่าย Internet ผ ่าน            
Web browser ที ่ เป ็นมาตรฐานบนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์  (PC) ได ้แก ่  Microsoft Edge หรือ  
IE, Google Chrome และ Mozilla Firefox ได้เป็นอย่างน้อย โดยเวอร์ชันของ Web browser  
ที่สามารถรองรับได้เป็นอย่างน้อยมีดังต่อไปนี้ 

• Mozilla Firefox 9.0 ขึ้นไปที่  

• Google Chrome 9.1 ขึ้นไปที่  

• Microsoft Edge 9.1 ขึ้นไปที่  

และจะทำการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Responsive สามารถปรับเปลี ่ยนรูปแบบ 
การแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ Mobile Device ที่มีหลายขนาดได้อย่างเหมาะสม 

 

2.3.10  ระบบที ่พัฒนาขึ ้นสามารถรองรับจำนวนผู ้ใช้งานในปริมาณมาก  โดยใช้เทคโนโลยี 
Container เช่น Docker หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้ภายในโครงการ และจะต้อง
สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานที่ทำงานพร้อม ๆ กัน (Concurrent User) ได้ไม่น้อยกว่า 200 คน  

ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการระบบเบื้องต้น เพื่อรองรับ
การใช ้ งาน และการพ ัฒนาระบบเพ ื ่อความสะดวกและปลอดภ ัยเป ็นมาตรฐานสากล  
เช่น Kubernetes เพื ่อความสะดวกในการเพิ ่มจำนวนเครื ่องให้บริการ และบริหารจัดการ  
และรองรับการ Scale Out เพิ่มความสามารถในการรับโหลดของระบบโดยการเพิ่มจำนวนเครื่อง
ให้บริการ โดยระบบให้บริการจะถูกบรรจุใส่เข้าไปใน Container ดังต่อไปนี ้

• Gateway สำหรับกระจายคำสั่งจากเว็บบราวเซอร์ไปแต่ละ Container ใช้ซอฟต์แวร์ 
Traefik Proxy 

• Web Server สำหรับแสดงเว็บใช้ซอฟต์แวร์ Nginx และ PHP 

• Map Server สำหรับแสดงข้อมูลบนแผนที่ใช้ซอฟต์แวร์ GeoServer 

• Report Server สำหรับออกรายงานใช้ซอฟต์แวร ์JasperReports Server 

• Cache Server สำหรับเร่งความเร็วในการแสดงผลใช้ซอฟต์แวร์ Redis 

• GitLab Runner สำหรับส่งมอบระบบเว็บไซต์จากนักพัฒนาระบบ 

• GIS Data Exporter สำหรับส่งออกข้อมูลใช้ซอฟต์แวร์ GDAL 
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ด้วยสถาปัตยกรรมระบบแบบ Container จะทำให้เราสามารถขยาย เปลี ่ยนแปลง  
และเพิ่มจำนวน Container เพื่อรองรับโหลดให้ได้มากขึ้น และบริหารจัดการได้โดยง่าย 

 ตารางที่ 2-16 แสดงคุณสมบตัิมาตราฐานของระบบ ข้อมูล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีใ่ช้ในโครงการฯ 

Software Name Description 

Docker-Nginx ซอฟต์แวร ์สำหร ับจ ัดการระบบปฏิบ ัต ิงานในร ูปแบบ Sub-Systems หร ือจำลอง 
และควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับประมวลผลเฉพาะแบบ Container ไม่ย ุ ่งเก ี ่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการทำงานอื่น ๆ  
Docker version 19.03.3, build a872fc2/nginx version: nginx/1.17.5 

Apache ระบบบริการข้อมูลบนเครือข่าย Web Server 
Server version: Apache/2.4.18 (Ubuntu) 
Server built: 2019-10-08T13:31:25 

Docker-Geoserver ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการแผนที่บนเครือข่าย 

Docker-Map 
proxy 

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการแผนที่บนเครือข่าย แบบ WMS Tile 

LongdoMap API ซอฟต์แวร์ระบบให้บรกิารแผนที่บนเครือข่าย 

PHP PgAdmin  ระบบบริหารจดัการฐานข้อมูลบนเครือข่าย 
phpPgAdmin 5.6 (PHP 7.2.24-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1) 

PostgreSQL  ระบบบริหารจดัการฐานข้อมูล 
PostgreSQL 10.10 (Ubuntu 10.10-1. pgdg16.04+1) on x86_64-pc-linux-gnu, 
compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit 

PostGIS  ฟังก์ชันเสริมด้านการจดัการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบฐานข้อมูล 
POSTGIS="2.5.2 r17328" [EXTENSION] PGSQL="100" GEOS="3.5.0-CAPI-1.9.0 
r4084" PROJ="Rel. 4.9.2, 08 September 2015" GDAL="GDAL 1.11.3, released 
2015/09/16" LIBXML="2.9.3" LIBJSON="0.11.99" LIBPROTOBUF="1.2.1" 
TOPOLOGY RASTER 

Slony-I แพกเกจส่วนขยายของ PostgreSQL สำหรับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 

https://github.com/chrvadala/potree-converter-docker
https://github.com/chrvadala/potree-converter-docker
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รูปที่ 2-99 แสดงการทดสอบ (Concurrent User) ได้ไม่นอ้ยกว่า 200 คน 

2.3.11  มีการกำหนดระดับกลุ่มข้อมูลทรัพย์สิน และระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

ที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และกำหนด

คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Point, Multi-Point, Polygon  

และ Multi-Polygon) ให้เหมาะสมกับข้อมูลทรัพย์สิน 

 
รูปที่ 2-100 แสดงการกำหนดคุณลักษณะของกลุ่มข้อมูลทรัพย์สิน 
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2.3.12  มีระบบฐานข้อมูลผู ้ใช้และบริหารจัดการสิทธิ ์การใช้ระบบ (Content Management 
System: CMS) การควบคุมและตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบ และความต้องการในการรวมศูนย์การควบคุม
สิทธิการใช้ระบบมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการอันเดียวกัน 

ที่ปรึกษาจะทำการติดตั้งระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS)  

ที่เป็นมาตรฐาน  ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ  

ในการเข้าถึงระบบ รวมถึงควบคุมฟังก์ชันที่เข้าใช้งานระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอันเดียวกัน   

โดย Software ที่อยู่ภายใน CMS จะเป็น Software สำเร็จรูปซึ่งสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันให้สอดคล้อง

ต่อการพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดการสิทธิการเข้าใช้ของผู้ใช้งานบนระบบได้อีกด้วย  

ยกตัวอย่างระบบ CMS เช ่น Drupal, MODX, concrete5, mambo, Joomla!, Wordpress  

และ PHP nuke เป็นต้น 

 
รูปที่ 2-101 แนวทางพัฒนาระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) 

2.3.13  ระบบที่พัฒนาขึ้นที่จัดทำต้องมีวิธีการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม  เช่น สามารถใช้งาน 
ผ่านทาง Secure Socket Layer (SSL) ซึ ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย สำหรับการ
เข้ารหัสข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งาน Internet และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

ระบบที่พัฒนาจะต้องรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Secured Sockets Layer : 
SSL) ในการพัฒนาระบบเพื ่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ จนได้ผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำมาวิเคราะห์หรือ
ดำเนินงานต่อได้อย่างถูกต้อง การรักษาความปลอดภัยทั้งในตัวข้อมูลและระบบ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
ในการพัฒนาระบบเช่นกัน ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ SSL คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย Internet ระหว่างเครื่องแม่ข่าย 
(Server) กับการแสดงผลข้อมูล (Web Application) ที่ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลของท่านผ่านโปรโตคอล 
HTTPS หรือโปรโตคอลความปลอดภัยอ่ืน ตามแต่วิธีการใช้งาน 
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รูปที่ 2-102 การเพ่ิมระดับความปลอดภัยโดยใช้ Secure Socket Layer (SSL) 

  

รูปที่ 2-103 ภาพแสดง Secure Socket Layer (SSL) ของระบบ 

2.3.14  สามารถสืบค้นข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและแก้ไขรหัสผ่านกลับเป็นค่าเริ่มต้น (Password Reset) 
ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน โดยผู้ดูแลระบบของกรมทางหลวง 

สามารถสืบค้นข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและแก้ไขรหัสผา่นกลับเป็นค่าเริ่มต้น (Password Reset) 

กรณีที ่ผู ้ใช้ลืมรหัสผ่าน โดยผู ้ดูแลระบบของกรมทางหลวง และผู ้ใช้งานสามารถทำการแก้ไข 

Password ของผู้ใช้งานเองได้ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ 
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รูปที่ 2-104 ตวัอย่างหน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 2-105 การจัดการบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ 
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2.3.15  ที ่ปรึกษาจะต้องส่งมอบ Source Code ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ รวมถึงเครื ่องมือ 
(Tools) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที่ปรึกษาจะทำการส่งมอบ Source Code รวมถึงเครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ ในส่วนที่ทำการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ 
 

2.3.16  ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) ข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงของ
สำนักบริหารบำรุงทางนำเข้าในระบบที่พัฒนาขึ้น 

 2.3.16.1) ต้องศึกษาและพัฒนาแนวทางในการดัดแปลงหรือปรับแก้ข้อมูลในฐานข้อมูลเดิม 

เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างฐานข้อมูล  (Database Schema)  

ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                       2-112 

 ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลใหม่ โดยอาศัยฐานข้อมูลเดิมเป็นฐานในการพัฒนา รองรับข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมเพื่อการโอนย้ ายข้อมูล 

ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 

 
รูปที่ 2-106 โครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ (Database Schema)
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2.3.16.2) ควรพิจารณาแนวทางในการโอนย้ายข้อมูลเพื ่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของ  
กรมทางหลวงน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยังสามารถใช้งานระบบเดิมคู่ขนานไปกับโอนยา้ย
ข้อมูลไปยังระบบที่พัฒนาขึ้น 

จากการพัฒนาแนวทางในการดัดแปลงหรือปรับแก้ข้อมูลในฐานข้อมูลเดิม  และการ
ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง (Asset Land & 
Buildings) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง (Asset Management System) 
โดยที่ปรึกษาได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถรองรับข้อมูลจากฐานข้อมูล
ของระบบเดิม เพื่อให้ง่ายสำหรับการโอนย้ายข้อมูล โดยไม่สูญเสียข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรมกทางหลวง
ดำเนินการอยู่บนระบบเดิม โดยในขั้นแรก ระบบจะทำการทดสอบการใช้งาน การให้ถ่ายทอดความรู้
แก่หน่วยงานผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความพร้อม คู่ขนานไปกับระบบบริหาร
จัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง (Asset Land & Buildings) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สิน
ทางหลวง (Asset Management System) (เดิม) 

 

รูปที่ 2-107 การโอนย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมไปยังฐานข้อมูลใหม ่
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2.4 งานที่ 4 การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics)  

 ที่ปรึกษาต้องดำเนินการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ทรัพย์สินทางหลวง โดยเบื ้องต้นได้ทำการออกแบบการแสดงผลข้อมูล สรุป รายการทรัพย์สินทางหลวง  

และงานบำรุงปกติ โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบภาพรวมทั้งประเภท และการแสดงผลตามพื้นที่หรือหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบได ้

 
รูปที่ 2-108 ตวัอย่างการแสดงผลข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง 

2.4.1 ที่สามารถรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบของหน้าจอสรุป Dashboard  
ให ้ผ ู ้บร ิหารแต่ละหน่วยงาน เพื ่อง ่ายต่อการเข้ามาตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์ส ินทางหลวง  
ในแต่ละภาคส่วนและผู ้ปฏิบัติงานสามารถเห็นภาพรวมปริมาณและรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน  
แต่ละประเภทได้ โดยใช้เทคนิค Data Visualization ในการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงแผนที่   
และรูปแบบอื่น ๆ และรองรับการใช้งานแบบ Drill Down/Bottom Up ได ้
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รูปที่ 2-109 หน้าจอแสดงผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินทางหลวง 

แต่ละประเภทและมูลค่าของทรัพย์สิน 

ในหน้าจอนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารในงานบริหารการติดตามงานบำรุงปกติ เพื่อใช้ในการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถแสดงภาพรวมการดำเนินงานบำรุงรักษา

สายทางภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง โดยที ่ปร ึกษาดำเนินการออกแบบหน้าจอแสดงผล 

(Dashboard) ที่สอดคล้องกับการทำงานของกรมทางหลวงในระดับเบื้องต้น กล่าวคือ เป็นลักษณะหน้า

จอแสดงผลที่มีโอกาสถูกใช้งานบ่อยที่สุด โดยมีดังนี ้

• หน้าจอแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน โดยจะแสดงผล

ภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณของการดำเนินการ เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงาน 

ในปีนั้น ๆ ดังรูปที่ 2-110 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลความสัมพันธ์รายละเอียดอื่น ๆ  

ในปีงบประมาณที่สนใจ 
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รูปที่ 2-110 หน้าจอแสดงผลแสดงความสัมพันธ์แผน-ผลแต่ละปีงบประมาณ 

 

• ตัวอย่างการแสดงผลในปีงบประมาณที่สนใจ โดยสามารถแสดงรายละเอียดแผนและผลการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นตามรหัสงานที่ดำเนินการ รวมถึงแสดงผลสัดส่วนตามรหัส

งานดำเนินการดังรูปที่ 2-112 
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2.4.2 สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงข้อมูลแบบหลายมิติ (Pivot Table) ต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

 

1) สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้ ทั้งในรูปแสดงข้อมูล
แบบหลายมิติ (Pivot Table) ที่แสดงความสัมพัธ์ของข้อมูลระหว่างรหัสงานบำรุง และลักษณะงาน 
แผน-ผล จำนวนงบประมาณ เป็นต้น รวมทั ้งแสดงในร ูปแบบ Pie Chart แผนภูม ิวงกลม  
ใช้เพื ่อเปรียบเทียบสัดส่วนของตามกลุ ่มของข้อมูลทั ้งหมดของข้อมูลการใช้งบประมาณ 
แยกตามรหัสงาน 

 
รูปที่ 2-111 หน้าจอแสดงผลการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ในหลายๆ มิต ิ

 
รูปที่ 2-112 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดตามปีงบประมาณ 2563 
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• หน้าจอแสดงผลปริมาณงานแยกตามรหัสงาน โดยจะสามารถตรวจสอบปริมาณงาน

ที่ตั้งตามแผนและผลการดำเนินการได้ ดังรูปที่ 2-113  

 
 รูปที่ 2-113 หน้าจอแสดงผลปริมาณงานตามรหัสงาน 

2) สามารถค้นหา คัดกรอง เลือก ข้อมูล และคำนวณข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SUM, 
AVG, COUNT เป็นต้นได ้ 

 

รูปที่ 2-114 หน้าจอแสดงปริมาณงานแยกตามรหัสงานย่อยของปีงบประมาณ 2563 

กราฟแท่งแต่ละปี
สามารถกดเขา้ไปดู

ปรมิาณงานที่แยกตาม
รหสังานย่อย 
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3) สามารถสร้างรายการคำนวนจากข้อมูลหลักได้ โดยในขั้นตอนการสร้างรายงานสำหรับ
ผู้บริหารนั้น เมื่อต้องการคำนวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือ Measure tools ได้ 
โดยการเขียนสูตรการคำนวน และจะได้เป็นผลลัพธ์ของฟีลด์ที่ต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ ต่อไป 
ดังรูปที่ 2-115  

 

รูปที่ 2-115 แสดงหน้าจอการสร้างรายการคำนวนจากข้อมูลหลัก 
 

4) สามารถ Export ผลการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, Excel, PDF เป็นต้นได ้ 

 

รูปที่ 2-116 แสดงหน้าจอขั้นตอนการ export ข้อมลูจากรายงาน 
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5) สามารถแสดงได้ทั้งรูปแบบตารางและรูปแบบกราฟ เช่น Column, Bar, Line, Pie, 
Heat Map เป็นต้นได ้ 

 

รูปที่ 2-117 แสดงแถบเครื่องมือที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ 

 กราฟแสดงงบประมาณบำรุงปกติแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายสามารถกรองข้อมูลตาม

หน่วยงานและปีงบประมาณได้ซึ ่งกราฟแท่งจะแสดงแผน-ผลรวมทั ้งหมดของค่าใช้จ่าย  

ส่วนแผนภูมิวงกลมจะแสดงสัดส่วนที ่แบ่งตามประเภทค่าใช้จ ่ายรวมทุกปีหรือกรอง 

ตามปีงบประมาณที่ต้องการ 

 
รูปที่ 2-118 หน้าจอแสดงงบประมาณบำรุงปกติแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่าย 
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6) สามารถ Import ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, JSON เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์
ในรูปแบบหลายมิติได้ โดยสามารถนำเข้า เชื่อมต่อข้อมูลได้จากหลายแหล่งข้อมูล (Data Source)  

 

รูปที่ 2-119 แสดงหน้าจอขั้นตอนการ Import ข้อมลูจากแหล่งข้อมูล  
เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบหลายมติ ิ
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2.4.3 สามารถแสดงภาพรวมปริมาณและคุณลักษณะของทรัพย์สินทางหลวงทั้งประเทศได้อย่าง
ครบถ้วน รวดเร็ว จากการเชื่อมโยง Web Service ที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลทรัพย์สินที่จัดเก็บอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 

  โดย การเชื่อมโยง Web Service จะถูกเชื่อมผ่าน tool ของ Power Bi ชื่อ Get data > 
Web และวางลิงค์การเชื่อมโยงข้อมูลใน tool ที่กำหนด ดังรูปที่ 2-120 

     

 
 

รูปที่ 2-120 แสดงหน้าจอการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน web service กับ Power Bi 
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2.5  งานที่ 5 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ

 ที่ปรึกษาต้องดำเนินการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบติดตามการบริหารงาน

บำรุงปกต ิมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

2.5.1  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดสรร
งบประมาณงานบำรุงปกติแบบใหม่ ที่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายที่ใช้งาน กำกับดูแลรักษาทรัพย์สินของกรมทางหลวงอย่างครบถ้วน 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล สำหรับ
เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติ โดยมีตัวอย่าง ดังรูปที่ 2-121 

ER Diagram รายละเอียดโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูล 

 
(ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/2e/a3/71/2ea371ef6415382d1eda71d125d30c24.png ) 

รูปที่ 2-121 ตวัอย่าง ER Diagram 
  

https://i.pinimg.com/originals/2e/a3/71/2ea371ef6415382d1eda71d125d30c24.png
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• ตัวอย่าง Data Dictionary รายละเอียดพจนานุกรมฐานข้อมูล 
      ตารางที่ 2-17 ตัวอย่าง Data Dictionary 

2.5.2   นำเสนอ Flow Chart กระบวนการทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ
แบบใหม่ ที ่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน การติดตามการทำงาน ลักษณะของข้อมูล และ  
การคำนวณปริมาณและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกติ ตลอดจนนำเสนอต้นแบบระบบสารสนเทศ 
(Mockup) เพื่อให้กรมทางหลวงพิจารณา 

 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) ของระบบติดตามการบริหารงาน
บำรุงปกติ เพื่อศึกษาภาพรวมของกระบวนการทำงานของระบบในเบื้องต้น พบว่าในบางคำสั่งการใช้งาน 
ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในคำสั่งนั้น ๆ เช่น การลงเวลาปฏิบัติงาน การบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานประจำวัน เป็นต้น และบางคำสั่งสามารถที่จะย้ายไปรวมอยู่ในคำสั่งเดียวกันได้ เช่น การสืบค้น
การส่งงาน เป็นต้น และจากการศึกษาระบบแอดมินในหัวข้อ 2.1.8 ที่ปรึกษามีแนวคิดที่จะดำเนินการนำ
กระบวนการทำงานหรือคำสั่งที่อยู่ในระบบแอดมิน เข้ามารวมไว้กับระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ
หลัก เพื่อให้ระบบหลักมีกระบวนการใช้งานที่สมบูรณ์ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและไม่เกิดรอยต่อหรือความ
ซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานของผู้ใช้งาน ดังนี้ 

  

Table Name traffic.task 

Description รายงานการจัดการจราจร 

Item Field Name Type Size Key 
Not 
Null 

Description Reference 
Remark/ 
Example 

1 id Integer 64 PK ü รหัสอ้างอิง  
Auto 

Running 

2 lat_skm Float 53  ü 
Latitude 
กม.เริ่มต้น 

  

3 lng_skm Float 53  ü 
Longitude 
กม.เริ่มต้น 

  

4 type Integer 64 FK ü 
รหัสอ้างอิง
ประเภทการ

แจ้ง 
Traffic.type_task.id  

5 address_google Text   ü 
ข้อมูล

ตำแหน่ง 
 

4 ตำบล ช่อง
แคบ อำเภอ 
พบพระ ตาก  
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• เพิ่มคำสั่ง “โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” 

• เพิ่มคำสั่ง “ตรวจสอบปีงบประมาณผิด” 

• เพิ่มคำสั่ง “แก้ไขวันที่เอกสาร” 

• เพิ่มการสรุปรายงาน “ประวัติการซ่อมบำรุง” 

• เพิ่มการตรวจสอบ “ตรวจสอบการส่ง GF” 

• “การสรุปวัสดุประจำเดือนอัตโนมัต”ิ เมื่อหน่วยงานดำเนินการส่งงานในเดือนนัน้ ๆ 

โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการนำเสนอแผนผังเว็บไซต์ของระบบติดตามการบริหารงานบำรุง
ปกตใินรูปแบบใหม่ แสดงดังรูปที่ 2-122 

 
รูปที่ 2-122 Site Map ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาความเหมาะของคำสั่งการใช้งานต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ 
เพื่อจัดทำและนำเสนอ Flow Chart กระบวนการทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุง
ปกติแบบใหม่ ที ่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน การติดตามการทำงาน ลักษณะของข้อมูล  
และการคำนวณปริมาณและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกติ รวมทั้งดำเนินการจัดทำและ
นำเสนอต้นแบบระบบสารสนเทศ (Mockup) เพื่อให้กรมทางหลวงพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 
(ที่มา: https://static.javatpoint.com/tutorial/uml/images/uml-activity-diagram6.png ) 

รูปที่ 2-123 ตวัอย่าง Activity Diagram 
 

 
รูปที่ 2-124 ตวัอย่างต้นแบบระบบสารสนเทศ (Mockup) 

  

https://static.javatpoint.com/tutorial/uml/images/uml-activity-diagram6.png
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2.5.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
2.5.3.1)  หน้าจอการนำเข ้าข ้อมูลต ้องสามารถดำเนินการได้ง ่าย (User Friendly)  

และสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน 

 ที่ปรึกษาจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

ให้มี หน้าจอระบบ (User Interface: UI) ที่เรียบง่าย และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงมีฟังก์ชัน

การใช้งานที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วยกระบวนการ

ดังต่อไปนี ้

• รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาระบบ 

• ออกแบบระบบต้นแบบ UX/UI ที่ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมนำเสนอแก่ผู้ใช้ 

• พัฒนาหน้าจอระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานด้วย

อุปกรณ์ที่หลากหลาย 

• ทดสอบการใช้งานระบบ ทุกฟังก์ชันที่เปิดใช้งานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่พบเพื่อให้

สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ 

• เปิดใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบ 

• ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ 

  

 
รูปที่ 2-125 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
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ที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบหน้าจอการทำงานของระบบติดตามการบริหารงานบำรุง
ปกติ (RMMS) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้ใช้ และสามารถที่จะใช้งานระบบติดตามการ
บริหารบำรุงปกติได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปรับปรุงการ Design ของระบบ 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงการ Design ของระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 
(RMMS) เพื่อให้หน้าจอระบบมีความทันสมัย และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น  แสดงดังรูปที่ 2-126  
ถึง รูปที่ 2-127 

 
รูปที่ 2-126 ตวัอย่างหน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2-127 ตวัอย่างหน้าจอหลักของระบบ 
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2) การจำกัดการมองเห็นคำสั่งของผู้ใช้งานในแต่ละตำแหน่ง 
ในระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโดยการ

จำกัดการเข้าถึงของเมนูคำสั่งต่าง ๆ ของผู้ใช้งานในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งผู้ใช้งานในตำแหน่งที่
ต ่างกันจะมีบทบาทของการทำงานที ่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้มีคำสั ่งการทำงานที่
หลากหลาย บนหน้าจอระบบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการเลือกใช้งานระบบติดตาม 
การบริหารงานบำรุงปกติ ดังนั้น ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจำกัดการมองเห็นคำสั่งของผู้ ใช้งาน  
โดยจะแสดงเฉพาะเมนูคำสั่งให้ตรงกับบทบาทของที่ผู ้ใช้งานเท่านั้น ซึ่งเมนูคำสั่งอื่น ๆ  
ที่ผู้ใช้งานตำแหน่งนั้นไม่ได้ใช้งาน จะถูกจำกัดการมองเห็น ทำให้คำสั่งการใช้งานในระบบ  
มีจำนวนที่ลดลง เพื่อให้ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ สามารถที่จะใช้งานได้ง่าย  
มากยิ่งขึ้น แสดงดังรูปที่ 2-128  

 

รูปที่ 2-128 ตวัอย่างการจำกัดการมองเห็นคำสั่งของผู้ใช้งานในเฉพาะหมวดทางหลวง 
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2.5.3.2) สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์สำหรับระบบ

ติดตามการบริหารงานบำรุงปกต ิ 

ที่ปรึกษาจะทำการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์สำหรับ

ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ ดังตารางที่ 2-18 

 ตารางที่ 2-18 การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ 

ชื่อระบบ/
หน่วยงานผู้ดูแล 

ข้อมูลที่จะนำเข้า ข้อมูลที่จะส่งออก การใช้งาน 

EMS 
(สำนักเครื่องกล

และสื่อสาร) 

- นำเข้าข้อมูลค่าเช่าและชั่วโมงการ
ทำงานของเครื่องจักร ตามแบบฟอร์ม 
EMSR215 (เฉพะเครื่องจักรของสำนัก
เครื่องกล) 
- นำเข้าข้อมูลประเภทเครื่องจักร 
(สำหรับในกรณีที่มีการเพิ่มประเภท
เครื่องจักรในอนาคต) 

ไม่มี 
- ใช้ในการคำนวณอัตราค่าเช่า
ต่อวันของเครื่องจักรนั้น ๆ 

PlanNet 
(สำนักแผนงาน) 

- นำเข้าข้อมูลงบประมาณ 
- ส่งออก แผน-ผล 
ของงานบำรุงปกติ 

- ใช้ในการเปรียบเทียบ
งบประมาณ/แผน-ผลงานของ
งานบำรุงปกติ 

HRIS 
(สำนักแผนงาน) 

- นำเข้าข้อมูลบัญชีสายทาง ไม่มี 

- ใช้ในการระบุสายทาง กม.
เริ่มต้น-สิ้นสุด 
ที่ดำเนินการบำรุงตาม
ปีงบประมาณต่างๆ รวมถึง
รายละเอียดอื่นๆ เช่น ชนิดผิว
ทาง จำนวนช่องจราจร เป็นต้น 

GFMIS 
(กรมบัญชีกลาง) 

- นำเข้าข้อมูลงานจ้างเหมา 
- นำเข้าข้อมูล GF 

ไม่มี 
- ใช้แสดงข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบในรายงานเพียง
อย่างเดียว 

Road Asset 
*ระบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นใน
โครงการนี้ 

- นำเข้างบประมาณที่คำนวณออกมาได้
จากระบบ  ที่ แขวง และสำนักงานทาง
หลวง ควรจะได้รับ 

ไม่มี 

- ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูล
งบประมาณที่แขวงและ
สำนักงานทางหลวงได้รับการ
จัดสรร 
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นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษารายการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของงานบำรุงปกติ
ในแต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 2-19 การบูรณาการข้อมูลทรัพย์สนิจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานบำรุงปกติ 
รหัส 21000 : งานบํารุงปกติ 

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ดูแล 

รหัส 21100 : งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง 

รหัส 21110 : งานบำรุงรักษา 

ผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ 

1.ผิวทางและไหล่ทาง ระบบสารสนเทศโครงข่าย

ทางหลวง (Roadnet) 

สำนักบริหารบำรุงทาง 

รหัส 21120 : งานบำรุงรักษา 

ผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต 

รหัส 21130 : งานบำรุงรักษา 

ผิวทางหรือไหล่ทางลูกรัง 

 
ตารางที่ 2-20 การบูรณาการข้อมูลทรัพย์สนิจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานบำรุงปกติ 

รหัส 21000 : งานบํารุงปกต ิ

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่

ดูแล 

รหัส 21200 : งานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเช่ือม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน 

รหัส 21201 : งานซ่อม

ทางเท้า ทางเช่ือม 

เกาะแบ่งถนน และ 

ทางจักรยาน 

1.ทางเท้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 2.ทางจักรยาน 
3.เกาะแบ่งถนน 
4.ทางเชื่อม 

รหัส 21300 : งานระบบระบายน้ำ สะพานและโครงสร้าง 

รหัส 21310 :  

งานบำรุงรักษาระบบ

ระบายน้ำ 

1.ท่อระบายน้ำ ระบบสารสนเทศโครงข่ายทาง

หลวง (Roadnet) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 2.รางระบายน้ำ 

รหัส 21320 :  

งานบำรุงรักษาสะพาน

และโครงสร้าง 

1.สะพาน ระบบบริหารงานบำรุงสะพาน 

(BMMS) 

สำนักก่อสร้าง

สะพาน 

2.สะพานและทาง
ยกระดับ 
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รหัส 21000 : งานบํารุงปกต ิ

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่

ดูแล 

3.กำแพงดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 4.อุโมงค์/ทางลอด 
5.สะพานลอยคนเดินข้าม 
6.สะพานลอยคนเดินข้าม ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ทางถนน (HSMS) 

สำนักอำนวย

ความปลอดภัย 

รหัส 21400 : งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอํานวยความปลอดภัย 

รหัส 21410 : งานป้าย

และเครื่องหมายจราจร 

1.ป้ายจราจร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 2.เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

รหัส 21420 : งานสิ่ง

อํานวยความปลอดภัย 

1.ราวกันอันตราย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 
 

 
ตารางที่ 2-21 การบูรณาการข้อมูลทรัพย์สนิจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานบำรุงปกติ 

รหัส 21000 : งานบํารุงปกต ิ

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่

ดูแล 

 2.ราวกันอันตราย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ทางถนน (HSMS) 

สำนักอำนวย

ความปลอดภัย 3.สะพานกลับรถ 

4.เครื่องหมายนำทาง
หลักกิโลเมตรและ 
หลักเขตทาง 

ระบบข้อมูลทะเบียน 

ทางหลวง (HRIS) 

สำนักแผนงาน 

รหัส 21430 :  

งานไฟฟ้าแสงสว่างและ

ไฟสัญญาณจราจร 

1.ไฟสัญญาณจราจร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 2.ไฟเตือน/ไฟสัญญาณ
ทางข้าม 
3.ไฟฟ้าแสงสว่าง 
4.ไฟสัญญาณจราจร 
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รหัส 21000 : งานบํารุงปกต ิ

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่

ดูแล 

5.ไฟเตือน/ไฟสัญญาณ
ทางข้าม 

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ทางถนน (HSMS) 

สำนักอำนวย

ความปลอดภัย 
6.ไฟฟ้าแสงสว่าง 

รหัส 21500 : งานภูมิทัศน์ทางหลวง 

รหัส 21510 :  

งานบำรุงรักษา 

ลาดข้างทาง 

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก

เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

รหัส 21520 : งานตัด

หญ้าและถางปา่ 

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

 2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก

เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

รหัส 21530 :  

งานบำรุงรักษาต้นไม้ 

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก

เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 
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ตารางที่ 2-22 การบูรณาการข้อมูลทรัพย์สนิจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานบำรุงปกติ 
รหัส 21000 : งานบํารุงปกต ิ

รหัสงาน ประเภทของข้อมูล ระบบทีเ่กี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่

ดูแล 

รหัส 21540 : งานปลูก

ต้นไม ้

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก

เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

รหัส 21550 : งานที่พัก

ผู้โดยสารและผู้เดินทาง 

20.ศาลาทางหลวงและ
ที่รอรถประจำทาง 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

รหัส 21560 : งาน

ปรับแต่งพื้นที ่

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขต

ทาง (Asset Land&Building) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

รหัส 21570 : งานทำ

ความสะอาด 

1.บริเวณข้างทาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets) 

สำนักบริหาร

บำรุงทาง 

2.ที่ดินนอกเขตทาง ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอก

เขตทาง (Asset Land & Building) 

สำนกับริหาร

บำรุงทาง 
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             รูปที่ 2-129 แผนผังแสดงการบูรณาการข้อมูลทรัพย์สินจากระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานบำรุงปกติ 
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2.5.3.3)  สามารถเช่ือมโยงและแสดงในลักษณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ได ้ 

ในการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล เพื ่อให้บริการข้อมูลระหว่างระบบ

สารสนเทศทั้งภายในภายนอกองค์กร โดยทางที ่ปรึกษาจะดำเนินการกำหนดขอบเขต 

การดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้องกับการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงทั ้งในเขตทาง  

และนอกเขตทาง จากการเก็บความต้องการใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการพัฒนา

ช่องทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมแสดงผลในลักษณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(Geographic Information System : GIS) ให้มีความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานและผู้บริหาร

ในการเข้าถึงข้อมูลได้ท ุกที ่ ท ุกเวลา สามารถใช้วางแผนงบประมาณและค่าใช้จ ่าย  

ตลอดจนแผนงานซ่อมบํารุงที ่ถ ูกต้องตามหลักวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัย  

แก่ผู้ใช้งานได้ 

โดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลรักษา

ทรัพย์สินของกรมทางหลวง ในการเชื่อมโยงข้อมูลจะอาศัยรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิ

สารสนเทศพื้นฐานบนเครือข่ายแบบ Web Service API หรือ File Base เป็นอย่างน้อย 

รวมถึงการวิเคราะห์ กระบวนการเชื่อมโยงหรือการส่งผ่านข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  

ให้สามารถนำเข้าและแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่แต่ละหน่วยงาน หรือระบบมีอยู่เดิม เพื่อบูรณาการ

ข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจะจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการใช้

บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (OGC/ISO) ในรูปแบบของ Web Map Service/Web Feature 

Service/ SQL Simple Feature ผ่านระบบเครือข่ายและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 

เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รองรับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศและเป็นหน่วยงานชั้นนำทางด้านบัญชีทะเบียนทางหลวง กรมทางหลวง ต่อไป 

 
รูปที่ 2-130 แสดงโครงสร้างมาตรฐานสากล ISO/OGC สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
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2.5.3.4)  สามารถสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น 

• สืบค้นตามประเภทงานบำรุงปกติ 

• สืบค้นตามหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม 

• สืบค้นตามพิกัดทางภูมิศาสตร ์

• สืบค้นตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง 
สำนักงานทางหลวง เป็นต้น 

• สืบค้นตามความก้าวหน้าของประเภทงานที่ดำเนินงาน 
โดยตัวอย่างหน้าจอแสดงดังรูปที่ 2-131 

 
รูปที่ 2-131 ตวัอย่างหน้าจอการสืบค้นตามหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
รูปที่ 2-132 ตวัอย่างหน้าจอการสืบค้นตามความก้าวหน้าของประเภทงานที่ดำเนินงาน 
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2.5.3.5)  มีหน้าจอสรุปสำหรับนำเสนอข้อมูลงานบำรุงปกติที่สอดคล้องกับลักษณะงาน 

หน่วยงาน การติดตามงาน   

ในการนำเสนอข้อมูลงานบำรุงปกติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
ที่มีความต้องการที่จะติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ เช่น เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร ทั้งนี้  
ที่ปรึกษาจะดำเนินการนำเสนอรูปแบบของหน้าจอสรุปให้อยู่ในรูปแบบของ Dashboard  
ที่สามารถแสดงผลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ แสดงดังรูปที่ 2-133 ซึ่งที่ปรึกษา
จะดำเนินการ Pre-set ข้อมูลไว้ให้เบื้องต้น โดยจะแบ่งออกเป็นกราฟใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. Pie Chart ซึ่งจะใช้สำหรับแสดงข้อมูลในภาพรวม 2. Combo Graph ซึ่งจะใช้สำหรับ
แสดงข้อมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบ 

 
รูปที่ 2-133 ตวัอย่างหน้าจอ Dashboard งานบำรุงปกติ 

 

2.5.3.6)  สามารถกรอกข ้อม ูลงานบำร ุ งปกต ิท ี ่ดำเน ินงานโดยหมวดทางหลวง  

แขวงทางหลวง โดยสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการ

กรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น 

• ประเภทกิจกรรมของงานบำรุงปกติ เช่น งานบำรุงผิวทาง งานบำรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง งานบำรุงระบบระบายน้ำ เป็นต้น 

• รายละเอียดการดำเนินงานบำรุงปกติ เช่น ปริมาณการใช้วัสดุ ระยะเวลา
ดำเนินงาน ปริมาณงานที ่ดำเนินงาน ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงรักษารถ เป็นต้น 
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1) เพิ่มคำสั่งงานน้ำมัน 
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเพิ่มคำสั่งงานน้ำมัน เพื่อที่จะรองรับการจัดทำ

ข้อมูลคลังน้ำมันของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในคำสั่งงานน้ำมันจะประกอบไป
ด้วยคำสั่งย่อย 4 คำสั่ง ได้แก่ รับน้ำมัน เบิก-จ่ายน้ำมัน รับ-คืนน้ำมัน  
และสรุปน้ำมันประจำงวด แสดงดังรูปที่ รูปที่ 2-134 โดยสามารถใช้งานใน
รูปแบบเดียวกันกับงานพัสด ุ

 

รูปที่ 2-134 คำสั่งงานน้ำมัน 
 

2) รายงานผลการใช้น้ำมันในคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  
(ง.4-01) 
 จากคำสั ่งงานน้ำมัน เมื ่อดำเนินการในขั ้นตอนของการเบิก - จ่าย  

น้ำมันแล้ว ผู้ใช้งานสามารถรายงานผลการใช้ปริมาณน้ำมันตามที่ได้จาก
ข้อมูลคลังน้ำมัน โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการเพิ่มคำสั่งการกรอกข้อมูลนำ้มัน  
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้กรอกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน แสดงรูปที่ 2-135 
 

 
รูปที่ 2-135 ตวัอย่างการรายงานผลการใช้น้ำมัน 
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• การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง (Inventory) เช่น วัสดุคงเหลือในคลังวัสดุที่ใช้
งานในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้การบริหารจัดการต่อไป 
 

1) การเพ่ิมรหัสวัสดุ 
 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเพิ่มรหัสวัสดุ รวมถึงการแสดงปีงบประมาณของ

วัสดุนั ้น ๆ ในรายการวัสดุ เพื ่อใช้ในการกำกับและติดตามวัสดุนั ้น ๆ  
ให้มีความสะดวกต่อการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้งานในการ
กรอกข้อม ูลในคำสั ่งงานพัสด ุและคำสั ่งรายงานผลการปฏิบ ัต ิงาน
ประจำเดือน (ง.4-01) แสดงดังรูปที่ 2-136 และรูปที่ 2-137 ซึ่งรหัสวัสดุที่
ได้ดำเนินการเพิ่มเข้ามานั้น ในขั้นตอนถัดไป ที่ปรึกษาจะดำเนินการกำหนด
ชุดตัวเลขของรหัสวัสดุให้มีความหมายตรงกับระบบของหน่วยงานพัสดุ 
เพื่อให ้ในข ั ้นตอนการสร ุปว ัสด ุประจำงวดหร ือสร ุปรายงานต่าง ๆ  
มีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

 
รูปที่ 2-136 ตวัอย่างการเพิ่มรหัสวัสดุในคำสั่งงานพัสดุ 

 
รูปที่ 2-137 ตวัอย่างการเพิ่มรหัสวัสดุในคำสั่งรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน 
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• เชื่อมโยงข้อมูลการติดตามการดำเนินงานจากระบบติดตามการบริหารงาน
บำรุงปกติ เช่น ผลการดำเนินงาน ปริมาณงานบำรุงปกติ ปริมาณแรงงาน 
ปริมาณวัสดุ เป็นต้น 

• สามารถสรุป เปรียบเทียบ การใช้งบประมาณในปัจจุบัน ในมุมมองต่าง ๆ 
เช ่น ตามประเภทก ิจกรรม หน่วยงานท ี ่ร ับผ ิดชอบ หร ือช ่วงเวลา 
ในการดำเนินงาน 

• รองรับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าตัวแปร (Factor) 
ที ่เหมาะสมในอนาคต และสามารถปรับตั ้งค ่าต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องได้  
เช่น ประเภทงานบำรุงปกติ พื้นที่ ปริมาณจราจร โดยตัวอย่างหน้าจอแสดง
ดังรูปที่ 2-138 

 

รูปที่ 2-138 ตวัอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูลงานบำรุงปกติที่ดำเนินงาน 
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2.5.3.7)  สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบำรุงปกติได้ เช่น ข้อมูลค่าจ้าง

แรงงาน ข้อมูลราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยตัวอย่างหน้าจอแสดงดังรูปที่ 2-139 
 

 
รูปที่ 2-139 ตวัอย่างหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ 

2.6  งานที่ 6 คู่มือการใช้งานและการสัมมนาถ่ายทอดความรู ้

2.6.1  การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้
2.6.1.1)  การจัดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)  

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสัมมนา ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของ  

กรมทางหลวง สามารถใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกอบรม

ภาคทฤษฎ ี  (Technical Overview) แ ล ะภาคปฏ ิ บ ั ต ิ  (On The Jobs Training)  

ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 16 คน (อบรม 1 วัน) 

2.6.1.2)  ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงาน สัมมนาให้ความรู ้และความเข้าใจ 

ในการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที ่ดิน อาคารและสิ ่งปลูกสร้าง  

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการจัดเตรียมแผนงานสำรวจและแนวทางการปฏิบัติงาน  

และให้ความรู ้และความเข้าใจในการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง  

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ จำนวนไม่น้อยกว่า 750 คน (อบรมครึ่งวัน) 
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2.6.1.3)  การสัมมนาถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง

สามารถใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงในส่วนกลางและในภูมิภาค โดยเชิญผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

250 คน ให้ครบคลุมหัวข้อ ดังน้ี 

- การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยส์ินทางหลวง 

- การใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณงานบํารุงปกติ 

2.6.1.4)  การสัมมนาถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ดูแลระบบ 

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล บำรุงรักษา

ระบบฐานข้อมูลและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานภายในระบบ (Administrator) ให้เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 5 คน (อบรมครึง่วัน) 

2.6.2  จัดทำรายละเอียดการออกแบบและคำอธิบายการทำงานระบบ จำนวน 2 ชุดประกอบด้วย  
1) System Description รายละเอียดการออกแบบระบบงานต่าง ๆ 

2) System Architecture Diagram รายละเอียดโครงสร้างระบบงานต่าง ๆ 

3) Software Development รายละเอียดการทำงานซอฟต์แวร์ระบบ 

4) Source Code ทั้งหมดพร้อม Project Development ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ 

5) เครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

6) Use Case Diagram รายละเอียดการกำหนดฟังก์ชันของผู้ใช้งานแต่ละส่วน 

7) Activity Diagram รายละเอียดฟังก์ชันในทำงานของระบบ 

8) ER Diagram รายละเอียดโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูล 

9) Data Dictionary รายละเอียดพจนานุกรมฐานข้อมูล 

10) คู่มือ Backup & Install ทั้งขอ้มูลในฐานข้อมูล ไฟล์ Media ต่าง ๆ และระบบงานฯ  

11) Access Right (สิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรม) 

2.6.3  การจัดทำรายงานคู่มือการใช้งาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   2.6.3.1) คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยส์ินทางหลวง จำนวน 150 ชุด 

    2.6.3.2) คู่มือการใช้งานระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ จำนวน 150 ชุด 
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  2.6.3.3) คู่มือการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

          จำนวน 150 ชุด 

2.6.3.4) คู่มือการดูแลรักษาระบบ และการ Backup และ Install ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ จำนวน 5 ชุด 
  2.6.3.5) รายงาน Access Right สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละระดับ

จำนวน 1 ชุด 

  2.6.3.6) วีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาระบบ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที 

  2.6.3.7) ว ีด ีท ัศน ์ส ื ่อการสอนใช ้งานระบบบริหารจ ัดการทร ัพย ์ส ินงานทางหลวง  

(ไม่น้อยกว่า 5 นาท)ี 

ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์การสอนใช้งานอุปกรณ์สำรวจและจัดทำข้อมูล
ทรัพย์ส ินนอกเขตทาง ซึ ่งรายละเอียดของสื ่อวีด ีท ัศน์กล่าวถึงบทบาทหน้าที ่ของ  
กรมทางหลวง การใช้งานอุปกรณ์สำรวจ และจัดทำข้อมูลทรัพย์ส ินนอกเขตทาง  
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1:4000 หรือ One Map โดยใช้โครงข่ายการรังวัดตำแหน่งด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS network) และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) ของกรมที่ดิน 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (Asset Management) เพื ่อเป็น 
การยกระดับมาตรฐานการสำรวจ และปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวง 
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูล
ทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

รูปที่ 2-140 วดีีทัศน์การสอนใช้งานอุปกรณ์สำรวจและจดัทำข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง 
และ QR Code เพื่อรับชมวีดีทัศน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Youtube 
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2.6.3.8) วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบติดตามการบริหารบำรุงปกติ (ไม่น้อยกว่า 3 นาท)ี 

2.6.3.9) วีดีทัศน์สื่อการสอนการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่น้อยกว่า 3 นาท)ี 

ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์สื่อการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง 
ที่ดิน อาคาร ซึ่งรายละเอียดของสื ่อวีดีทัศน์กล่าวถึงบทบาทหน้าที ่ของกรมทางหลวง  
การสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์ส ินนอกเขตทาง ที ่ด ิน อาคารและสิ ่งปลูกสร้าง  
การประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน
นอกเขตทางประเภทที่ดิน และทรัพย์สินนอกเขตทางประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการสำรวจและการประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน 
อาคารและสิ ่งปล ูกสร ้าง ของกรมทางหลวง และเป็นประโยชน์ต ่อการว ิเคราะห์  
และวางแผนการบร ิหารจ ั ดการข ้ อม ู ลทร ัพย ์ สิ นทางหลวงอย ่ า งบ ู รณาการ  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในอนาคต 

 
 

รูปที่ 2-141 วดีีทัศน์สื่อการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคาร 
และ QR Code เพื่อรับชมวีดีทัศน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Youtube 

 

 2.6.4  การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล์ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.doc, .ppt .exe) และไฟล์ .pdf 
ของงานนำเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการทั ้งหมด เช่น เอกสารสำคัญด้าน การออกแบบ  
และพัฒนาระบบ คู่มือการใช้งานระบบ คู่มือการสำรวจทรัพย์สิน คู่มือการดูแลรักษาระบบ เป็นต้น  
พร้อม thumb drive จำนวน 2 ชุด 
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2.7  งานที่ 7 การจดัหาและติดตัง้ระบบ  

2.7.1  การจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่าย จำนวน 2 เครื ่อง ดำเนินการติดตั ้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบ พร้อมทั้งโอนถ่ายข้อมูลเดิมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  
แม่ข่ายฐานข้อมูลใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  

 โดยท ี ่ปร ึกษาจะดำเน ินการจ ัดหาเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์แม ่ข ่าย จำนวน 2 เครื่ อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือเทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 และแบบที่ 2  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังรายละเอียดดังนี ้

 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  

-   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64bit มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB 

-  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
-  สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย 

-   มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย 

-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

-   มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-   มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  

-   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.1GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
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-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64bit มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16MB 

-   มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB 
-   สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5  
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 

รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 
2TB จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย 

-   มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวน 1 หน่วย  

-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

-   มี จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-   มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย 

2.7.2   ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน User Acceptance Test (UAT) ระบบบริหารจัดการข้อมูล
ทรัพย์สินทางหลวง ระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) และระบบบริหาร
จัดการงบประมาณงานบำรุงปกติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ 

การทำ User Acceptance Test (UAT) ก็เพื่อตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้งาน ตรงกับสิ่งที่กำหนดไว้หรือไม่ และสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจหรือเปล่า โดยผลลัพธ์

ภายหลังการทดสอบ คือ ผ่านเกณฑ์ที่เรียกกว่า “Acceptance Criteria” หรือเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดยจะดำเนินการ ทดสอบการใช้งาน User Acceptance Test (UAT) 

หลังจากการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ 
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บทที่ 3 
 ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่ดินนอกเขตทางไม่น้อยกว่า 100 แปลง 

และผลการสำรวจดว้ยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับจำนวนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
 

3.1 ที่มาและความสำคญั 
กรมทางหลวง มีบทบาทหน้าที่ กำกับ ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง และทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมทางหลวง ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ

การครอบครอง ดูแล ที่ดินและทรัพย์สินของรัฐ ได้แก่ ที่ดินนอกเขตทาง อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันปัญหาการบุกรุกที่ดิน นับวันจะมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวง จึงเร่งสำรวจข้อมูลที่ดิน

นอกเขตทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 

1:4000 หรือ One Map โดยใช้โครงข่ายการรังวัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK Network  

และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) กรมที ่ด ิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์ส ินทางหลวง 

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อรับทราบปัญหา เอกสารสิทธิ์ การบุกรุก และปัญหาขอบเขตแปลงที่ดินในพื้นที่นำร่อง 

2. เพื่อรับฟัง ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการใช้งาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวน 

 การทำงาน โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 

3. เพื่อทราบถึงปัญหาการใช้งาน การนำเข้าข้อมูล รวมถึงอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา 

4. เพื่อเก็บพิกัดแปลงที่ดิน ถ่ายรูปแปลง และสำเนาเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดิน ของที่ดินนอกเขตทาง  

และอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
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3.3 เกณฑก์ารคัดเลือกแปลงที่ดนินำร่องการสำรวจ 1,000 แห่ง ประกอบด้วย 
1. แปลงที ่ดินที ่ม ีการบุกรุกและไม่ทราบแนวเขตรังวัดชัดเจน  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาว่า 

แปลงที ่ดินดังกล่าวเป็นแปลงที ่มีปัญหาในการชี ้แนวเขตแปลงที ่ดิน ที ่ปรึกษาจึง เลือกแนวทาง 

การคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 1 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกและไม่ทราบแนวเขตรังวัดที่ชัดเจน 

2. แปลงที่ดินที่มีการขอใช้งานจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ปรึกษาได้พิจารณาว่าแปลงที่ดินดังกล่าว

เป็นแปลงที ่ม ีการเร ียกเก็บค่าเช ่าจากผู ้ เช ่าพื ้นที ่  ซ ึ ่งท ี ่ปร ึกษาเล็งเห็นว่า เป็นผลประโยชน์ 

ของกรมทางหลวง ที่ปรึกษาจึงเลือกแนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 2 

3. แปลงที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเมือง ที่ปรึกษาเล็งเห็นว่า แปลงที่ดินที่อยู่พื้นที่เขตเมือง 

เป็นแปลงที่ดินที่มีมูลค่าการซื้อขายที่สูง หากไม่จัดทำแนวเขตให้ชัดเจนอาจจะมีการบุกรุกแปลงที่ดิน

ที่อยู่พื้นที่เขตเมืองได้ในอนาคต ที่ปรึกษานำข้อมูล Land Use ปี พ.ศ.2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน มาใช้

คัดเลือกแปลงดิน จึงเลือกแนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 3 

4. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานกรมทางหลวงและมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง  โดยคณะกรรมการได้พิจารณา

ว่าแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงที่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในแปลงที่ดิน และต้องการสำรวจข้อมูล

อาคารและการใช้ประโยชน์ของอาคารร่วมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ที่ปรึกษาจึงเลือก

แนวทางการคัดเลือกนี้มาเป็นลำดับที่ 4 

5. แปลงที ่ด ินจะต้องม ีเอกสารแปลงที ่ด ินอย่างน้อย 1 เอกสาร เช ่น ด./1 นสล. โฉนดที ่ดิน  

และต้องมีภาพถ่ายทางอากาศกรมที่ดิน (ภาพ DMC) 
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3.4 กระบวนการทำงานสำรวจ  
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3.5 วิธีการสำรวจที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
1. ทำการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางกรมทางหลวงและข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้อง 

จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง เช่น การบุกรุกที ่ดิน ข้อมูลการใช้  

ขอเช่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลด้านอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ สำรวจ เพื่อทำการ

คัดเลือกแปลงที่ดินตามเกณฑ์การคัดเลือกแปลงที่ดินนำร่องการสำรวจ 

2. วางแผนการสำรวจข ้อม ูลและประสานงานหน ่วยงานทางหลวงที่ ร ับผ ิดชอบในพ ื ้นที่   

โดยให้เจ ้าหน้าหน่วยงานทางหลวงในพื ้นที ่ เตรียมเอกสารและนำทางเข้าพื ้นที ่แปลงที ่ดิน 

ที่ทำการสำรวจ  

3. ลงพื ้นที ่สำรวจข้อมูลตามพื ้นที ่หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที ่หน่วยงานทางหลวง 

ในพื้นที่สำรวจร่วมเดินทางไปสำรวจข้อมูลแต่ละแห่งเพื่อยืนยันตำแหน่งทรัพย์สินนอกเขตทาง  

เป็นรายแปลงที่ดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1 การประสานงานกับพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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4. ทำการเก็บข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินนอกเขตทางในพื ้นที ่สำรวจ โดยการเก็บพิกัดแปลงที ่ดิน  

ด ้วยเคร ื ่องม ือระบ ุตำแหน ่ง GNSS RTK พร ้อมถ ่ายภาพโดยอ ุปกรณ์ถ ่ายภาพท ี ่สามารถ 

ระบุพิกัด วันที ่บ ันทึกภาพ ลงบนภาพถ่ายได้  โดยมีเจ้าหน้าที ่กรมทางหลวง เป็นผู ้ย ืนยัน 

ตำแหน่งแปลงที่ดิน 

 

รูปที่ 3-2 การใช้เครื่องมือ GNSS RTK 
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3.6 สรุปผลการสำรวจที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสรา้ง จำนวนอยา่งน้อย 100 แปลง 
 ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและนำเข้าแปลงที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนทั้งหมด 112 แปลง 
และ 649 อาคาร ในพื้นที่ สทล.4 ตาก และ สทล.5 พิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3-1 สรุปจำนวนแปลงที่ดินและอาคารที่ได้ทำการสำรวจ 
พื้นที่สำรวจ จำนวนแปลงที่ดิน (แปลง) จำนวนอาคาร (หลัง) 
สทล.4 ตาก 58 373 

สทล.5 พิษณุโลก 54 276 
รวม 112 649 

 
3.6.1  สรุปผลการสำรวจที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ สทล.4 ตาก 

จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ สทล.4 
ตาก โดยมีแผนการสำรวจจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง แบ่งเป็นแผนการ
สำรวจแปลงที่ดินจำนวน 62 แปลงที่ดินจาก 123 แปลงที่ดินนอกเขตทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
สทล.4 ตาก ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจไปทั้งสิ้น 58 แปลงที่ดิน โดยแปลงสำรวจที่ไม่ได้ทำการสำรวจ
ทั้งหมด 4 แปลงที่ดินเนื่องจากแปลงที่ดินไม่ได้อยู่ในครอบครองของกรมทางหลวงและแปลงที่ดิน
ซ้ำซ้อนกับแปลงที่ดินอื่น สำหรับแผนการสำรวจอาคารทั้งหมด 174 อาคาร ที่ปรึกษาทำการสำรวจ  
ไปทั้งสิ้น 373 อาคาร โดยมีผลการสำรวจดังตารางที่ 3-2 

 
ตารางที่ 3-2 สรุปจำนวนแปลงที่ดินและอาคารที่ได้ทำการสำรวจ (สทล.4 ตาก) 

สทล. 4 (ตาก) 

หน่วยงาน 
แผนสำรวจ 

(จำนวนแปลง) 
สำรวจ 

(จำนวนแปลง) 
สำรวจ 

(จำนวนอาคาร) 
วันที่สำรวจ 

แขวงทางหลวงตากที่ 1/
สทล.4 

16 16 180 17 – 19 พฤษภาคม 2565 

แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

1 1 23 20 พฤษภาคม 2565 

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร 33 30 120 18 – 19 มิถุนายน 2565 

แขวงทางหลวงสุโขทัย 12 11 50 20 มิถุนายน 2565 

รวมทั้งหมด 
(จำนวนแปลง/อาคาร) 

62 58 373  
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รูปที่ 3-3 แผนทีต่ำแหน่งแปลงสำรวจ สำนกัทางหลวงที่ 4 (ตาก) 
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ตารางที่ 3-3 แสดงสถานะแปลงที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทล. 4 ตาก 
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก 

ประเภท 
สถานะแปลงที่ดนิ 

สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก ขท. ตากที่ 1 
ขท. ตากที่ 2 

(แม่สอด) 
ขท. กำแพงเพชร ขท. สุโขทัย 

ที่ดินสงวน 1 14 - 23 6 

ที่ราชพัสดุ - - 1 3 5 

ที่ดินสงวนและที่ราชพัสดุ - 1 - 4 - 

ยังไม่ทราบสถานะ - - -  - 

อื่น ๆ - - -  - 

สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก 

ประเภท 
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก ขท. ตากที่ 1 
ขท. ตากที่ 2 

(แม่สอด) 
ขท. กำแพงเพชร ขท. สุโขทัย 

ด./1 - 13 - 21 4 

ประกาศกระทรวง - 7 - 26 4 

นสล. - 1 1 5 4 

อื่น ๆ 1 1 -  2 
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3.6.2  สรุปผลการสำรวจที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ สทล.5 พิษณุโลก 
1.  แผนและผลการสำรวจที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง สทล. 5 พิษณุโลก 

 จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ สทล.5 
พิษณุโลก โดยมีแผนการสำรวจจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง 
แบ่งเป็นแผนการสำรวจแปลงที่ดินจำนวน 58 แปลงที่ดินจาก 74 แปลงที่ดินนอกเขตทาง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทล.5 ตาก ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจไปทั้งสิ้น 54 แปลงที่ดิน 
โดยแปลงสำรวจที ่ไม่ได้ทำการสำรวจทั้ งหมด 4 แปลงที ่ดินเนื ่องจากแปลงที ่ดินไม่ได้อยู่  
ในครอบครองของกรมทางหลวงและแปลงที่ดินซ้ำซ้อนกับแปลงที่ดินอื่น สำหรับแผนการสำรวจ
อาคารทั้งหมด 404 อาคาร ที่ปรึกษาทำการสำรวจไปทั้งสิ้น 276 อาคาร โดยมีผลการสำรวจ 
ดังตารางที่ 3-4 

 

ตารางที่ 3-4 รุปจำนวนแปลงที่ดินและอาคารที่ได้ทำการสำรวจ สทล.5 พิษณุโลก 
สทล. 5 พิษณุโลก 

หน่วยงาน 
แผนสำรวจ 

(จำนวนแปลง) 
สำรวจ 

(จำนวนแปลง) 
สำรวจ 

(จำนวนอาคาร) 
วันที่สำรวจ 

แขวงพิษณุโลก 1/สทล.5 11 13 118 
21-22 กรกฎาคม 2565 

แขวงพิษณุโลก 2 (วังทอง) 16 13 51 

แขวงอุตรดิตถ์ 1 14 11 60 
25 กรกฎาคม 2565 

แขวงอุตรดิตถ์ 2 7 7 9 

แขวงพิจิตร 10 10 38 26 กรกฎาคม 2565 

รวมทั้งหมด 
(จำนวนแปลง/อาคาร) 

58 54 276  
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รูปที่ 3-4 แผนทีต่ำแหน่งแปลงสำรวจ สำนกัทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 
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ตารางที่ 3-5 สถานะแปลงที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทล. 5 พิษณุโลก 
สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 

ประเภท 
สถานะแปลงที่ดนิ  

สำนักงานทางหลวงที่ 5 
(พิษณุโลก) 

ขท. พิษณุโลก 1 
ขท. พิษณุโลก 2 

(วังทอง) 
ขท. พิจิตร ขท. อุตรดิตถ์ที่ 1 ขท. อุตรดิตถ์ที่ 2 

ที่ดินสงวน - 3 10 3 1 1 

ที่ราชพัสดุ 1 9 3 7 8 5 

ที่ดินสงวนและ
ที่ราชพัสดุ 

- - - - - - 

ยังไม่ทราบ
สถานะ 

- - - - 2 - 

อื่น ๆ - - - - - - 

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก  

ประเภท 
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน  

สำนักงานทางหลวงที่ 5 
(พิษณุโลก) 

ขท. พิษณุโลก 1 
ขท. พิษณุโลก 2 

(วังทอง) 
ขท. พิจิตร ขท. อุตรดิตถ์ที่ 1 ขท. อุตรดิตถ์ที่ 2 

ด./1 - 3 - 9 3 5 

ประกาศ
กระทรวง 

- 2 12 - 7 2 

นสล. - 3 4 - 2 1 

อื่น ๆ 1 5 - 1 3 - 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวดทาง
หลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

สทล. 4 (ตาก) 
ขท. ตากที่ 1 

1 1 

แม่สลิด  

0152-0512-00832  1  565+456  565+951  
กองวัสดุงานทาง 
และที่พักริมทาง  

37-2-0  
แนวเขตไม่

ชัดเจน 
 √ √ สองสถานะ 2 √ 

2 2 0152-0512-00820  1  560+174  560+532  
ที่ตั้งหมวดการทาง 

แม่สลิด  
10-3-0  เมือง 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
14 √ 

3 3 0152-0512-00816  1  537+717  537+807  กองวัสดุงานทาง  4-2-0  เมือง √  √  √ 0 √ 

4 4 

หนองบัวใต้ 

0152-0512-00856  104  17+233  17+733  ใช้เป็นบ่อลูกรัง  21-3-50  
แนวเขต 
ไม่ชัดเจน 

√    √ 0 √ 

5 5 0152-0512-00853  104  25+113  25+633  ใช้เป็นบ่อหิน  64-3-40  
แนวเขต 
ไม่ชัดเจน 

√  √  √ 0 √ 

6 6 0152-0512-00854  104  21+704  21+404  ใช้เป็นบ่อลูกรัง  46-3-50  เมือง √    √ 0 √ 

7 7 0152-0512-00814  1  511+700  511+850  
ใช้เป็นที่ตั้งหมวดทาง
หลวงหนองบัวใต้  

20-3-47.25  เมือง √    √ 6 √ 

8 8 

วังประจบ 

0152-0512-00843  12  113+630  113+930  บ่อหิน  37-2-0  
แนวเขต 
ไม่ชัดเจน 

√  √  √ 0 √ 

9 9 0152-0512-00847  1400  0+397  0+293  
บ้านพักเจ้าหน้าที ่
แขวงฯตาก 1  

14-0-47  เมือง √    √ 5 √ 

10 10 0152-0512-00842  12  114+575  114+746  
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 

วังประจบ  
6-2-70.28  เมือง √  √  √ 8 √ 

11 11 
แม่ท้อ 

0152-0512-00860  12  75+113  74+978  
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 

แม่ท้อ  
8-2-23  เมือง มีเอกสารทด-02   √ 16 √ 

12 12 0152-0512-00871  1110  6+870  7+190  ลูกรัง  20-0-0  
แนวเขต 
ไม่ชัดเจน 

√    √ 0 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

13 13  0152-0512-00852  12  84+073  83+956  
เป็นบ่อลูกรัง ไมม่ีบุคคล

ใดครอบครอง  
6-2-44  ขอใช้ √    √ 0 √ 

14 14 ท้องฟา้ 0152-0512-00865  

  
 ไมอ่ยู่ติดถนนทางหลวง 

  
กองวัสดุงานทาง  18-2-40  

แนวเขต 
ไม่ชัดเจน 

√  √  √ 0 √ 

15 15 
แขวงทาง

หลวงตากที่ 1 
0152-0512-00864 1107 4+070 4+412 

ที่ตั้งสำนักงานแขวง 
บ้านพักคนงานและ

ข้าราชการ 
39-3-13 ที่ตั้ง √    √ 35 √ 

 ขท. ตากที่ 2 แม่สอด 

16 16 
แขวงทางหลวง

ตากที่ 2 
(แม่สอด) 

0152-0514-00900 1355 0+000 0+000 ที่ตั้งแขวงแมส่อด 29-1-99 ที่ตั้ง  √  √  23 √ 

 สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 

17 17 
สำนักงาน

ทางหลวงที่ 4 
(ตาก) 

0152-0152-03026 1 417+800 418+200 
ที่ตั้งสำนักทางหลวงที่ 4 

(ตาก) 
97-1-16 ที่ตั้ง มีเอกสารทะเบียนทีร่าชพัสด ุ  √ 94 √ 

 ขท. กำแพงเพชร 

18 18 

คลองขลุง 

0152-0517-03017  1 390+073 390+111 
สุขาภิบาลสลกบาตร 

ขอใช้พื้นที ่
1-3-46 บุกรุก √ √   √ 0 √ 

19 19 0152-0517-00922  1 437+086 437+136 กองวัสดุงานทาง 5-0-63 บุกรุก √  √  √ 0 √ 

20 20 0152-0517-00919  1 414+199 414+299 กองวัสดุงานทาง 6-1-0 เมือง √  √  √ 0 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

21 21 

นครชุม 

0152-0517-00926  1 433+576 433+647 
จุดพักรถและ 

ด่านช่ังน้ำหนัก 
309-1-50 บุกรุก √  √  √ 0 √ 

22 22 0152-0517-00927  1 445+536 446+514 บ่อลูกรัง 305-2-50 บุกรุก   √  √ 0 √ 

23 23 0152-0517-00928  101 445+557 446+557 บุกรุก 312-2-0 บุกรุก √  √  √ 0 √ 

24 24 0152-0517-00941  101 14+696 14+806 ป่ารกร้าง 17-0-75 บุกรุก √  √ √  0 √ 

25 25 0152-0517-00932  1 458+056 458+158 
ที่ตั้งหมวดฯ 

กำแพงเพชรที่ 1 
6-0-55 เมือง √  √ √  6 √ 

26 26 

โกสัมพีนคร 

0152-0517-00934  1 465+939 466+237 บ่อลูกรังและสระนำ้ 37-2-0 บุกรุก √  √  √ 0 √ 
27 27 0152-0517-00935  1 469+372 469+772 เป็นวัดเนินกรวด 25-0-0 บุกรุก   √  √ 0 √ 

28 28 0152-0517-00933  1 464+829 464+969 ป่ารกร้าง 3-1-94.5 
ไม่ทราบ
แนวเขต 

  √  √ 0 √ 

29 29 0152-0517-00936  1 476+455 476+671 
ที่ทำการหมวดทาง
หลวงโกสมัพีนคร 

7-2-94.2 เมือง  √ √ สองสถานะ 16 √ 

30 30 
ปาก 

คลองลาน 

0152-0517-00946  1072 88+977 89+045 ที่กองวัสดุงานทาง 2-2-28.8 บุกรุก   √  √ 0 √ 
31 31 0152-0517-03015  1072 89+190 89+414 กองวัสดุงานทาง 1-0-92.7 เมือง   √  √ 0 √ 

32 32 0152-0517-00948  1072 89+190 89+414 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง

ปากคลองลาน 
12-1-37.3 เมือง   √  √ 12 √ 

33 33 คณฑ ี 0152-0517-00949  1084 85+475 85+445 เป็นที่ราบ 5-0-0 บุกรุก √  √  √ 0 √ 
34 34 กำแพงเพชร 0152-0517-99999  หมายหตุ* ไม่สามารถสำรวจแปลงได้ เนือ่งจากซ้ำกับแปลง 39 
35 35 

คลองขลุง 

0152-0517-00918  1 400+801 400+875 กองวัสดุงานทาง 2-1-57 เมือง √ √ √ สองสถานะ 0 √ 
36 36 0152-0517-00920 1 419+815 419+863 ศาลาอเนกประสงค ์ 1-2-23 เมือง √  √  √ 0 √ 
37 37 0152-0517-00921 1 423+939 424+060 ที่ตั้งหมวดทางหลวง 7-2-25 เมือง √ √ √ สองสถานะ 11 √ 

38 38 นครชุม 0152-0517-00925  1 443+062 443+562 
จุดพักรถและ 
ด่านช่ังน้ำหนัก 

309-1-50 เมือง √  √  √ 0 √ 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                    3-15 

ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

39 39 
 

0152-0517-00930  1 452+826 453+326 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

กำแพงเพชร 
100-0-0 ที่ตั้ง √  √  √ 30 √ 

40 40 0152-0517-00931  1 455+315 455+421 ที่ตั้งหมวดนครชุมใหม ่ 7-2-94.2 เมือง  √ √ สองสถานะ 4 √ 
41 41 0152-0517-00940  หมายเหตุ* ไมส่ามารถสำรวจแปลงได้ เนื่องจากแปลงที่ดินไม่ไดอ้ยู่ในครอบครองของกรมทางหลวง 
42 42 

โกสัมพีนคร 

0152-0517-00937  1 477+753 477+926 สวนป่า 6-1-96 เมือง   √  √ 1 √ 
43 43 0152-0517-00938  1 485+304 485+404 ป่ารกร้าง 6-0-0 เมือง √  √  √ 0 √ 
44 44 0152-0517-00939  1 486+585 486+985 บ่อลูกรัง 37-2-0 เมือง √    √ 0 √ 
45 45 0152-0517-00951  หมายเหตุ* แผนการสำรวจสำรอง 
46 46 คณฑ ี 0152-0517-00950  1084 92+632 92+699 ที่ตั้งหมวดคณฑ ี 9-1-12 เมือง √  √  √ 9 √ 
47 47 

บ่อทอง 
0152-0517-00943  115 22+038 22+358 หมวดทางหลวงบอ่ทอง 80-0-0 เมือง √    √ 13 √ 

48 48 0152-0517-00944  115 30+723 30+895 สวนป่าริมทาง 39-2-76 เมือง √   √  0 √ 
49 49 

คลอง 
ลานพฒันา 

0152-0517-00952  1117 24+284 24+699 ป่ารกร้าง 30-0-0 เมือง √  √  √ 0 √ 

50 50 0152-0517-00953  1117 55+073 55+235 
ที่ตั้งหมวดคลองลาน

พัฒนา 
37-2-9.9 เมือง √  √  √ 19 √ 

 ขท. สุโขทัย 
51 51 กงไกรลาศ 0152-0513-99999  12 188+985 189+041 ที่ว่างเปลา่ 1-2-54.2 บุกรุก ทด-02  √ 0 √ 
52 52 

ศรีสำโรง 
0510-0513-00888  1318 3+200 3+250 ที่ตั้งหมวดศรสีำโรง 2-1-23.8 เมือง √ √  √  5 √ 

53 53 0510-0513-00887  101 108+343 109+598 
เก็บวัสดุของหมวด 

ศรีสำโรง 
2-1-72.7 เมือง  √  √  0 √ 

54 54 คีรีมาศ 0510-0513-03363  1319 4+065 4+165 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 

คีรีมาศ 
21-0-73 เมือง √    √ 3 √ 

55 55 แม่สิน 0510-0513-03330  หมายเหตุ* แผนการสำรวจสำรอง 
56 56 ทุ่งเสลี่ยม 0510-0513-00892  106 21+120 21+265 ที่ตั้งหมวดทุ่งเสลี่ยม 14-2-77.25 เมือง √ √  √  9 √ 
57 57 

สวรรคโลก 
0510-0513-99999  101 113+044 113+134 กองวัสดุงานทาง 3-1-25 บุกรุก ข้อมูลที่ดินนอกเขตทางแปลงหลัก  √ 0 √ 

58 58 0510-0513-99999 101 138+825 138+925 ที่ว่างเปลา่ 6-1-0 บุกรุก   √  √ 0 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

59 59 
 

0510-0513-99999 101 136+900 137+200 กองวัสดุงานทาง 13-0-50 
ไม่ทราบ
แนวเขต 

  √  √ 0 √ 

60 60 0510-0513-99999 101 133+378 133+425 ที่เก็บวัสดุซ่อมทาง 1-1-06 เมือง   √  √ 0 √ 
61 61 0510-0513-00891 1370 3+801 3+886 ที่หมวดสวรรคโลก 3-3-68 เมือง   √ √  7 √ 

62 62 สุโขทยั 0510-0513-99999 12 177+629 166+859 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

สุโขทยั 
38-2-82 ที่ตั้ง √ √  √  26 √ 

 สทล. 5 (พิษณุโลก) 
 ขท. พิษณุโลก 1 

63 63 
ไผ่ขอดอน 

0510-0511-00886 12 203+643 203+727 ที่ว่างเปลา่ 2-3-71 เมือง √   √  0 √ 
64 64 0510-0511-99999 12 218+464 218+598 ที่ตั้งหมวดไผ่ขอดอน 5-2- 7 ขอใช้  √  √  0 √ 

65 65 พิษณโุลก 0510-0511-00809 12 226+462 226+524 
ที่ตั้งหน่วยบำรุง

เคลือ่นที ่
1-3-29.5 เมือง  √  √  2 √ 

66 66 บางระกำ 0510-0511-00811 1065 37+398 37+592 ที่ตั้งหมวดบางระกำ 21-0-87 เมือง √    √ 1 √ 
67 67 ไผ่ขอดอน 0510-0511-00810 12 218+464 218+598 ที่ตั้งหมวดไผ่ขอดอน 5-0-58 เมือง √ √  √  12 √ 
68 68 ลานกระบอื 0510-0511-03107 115 51+051 51+303 ที่ตั้งหมวดลานกระบือ 63-0-0 เมือง   √  √ 10 × 
69 69 

พิษณโุลก 

0510-0511-00808 12 236+058 236+160 ที่ตั้งหมวด 3-3-63 เมือง   √  √ 6 √ 
70 70 0510-0510-03241 ไม่อยู่ตดถนนทางหลวง บ้านพักข้าราชการ 6-3-15 เมือง โฉนดที่ดิน √  4 √ 
71 71 0510-0510-03242 ไม่อยู่ติดถนนทางหลวง บ้านพักเจ้าหน้าที ่ 13-0-0 เมือง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ √  17 √ 

72 72 
แขวง 

ทางหลวง
พิษณโุลกที่ 1 

0510-0510-99999 1061 1+896 2+376 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

พิษณโุลกที่ 1 
27-2-22.5 ที่ตั้ง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ √  18 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

73 73 สำนักงาน 
ทางหลวงที่ 5 
(พิษณโุลก) 

0510-0510-03675 1061 1+896 2+376 
สำนักงานทางหลวงที่ 5 

(พิษณโุลก) 
27-2-22.5 ที่ตั้ง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ √  21 √ 

74 122 0510-0510-03238 1061 2+000 2+200 
ที่พัก เจ้าหน้าที่  

สน.ทล.5 
3-0-15.13 เมือง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ √  4 √ 

 ขท. พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 
75 74 

แก่งโสภา 

0510-0515-00915 2013 6+560 6+760 เป็นสวนป่าริมทาง 37-1-99.91 บุกรุก   √  √ 0 × 
76 75 0510-0515-00913 2013 0+628 0+730 เป็นที่กองวัสด ุ 0 - 3 - 97.58 บุกรุก   √  √ 0 × 

77 76 0510-0515-00907 12 282+750 283+053 สวนรัชมังคลาภิเษก 
13 - 2 - 
80.22 

ไม่ทราบ
แนวเขต 

 √ √  √ 0 √ 

78 77 
แขวง 

ทางหลวง
พิษณโุลกที่ 2 

0510-0515-00905 *หมายเหต ุไมส่ามารถสำรวจแปลงได้ เนื่องจากซ้ำกับแปลง 86 

79 78 
แก่งโสภา 

0510-0515-00908 12 295+624 296+873 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง

แก่งโสภา 
31-1-91.49 เมือง  √ √  √ 15 √ 

80 79 0510-0515-00914 2013 0+628 0+730 ที่ว่างเปลา่ 2 - 3 - 26.4 บุกรุก  √ √  √ 0 × 

81 80 

ชาติตระการ 

0510-0515-00909 1143 28+780 28+957 ที่ตั้งหมวดชาติตระการ 
27 - 1 - 
76.24 

เมือง   √  √ 9 √ 

82 81 0510-0515-00910 1143 37+787 38+077 ที่ว่างเปลา่ 23-3-88.5 
ไม่ทราบ
แนวเขต 

  √  √ 0 √ 

83 82 0510-0515-00911 *หมายเหต ุแผนการสำรวจสำรอง 
84 83 0510-0515-00912 *หมายเหต ุแผนการสำรวจสำรอง 

85 84 นครไทย 0510-0515-00916 2013 23+694 23+773 
ที่ตั้งหมวดการทางนคร

ไทยที่ 1 
5-0-88 เมือง  √  √  14 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

86 85 วังทอง 0510-0515-00903 12 247+467 247+559 
ที่ตั้งหมวดวังทองเก่า 
ปัจจุบันเป็นบ้านพัก

คนงานหมวด 
3-2-64.37 เมือง   √  √ 2 √ 

87 86 
แขวง 

ทางหลวง
พิษณโุลกที่ 2 

0510-0515-99999 12 257+928 258+168 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

พิษณโุลกที่ 2 
26 - 3 -
62.60 

ที่ตั้ง   √ √  10 √ 

88 87 แก่งโสภา 0510-0515-00906 12 258+132 258+371 ที่ตั้งหน่วยงาน 8 - 1 -5.82 เมือง   √  √  √ 

89 88 
วังทอง 

0510-0515-02744 12 239+965 240+107 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 
วังทอง (หมวดใหม่) 

10 - 1 -
74.43 

ขอใช้   √ √  1 √ 

90 89 0510-0515-00901 12 203+481 203+541 
เป็นที่ตั้งหน่วยงาน 

และกองวัสด ุ
3 - 2 - 64.37 เมือง   √  √ 0 √ 

 ขท. พิจิตร 
91 90 

เขาเจ็ดลูก 
0510-0519-03113 11 143+028 143+161 

ที่ตั้งสำนักงานหมวด
ทางหลวงเขาเจ็ดลูก 

16 - 2 -50 เมือง √   √  10 × 

92 91 0510-0519-00973 11 159+040 159+190 ป่ารกร้าง 7-2- 0 เมือง √    √ 0 √ 
93 92 0510-0519-00960 11 140+094 140+208 กองวัสดุงานทาง 11 - 2- 7 บุกรุก √   √  0 √ 
94 93 ตะพานหิน 0510-0519-03116 113 76+181 76+441 ที่ตั้งหมวดทางหลวง 16 - 3 -79 เมือง √   √  8 √ 

95 94 พิจิตร 0510-0519-03119 1380 0+600 0+783 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง

พิจิตร 
13 - 2 -37 เมือง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ  √ 1 √ 

96 95 วชิรบารม ี 0510-0519-00975 117 92+396 92+696 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 

วชิรบารม ี
20 - 2 -50 เมือง √   √  2 √ 

97 96 พิจิตร 0510-0519-00963 113 97+122 97+415 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

พิจิตร 
61-3-2 ที่ตั้ง √   √  7 √ 

98 97 
เขาทราย 

0510-0519-00964 113 55+350 56+050 ที่ตั้งหมวดทางหลวง 154 - 3 -43 บุกรุก √   √  10 √ 
99 98 0510-0519-00965 113 55+550 55+750 ที่ว่างเปลา่ 12 -2 -0 เมือง √  √  √ 0 √ 
100 99 0510-0519-00962 113 61+752 61+825 ที่ว่างเปลา่ 0-1-87.1 เมือง √   √  0 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

 ขท. อุตรดิตถ์ที่ 1 

101 100 

ลับแล 

0510-0557-01558 102 10+727 10+808 
ที่เก็บกองวัสด ุ
และปลูกป่า 

3-0-52.4 เมือง  √ √ √  0 √ 

102 101 0510-0557-01557 102 10+300 10+700 
ใช้เป็นแหล่งเก็บวัสดุ

ซ่อมทางหลวง 
25-0-0 เมือง   √ √  0 √ 

103 102 0510-0557-03343 1041 1+260 1+600 ที่ตั้งหมวด 40-0-82 เมือง √  √ √  13 √ 
104 103 0510-0557-01558 หมายเหตุ* ไมส่ามารถสำรวจได้ เนื่องจากไม่มแีปลงที่ดิน 

105 104 0510-0557-02730 11 351+625 351+712 ที่พักริมทาง 2-0-0 
ไม่ทราบ
แนวเขต 

ข้อมูลที่ดินนอกเขตแปลงหลัก 
ยังไมท่ราบสถานะ  

(ที่สงวนอื่น ๆ) 
4 √ 

106 105 0510-0557-01559 102 13+000 13+180 กองวัสดุงานทาง 2-1- 0 เมือง นส. 3 √  0 √ 

107 106 0510-0557-01560 102 14+060 14+120 ที่ปลูกป่าริมทาง 40-3-94 
ไม่ทราบ
แนวเขต 

  √ √  0 √ 

108 107 
พิชัย 

0510-0557-01549 11 61+400 61+720 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง

พิชัย 
30-0 - 0 เมือง   √ 

ยังไมท่ราบสถานะ  
(ที่สงวนอื่น ๆ) 

6 √ 

109 108 0510-0557-01570 11 52+213 52+513 จุดพักรถนายาง 46-2-58.89 บุกรุก √  √  √ 0 × 
110 109 

ทองแสนชัน 

0510-0557-02815 1214 24+552 24+802 ที่ตั้งหมวด 33-2-13.47 เมือง ข้อมูลที่ดินนอกเขตแปลงหลัก √  2 √ 
111 110 0510-0557-01573 หมายเหตุ* ไมส่ามารถสำรวจได้ เนื่องจากไม่พบแปลงที่ดิน 
112 111 0510-0557-01584 หมายเหตุ* ไมส่ามารถสำรวจได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ 

113 112 ตรอน 0510-0557-01566 1166 0+430 0+150 
ที่ตั้งหมวดทางหลวง 

ตรอน 
44-0-30 เมือง √  √ √  2 √ 

114 113 
แขวง 

ทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 1 

0510-0557-01572 1045 0+000 0+000 
ที่ตั้งแขวงทางหลวง

อุตรดิตถ์ที ่1 
21-0-22 ที่ตั้ง  √  √  33 √ 
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ตารางที่ 3-6 ตารางแสดงข้อมูลแปลงที่ดินที่ได้จากการสำรวจ (รายแปลง) (ต่อ) 

ลำดับ 
 

ลำดับ
แผน 

หมวด 
ทางหลวง 

รหัสแปลงทีด่ิน 
ทาง
หลวง 

กม.เริม่ กม.สิ้นสุด การใช้งาน 
เนื้อที่ตาม
เอกสาร 

(ไร่-งาน-วา) 
ประเภท 

เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน สถานะที่ดิน 
จำนวนอาคาร
จากการสำรวจ 

DMC 
ด./1 นสล. 

ประกาศ
กระทรวง 

ที่ดินราช
พัสด ุ

ที่ดิน
สงวน 

 ขท. อุตรดิตถ์ที่ 2 
115 114 ท่าปลา 0510-0558-03187 1045 55+938 56+189 ที่ตั้งหมวดท่าปลา 10 - 2 -1 เมือง  √  √  0 √ 
116 115 น้ำปาด 0510-0558-01575 117 324+075 324+242 ที่ตั้งหมวดน้ำปาด 12-1-45 เมือง √  √ √  0 √ 
117 116 บ้านโคก 0510-0558-01586 หมายเหตุ* แผนการสำรวจสำรอง  

118 117 ม่วงเจ็ดต้น 0510-0558-01580 1105 2+000 2+200 
เป็นแหล่งเก็บวัสดุ 

งานทาง 
5-0-0 เมือง √     0 √ 

119 118 
อุตรดิตถ ์

0510-0558-01581 หมายเหตุ* แผนการสำรวจสำรอง  

120 119 0510-0558-01578 1045 9+740 10+349 
ที่ตั้งหมวดหลวง

อุตรดิตถ ์
5-0-25 เมือง √    √ 6 √ 

121 120 
แขวง 

ทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2 

0510-0558-01574 1045 9+740 10+349 
ที่ตั้งสำนักงานแขวงทาง

หลวงอุตรดิตถที ่2 
49-0-0 ที่ตั้ง   √ √  20 √ 

122 123 
อุตรดิตถ ์

0510-0558-01581 1163 0+300 0+750 
เป็นที่ตั้งสำนักงาน      
หมวดฯ ท่าปลาเก่า 

22-2- 0 เมือง √   √  0 √ 

123 124 0510-0558-01582 ไม่อยู่ติดถนนทางหลวง 
เป็นสถานที่ปลูก               

สวนหยอ่ยม 
12-2- 0 เมือง √   √  0 √ 

 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พษิณุโลก) 

124 121 
สำนักงาน

ทางหลวงที่ 5 
(พิษณโุลก) 

0510-0510-03240 ไม่อยู่ติดถนนทางหลวง บ้านพักข้าราชการ 3-0-58 เมือง ทะเบียนที่ราชพสัด ุ √  4 √ 
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ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสรา้งจากระบบฐานข้อมูลเดิมกบัข้อมูลการลงสำรวจพ้ืนที่จรงิ 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

สทล. 4 (ตาก) 

1 0152-0512-00832 0 2 0 2 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

2 0152-0512-00820 7 1 13 14 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

3 0152-0512-00816 0 0 0 0   

4 0152-0512-00856 0 0 0 0   

5 0152-0512-00853 0 0 0 0   

6 0152-0512-00854 0 0 0 0   

7 0152-0512-00814 1 0 6 6 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

8 0152-0512-00843 0 0 0 0   

9 0152-0512-00847 1 5 0 5 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

10 0152-0512-00842 1 5 3 8 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

11 0152-0512-00860 1 6 10 16 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

12 0152-0512-00871 0 0 0 0   

13 0152-0512-00852 0 0 0 0   

14 0152-0512-00865 0 0 0 0   

15 0152-0512-00864 1 21 14 35 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

16 0152-0514-00900 1 17 6 23 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

17 0152-0152-03026 106 24 70 94 มีการรื้อถอนอาคาร  

18 0152-0517-03017 0 0 0 0   

19 0152-0517-00922 0 0 0 0   

20 0152-0517-00919 0 0 0 0   

21 0152-0517-00926 0 0 0 0   

22 0152-0517-00927 0 0 0 0   

23 0152-0517-00928 0 0 0 0   
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ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลเดิมกับข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่จริง (ต่อ) 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

24 0152-0517-00941 0 0 0 0   

25 0152-0517-00932 4 2 4 6 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

26 0152-0517-00934 0 0 0 0   

27 0152-0517-00935 0 0 0 0   

28 0152-0517-00933 0 0 0 0   

29 0152-0517-00936 2 14 2 16 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

30 0152-0517-00946 0 0 0 0   

31 0152-0517-03015 0 0 0 0   

32 0152-0517-00948 1 11 1 12 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

33 0152-0517-00949 0 0 0 0   

34 0152-0517-99999 0 0 0 0 
ไม่สามารถสำรวจแปลงได้  
เนื่องจากซ้ำกับแปลง 39  

35 0152-0517-00918 0 0 0 0   

36 0152-0517-00920 0 0 0 0   

37 0152-0517-00921 3 10 1 11 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

38 0152-0517-00925 0 0 0 0   

39 0152-0517-00930 35 3 27 30 มีการรื้อถอนอาคาร  

40 0152-0517-00931 0 4 0 4 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

41 0152-0517-00940 0 0 0 0 
ไม่สามารถสำรวจแปลงได้ เนื่องจากแปลงที่ดิน

ไม่ได้อยู่ในครอบครองของกรมทางหลวง  

42 0152-0517-00937 0 0 0 0   

43 0152-0517-00938 0 0 0 0   

44 0152-0517-00939 0 0 0 0   

45 0152-0517-00951 0 0 0 0 แผนการสำรวจสำรอง  

46 0152-0517-00950 1 8 1 9 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 
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ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลเดิมกับข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่จริง (ต่อ) 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

47 0152-0517-00943 3 12 1 13 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

48 0152-0517-00944 0 0 0 0   

49 0152-0517-00952 0 0 0 0   

50 0152-0517-00953 1 18 1 19 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

51 0152-0513-99999 0 0 0 0   

52 0510-0513-00888 0 0 5 5   

53 0510-0513-00887 0 0 0 0   

54 0510-0513-03363 0 2 1 3   

55 0510-0513-03330 0 0 0 0 แผนการสำรวจสำรอง   

56 0510-0513-00892 3 8 1 9 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

57 0510-0513-99999 0 0 0 0   

58 0510-0513-99999 0 0 0 0   

59 0510-0513-99999 0 0 0 0   

60 0510-0513-99999 0 0 0 0   

61 0510-0513-00891 2 5 2 7 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

62 0510-0513-99999 0 0 26 26 เก็บอาคารไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเพิ่ม 

 รวม (อาคาร) 174 178 195 373  

สทล. 5 (พิษณุโลก) 

63 0510-0511-00886 0 0 0 0  

64 0510-0511-99999 0 0 0 0  

65 0510-0511-00809 8 2 0 2  

66 0510-0511-00811 10 1 0 1  

67 0510-0511-00810 19 12 0 12  

68 0510-0511-03107 15 10 0 10  
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ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลเดิมกับข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่จริง (ต่อ) 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

69 0510-0511-00808 9 6 0 6  

70 0510-0510-03241 13 0 4 4  

71 0510-0510-03242 22 0 17 17  

72 0510-0510-99999 0 9 9 18  

73 0510-0510-03675 40 1 20 21  

74 0510-0515-00915 0 0 0 0  

75 0510-0515-00913 0 0 0 0  

76 0510-0515-00907 0 0 0 0  

77 0510-0515-00905 0 0 0 0 
ไม่สามารถสำรวจแปลงได้  
เนื่องจากซ้ำกับแปลง 86 

78 0510-0515-00908 6 6 9 15  

79 0510-0515-00914 0 0 0 0  

80 0510-0515-00909 7 4 5 9  

81 0510-0515-00910 0 0 0 0  

82 
 0510-0515-
00911 0 

0 0 0  แผนการสำรวจสำรอง 

83 0510-0515-00912 0 0 0 0 แผนการสำรวจสำรอง 

84 0510-0515-00916 7 3 11 14  

85 0510-0515-00903 6 2 0 2  

86 0510-0515-99999 0 10 0 10  

87 0510-0515-00906 0 0 0 0  

88 0510-0515-02744 0 1 0 1  

89 0510-0515-00901 0 0 0 0  

90 0510-0519-03113 11 10 0 10  

91 0510-0519-00973 0 0 0 0  
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 ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลเดิมกับข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่จริง (ต่อ) 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

92 0510-0519-00960 0 0 0 0  

93 0510-0519-03116 13 7 1 8  

94 0510-0519-03119 10 1 0 1  

95 0510-0519-00975 15 0 2 2  

96 0510-0519-00963 39 0 7 7  

97 0510-0519-00964 10 8 2 10  

98 0510-0519-00965 0 0 0 0  

99 0510-0519-00962 0 0 0 0  

100 0510-0557-01558 0 0 0 0  

101 0510-0557-01557 0 0 0 0  

102 0510-0557-03343 0 11 2 13  

103 0510-0557-01558 0 0 0 0 ไม่สามารถสำรวจได้ เนื่องจากไม่มีแปลงที่ดิน 

104 0510-0557-02730 0 4 0 4  

105 0510-0557-01559 0 0 0 0  

106 0510-0557-01560 0 0 0 0  

107 0510-0557-01549 2 3 3 6  

108 0510-0557-01570 11 0 0 0  

109 0510-0557-02815 12 0 2 2  

110 0510-0557-01573 0 0 0 0 ไม่สามารถสำรวจได้ เนื่องจากไม่พบแปลงที่ดิน 

111 0510-0557-01584 0 0 0 0 
ไม่สามารถสำรวจได้  

เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่สำรวจได้ 

112 0510-0557-01566 8 0 2 2  

113 0510-0557-01572 27 31 2 33  

114 0510-0558-03187 9 0 2 2  

115 0510-0558-01575 19 0 0 0  
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 ตารางที่ 3-7 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างจากระบบฐานข้อมูลเดิมกับข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่จริง (ต่อ) 

ท่ี รหัสแปลง 

จำนวน
อาคาร

ในระบบ
เก่า 

จำนวนอาคารจากการสำรวจ 

หมายเหตุ อาคารที่ไม่
ขึ้นทะเบียน
ราชพัสดุ 

อาคาร 
ที่ขึ้น

ทะเบียน
ราชพัสดุ 

รวม 

116 0510-0558-01586 0 0 0 0 แผนการสำรวจสำรอง 

117 0510-0558-01580 0 0 0 0  

118 0510-0558-01581 0 0 0 0 แผนการสำรวจสำรอง 

119 0510-0558-01578 0 6 0 6  

120 0510-0558-01574 39 20 0 20  

121 0510-0510-03240 10 4 0 4  

122 0510-0510-03238 5 0 4 4  

123 0510-0558-01581 2 0 0 0  

124 0510-0558-01582 0 0 0 0  

รวม(อาคาร) 404 173 104 276   
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3.7 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) 
หลังจากการลงพื้นที่สำรวจนำร่อง สทล. 4 ตาก และ สทล. 5 พิษณุโลก ที่ปรึกษาได้ทำการนำตำแหน่ง

แปลงที่ดินนอกเขตทางและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รังวัดด้วยอุปกรณ์ GNSS RTK มาเปรียบเทียบกับระวาง

ภาพถ่าย DMC ของกรมที่ดินและทำการจัดซื้อภาพถ่าย DMC จากกรมที่ดินจำนวน 124 ระวางครอบคลุม

แปลงที่จำนวน 58 แปลงสำหรับพื ้นที ่สทล. 4 และ 135 ระวางครอบคลุมแปลงที ่ดิน 54 แปลงสำหรับ 

พื้นที่สทล. 5 รายละเอียดดังรูปที่ 3-5 

 
รูปที่ 3-5 ตำแหน่งแปลงที่นอกเขตทางและระวางภาพถ่าย DMC กรมที่ดิน 
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ตารางที่ 3-8 จำนวนภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) 
สทล. 4 (ตาก) 

หน่วยงาน จำนวน (แปลง) จำนวน DMC (ภาพ) 
ขท. ตากที่ 1 / สทล. 4 16 28 

ขท. ตากที่ 2 1 1 
ขท. กำแพงเพชร 33 57 

ขท. สุโขทัย 12 38 
รวม 62 124 

สทล. 5 (พิษณุโลก) 
หน่วยงาน จำนวน (แปลง) จำนวน DMC (ภาพ) 

ขท. พิษณุโลก 1 / สทล. 5 13 30 
ขท. พิษณุโลก 2 (วังทอง) 13 29 

ขท. พิจิตร 10 23 
ขท. อุตรดิตถ์ 1 11 32 
ขท. อุตรดิตถ์ 2 7 21 

รวม 54 135 
 
3.8 ปัญหาการสำรวจ 

จากการลงพื้นสำรวจ โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทาง สำนักบริหารบำรุงทาง 
ได้พบปัญหาข้อมูลในระบบ ดังนี ้

1.  ตำแหน่งแปลงที่ดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทางไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้ลงไปสำรวจเก็บ

ข้อมูลในพื้นที่จริงแปลงลำดับที่ 5 รหัสแปลง 0152-0152-0853 หมวดหนองบัวใต้ แขวงทางหลวงตากที่ 1 

สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก จากจำนวนแปลงสำรวจ 62 แปลง มีจำนวน 40 แปลงที่รูปแปลงที่ดินไม่ตรงกับ

ในระบบฐานข้อมูลเดิม 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบตำแหน่งแปลงดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทาง 

กับตำแหน่งที่รังวัดด้วย GNSS RTK 

 
  

ตำแหน่งแปลงที่จากระบบ Asset สร. 

ตำแหน่งแปลงที่ดินที่สำรวจจริง รังวัดด้วย GNSS RTK 
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2. รูปแปลงที่ดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทางไม่ตรงกับรูปแปลงที่ดินที่ได้ลงไปสำรวจเก็บข้อมูล

ในพื้นที่จริงแปลงลำดับที่ 9 รหัสแปลง 0152-0152-047 หมวดวังประจบ แขวงทางหลวงตากที่ 1 สำนักงาน

ทางหลวงที่ 4 ตาก จากจำนวนแปลงสำรวจ 62 แปลง มีจำนวน 26 แปลงที่รูปแปลงที่ดินไม่ตรงกับในระบบ

ฐานข้อมูลเดิม  

 

 

รูปที่ 3-7 เปรียบเทียบรูปแปลงดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทาง 
กับรูปแปลที่ดนิที่รังวัดด้วย GNSS RTK 

  

รูปแปลงที่จากระบบ Asset สร. 

รูปแปลงที่ดินที่สำรวจจริง รังวัดด้วย GNSS RTK 
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3.9 ตัวอย่างแปลงที่ตามเงื่อนไขการคัดเลือกแปลงที่ดินนอกเขตทาง 
1. ตัวอย่างแปลงที่ดินมีการบุกรุก 
  ตำแหน่งแปลงที่ดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทางไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้ลงไปสำรวจเก็บข้อมูล
ในพื้นที่จริงแปลงลำดับที่ 22 รหัสแปลง 0152-0517-00928 หมวดนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร  
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก มีการสร้างอาคารถาวรตลอดแนวเขตที่ดินฝั่งติดกับทางหลวงหมายเลข 1 

 
 

ข้อมูลทะเบียนทางหลวง แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม QR Code ตำแหน่งแปลงที่ดิน 

หมายเลขทางหลวง 1 ตอน นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก กม.เริ่มต้น 342+981 กม.สิ้นสุด 
342+981 
ด้านขวาทาง 

 

ข้อมูลทะเบียนทางหลวงปีปัจจุบัน 

หมายเลขทางหลวง 1  เลขตอนควบคุม 0902 ชื่อตอน ปากดง-นครชุม 
กม.เริ่มต้น 445+557 กม.สิ้นสุด 446 + 557 ด้านขวาทาง Lat, Lon 1 6 . 3 8 5 1 8 3 , 

99.530037 
UTM Datum Indian 1975 
E, N 557116.247,1811263.961 

เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครชุม 

 
 
 
 

ข้อมูลที่ดิน  ที่ตั้ง 

รหัสที่ดิน 0152-0517-00928 (22)  ตำบล อ่างทอง 

 
ที่มา : ระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขต
ทาง 

 อำเภอ เมืองกำแพงเพชร 

เลขที่ราชพัสดุ -  จังหวัด กำแพงเพชร 

การใช้ประโยน์ บุกรุก  หน่วยงานที่ดูแล 

เนื้อที ่ 299  ไร่  2  งาน 4.8 ตารางวา  สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก 

จำนวนอาคาร - หลัง  แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร 

สถานะแปลงที่ดิน อื่น ๆ  หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนครชุม 
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รูปที่ 3-8 แปลงที่ดินที่มีการปัญหาการบุกรุก 

 
 
 
 

พื้นที่โดนบุกรุก 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    3-33 

ตารางที ่3-9 รายละเอียดการเก็บข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการบุกรุก 

รายละเอียดการบุกรุก   

ลำดับแปลงทีดิน (สำรวจ) : 22 

รหัสแปลงที่ดิน (เดิม) : 928 

รายงานการบุกรุกประจำปี :  

งวดที ่:  

ลักษณะการบุกรุก : ที่อยู่อาศัย 

ขนาดที่ดิน (ไร่) : 129 

ขนาดที่ดิน (งาน) : 1 

ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 45 

สถานะการบุกรุก : อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ 

รูปแปลง :  

รูปถ่าย :  

ผู้บุกรุก  

ชื่อ-สกุลผู้บุกรุก :  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  
 

2. ตัวแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งหน่วยงานกรมทางหลวง 
  ตำแหน่งแปลงที่ดินในระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทางไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้ลงไปสำรวจเก็บข้อมูล
ในพื้นที่จริงแปลงลำดับที่ 114 รหัสแปลง 0510-0558-03187 หมวดทางหลวงท่าปลา แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 
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ข้อมูลทะเบียนทางหลวง แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม QR Code ตำแหน่งแปลงที่ดิน 

หมายเลขทางหลวง 1045 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด กม.เริ่มต้น 55+938 กม.สิ้นสุด 56+189 
ด้านขวาทาง 

 

ข้อมูลทะเบียนทางหลวงปีปัจจุบัน 

หมายเลขทางหลวง 1045 เลขตอนควบคุม 202 ชื่อตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด 
กม.เริ่มต้น 55+938 กม.สิ้นสุด 56+189 ด้านขวาทาง 

Lat, Lon 17.736860, 100.55030 
UTM Datum Indian 1975 
E, N   664893.403, 1961397.445 

เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่าปลา นายพีรยุทธ นันตะสุข เป็นผู้ชี้แนวเขต 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ดิน  ที่ตั้ง 

รหัสที่ดิน 0510-0558-03187 (114)  ตำบล ผาเลือด 

 ที่มา : ระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทาง  อำเภอ ท่าปลา 

เลขที่ราชพัสดุ -  จังหวัด อุตรดิตถ์ 

การใช้ประโยน ์ ที่ตั้งสำนักงานหมวดท่าปลา  หน่วยงานที่ดูแล 

เนื้อที่ 10  ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา  สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 

จำนวนอาคาร - หลัง  แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 

สถานะแปลงที่ดิน ที่ดินราชพัสด ุ  หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงท่าปลา 
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รูปที่ 3-9 แปลงที่ดินที่เป็นที่ต้ังกรมทางหลวง 
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รูปที่ 3-10  เอกสารที่ดิน (ที่ราชพัสด)ุ หมวดท่าปลา 
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รูปที่ 3-11 เอกสารอาคารราชพัสดุหมวดท่าปลา 
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3. ตัวแปลงที่ดินที่มีการขอใช้ 
  แปลงลำดับที่ 88 รหัสแปลง 0152-0515-02744 หมวดทางหลวงวังทอง แขวงทางหลวงพิษณุโลก 2  
(วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ขอใช้โดยสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5  

 
 

ข้อมูลทะเบียนทางหลวง แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม QR Code ตำแหน่งแปลงที่ดิน 

หมายเลขทางหลวง 12 ตอน พิษณุโลก-หล่มสัก กม.เริ่มต้น 7+110.96 กม.สิ้นสุด 7+252 
ด้านขวาทาง 

 

ข้อมูลทะเบียนทางหลวงปีปัจจุบัน 

หมายเลขทางหลวง 12 เลขตอนควบคุม 501 ชื่อตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง 
กม.เริ่มต้น 239+965 กม.สิ้นสุด 240+107 ด้านขวาทาง 

Lat, Lon 16.818022, 100.339719 
UTM Datum Indian 1975 
E, N 643267.921,1859553.662 

เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงวังทอง  

 
 
 

ข้อมูลที่ดิน  ท่ีต้ัง 

รหัสที่ดิน 0510-0515-02744 (88)  ตำบล สมอแข 

 ที่มา : ระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทาง  อำเภอ เมืองพิษณุโลก 
เลขที่ราชพัสดุ -  จังหวัด พิษณุโลก 

การใช้ประโยน์ สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ5  หน่วยงานที่ดูแล 

เนื้อที ่ 10 ไร่ 1 งาน 74.43 ตารางวา  สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 

จำนวนอาคาร 
1 หลัง  แขวงทางหลวง 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที ่ 2 (วัง
ทอง) 

สถานะแปลงที่ดิน ทีด่ินราชพัสดุ  หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังทอง 
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รูปที่ 3-12 แปลงที่ดินที่มีการขอใช้พื้นที่ 

หมวดวังทอง 
สถานีตำรวจทางหลวง

หลวง 
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รูปที่ 3-13 สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 ใชพ้ื้นที่ของกรมทางหลวง 

ตารางที ่3-10 รายละเอียดการเก็บข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการขอใช ้

รายละเอียดการขอใช ้   

ลำดับแปลงทีดิน (สำรวจ) : 88 

รหัสแปลงที่ดิน (เดิม) : 2744 

กระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สังกัด (สำนักงาน/กรม) : กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

หน่วยงาน (สำนัก/กอง/คู่สัญญา) : กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
วัตถุประสงค์ของการขอใช้ : ขอใช้ที่ดินภายในหน่วยงานของกรมทางหลวง 

ขนาดที่ดิน (ไร่) : 10 

ขนาดที่ดิน (งาน) : 1 
ขนาดที่ดิน (ตร.ว) : 64 

รายละเอียดการขอใช้ : สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 

รูปแปลง :  
รูปถ่าย :  
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รูปที่ 3-14 การสำรวจและเกบ็ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ตารางที ่3-11 รายละเอียดการเก็บข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

รายละเอียดแปลงที่ดินนอกเขตทาง   

ลำดับแปลงทีดิน (สำรวจ) : 1 

รหัสแปลงที่ดิน (เดิม) : 842 

รหัสอาคาร 5 

ตั้งอยู่บนที่ดิน : แปลงที่ดินนอกเขตทาง 

ชื่อสำนักงานทางหลวง : สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 

ชื่อแขวงทางหลวง : 
 

ชื่อหมวดทางหลวง : 
 

จังหวัด : ตาก 

อำเภอ : เมืองตาก 

ตำบล : เชียงเงิน 

ข้อมูลสำรวจ   

ปีที่สำรวจ : 2565 
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ข้อมูลสำรวจ   

ปีที่ก่อสร้าง : 2563 

ประเภทอาคาร : อาคารถาวร 

การใช้ประโยชน์อาคาร : ศาลาพักผ่อน 

วิธีการได้มา : ตกลงราคา 

จำนวนหน่วย (หลัง/ห้อง): 1 

ระดับ :   

รูปร่าง : ศาลาหลังคาโคง้ 

รุ่น/แบบ :   

ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน :   

บ้านเลขที่ :   

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 54 

พื้นที่ปลูกสร้าง (ตร.ม.) : 54 

ข้อมูลสำรวจ 

พื้นที่ปลูกสร้าง (ไร่) : 0 

พื้นที่ปลูกสร้าง (งาน) : 0 

พื้นที่ปลูกสร้าง (วา) : 13.5 

ขึ้นทะเบียนราชพัสดุลำดับที่ : คค 06120/190 

มูลค่าและค่าเสื่อมราคา   

มูลค่าการก่อสร้าง (บาท) : 300000 

มูลค่า ณ ปัจจุบัน (บาท) :   

อายุการใช้งาน (ปี) : 2 

ค่าเสื่อมประจำปี (บาท) :   
ค่าเสื่อมสะสม (บาท) :   

สภาพการใช้งาน   

สถานะของสิ่งปลูกสร้าง : ดี 
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สภาพการใช้งาน   

ความต้องการดำเนินการ : ไม่มีความจำเป็นในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม 

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ :   

การรื้อถอน   

วันที่อนุมัติรื้อถอน :   

วันที่รื้อถอน :   
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3.10 ปัญหา และอปุสรรค ในการลงพื้นที่สำรวจ สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก 
 

1. การลงพ้ืนที่สำรวจในช่วงฤดูฝน ทำให้เข้าถึงพื้นที่สำรวจได้ยาก ทำให้ใช้เวลาในการสำรวจเพิ่มมากขึ้น 

  

รูปที่ 3-15 ช่วงเวลาที่มีฝนตกขณะปฎิบัติงาน 
 

2. ในพื้นที่ที่มีป่ารถทึบ เมื่อเข้าไปรังวัดตำแหน่งส่งแปลงที่ดินด้วย GNSS RTK การเชื่อมต่อสัญญาน

ดาวเทียมจะช้าลงหรือเช่ือมต่อไม่ได้ เนื่องจากสัญญาณที่รับจากดาวเทียมถูกบดบังด้วยต้นไม้ใหญ่ 

 
รูปที่ 3-16 พื้นที่ป่ารถทึบ 
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3. แปลงที่ดินที่คัดเลือกสำหรับลงพื้นที่นำร่อง เมื่อเดินทางไปสำรวจพบว่าไม่เจอแปลงที่ดินแปลงนั้น 

เจ้าหน้าที่หมวดจึงแจ้งให้สลับแปลงที่ทำการสำรวจ 

4. แปลงที่ดินบางแปลงมีน้ำขัง ทำให้ยากในการเข้าเก็บตำแหน่งกลางแปลงที่ดิน เปลี่ยนจากการเก็บ

ตำแหน่งกลางแปลงมาเก็บตำแหน่งบริเวณที่มีป้ายที่ดินสวงนกรมทางหลวง 

 
รูปที่ 3-17 แปลงที่ดินมีน้ำท่วมขัง 
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3.11 การสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยอากาศยานไร้คนขับ  
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ใหม่นำมาใช้เพือ่การบินสำรวจพ้ืนที่เพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเชิงเลขโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ
ดังตารางที ่3-12 

ตารางที ่3-12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ลำดับ รายละเอียด ภาพประกอบ จำนวน 

1 Elmid Reach RS2 

 

1 

2 Trimble GPS Pole  

 

 

 

 

 

1 

3 UAV DJI Matrice 300 RTK  

 

 

1 
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ลำดับ รายละเอียด ภาพประกอบ จำนวน 

4 DJI Matrice 300 RTK 

Controller 

 

1 

5 Matrice 300 RTK 

Intelligent Battery 

 

1 

6 Zen muse P1 Full frame 

Camera 35 mm. 

 

1 

7 Computer Notebook Acer 

Nitro AN515-51 

Intel Core i7-7700HQ 

2.82GHz 

RAM 8.00 GB 64-bit 

 

1 

8 Ground Control Station  

Software: UgCS 

 

1 

9 Ground Control Sheet 

 

5 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    3-48 

3.11.1 ผลการสำรวจพื้นที่ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  

     รายงานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับพื้นที่รุกล้ำ ซอยสระแก้ว ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

  วันที่ดำเนินการสำรวจ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

 
รูปที่ 3-18 รูปภาพแสดงพื้นที่รุกล้ำ 
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1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.1  การรังวัดพิกัดจุดควบคุมภาพถ่าย จำนวน 5 จุด โดยใช้เครื่องมือ Elmid Reach RS2 GNSS 

Receiver ใช้ระบบพิกัดสากล UTM WGS 84 Zone 48N โดยใช้วิธีรังวัดแบบจลน์ในทันที 

(Real Time Kinematic Survey: RTK) ซึ ่งร ับค่าปรับแก้จากสถานีฐานชั ่วคราวในพื ้นที่   

(รูปที่3-19) และนำค่าที่ได้ใช้ในการตรึงพิกัดภาพถ่ายทางอากาศต่อไป 

 
รูปที่ 3-19 การรังวัดค่าพิกัดจุดควบคุมภาพถ่ายด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    3-50 

1.2    ส่วนการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 แผนการบ ินสำรวจด ้วยอากาศยานไร ้คนข ับด ้วยโปรแกรม UgCS มีการกำหนด
ค่าพารามิเตอร์ ดังนี้  

- บินสำรวจบันทึกภาพถ่ายแนวดิ ่ง ( -90 องศา) กำหนดขนาดจุดภาพ (Ground 

Sampling Distance, GSD) 1.8 เซนติเมตร ภาพถ่ายมีความละเอียดที่ความละเอียด 

45 ล้านจุดภาพ (Pixel) ระดับความสูงการบิน 200 เมตรเหนือผิวดิน (Above ground 

level) แต่เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีระดับความสูงของผิวดินที่แตกต่างกัน จึงต้องทำ

การบินสำรวจโดยปรับระดับความสูงบินให้ตามระดับของผิวดิว (Terrain follow)  

โดยใช ้ข ้อม ูลแบบจำลองระด ับส ู ง เช ิ ง เลข ( Digital Elevation Model, DEM)  

ความละเอ ียด 10 เมตร อ ้างอ ิ งพ ื ้นผ ิวโลก จากหน ่วยงาน Shuttle Radar 

Topography Mission: SRTM 

- กำหนดส่วนซ้อนของภาพถ่ายตามแนวบิน (Frontal overlap) 85 เปอร์เซ ็นต์  

และระหว่างแนวบิน (Sidelamp) 75 เปอร์เซ็นต์ แผนการบินสำรวจด้วยอากาศยาน 

ไร้คนขับ แสดงดังรูปที่ 3-20 

 
รูปที่ 3-20 แผนการบินถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบ Terrain follow 
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ตารางที ่3-13 สรุปค่าพารามิเตอร์ในการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ลำดับ พารามิเตอร ์ ค่าพารามิเตอร์ หน่วย 

1 ความละเอียดจุดภาพ (GSD) 2.5 เซนติเมตร 

2 ส่วนซ้อนด้านหน้า 85 เปอร์เซ็นต ์

3 ส่วนซ้อนด้านข้าง 75 เปอร์เซ็นต ์

4 ระดับความสูงบิน 200 เมตร (AGL) 

5 ความเร็วในการบิน 12 เมตร/วินาท ี

6 ขนาดพื้นที่บินสำรวจครอบคลุม 0.1129 ตารางกิโลเมตร 

 
2) การประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย  

   โปรแกรมด้านโฟโตแกรมเมตรีที่ใช้ในการประมวลผลภาพถ่าย คือ Pix4DMaper ซึ่งมีขั้นตอน 
การประมวลผล 3 ขั้นตอน ได้แก ่ 

 1)  Initial processing เป็นขั้นตอนการจัดเรียงภาพถ่ายตามทิศทางและตำแหน่งเปิดภาพถ่าย 
(Geotagged) โดยวางภาพให้ซ้อนทับกันตามแนวบินและระหว่างแนวบิน จากนั้นนำเข้า 
ค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายเพื่อลดความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของข้อมูล ดังรูปที่ 3-21 

 2) Point Cloud เป็นขั ้นตอนการสร้างกลุ ่มของข้อมูลจุด โดยใช้ส ่วนซ้อนของภาพถ่าย 
ทำให้สร้างรูปร่างของวัตถุที่ปรากฏบนผิวโลกได้ ดังรูปที่ 3-22 

 3) Digital Surface Model, DSM, and Orth mosaic เป ็นข ั ้นตอนการรวมภาพถ ่ายจาก 
ทั้งโครงการเข้าเป็นรูปเดียว 
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รูปที่ 3-21 แสดงตำแหน่งถ่ายภาพในขั้นตอน Initial  processing 

 
รูปที่ 3-22 แสดงข้อมูล Point cloud ของพ้ืนที่บินสำรวจ 
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3) ผลการปฏิบัติงาน  

3.1 พิกัดจุดบังคับภาพถ่าย (Ground Control Points: GCPs)  

   การรังวัดพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายได้ทำการรังวัดตำแหน่งทั้งหมด 5 จุด ในระบบพิกัดสากล 
WGS 84 UTM Zone 48N โดยรังวัดด้วยวิธีรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic 
Survey, RTK) ซึ่งรับค่าปรับแก้จากสถานีฐานในพื้นที่ CHI1 เมื่อนำค่าดังกล่าวนำเข้าในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื ่อนทางราบและทางดิ ่ง ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
และ 5 เซนติเมตร ตามลำดับ พิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายแสดงดังตารางที ่3-14 

ตารางที ่3-14 ตารางแสดงพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายจำนวน 5 จุด 
Name Latitude Longitude Altitude Northing Easting Height 

GCP1 100.3490295 17.71131232 68.351 643053.22 1958759.136 104.241 

GCP2 100.348145 17.71254135 73.057 642958.443 1958894.466 108.951 

GCP3 100.3490926 17.71419031 72.561 643057.626 1959077.657 108.453 

3.2 การบันทึกภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

  ผลการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ สามารถสรุปได้ดังตารางที ่3-15 

ตารางที ่3-15 สรุปผลการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย 

1 จำนวนภาพถ่าย 152 ภาพ 

2 ระยะเวลาบินสำรวจ 4.27 นาท ี

3 จุดควบคุมภาพถ่าย 3 จุด 

4 ขนาดจุดภาพ (GSD) 2.5 เซนติเมตร 

5 เที่ยวบินสำรวจ (เทีย่ว/แบตเตอรี่) 1 เที่ยว 
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4) การประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Pix4Dmaper 

4.1 การประมวลผลภาพในขั้นตอน Initial processing  

 การประมวลผลภาพในขั้นตอนแรกเป็นการจัดเรียงตำแหน่งถ่ายภาพพร้อมทิศทางของภาพ
ให้ตรงตามพื้นที่จริง พบว่าความละเอียดสามารถสอบเทียบรูปถ่ายทางอากาศได้ (Calibrated)  
100 % ความละเอียดของภาพถ่ายออร์โธสี (GSD) อยู่ที่ 2.44 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3-23 

 
รูปที่ 3-23 แสดงข้อมูล Report ขั้นตอน Initial  processing 

 
4.2 การใช้จุดบันทึกภาพถ่าย 

 การประมวผลภาพถ ่ ายด ้ วยการใช ้ จ ุ ดควบค ุมภาพถ ่ าย ช ่ วยเพ ิ ่ มความแม ่นยำ 
ให้ข้อมูลผลลัพธ์ โดยมีควาคลาดเคลื่อนทางราบ X, Y และทางดิ่ง Z อยู่ที่ 0.033 , 0.033 และ 
0.009 เมตรตามลำดับ ดังรูปที่ 3-24 

 
รูปที่ 3-24 แสดงข้อมูลแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาพถ่าย (RMS) 
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5) การประมวลผลภาพออร์โธโมเสค (Orth mosaic) 

การประมวลผลภาพออร์โธโมเสคเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประมวลผลภาพ ได้ผลลัพธ์เป็น
ภาพถ่ายแผนที่จริง โดยที่มีมาตราส่วนเท่ากับพื้นที่จริงบนโลก มีความละเอียดจุดภาพ 2.36 เซนติเมตร 
ดังรูปที่ 3-25 

 
รูปที่ 3-25ภาพออร์โธโมเสค (Orth mosaic) 
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3.11.2 ผลการสำรวจพื้นทีห่มวดทางหลวงท่าปลา ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 รายงานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ หมวดทางหลวงท่าปลา ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

วันที่ดำเนินการสำรวจวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 3-26 หมวดทางหลวงท่าปลา 
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1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.1 การรังวัดพิกัดจุดควบคุมภาพถ่าย จำนวน 5 จุด โดยใช้เครื่องมือ Elmid Reach RS2 

GNSS Receiver ใช้ระบบพิกัดสากล UTM WGS 84 Zone 48N โดยใช้วิธีรังวัดแบบ

จลน์ในทันที (Real Time Kinematic Survey: RTK) ซึ่งรับค่าปรับแก้จากสถานีฐาน

ชั่วคราวในพ้ืนที่ (รูปที่ 3-27) และนำค่าที่ได้ใช้ในการตรึงพิกัดภาพถ่ายทางอากาศต่อไป 

 
รูปที่ 3-27 การรังวัดค่าพิกัดจุดควบคุมภาพถ่ายด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
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1.2 ส่วนการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 แผนการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับด้วยโปรแกรม UgCS มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ ดังนี้  
- บินสำรวจบันทึกภาพถ่ายแนวดิ ่ง ( -90 องศา) กำหนดขนาดจุดภาพ (Ground 

Sampling Distance, GSD) 1.8 เซนติเมตร ภาพถ่ายมีความละเอียดที่ความละเอียด 

45 ล้านจุดภาพ (Pixel) ระดับความสูงการบิน 200 เมตรเหนือผิวดิน (Above 

ground level) แต่เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีระดับความสูงของผิวดินที่แตกต่างกัน 

จึงต้องทำการบินสำรวจโดยปรับระดับความสูงบินให้ตามระดับของผิวดิว (Terrain 

follow) โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) 

ความละเอ ียด 10 เมตร อ ้างอ ิงพ ื ้นผ ิวโลก จากหน ่วยงาน Shuttle Radar 

Topography Mission: SRTM 

- กำหนดส่วนซ้อนของภาพถ่ายตามแนวบิน (Frontal overlap) 85 เปอร์เซ็นต์  

และระหว่างแนวบิน (Sidelamp) 75 เปอร์เซ็นต์ แผนการบินสำรวจด้วยอากาศยาน 

ไร้คนขับ แสดงดังรูปที่ 3-28 

 
รูปที่ 3-28 แผนการบินถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบ Terrain follow 
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ตารางที ่3-16 สรุปค่าพารามิเตอร์ในการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ลำดับ พารามิเตอร ์ ค่าพารามิเตอร์ หน่วย 

1 ความละเอียดจุดภาพ (GSD) 2.5 เซนติเมตร 

2 ส่วนซ้อนด้านหน้า 85 เปอร์เซ็นต ์

3 ส่วนซ้อนด้านข้าง 75 เปอร์เซ็นต ์

4 ระดับความสูงบิน 200 เมตร (AGL) 

5 ความเร็วในการบิน 12 เมตร/วินาท ี

6 ขนาดพื้นที่บินสำรวจครอบคลุม 0.0889 ตารางกิโลเมตร 

 
2) การประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย  

 โปรแกรมด้านโฟโตแกรมเมตรีที่ใช้ในการประมวลผลภาพถ่าย คือ Pix4DMaper ซึ่งมีขั้นตอนการ
ประมวลผล 3 ขั้นตอน ได้แก ่ 
 1)  Initial processing เป็นขั้นตอนการจัดเรียงภาพถ่ายตามทิศทางและตำแหน่งเปิดภาพถ่าย 

(Geotagged) โดยวางภาพให้ซ้อนทับกันตามแนวบินและระหว่างแนวบิน จากนั้นนำเข้าค่า
พิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายเพื่อลดความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของข้อมูล ดังรูปที่ 3-29 

 2) Point Cloud เป็นขั้นตอนการสร้างกลุ่มของข้อมูลจุด โดยใช้ส่วนซ้อนของภาพถ่ายทำให้
สร้างรูปร่างของวัตถุที่ปรากฏบนผิวโลกได้ ดังรูปที่ 3-30 

 3) Digital Surface Model, DSM, and Orth mosaic เป ็ นข ั ้ นตอนการรวมภาพถ ่ าย 
จากทั้งโครงการเข้าเป็นรูปเดียว 
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รูปที่ 3-29  แสดงตำแหน่งถ่ายภาพในขั้นตอน Initial  processing 

 
รูปที่ 3-30 แสดงข้อมูล Point cloud ของพ้ืนที่บินสำรวจ 
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3) ผลการปฏิบัติงาน  

3.1 พิกัดจุดบังคับภาพถ่าย (Ground Control Points: GCPs)  

การรังวัดพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายได้ทำการรังวัดตำแหน่งทั้งหมด 5 จุด ในระบบพิกัด
สากล WGS 84 UTM Zone 48N โดยรังวัดด้วยวิธ ีร ังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time 
Kinematic Survey, RTK) ซึ่งรับค่าปรับแก้จากสถานีฐานในพื้นที่ CHI1 เมื่อนำค่าดังกล่าว
นำเข้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื ่อนทางราบและทางดิ่ง  
ไม่เกิน 2 เซนติเมตรและ 5 เซนติเมตร ตามลำดับ พิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายแสดง  
ดังตารางที ่3-17 

ตารางที ่3-17 ตารางแสดงพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายจำนวน 5 จุด 
Name Latitude Longitude Altitude Northing Easting Height 

GCP1 100.5503476 17.73662289 59.871 1961724.552 664382.233 95.206 

GCP2 100.5507732 17.73677426 57.064 1961741.676 664427.228 92.399 

GCP3 100.5505167 17.73737151 52.363 1961807.547 664399.483 87.699 

GCP4 100.5498108 17.73744554 53.202 1961815.122 664324.554 88.54 

GCP5 100.5496187 17.7369832 54.256 1961763.788 664304.595 89.594 

3.2  การบันทึกภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

 ผลการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ สามารถสรุปได้ดังตารางที ่3-18 
ตารางที ่3-18 สรุปผลการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย 

1 จำนวนภาพถ่าย 197 ภาพ 

2 ระยะเวลาบินสำรวจ 7 นาท ี

3 จุดควบคุมภาพถ่าย 5 จุด 

4 ขนาดจุดภาพ (GSD) 2.5 เซนติเมตร 

5 เที่ยวบินสำรวจ (เทีย่ว/แบตเตอรี่) 1 เที่ยว 
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4) การประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Pix4Dmaper 

4.1 การประมวลผลภาพในขั้นตอน Initial processing  

  การประมวลผลภาพในขั้นตอนแรกเป็นการจัดเรียงตำแหน่งถ่ายภาพพร้อมทิศทางของ
ภาพให้ตรงตามพื ้นที ่จริง พบว่าความละเอียดสามารถสอบเทียบรูปถ่ายทางอากาศได้ 
(Calibrated) 100 % ความละเอียดของภาพถ่ายออร์โธสี (GSD) อยู ่ที ่ 2.36 เซนติเมตร  
ดังรูปที่ 3-31 

 
รูปที่ 3-31 แสดงข้อมูล Report ขั้นตอน Initial  processing 

 
4.2   การใช้จุดบันทึกภาพถ่าย 

 การประมวผลภาพถ่ายด้วยการใช้จุดควบคุมภาพถ่าย ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้ข้อมูล
ผลลัพธ์ โดยมีควาคลาดเคลื่อนทางราบ X, Y และทางดิ่ง Z อยู่ที่ 0.023 , 0.022 และ 0.066 
เมตรตามลำดับ ดังรูปที่ 3-32 

 
รูปที่ 3-32 แสดงข้อมูล แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของจุดควบคุมภาพถ่าย (RMS) 
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5) การประมวลผลภาพออร์โธโมเสค (Orth mosaic) 

 การประมวลผลภาพออร์โธโมเสคเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประมวลผลภาพ ได้ผลลัพธ์เป็น
ภาพถ่ายแผนที ่จร ิง โดยที ่ม ีมาตราส่วนเท่ากับพื ้นท ี ่จร ิงบนโลก ม ีความละเอียดจุดภาพ  
2.36 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3-33 

 
รูปที่ 3-33  ภาพออร์โธโมเสค (Orth mosaic) 
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บทที่ 4 
 จัดหาและติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบระบบ 

4.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบ พร้อมทั้งโอนถ่ายข้อมูลเดิมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  
แม่ข่ายฐานข้อมูลใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  

 

โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งมอบชุดเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื ่องสำหรับใช้ 
ในงานระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่า 
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ราคากลาง โดยแสดงดังตารางที่ 4-1 และ 4-2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 น้ิว) 
2)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 น้ิว) 

 
รูปที่ 4-1 หนังสือขอส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 และแบบที ่2 
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ตารางที่ 4-1 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (Server) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

 1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) โดยเฉพาะ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่

น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำ  

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB 

1 PowerEdge R450 Motherboard (Rack 1U) 

2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 

(135W) DDR4-2666 

1 x iDRAC Group Manager, Disabled 

1 x 8x2.5" (SAS/SATA) 2 CPU 

1 x LCD Bezel 

1 x Riser Config 1, 2x16LP 

1 x PowerEdge R450 x8 Short Drive Shipping Material 

1x Dell EMC Lugage Tag (x8) 

1 x Quick Sync 2 (At-the-box mgmt) 

1 x Performance Optimized 

สูงกว่า 

 

 

 

 1.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า  

มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 

1 x 3200MT/s RDIMMs 
2 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 
1 x iDRAC9, Enterprise 15G 

สูงกว่า 

 1.4 สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 

1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย 

 

4 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 

DWPD, 

3 x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive 

1 x PERC H755 SAS Front 

1 x Performance BIOS Settings 

2 x Heatsink for CPU less or equal 165W 

สูงกว่า 
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ตารางที่ 4-1 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (Server) (ต่อ) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

 1.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติตตั้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก (External) 

จำนวน 1 หน่วย 

 1 x 8X DVD-ROM,USB,EXTERNAL 

1 x No Internal Optical Drive 

เทียบเท่า 

 1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

 

1 x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 
1 x On-Board LOM 
1 x No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 
1 x Front PERC Mechanical Parts, front load 
1 x ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm 
1 x Cable Management Arm 
1 x Unconfigured RAID 

เทียบเท่า 

 1.8 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

 

1 DELL Monitor E2020H 

LED 19.5-inch Anti-Glare with 3H hardness 

VGA 1 Port + 1 Display Port 

Backlight Technology WLED 

Maximum resolution 1600 x 900 at 60 Hz 

Aspect ratio 16 : 9 

Color depth 16.7 million colors 

Pixel pitch 0.27 x 0.27 mm 

Brightness (typical) 250 cd/m2 

Response time (typical) 5 ms black - to - white 

3 Year Onsite Service Next Business Day by DELL Thailand 

สูงกว่า 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
 โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                           4-4 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (Server) (ต่อ) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

 1.9 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย  1 x Dual, Hot-plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode 
2 x Power Cord - C13, 2M, 250V, 10A (Thailand) 
2 x Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250V, 10A (EU, TW, APCC 
countries except ANZ) 
1 x Trusted Platform Module 2.0 V3 

เทียบเท่า 

 
ตารางที่ 4-2 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Server) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

2 2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สำหรับ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) โดยเฉพาะ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  

ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64bit มีหน่วยความจำ 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB 

1 PowerEdge R450 Motherboard (Rack 1U) 
2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M  
Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 
1 x iDRAC Group Manager, Disabled 
1 x 8x2.5" (SAS/SATA) 2 CPU 
1 x LCD Bezel 
1 x Riser Config 1, 2x16LP 
1 x PowerEdge R450 x8 Short Drive Shipping Material 
1 x Dell EMC Lugage Tag (x8) 
1 x Quick Sync 2 (At-the-box mgmt) 
1 x Performance Optimized 

สูงกว่า 

 

 

 

 2.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB  1 x 3200MT/s RDIMMs 
2 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 
1 x iDRAC9, Enterprise 15G 

เทียบเท่า 
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ตารางที่ 4-2 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Server) (ต่อ) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

 2.4 สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 

2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000  

รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมคีวามจุไม่น้อยกว่า 2TB 

จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย 

 8 x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive 
1 x PERC H755 SAS Front 
1 x Performance BIOS Settings 
2 x Heatsink for CPU less or equal 165W 

สูงกว่า 

 2.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติตตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  

จำนวน 1 หน่วย 

1 x 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL 

1 x No Internal Optical Drive 

เทียบเท่า 

 2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

 

1 x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter,OCP NIC 3.0 

1 x On-Board LOM 

1 x No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit 

1 x Front PERC Mechanical Parts, front load 

1 x ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm 

1 x Cable Management Arm 

1 x Unconfigured RAID 

เทียบเท่า 
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ตารางที่ 4-2 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Server) (ต่อ) 

ลำดับ รายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รายการที่ปรึกษาเสนอ เหตุผล 

 2.8 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 1 DELL Monitor E2020H 

LED 19.5-inch Anti-Glare with 3H hardness 

VGA 1 Port + 1 Display Port 

Backlight Technology WLED 

Maximum resolution 1600 x 900 at 60 Hz 

Aspect ratio 16 : 9 

Color depth 16.7 million colors 

Pixel pitch 0.27 x 0.27 mm 

Brightness (typical) 250 cd/m2 

Response time (typical) 5 ms black - to - white 

3 Year Onsite Service Next Business Day by DELL Thailand 

สูงกว่า 

 2.9 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย  1 x Dual, Hot-plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode 
2 x Power Cord - C13, 2M, 250V, 10A (Thailand) 
2 x Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250V, 10A (EU, TW, APCC 
countries except ANZ) 
1 x Trusted Platform Module 2.0 V3 

เทียบเท่า 
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 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง และกรรมการ
เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 4-2 และ รูปที่ 4-3
ตามลำดับ 
 

 

  
รูปที่ 4-2 กรรมการตรวจรับครุภัณฑค์อมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-3 รายการรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งมอบ 
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บทที่ 5 
 แผนการดำเนินงาน 

 
5.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ 

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการ ดังต่อไปน้ี 

(1)   รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานเบื้องต้นพร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 

30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นต้องประกอบด้วย 

• ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

• ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 

• ขอบเขตของงาน  

• แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด  

• แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ  

• กำหนดพื้นที่นำร่องในการสำรวจฯ 

(2)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1  จำนวน 20 ฉบับ ให้ ผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 แล้วเสร็จ 

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1.3 – 4.1.11  

• นำเสนอความก้าวหน้าตัวอย่างหน้าจอการทำงานของระบบ (Web Application 

Mockup) ตาม ข้อ 4.3 

• นำเสนอแนวทางปฏิบัติงานสำรวจ โครงสร้างข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล กำหนด

กรอบระยะเวลาการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางครบทั้งประเทศ ข้อ 4.2 

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  
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โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 

 

                            สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    5-2 

(3)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2  จำนวน 20 ฉบับ ให้ ผูว้่าจ้างภายใน 150 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1.3 – 4.1.4 แล้วเสร็จ 

• นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ข้อ 4.2 และ 4.3  

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

(4)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 จำนวน 20 ฉบับ ให้ ผู้ว่าจ้างภายใน 210 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1 แลว้เสร็จ 

• นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ข้อ 4.2 – 4.5   

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

 
(5)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 (Progress Report IV) 

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4  จำนวน 20 ฉบับ ให้ ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.3 และ 4.4 แล้วเสร็จ 

• นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ข้อ 4.2 รายงานสรุปผลและนำเข้าข้อมูลสำรวจ

ทรพัย์สินนอกเขตทางในพื้นที่ 1 สทล. 

• วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานสำรวจและจัดทำข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทาง  

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

 
 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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(6)   รายงานขั้นกลาง (Interim Report)    
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นกลาง พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้วา่จ้างภายใน 290 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 100 แปลง  

โดยสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

• ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  

เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี 

(True Orthophoto) จำนวน 2 แห่ง 

• จัดหาและติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบระบบ ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ 

• คู่มือการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที ่ดิน อาคารและสิ ่งปลูกสร้าง 

จำนวน 150 ชุด 

• วีดีทัศน์สื่อการสำรวจและประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

(ไม่น้อยกว่า 3 นาท)ี 

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ 

(7)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 (Progress Report V) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5  พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้าง

ภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 325 แปลง  

โดยสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

• ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  

เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี  

(True Orthophoto) จำนวน 4 แห่ง 

• รายงานสรุปผลการสำรวจ ปัญหา อุปสรรค และผลการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินนอก

เขตทาง ที่เกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ  
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(8)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 6 (Progress Report VI) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 6  พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้าง

ภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 6  ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.5 แลว้เสร็จ 

• ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้ คนขับ (Drone)  

เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี 

(True Orthophoto) จำนวนสะสม 6 แห่ง 

• ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 550 แปลง  

โดยสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

(9)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 7 (Progress Report VII) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 7  พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้าง

ภายใน 570 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 7 ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏบิัติงานในช่วงที่ผ่านมา  

• ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 775 แปลง  

โดยสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

• ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  

เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี 

(True Orthophoto) จำนวนสะสม 8 แห่ง 

• สรุปผลการจัด 

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

 

 

 

 



 

รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ 
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(10)   รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 8 (Progress Report VIII) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 8 พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้าง

ภายใน 660 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 8 ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

• ผลการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินนอกเขตทางสะสมไม่น้อยกว่า 1,000 แปลง 

โดยสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น 

• ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินนอกเขตทางด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อ

สำรวจสภาพภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทเชิงเลขสี (True 

Orthophoto) จำนวน 10 แห่ง 

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  

(11)   ร่างรายงานขัน้สุดทา้ย (Draft Final Report) 
ที่ปรึกษาต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย พร้อม DVD±R จำนวน 20 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 

690 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย  

• ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 

• ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 

• สรุปผลการดำเนินงาน ข้อ 4.2 แล้วเสร็จ รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำรวจและ

นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินทั้งประทศ 

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.7 การนำเข้าข้อมูลและทดสอบระบบ UAT แล้วเสร็จ 

• ผลสรุปการปฏิบัต ิงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)   

ข้อ 4.6.1.1 

• ผลสรุปการสัมมนาให้ความรู้และความเข้าใจในการสำรวจฯ ข้อ 4.6.1.2 

• ผลสรุปการปฏิบัต ิงานการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่ายสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์   

ข้อ 4.6.1.3 

• ผลสรุปการปฏิบัติงานการสัมมนาถ่ายทอดความรู้การดูแล บำรุงรักษาระบบ ข้อ 4.6.1.4 

• คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง จำนวน 150 ชุด 

• คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดงบประมาณงานบำรุงปกติ จำนวน 150 ชุด 
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• วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางหลวง (ไม่น้อยกว่า 3 นาท)ี 

• วีดีทัศน์สื่อการสอนใช้งานระบบติดตามบริหารจัดการงานบำรุงปกติ (ไม่น้อยกว่า 3 นาที) 

• สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและพัฒนาระบบ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาท ี

• รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้าม)ี ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ  

(12)   รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 
ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 35 ฉบับ ให้ ผู้ว่าจ้างภายใน 720 วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย  

• รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) พร้อม DVD±R จำนวน 35 ชุด 

• ผลการดำเนินงาน ข้อ 4.1-4.7 แล้วเสร็จ 

• รายงานออกแบบและพัฒนาระบบ  จำนวน 2 ชุด 

• คู่มือการดูแลรักษาระบบ จำนวน 5 ชุด 

• ค ู ่ ม ื อการ Backup และ Install ท ั ้ ง ในส ่ วนฐานข ้อม ูลและระบบสารสนเทศ               

จำนวน 2 ชุด 

• การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล์ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.doc, .ppt .exe ) และ

ไฟล์ pdf  ของงานนำเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น  เอกสารสำคัญ

ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ  คู่มือการใช้งานระบบ  คู่มือการสำรวจทรัพย์สิน 

คู่มือการดูแลรักษาระบบ เป็นต้น พร้อม thumb drive จำนวน 2  ชุด 
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ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา 

รายการส่งมอบ 
จำนวน 
(ชุด) 

กำหนดเร่งรัดงาน กำหนดตามสัญญา 
จำนวนวัน ส่งมอบงาน จำนวนวัน ส่งมอบงาน 

1.รายงานเบื้องต้น  
(Inception Report) 

20 30 23 ก.พ. 65 30 23 ก.พ. 65 

2.รายงานความกา้วหน้าฉบับที่ 1 
(Progress Report I) 

20 75 9 เม.ย. 65 90 24 ม.ย 65 

3. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
(Progress Report II) 

20 120 24 พ.ค. 65 150 23 มิ.ย. 65 

4. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 
(Progress Report III) 

20 165 8 ก.ค. 65 210 22 ส.ค.65 

5. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 
(Progress Report IV) 

20 205 17 ส.ค. 65 270 21 ต.ค 65 

6. รายงานขั้นกลาง (Interim Report)  20 229 10 ก.ย. 65 290 10 พ.ย 65 

7. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 
(Progress Report V) 

20 329 19 ธ.ค. 65 390 18 ก.พ 66 

8. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 6 
(Progress Report VI) 

20 419 19 มี.ค. 66 480 19 พ.ค 66 

9. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 7 
(Progress Report VII) 

20 509 17 มิ.ย. 66 570 17 ส.ค 66 

10. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 8 
(Progress Report VIII) 

20 599 15 ก.ย. 66 660 15 พ.ย 66 

11. ร่างรายงานขั้นสุดท้าย  
(Draft Final Report) 

20 659 14 พ.ย. 66 690 15 ธ.ค 66 

12. รายงานขั้นสุดทา้ย  
(Final Report) 

35 719 13 ม.ค. 67 720 14 ม.ค 67 
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