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ระบบบริหารแผนงานทางหลวง 
Plannet (PN2021)

กรมทางหลวง

9 กันยายน 2564
เวลา 8.30 ถึง 12.30

อบรม PlanNET รุ่นที่ 5
(ผู้บริหาร)

ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting



ระบบ PlanNET ในการบริหารงานของกรมทางหลวง
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o PlanNET ฟ้า (กง.) งบประมาณและบัญชี
o PlanNET เขียว (สร. สผ. สป.) แผนงาน
 PlanNET (v1)  แผนปี 2560 - 2564
 PlanNET2021 (v2)  แผนปีตั้งปี 2565

http://plannet.doh.go.th/pn2021



ขอบเขตของระบบ PlanNET 2021
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o แผนงานปีเดียวของ สร. สผ. สป. ทั้งหมด
 รวมถึงแผนงานภูมิสถาปัตยข์อง สบ.

o งานบ ารุงพิเศษ งานบ ารุงปกติ งานฉุกเฉิน งบด าเนินงาน
 เชื่อมโยงกับระบบงาน ง.4-01

o งานทาง งานอาคาร งานสะพาน
 ทุกหน่วยงานที่ส่งค าของบประมาณผ่าน สร. สผ. สป. 



ขั้นตอนการท างานของระบบ PlanNET 2021
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1) การจัดท าบัญชีความต้องการงบประมาณเบื้องต้น 
o เชื่อมโยงข้อมูลสายทางกับระบบ HRIS (สผ)
o เชื่อมโยงข้อมูลความเสียหายกับระบบ Roadnet (สร)
o เชื่อมโยงข้อมูลอุบัติเหตุกับระบบ HAIMS (สป)
o เชื่อมโยงข้อมูล AADT และ %รถบรรทุก (สป)

2) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
o พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนโดยแขวงและเขต

3) การจัดท าแผนรายประมาณการ 
o จัดเก็บปริมาณงานและราคาต่อหน่วยของ Item งาน

4) การส่งค าขอจัดสรรเงินงวด
o ส่งค าขอไปให้ กง. แบบออนไลน์ ได้รับใบจัดสรรเงินงวดผ่านระบบ 



ขั้นตอนการท างานของระบบ PlanNET 2021
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5) การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
o เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและสัญญากับระบบ DOH Procurement
o เชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายกับระบบ PlanNET ฟ้า (กง.) 
 1 รหัสงบประมาณต่อ 1 แผน เชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายได้อัตโนมัติ
 1 รหัสงบประมาณใช้หลายแผน เช่น งบฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึก

ข้อมูลการเบิกจ่ายในแต่ละแผน เพื่อน าผลรวมมาเปรียบเทียบกับผลการ
เบิกจ่ายในรหัสงานนั้นกับข้อมูล GFMIS บนระบบ PlanNET ฟ้า (กง.)

o เชื่อมโยงข้อมูลบ ารุงปกติกับระบบงาน ง.4-01 เพื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
กับข้อมูล GFMIS บนระบบ PlanNET ฟ้า (กง.)

6) การส่งค าขอคืนเงินเหลือท้ายสัญญา
o เมื่อเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว ระบบจะช่วยค านวณเงินเหลือท้ายสัญญาและส่งค า

ขอคืนเงินเหลือท้ายสัญญาให้กับ กง. เพื่อแก้ปัญหาผลเบิกจ่ายไม่เต็ม 100%



การติดตามความก้าวหน้า
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Dashboard
• ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดราย

เดือน เทียบเป้าหมาย ครม. และแผน ทล.
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS)



การติดตามความก้าวหน้า
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• ข้อมูลเปรียบเทียบการเบกิจ่ายงบประมาณของ สทล.
• สามารถเรียงล าดับตาม สทล. หรือ เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย
• สามารถ drill down เพื่อดูข้อมูลการเบิกจ่ายของ

แขวงทางหลวง ในความรับผิดชอบของ สทล. ได้



การติดตามความก้าวหน้า
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การติดตามความก้าวหน้า
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• แสดงสถานะการด าเนินงานของแผนงาน
• ทราบจ านวนแผนงานที่อยู่ในระหวา่งรอด าเนินการ 

ในแต่ละขั้นตอน



การติดตามความก้าวหน้า
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• ติดตามโครงการ
• ติดตามความก้าวหน้า

เลือกประเภทงาน
- งานทาง
- งานสะพาน
- งานอาคาร
- งบบ ารุงปกติ
- งบด าเนินงาน
- งบฉุกเฉิน



การติดตามความก้าวหน้า
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• จ าแนกแผนงานตามสถานการณด์ าเนินงาน
• สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละแผนงานได้



การติดตามความก้าวหน้า
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• ดูรายละเอียดของแต่ละแผนงาน



การติดตามความก้าวหน้า
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• ติดตามการเบิกจ่ายงบบ ารุงปกติ



การติดตามความก้าวหน้า
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• ติดตามการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน



แผนที่ต าแหน่งงาน
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คลิ้ก เพื่อดูรายละเอียด

คลิ้ก เพื่อแสดงเงื่อนไขใน
การค้นหา



แผนที่ต าแหน่งงาน
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• เงื่อนไขในการค้นหา

แสดงรายละเอียดบนแผนที่

• ก าหนดพิกัดต าแหน่งที่ต้องการค้นหาแผนงาน
• สืบค้นแผนงานภายในรัศมี (ป)ี
• สืบค้นแผนงานย้อนหลัง (ป)ี
• สืบค้นจ าแนกตามส านัก สทล. แขวงทางหลวง 



แผนที่ต าแหน่งงาน

17

• แสดงรายละเอียดโดยสังเขปของแผนงาน


