
 

 

สรุปการประชุมเตรียมความพรอมการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ระหวาง
หนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงานสวนกลาง เม่ือวันศุกรท่ี 18 กันยายน 2563 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3    
สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง นั้น  

ในการประชุมผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทางไดเสนอแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ใหท่ีประชุมพิจารณา และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมหยิบยกประเด็นปญหาจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือมารวมกันวิเคราะหปญหา สาเหตุ ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับ
ประเด็นตาง ๆ เพ่ือใหทุกสํานักงานทางหลวงไดนําไปใชปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันในการดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 

1. กรอบปฏิทินการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับแกไขวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
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2. ปฏิทินการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2564 โดยกาํหนดเปาหมายใหงานปเดียวทุกงานลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 1 (ธ.ค. 2563) 
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แนวทางปฏิบัติ สําหรับงานท่ีผิวไมใช Item หลัก ใหสํานักงานทางหลวงท่ี 1 – 18 เริ่มสงแผนรายประมาณ
การใหสวนกลาง ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนตั้งแตวันจันทรท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงตาม
เปาหมายจะลงนามสัญญาครบถวนไมเกินวันศุกรท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
          สําหรับงานท่ีผิวเปน Item หลัก ใหสํานักงานทางหลวงท่ี 1 – 18 เริ่มสงแผนรายประมาณ
การใหสวนกลาง ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนตั้งแตวันจันทรท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงตาม
เปาหมายจะลงนามสัญญาครบถวนไมเกินวันศุกรท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

3. นโยบายควบคุมคุณภาพความเรียบของผิวทาง งานปเดียว (สร. สป. สผ.) 
แนวทางปฏิบัต ิ 
- ใหมีงาน leveling ในงานเสริมผิว ไมเกิน 10% ของพ้ืนท่ีโครงการ 
- ใหวัดทุกชองจราจรท่ีดําเนินการ โดยวัดชองจราจรละหนึ่งแนว 
- งานปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ และ งาน Full depth Repair ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานท่ีเปน

เจาของสัญญา 
- การตรวจสอบใหใช “เครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)” ดําเนินการ

สํารวจโดยสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สํานักงานทางหลวงในพ้ืนท่ีท่ีโครงการฯตั้งอยู และ
ในการตรวจวัดจะตองมีคาดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้ 

 

ลักษณะทางเรขาคณิต คาดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km) 
ผิวจราจร 

แอสฟลตคอนกรีต 
ผิวจราจร
คอนกรีต 

ทางตรง ทางท่ัวไป ≤2.5 ≤2.5 
ทางโคงวกวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ ยกเวนการวัด ยกเวนการวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 4 อําเภอ  คือ อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย 

ยกเวนการวัด ยกเวนการวัด 

 
 

4. การกําหนดระยะทางโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
แนวทางปฏิบัต ิ

1) ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตแบบเคลื่อนท่ี
(Mobile Asphalt Concrete Plant) และตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูยื่นขอเสนอ ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไมหมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช 
หรือเพิกถอน 

หรือ ผูยื่นขอเสนอท่ีขอใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตอ่ืน ตองแสดงหลักฐานดังนี้ 
ก) เอกสารยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …. (แบบตาม
เอกสารแนบ 1) 

ข) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูให
ความยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไม
หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน
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2) ผูยื่นขอเสนอตองแสดงแผนท่ีท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และเสนทางขนสงจากโรงงานผสม
แอสฟลตคอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการกอสราง (แบบตามเอกสารแนบ 2) โดยระยะทางขนสง เปนไป
ตามท่ี กรมฯเห็นชอบเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 ตามบันทึกตอทายหนังสือสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
ท่ี สว/4506 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เสนอใหพิจารณาทบทวนมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) 
ใหเปนไปในแนวทางเดียว หรือแนวทางตามท่ีสํานักวิเคราะหและตรวจสอบกําหนดเพ่ิมเติม
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5. แนวทางการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา 
แนวทางปฏิบัต ิ 

เพ่ือใหการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคาของสํานักงานทางหลวงเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดกรอบแนวทางการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคาในแต
ละงานดังนี้ 
 

5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง 

 

 
 

 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

1 22100 งานฉาบผิวแอสฟลต 1.Chip Seal 1.งานบํารุงทางประเภท 1

2.Slurry Seal Type 2 2.งานบํารุงทางประเภท 2

2 22200 งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

งานบํารุงทางประเภท 4

3 22250 งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานเสริมผิวแอสฟลต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

(เสริมผิวแบบบาง) งานบํารุงทางประเภท 4

4 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 1.งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 1.กําหนดผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา 30% และเปน

ของหนวยงานราชการ

5 23100 งานปรับระดับผิวทาง 1.งานปรับระดับผิวทาง 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 2 หรือ

งานบํารุงทางประเภท 4

6 23200 งานซอมทางผิวแอสฟลต 1.งานซอมทางผิวแอสฟลต

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจร ตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจร นอยกวา 4 ชอง 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 4
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     5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

7 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตเดิมนํา

กลับมาใชใหม

1.งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตเดิม นํากลับมาใชใหม 1.งานบํารุงทางประเภท 5

8 23400 งานซอมทางผิวคอนกรีต 1.งานซอมทางผิวคอนกรีต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

9 23600 งานซอมสะพานและโครงสราง งานทาสีโพลิเมอร 1.กําหนดผลงานประเภทเดียวกันไมนอยกวา 30% และเปน

ของหนวยงานราชการ

10 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต 1.งานบูรณะที่ไมมีลักษณะงานกอสราง (บนคันทางเดิม) 1.งานบํารุงทางประเภท 6

2.งานบูรณะที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง กอสรางขยาย

คันทาง หรือกอสรางบูรณะคันทางเดิมตอเนื่องถึงชั้น 

Subbase หรือ Subgrade

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

11 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต กรณีมีงานบูรณะทางผิว

แอสฟลต (Recycling)

2.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

12 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

13 25200 งานขยายทางจราจร 1.งานขยายทางจราจร

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2.งานขยายทางจราจร  กรณีมีงานบูรณะทางผิวแอสฟลต 

(Recycling)

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

14 25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทาง

เชื่อม และเกาะแบงถนน

1.งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเชื่อม และเกาะแบงถนน งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

15 25400 งานปรับปรุงดานเรขาคณิตของทาง 1.งานแกไขปรับปรุงดานเรขาคณิตของทางหลวง งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

ในลักษณะตางๆ เชน แนวทาง (Alignment)

ระยะมองเห็น (Sight Distance)

ความลาดชัน (Gradient)

โคงราบ (Horizontal Curve)

โคงตั้ง (Vertical Curve)

และการยกโคง (Super Elevation)

16 25500 งานปรับปรุงสะพานและทอระบายน้ํา 1.งานปรับปรุงสะพานและทอระบายน้ํา 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 หรือ

งานกอสรางสะพาน ชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

17 26100 งานกอสรางทางระบายน้ําถาวร 1.งานกอสรางทางระบายน้ําถาวร 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 – 4

 - กรณีระบบระบายน้ําทั่วไป

18 26200 งานแกไขและปองกันน้ํากัดเซาะ 1.งานแกไขและปองกันน้ํากัดเซาะ 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

19 26300 งานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง 1.งานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง

  1.1 กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม หรืองานขุด

รองระบายน้ํา

1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

  1.2 กรณี Box Culvert/ สะพาน 1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4
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5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

20 27200 งานฟนฟูทางหลวงเพื่อคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 1 กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม

  1.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป  1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  1.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง  1.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2. กรณี Box Culvert/ สะพาน 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4

3. กรณียกระดับคันทางใหพนระดับน้ําทวม และมี Box Culvert/ สะพาน 3. ใหพิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

4. งานฟนฟูทางหลวงที่มีงานลักษณะที่ยุงยากซับซอนตองใชผูมี

ประสบการณพิเศษ และ ไมมี ลักษณะงานทาง

  4.1 กรณี มี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30% 

ของวงเงินรวม

 4.1 กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่

ยุงยากซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคย

ผานงานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว

 แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  4.2 กรณี ไมมี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30%

 ของวงเงินรวม

 4.2 ใหพิจารณาจากงานที่มีความจําเปนตองดําเนินการรวมกัน

5.งานฟนฟูทางหลวงที่มีงานลักษณะที่ยุงยากซับซอนตองใชผูมี

ประสบการณพิเศษ และ มี ลักษณะงานทาง

  5.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป และมีรายการ

งานลักษณะที่ยุงยากซับซอนที่มีคางานมากกวา 30% ของวงเงินรวม

 5.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 - 2 และ

กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยาก

ซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคยผาน

งานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว 

แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  5.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง และมีรายการงาน

ลักษณะที่ยุงยากซับซอนที่มีคางานมากกวา 30% ของวงเงินรวม

 5.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 - 4 และ

กําหนดผลงานสําหรับทุกรายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยาก

ซับซอนมากกวา 30% ของวงเงินรวม ใหระบุผลงานที่เคยผาน

งานชนิดนั้น ไมนอยกวา 30% ของวงเงินในรายการดังกลาว 

แยกทีละรายการ เวนแตเปนงานที่ดําเนินการพรอมกัน

  5.3 กรณี ไมมี รายการที่มีคางานลักษณะที่ยุงยากซับซอนมากกวา 30%

 ของวงเงินรวม

 5.3 ใหใชคุณสมบัติงานทาง

  5.3.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป  5.3.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

  5.3.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง  5.3.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4
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    5.1 สํานักบริหารบํารุงทาง (ตอ) 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

21 28003 งานบูรณะทางหลวง 1.งานบูรณะที่ไมมีลักษณะงานกอสราง (บนคันทางเดิม) 1.งานบํารุงทางประเภท 6

2.งานบูรณะที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง กอสรางขยายคันทาง หรือ

กอสรางบูรณะคันทางเดิมตอเนื่องถึงชั้น Subbase หรือ Subgrade

  2.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 2

และ งานบํารุงทางประเภท 6

  2.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

และ งานบํารุงทางประเภท 6

3.งานที่มีลักษณะงานกอสรางโครงสราง ซอมขุดรื้อคันทาง

  3.1 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 3.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 2 

  3.2 ทางหลวงที่มีจํานวนชองจราจรนอยกวา 4 ชอง 3.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

22 28006 โครงการกอสรางจุดพักรถเพื่อ งานทางผิวคอนกรีต 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1- 4

ยกมาตรฐานงานทาง งานกอสรางอาคารหองน้ํา

งานกอสรางศาลาพักผอน

งานระบบระบายน้ํา

งานระบบไฟฟาแสงสวาง

งานตีเสนจราจร

งานภูมิสถาปตย

23 29100 กิจกรรมบํารุงรักษาสะพาน 1.งานซอมสะพานและโครงสราง

1.1งานซอมแซมโครงสรางสะพานที่เสียหาย 1.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานสะพานชั้น 1- 4

1.2งานรอยตอสะพานเผื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 1.2 มีผลงานซอมรอยตอสะพาน ชนิด/ประเภท เชน งานซอม

รอยตอสะพานเผื่อการขยายตัว คิดเปนวงเงินไมนอยกวา 30% 

ของคางาน

1.3งานซอมแผนยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) 1.3 มีผลงานติดตั้งแผนยางรองคอสะพาน คิดเปนวงเงินไมนอย

กวา 30% ของคางาน

หมายเหตุ 

1. กรณีเนื้องานไมสอดคลองกับรหัสงาน การกําหนดคุณสมบัติผูรับเหมาพิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

2. กรณีใชคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคางานกอสรางทางใหพิจารณามาตรฐานชั้นทางและวงเงินตามหลักเกณฑการจดทะเบียนงานกอสรางทางประกอบดวย
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5.2 สํานักแผนงาน 

 
 
 

ลําดับ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูรับเหมา

1 11100 งานปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

2 11400 งานกอสราง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ํา 1. ระบบระบายน้ําทั่วไป 1. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 

หรือ งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 

2. Box Culvert / สะพาน 2. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 (ชั้นของผูรับเหมางานกอสรางสะพาน  

กําหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสราง) หรือ งานกอสราง

ชั้นพิเศษ

3 12100 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

1. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบมากกวา 2 ชองจราจรขึ้นไป 1. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร 2. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 3

(7/11 , 7/12)

3. ขยายทางหลวงเปนรูปแบบ 2 ชองจราจร 3. งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4

(7/9 , 7/10)

4. ระบบระบายน้ําทั่วไป 4. งานกอสรางสะพานชั้น 1 – 4

หรือ งานกอสรางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทางชั้น 1 - 4 

5. Box Culvert / สะพาน 5. งานกอสรางสะพานชั้น 1 - 4 (ชั้นของผูรับเหมางานกอสรางสะพาน  

กําหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสราง) หรือ งานกอสราง

ชั้นพิเศษ

หมายเหตุ 

1. กรณีเนื้องานไมสอดคลองกับรหัสงาน  การกําหนดคุณสมบัติผูรับเหมา  พิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เปนเกณฑ

2. กรณีงานกอสรางทางใหพิจารณามาตรฐานชั้นทางและวงเงินตามหลักเกณฑการจดทะเบียนงานกอสรางทางประกอบดวย

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค4
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5.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 
 
 

 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

1 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 1.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภท Thermoplastic 1.งานบํารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic)

2.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภท Traffic Paint 2.งานบํารุงทางประเภท 8 (Traffic Paint)

2 31200 งานปายจราจร 1.งานปายจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

3 31300 งานเครื่องหมายนําทาง 1.งานเครื่องหมายนําทาง 1.งานบํารุงทางประเภท 16 (งานเครื่องหมายนําทาง)

4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 1.งานไฟฟาแสงสวาง

1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 หรือ 12.2

5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร )

6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และ 1.งานซอมไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร

ไฟสัญญาณจราจร 1.1 งานซอมไฟฟาแสงสวาง

   1.1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป    1.1.1 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)

   1.1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ.    1.1.2 งานบํารุงทางประเภทที่ 12.1 หรือ 12.2

1.2 งานซอมไฟสัญญาณจราจร 1.2 งานบํารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร )

7 31500 งานราวกันอันตราย 1.งานราวกันอันตราย

1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภท 14.1 (งานราวกันอันตรายชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภท 14.1 หรือ 14.2

8 31700 งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 1. งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 1.งานบํารุงทางประเภท 9 (งานกอสรางสะพานลอยคนเดิน)

9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

2.2 ทางหลวงที่มีชองจราจรน อยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทาง รถไฟ 1.งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ
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5.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย (ตอ) 
ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา

11 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

อันตรายบนทางหลวง 2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

2.2 ทางหลวงที่มีชองจราจรน อยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ 1.การปรับปรุงเปนผิวคอนกรีต ปรับปรุงปาย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 

และไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชอง

ขึ้นไป

1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

13 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพปายและเครื่องหมายจราจร

รองรับทางหลวงอาเซียน

1.ปรับปรุงมาตรฐานปาย ติดตั้งปายเพิ่มเติม บนทางหลวงอาเซียน 1.งานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

14 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการปองกันอันตราย 1.งานราวกันอันตราย

ขางทางหลวง* 1.1 วงเงินตั้งแต 3 ลบ.ขึ้นไป 1.1 งานบํารุงทางประเภท 14.1 (งานราวกันอันตรายชั้น 1)

1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบํารุงทางประเภท 14.1 หรือ 14.2

15 33400 โครงการปรับปรุงการแบ งทิศทางการจราจรเพื่อความ

ปลอดภัย

งานปรับปรุงเกาะสี เปนเกาะถาวร หรือเกาะกําแพงคอนกรีต หรือ เกาะราว

กันอันตราย

งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

16 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนา 1.งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และงานปายจราจร 1.งานบํารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic) 

โรงเรียน* และงานบํารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร )

2.งานอุปกรณอํานวยความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 2.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

17 33600 โครงการสงเสริมการใชยางพาราในภาระกิจของกรมทาง

หลวง

รอกระทรวงการคลังเสนอขอแกไข กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เพื่อให

สามารถจัดซื้อตรงไดจากชุมนุมสหกรณชาวสวนยางตามนโยบาย

งานดําเนินการเอง

18 33700 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถใน 1.งานติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบํารุงทางประเภทที่เกี่ยวของ

ระดับเดียวกัน** 2.งานปรับปรุงทางหลวงที่มีลักษณะงานกอสรางทาง

2.1 ทางหลวงที่มีชองจราจรตั้งแต 4 ชองขึ้นไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2

* ชื่อกิจกรรมเปลี่ยนจากเดิม

**โครงการใหมในปงบประมาณ 2564
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5.4 ปรับปรุงภูมิทัศนและสถาปตยกรรมทางหลวง 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา ระยะเวลา

1 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน นอยกวา 1.งานบํารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน

และสถาปตยกรรมทางหลวง 10 ลานบาท (กรณีไมมีงาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)

2. มีผลงานกอสรางวงเงิน 30% และตอง

มีผลงานดูแลบํารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)

3. มีเจาหนาที่เกษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี

สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเทา ระยะเวลาไมเกิน 150 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)

4. ตองมีเจาหนาที่ภูมิสถาปนิก

ตั้งแตระดับภาคีภูมิสถาปนิกขึ้นไป ระยะเวลาไมเกิน 180 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)

5. ตองมีเจาหนาที่วิศวกรโยธา

ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

(กรณีที่มีงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรม)

6 ตองมีรุกขกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการ

ดูแลรักษาตนไมยืนตนและการตัดแตง

ตนไมยืนตน (กรณีที่มีงานตนไมยืนตน)

7. ตองใชรถบรรทุกน้ําที่มีความจุรวม

ไมต่ํากวา 6,000 ลิตร

2 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน เกินกวาหรือเทากับ 1 งานบํารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

และสถาปตยกรรมทางหลวง  10 ลานบาท (กรณีไมมีงาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)

2 มีผลงานกอสรางวงเงิน 30% และตอง

มีผลงานดูแลบํารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเกิน 120 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)

3 มีเจาหนาที่เกษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี

สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเทา ระยะเวลาไมเกิน 150 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)

4 ตองมีเจาหนาที่ภูมิสถาปนิก

ตั้งแตระดับภาคีภูมิสถาปนิกขึ้นไป ระยะเวลาไมเกิน 180 วัน

(กรณีมีงาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)

5 ตองมีเจาหนาที่วิศวกรโยธา

ตั้งแตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

(กรณีที่มีงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรม)

6 ตองมีรุกขกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการ

ดูแลรักษาตนไมยืนตนและการตัดแตง

ตนไมยืนตน (กรณีที่มีงานตนไมยืนตน)

7 ตองใชรถบรรทุกน้ําที่มีความจุรวม

ไมต่ํากวา 12,000 ลิตร
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6. การกําหนดระยะเวลาทําการ 
 

6.1 สํานักบริหารบํารุงทาง 
1) คํานวณวันทําการจากปริมาณงานและอัตราการทํางานจริงกอน 
2) กําหนดวันทําการ ดังนี้ 

 
3) หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 1 - 2 ได  ใหหารือสํานักบริหารบํารุงทางเปนกรณีไป 

 

6.2 สํานักแผนงาน 
1) คํานวณวันทําการจากปริมาณงานและอัตราการทํางานจริงกอน 
2) กําหนดวันทําการ ดังนี้ 

2.1) วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  วันทําการไมเกิน 180 วัน 
2.2) วงเงินเกิน 50 ลานบาท  วันทําการไมเกิน 210 วัน 

3) หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 2 ได  ใหหารือสํานักแผนงานเปนกรณีไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ วันดําเนินการ

1 22100 งานฉาบผิวแอสฟลต

22200 งานเสริมผิวแอสฟลต

23000 งานบํารุงพิเศษ

24000 งานบูรณะ

28000 โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางภาค

2 25000 งานปรับปรุง

26000 งานแกไขและปองกัน

27200 งานฟนฟูทางหลวง

28006 โครงการกอสรางจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง 

29100 กิจกรรมบํารุงรักษาสะพาน

3 20500 กอสราง/ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อาคารที่ทําการ 

และสิ่งกอสรางประกอบ
ตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ

งานที่มีความยุงยากในการกอสรางใหคิดเวลาทําการ

ตามปริมาณงานหรืออัตราการทํางานจริง แตไมเกิน

 300 วัน

นอยกวา 20 ลานบาท

เทากับ หรือ มากกวา

20 ลานบาท

วันทําการไมเกิน 90 วัน

วันทําการไมเกิน 120 วัน

ตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ

งานที่มีความยุงยากในการกอสรางใหคิดเวลาทําการ

ตามปริมาณงานหรืออัตราการทํางานจริง แตไมเกิน

 180 วัน
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6.3 สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 
 

7. แนวทางการเลือกใชผิวทาง 
 

ประเด็นสําคัญ 
ขอใหสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ (สว.) สรุปขอกําหนดเพ่ือเวียนใหสํานักงานทางหลวงและ แขวงทาง

หลวง ทราบแนวทาง หลักเกณฑขอกําหนด และวิธีการในการเลือกใชชนิดผิวทาง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ 
 

- การเลือกใช Asphaltic Concrete 40/50 หรือ Porous Asphalt ใหอยูในดุลยพินิจของสํานักงาน
ทางหลวง 

- งานฉาบผิวใหใชตามท่ีมีการจดทะเบียนผูรับจาง 
  1. งานบํารุงทางประเภท 1 (Chip Seal) 
  2. งานบํารุงทางประเภท 2 (Slurry Seal Type 2) 

ท้ังนี้ใหคํานึงถึงแนวทางการเลือกใชผิวทางตามท่ีสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ (สว.) แนะนําไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รหัสงาน ลักษณะงาน วันทําการ

1 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 60 วัน

60 วัน กรณีใชเสาปายเหล็ก

90 วัน กรณีใชเสาคอนกรีต

3 31300 งานเครื่องหมายนําทาง 45 วัน 

4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 90 วัน

5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 90 วัน

6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และไฟสัญญาณจราจร 60 - 90 วัน

7 31500 งานราวกันอันตราย 90 วัน

8 31700 งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 90 – 180 วัน 

9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 90 – 180 วัน

10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทาง รถไฟ 60 วัน

11 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 90 – 180 วัน

12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ 180 - 210 วัน

13 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพปายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน 60 - 90 วัน

14 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการปองกันอันตรายขางทางหลวง 90 - 150 วัน (ตามปริมาณงาน)

15 33400 โครงการปรับปรุงการแบ งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย 180 วัน

16 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียน 60 วัน

17 33600 โครงการสงเสริมการใชยางพาราในภาระกิจของกรมทางหลวง 120 วัน

18 33700 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน 90 – 240 วัน (ตามปริมาณงาน)

2 31200 งานปายจราจร
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8. งานรหัส 23300 (Asphalt Hot Mix Recycling) 
ประเด็นสําคัญ  

การเสนอแผนการบํารุงรักษาดวยวิธี Asphalt Hot Mix Recycling สํานักบริหารบํารุงทางเสนอให 
สํานักงานทางหลวง 

1) แนบเอกสารแสดงประเภทความเสียหายและระดับความรุนแรงของพ้ืนท่ีดําเนินการ เพ่ือแสดง
เหตุผลความจําเปนของการบํารุงรักษาดวยวิธี Asphalt Hot Mix Recycling โดยแนบมาพรอม
แผนรายประมาณการ (แบบตามเอกสารแนบ 3) หรือ 

2) ทําบันทึกขอความรับรองจากสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรมของสํานักงานทางหลวง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
- ท่ีประชุมมีมติเลือกแนวทางท่ี 1) คือ ใหสํานักงานทางหลวงแนบเอกสารแสดงประเภทความเสียหาย

และระดับความรุนแรงของพ้ืนท่ีดําเนินการ (แบบตามเอกสารแนบ 3) โดยแนบมาพรอมแผนราย
ประมาณการ 
 

9. ประเด็นปญหาปงบประมาณ 2563 
ประเด็นสําคัญ 

ระเบียบขอปฏิบัติท่ีกําหนดไวเดิม บางประการอาจเปนเหตุใหเกิดความลาชาหรือขาดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน จึงเสนอใหมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงใหสอดคลอง 
กับสภาวการณปจจุบัน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
- รับทราบประเด็นปญหา แตในเบื้องตนขอใหดําเนินการโดยยึดตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยางเครงครัด 
 

10. เตรียมความพรอมแผนการดําเนินงาน (งบจังหวัด) 
แนวทางปฏิบัต ิ
 

 เพ่ือใหแขวงทางหลวงท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานทองถ่ิน ใหดําเนินการ
กอสรางโดยใชแหลงงบประมาณของจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
หลักเกณฑและหลักปฏิบัติโดยท่ัวไปของกรมทางหลวง จึงเสนอให คณะทํางานฯท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก 
“คณะทํางานกลั่นกรองแผนงานของกรมทางหลวง และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ แผนบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ” ประชุมหาขอสรุปเรื่องแนวทางปฏิบัติตั้งแต ข้ันตอนการ
เสนอการกลั่นกรอง การพิจารณาเห็นชอบ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง แลวแจงเวียนใหสํานักงานทาง
หลวงทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันตอไป 
 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …… 

หนังสือเรื่องแจงยืนยันการใหความยินยอมใหใชผลิตภัณฑของโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 

 

ท่ี ……………………………………… 

       วันท่ี ......................................................................... 

เรื่อง แจงยืนยันการใหความยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 

เรียน ผูอํานวยการแขวงทางหลวง.................................................................. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 

  2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จํานวน 1 ชุด 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท/หางหุนสวนจํากัด.............................................โดย ........................................... ผูมี

อํานาจทําการแทน ซ่ึงเปนเจาของโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานถูกตองตาม

กฎหมาย ขอแจงยืนยันการใหความยินยอมให บริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................. ใชผลิตภัณฑจาก

โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และยืนยันจะใหการสนับสนุนจัดสงยางแอสฟลตคอนกรีต และงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือให บริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................. ใชในการดําเนินการโครงการงานกอสราง/งานจางเหมาทํา

การ.................................................ตามแบบแขวงทางหลวง................................... ณ ทางหลวงหมายเลข................... 

ตอน ..............................................ระหวาง กม. ................................................. ตลอดระยะเวลาการกอสรางของ

โครงการดังกลาวขางตน 

 จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือทราบ 

             

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      (............................................................) 

      ผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท / หางหุนสวนจํากัด 

เอกสารแนบ 1 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ …… 

แบบแสดงแผนท่ีท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตและเสนทางขนสงจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตถึงกึ่งกลาง

ของโครงการกอสราง 

1) แผนท่ีเสนทางขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ตารางแสดงระยะทางขนสงระหวาง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการกอสราง 
 

ลําดับท่ี แหลงวัสดุ ระยะขนสง (กม.) 

1. 
 

2. 
 

3. 

ตําแหนงท่ีตั้ง Plant     ทล.              กม.              offset            กม. 

                             พิกัด                        (Latitude, Longitude)                            

ตําแหนงก่ึงกลางงาน     ทล.                  กม.                         ด                  

                              พิกัด                        (Latitude, Longitude)                            

เสนทางขนสง จาก Plant ถึงก่ึงกลางหนางาน 

ทล.             กม.                 -            

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

ทล.             กม.                 -  ทล.             กม.                    -                 

 

 

 

 

 

 

 

                   - 

                   - 

                   - 

                   - 

ระยะทางขนสง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหนางาน                                               - 

*หมายเหตุ - เปนเสนทางท่ีรถบรรทุกสามารถว่ิงผานได 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 







แบบฟอรม การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหายของผิวทาง 

สําหรับการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling 

สํานักงานทางหลวงท่ี :                      แขวงทางหลวง :                      ทางหลวงหมายเลข :             ตอนควบคุม :                                      .                                                  

ตอน :                                                                                กม. :                                  ถึง กม. :                                             . 

ผูรายงาน :                                              ตําแหนง :                                         คา IRI ของสายทาง :  นอยกวา 3.5  มากกวา3.5 
 

หมายเหตุ : แบบฟอรมนี้นํามาจากแนวทางการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling โดยคณะทาํงานจัดทาํแนวทางการสํารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling กรมทางหลวง 

1) การเสียรูป (Deformation) ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอย ปานกลาง ถึง รุนแรง 

รองลอลึกเฉลี่ย (มิลลิเมตร)  6 - 12  > 12 

ทรุดเปนแอง (มิลลิเมตร)  12 - 25  > 25 

ปูดนูน (คุณภาพในการขับข่ี)  สั่นสะเทือนเล็กนอย ความเร็วยังไมถูกลดเพ่ือ

ความปลอดภัย 

 สั่นสะเทือนปานกลางถึงมากจนตองลดความเร็วลง

เพ่ือความปลอดภัย 
 

2) การแตกราว (Cracking) ระดับความรุนแรง  

 จากดานบน   จากดานลาง เล็กนอย ปานกลาง ถึง รุนแรง 

รอยแตกหนังจระเข 

 

 รอยแตกหลายแนวขนานกัน ความกวาง 

ไมมาก รอยแตกไมบ่ินกะเทาะ 

 รอยแตกเริม่ขยาย เช่ือมกันเปนตาราง ขอบบ่ิน

กะเทาะและหลุนลอน 

รอยแตกสะทอน  กวางไมเกิน 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ 

ไมเกิน 6 มม. หรือ ท่ีอุดซอมแลวสภาพพอใช 

ไมมรีอยแตกอ่ืนๆ 

 กวาง > 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ > 6 มม. หรือ  

ท่ีอุดซอมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหักและ 

หลุดลอนอยางรุนแรง 

รอยแตกระหวางชองจราจร  กวางไมเกิน 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ 

ไมเกิน 6 มม. หรือ ท่ีอุดซอมแลวสภาพพอใช 

ไมมรีอยแตกอ่ืนๆ 

 กวาง > 3 มม. หรือบ่ินกระเทาะ > 6 มม. 

หรือ ท่ีอุดซอมมีรอยแตกโดยรอบ หรือ แตกหัก

และหลุดลอนอยางรุนแรง 
 

3) ผิวหนาหลุด (Disintegration 

of Surfacing) 
ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอยถึง ปานกลาง รุนแรง 

การหลุดรอน  

(วัสดุมวลรวมหรือยางแอสฟลต)  

 

 หลุดรอน เปนหลุมขรุขระพอประมาณ กรณี

นํ้ามันหกลงบนผิวทางทําใหผิวทางดานบน

ออนตัว ใชเหรียญกดลงบนผิวทางได 

 หลุดรอนรุนแรง เปนหลุมขรุขระมาก กรณีนํ้ามัน

หกลงบนผิวทาง ทําใหมวลรวมและยางแอสฟลต

เสียหาย หลดุออก  

หลุมบอ   

  

 ไมมีหลุมบอ  มีหลุมบอ (หากหลุม > 100 มม. และลึก > 12 

มม. นับเปนความเสยีหายของหลมุบอ) 
 

4) ผิวหนาลื่น (Smoothing of 

Surface Texture) 
ระดับความรุนแรง 

 เล็กนอยถึง ปานกลาง รุนแรง 

รอยปะซอม  เสื่อมสภาพ มีผลตอคณุภาพการใชงาน

บางสวน 

 ชํารุดทรุดโทรม มผีลตอคุณภาพการใชงานเปน

อยางมาก จําเปนตองรื้อซอมแซมใหม 

การเย้ิม (ยางแอสฟลต)  เยิ้มขยายตัวปานกลาง ตดิรองเทาและลอรถ 

เกิดประมาณ 2-3 สัปดาหตอป 

 เยิ้มขยายมาก ติดรองเทาและลอรถ เกิดหลาย

สัปดาหตอป 
 

5) มีชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการ  ม ี  ไมม ี

เอกสารแนบ 3 
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